Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

Объект: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№100	12-09-2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173	1 203 605 419,75	198 507 929,81							23 820 951,58	222 328 881,39
Удержание аванса 30%		59 552 378,94							7 146 285,48	66 698 664,42
5 % на сдачу объекта		9 925 396,49							1 191 047,58	11 116 444,07
ИТОГО К ОПЛАТЕ		129 030 154,38							15 483 618,52	144 513 772,90

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ Галеев К.Т.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013039
Эксперт _____ Зацепа Л.В
Аттестат 050140013439098339
Приказ №289 от 28.11.2022г.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Г... илам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 16

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 07-01-01)

Благоустройство территории

Основание: РП - 2022 - ГП

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Покрытие территории													
2.1 Футбольное поле (искусственная трава) (тип 1)													
1	11	1127-0403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	7920	3 160,02	286,97	25 027 358	2 272 802	22 350 319	1 175 350,00	28 298 925,00	Казахстан
						51,04	86,37	404 237,00	684 050	-	2 096 217,00		
2	12	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 5-10 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	7920	570,54	292,99	4 518 677	2 320 481	1 793 959	1 202 721,00	6 179 110,00	Казахстан

						51,04	89,57	404 237	709 394	-	457 712,00		
3	13	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 /до толщ. 5 см/ НР=108% Коб =-1 ;К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат =10;	м2 основания	-7920	1 084,73 -	137,59 44,30	-8 591 062 -	-1 089 713 -350 856	-7 501 349 -	-378 924,00 -717 599,00	-9 687 585,00	Казахстан
4	14	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-60 мм (без учета материала и работ по подготовке основания) НР=94%	м2	3100	1 649,00 1 157,00	492,00 155,00	5 111 900 3 586 700,00	1 525 200 480 500	- -	3 823 168,00 714 805,44	9 649 873,44	Казахстан
5	16	297-001-0002	Разметка белого цвета, компании Italgreen, Италия (кпл)	1 м2	31,31	11 044,64 -	- -	345 842 -	- -	345 842 -	- 27 667,36	373 509,37	Казахстан
6	17	297-001-0003	Клей двухкомпонентный Stauf (Германия),с отвердителем, для склейки покрытия (кпл)	1 кг	547,9746	3 696,43 -	- -	2 025 549 -	- -	2 025 549 -	- 162 043,92	2 187 592,88	Казахстан
7	18	297-001-0004	Шовная лента, шириной 30 см (кпл)	1 м	1174,2424	513,39 -	- -	602 848 -	- -	602 848 -	- 48 227,81	651 075,49	Казахстан
8	21	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	364	2 965,16 1 155,44	45,04 18,36	1 079 318 420 580,00	16 395 6 683	642 344 -	461 444,00 123 261,00	1 664 023,00	Казахстан
9	22	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/ Коб =0,016	1 м3	5,824	41 747,00 -	- -	243 135 -	- -	243 135 -	- 19 451,00	262 586,00	Казахстан
2.2 Проезд (асфальтобетон) (тип II)													
10	23	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108% Коб =0,15	м3 материала основания в плотном теле	108,855	4 725,63 214,99	1 449,89 347,85	514 408 23 403,00	157 828 37 865	333 178 -	66 169,00 46 446,00	627 023,00	Казахстан

11	24	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	725,7	3 027,68 51,04	292,99 89,57	2 197 187 37 040,00	212 623 65 001	1 947 525 -	110 204,00 184 591,00	2 491 982,00	Казахстан
12	25	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 /до толщ. 26 см/ НР=108%:К1трр=11;К1трм=11;К1экс=11;К1мат=11;	м2 основания	7920	1 134,99 -	151,35 48,73	8 989 121 -	1 198 692 385 942	7 790 429 -	416 817,00 752 475,00	10 158 413,00	Казахстан
16	29	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	213	2 960,33 1 155,44	- -	630 550 246 109,00	- -	384 442 -	265 798,00 71 708,00	968 056,00	Казахстан
17	30	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/ Коб =0,043	1 м3	9,159	41 747,00 -	- -	382 361 -	- -	382 361 -	- 30 589,00	412 950,00	Казахстан
Раздел 3 МАФы													
18	31	297-001-0007	Комплект футбольных ворот стационарных, переносных, угловых флажков (кпл)	1 комплект	1	4 285 714,29 -	- -	4 285 714 -	- -	4 285 714 -	- 342 857,14	4 628 571,00	Казахстан
19	32	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	9,11916	3 077,83 3 077,83	- -	28 067 28 067,00	- -	- -	20 208,00 3 862,00	52 137,00	Казахстан
20	33	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные из лотков. Устройство НР=108%	м лотка	347	5 721,12 2 540,43	2 663,89 1 081,15	1 985 229 881 529,00	924 370 375 159	179 330 -	1 357 223,00 267 396,00	3 609 848,00	Казахстан
	Итого по смете						**62 528 090**						
	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге						6 031 902						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						7 538 678						

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 393 738
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 805 621
- накладные расходы, тенге	8 520 178
в т.ч. зарплата, тенге	766 816
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 631 711
Всего	**62 528 090**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	650 292
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	2 141 747
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 306 403**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**66 626 532**
Договорной коэфицент К=0,95	**63 295 205,47**
НДС (12%)	7595424,66
Итого	**70 890 630,13**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Буренов Ж.Б.**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____**Галеев К.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ **Зацепа Л.В**
Аттестат № KZ14VJE00058339
/ Приказ №289 от 28.11.2022г./

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рыспаев А.Т**

Ц регионa Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 17

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 04-01-03)

Электроснабжение внутриплощадочное. ЭС1

Основание: РП - 2022 - ЭС1. СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Высоковольтное оборудование													
1.1 Фундамент под ДЭС													
1	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1	10 689,48	2 688,32	10 689	2 688	6 686	2 264	13 989	Казахстан
						1 314,71	1 119,48	1 315	1 119	-	1 036		
2	2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,00501	187 669,81	3 146,34	940	16	924	8	1 024	Казахстан
						-	1 396,64	-	7	-	76		
3	3	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	4	4 354,91	2 221,11	17 420	8 884	4 262	7 337	26 737	Казахстан
						1 068,23	486,19	4 273	1 945	-	1 980		

10	10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	64	1 308,55 1 308,55	- -	83 747 83 747	- -	- -	60 298 11 524	155 569	Казахстан
11	11	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	210	334,56 117,65	216,91 97,85	70 258 24 707	45 551 20 549	- -	32 584 8 227	111 069	Казахстан
12	12	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72%	м кабеля	351	101,38 39,22	62,16 28,04	35 584 13 766	21 818 9 842	- -	16 998 4 207	56 789	Казахстан
13	13	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	32	2 781,00 -	- -	88 992 -	- -	88 992 -	- 7 119	96 111	Казахстан
14	14	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	579	480,78 215,70	204,18 71,43	278 372 124 890	118 220 41 358	35 261 -	119 699 31 846	429 917	Казахстан
15	15	1308-0201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /по конструкциям КТП и электрощитовым помещениям/ НР=72%	м кабеля	90	1 259,20 607,88	569,12 200,54	113 328 54 709	51 221 18 049	7 398 -	52 386 13 257	178 971	Казахстан
16	16	1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	508	739,38 352,96	300,35 103,70	375 605 179 304	152 578 52 680	43 724 -	167 028 43 411	586 044	Казахстан

			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	20	1 032,95 470,62	505,03 182,99	20 659 9 412	10 101 3 660	1 146 -	9 412 2 406	32 477	Казахстан
18	18	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	20	626,63 294,14	275,19 96,59	12 533 5 883	5 504 1 932	1 146 -	5 627 1 453	19 613	Казахстан
19	19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	43	446,68 196,09	193,29 67,82	19 207 8 432	8 311 2 916	2 464 -	8 171 2 190	29 568	Казахстан
20	20	243-110-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	1 км	0,02	784 165,00 -	- -	15 683 -	- -	15 683 -	- 1 255	16 938	Казахстан
21	21	243-110-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-0,66	1 км	0,01	419 157,00 -	- -	4 192 -	- -	4 192 -	- 335	4 527	Казахстан
22	22	243-110-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,01	209 659,00 -	- -	2 097 -	- -	2 097 -	- 168	2 265	Казахстан
23	23	243-113-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	1 км	0,52	6 282 773,00 -	- -	3 267 042 -	- -	3 267 042 -	- 261 363	3 528 405	Казахстан

24	24	[illegible]	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	1 км	0,145	3 542 714,00 -	- -	513 694 -	- -	513 694 -	- 41 095	554 789	Казахстан
25	25	243-113-0544	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	1 км	0,31	1 568 004,00 -	- -	486 081 -	- -	486 081 -	- 38 886	524 967	Казахстан
26	26	243-113-0543	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	1 км	0,18	1 315 334,00 -	- -	236 760 -	- -	236 760 -	- 18 941	255 701	Казахстан
27	27	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	1 км	0,025	751 378,00 -	- -	18 784 -	- -	18 784 -	- 1 503	20 287	Казахстан
28	28	243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	1 км	0,03	554 321,00 -	- -	16 630 -	- -	16 630 -	- 1 330	17 960	Казахстан
29	29	243-214-1304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х2,5	1 км	0,01	490 934,00 -	- -	4 909 -	- -	4 909 -	- 393	5 302	Казахстан
30	30	1308-0201-2705	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	27 466,18 21 570,01	114,89 47,61	54 932 43 140	230 95	11 563 -	31 129 6 885	92 946	Казахстан

			Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб	1 шт.	2	25 709,00 -	- -	51 418 -	- -	51 418 -	- 4 113	55 531	Казахстан
32	32	1308-0201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	12 726,43 11 765,46	114,89 47,61	12 726 11 765	115 48	846 -	8 505 1 698	22 929	Казахстан
33	33	243-903-1601	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-25/50-СЛ-сб	1 шт.	1	20 330,00 -	- -	20 330 -	- -	20 330 -	- 1 626	21 956	Казахстан
34	34	1308-0201-1817	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	10	4 182,75 3 921,82	114,89 47,61	41 828 39 218	1 149 476	1 460 -	28 580 5 633	76 041	Казахстан

			Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	1 шт.	10	17 745,00 -	- -	177 450 -	- -	177 450 -	- 14 196	191 646	Казахстан
36	36	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	2 221,85 1 960,91	114,89 47,61	8 887 7 844	460 190	584 -	5 784 1 174	15 845	Казахстан
37	37	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	1 шт.	4	13 658,00 -	- -	54 632 -	- -	54 632 -	- 4 371	59 003	Казахстан
38	38	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	14	2 221,85 1 960,91	114,89 47,61	31 106 27 453	1 608 667	2 045 -	20 246 4 108	55 460	Казахстан

46	46	241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	1 м	40	1 255,00 -	- -	50 200 -	- -	50 200 -	- 4 016	54 216	Казахстан
47	47	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	43	106,11 94,71	- -	4 563 4 073	- -	490 -	2 933 600	8 096	Казахстан
48	48	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	43	1 386,00 -	- -	59 598 -	- -	59 598 -	- 4 768	64 366	Казахстан
49	49	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее /прим/ НР=61% К1тр=0,3;К1тм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,21	35 711,34 13 067,90	- -	7 499 2 744	- -	4 755 -	1 674 734	9 907	Казахстан
50	50	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	210	66,00 -	- -	13 860 -	- -	13 860 -	- 1 109	14 969	Казахстан
51	51	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	1 кг	0,00495	528,00 -	- -	3 -	- -	3 -	- -	3	Казахстан

Итого **35 805 124**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 661 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	494 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 145 327
- оборудование, тенге	25 446 429
- накладные расходы, тенге	1 258 435
в т.ч. зарплата, тенге	113 259
перевозка грузов, тенге	14 058
- сметная прибыль (8 %), тенге	767 458
Всего	**35 805 124**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	107 730
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	354 812
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**216 425**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**36 484 091**
Договорной коэфицент К=0,95	**34 659 886,45**
НДС (12%)	4159186,37
Итого	**38 819 072,82**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ **Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VSE00053339
/ приказ №289 от 28.11.2022г /

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рыспаев А.Т**

Це региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 18

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 04-01-01)

Наружные сети электроснабжения. Фундаменты под мачты

Основание: РП - 2022-КЖ1. КЖ.И

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	594	226,10	226,10	134 303	134 303	-	22 026	168 835	Казахстан
						-	51,50	-	30 591	-	12 506		

2	2	1101-0102-0300	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	88,5	277,89 -	277,89 63,30	24 593 -	24 593 5 602	- -	4 033 2 290	30 916	Казахстан
3	3	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	593,6875	55,00 -	- -	32 653 -	- -	- -	- 2 612	35 265	Казахстан
4	4	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	12,3	3 693,39 3 693,39	- -	45 429 45 429	- -	- -	32 709 6 251	84 389	Казахстан
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	81,2	1 308,55 1 308,55	- -	106 254 106 254	- -	- -	76 503 14 621	197 378	Казахстан
6	6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	730,8	38,23 -	38,23 10,93	27 938 -	27 938 7 988	- -	5 751 2 695	36 384	Казахстан
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	730,8	247,68 127,49	120,19 52,89	181 005 93 170	87 835 38 652	- -	94 912 22 073	297 990	Казахстан

	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/ НР=91%	м3	11,	32 909,85 1 905,12	1 755,90 365,30	372 540 21 566	19 877 4 135	331 097 -	23 388 31 674	427 602	Казахстан
9	15	1106-0101-0109	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3. Устройство /В20, F100, W4/ростверк Рсм-1/ НР=91%	м3	106	35 955,30 2 884,29	1 842,98 396,70	3 811 262 305 735	195 356 42 050	3 310 171 -	316 484 330 220	4 457 966	Казахстан
10	16	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012 /С1/	1 т	1,26392	331 233,00 -	- -	418 652 -	- -	418 652 -	- 33 492	452 144	Казахстан
11	17	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 /С2/	1 т	0,19608	354 275,00 -	- -	69 466 -	- -	69 466 -	- 5 557	75 023	Казахстан
12	18	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	1 т	1,24248	391 464,00 -	- -	486 386 -	- -	486 386 -	- 38 911	525 297	Казахстан
13	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,02844	408 502,00 -	- -	11 618 -	- -	11 618 -	- 929	12 547	Казахстан
14	20	1106-0101-0119	Подливка бетонная. Устройство /В25/ НР=91%	м3	0,8	42 039,95 4 848,14	2 138,38 458,93	33 632 3 879	1 711 367	28 043 -	3 864 3 000	40 496	Казахстан
Итого								6 842 232					

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	825 880
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**503 763**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**26 165 051**
Договорной коэфицент К=0,95	**24 856 798,53**
НДС (12%)	2982815,82
Итого	**27 839 614,35**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____ **Галеев К.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____ **Зацепа Л.В**
аттестат №КZ14VKE00058339 от
/ приказ №288 от 28.11.2022г /

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рыспаев А.Т**

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 19

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 04-01-02)

Электроосвещение наружное. ЭН

Основание: РП - 2022. ЭН. СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Электрооборудование													
1	8	1133-0109-0119	Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка НР=80%	т	13,976	116 741,59	65 134,63	1 631 580	910 322	31 194	748 630	2 570 627	Казахстан
						49 374,98	17 581,80	690 065	245 723	-	190 417		
2	11	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования /ЯУО/ НР=72%	шкаф	4	37 227,25	9 190,88	148 909	36 764	10 178	84 386	251 959	Казахстан
						25 491,83	3 808,90	101 967	15 236	-	18 664		

3	12	584-001-0002 (ПЛ)	Ящик управления освещением ЯУО9601 - 4174 с автоматическими выключателями 3Р - 1х160 А, 1Р -1х1 А, контактор 1х150 А, таймер, фотореле, Іном = 125 А, IP 54 /ЯУО №1.1 и 4.1/	1 комплект	2	106 632,14	-	213 264	-	-	-	213 264	Казахстан
						-	-	-	-	213 264	-		
4	13	584-001-0003 (ПЛ)	Ящик управления освещением ЯУО9601 - 4174 с автоматическими выключателями 3Р - 1х160 А, 1Р -1х1 А, контактор 1х150 А, таймер, фотореле, Іном = 125 А, IP 54 /ЯУО № 2.1 и 3.1/	1 комплект	2	106 632,14	-	213 264	-	-	-	213 264	Казахстан
						-	-	-	-	213 264	-		
5	20	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1800х400х600 мм. Установка НР=72%	шт.	1	7 805,30	3 568,27	7 805	3 568	165	3 952	12 698	Казахстан
						4 072,24	1 417,27	4 072	1 417	-	941		
6	21	584-001-0006 (ПЛ)	Щит управления освещением, Іном=100А, IP 54, в составе: корпус металлический ГРЩ УХЛ3 SMART, Іном=1600А, IP 31, 1800(h)х400х600 мм, Панель боковая для ВРУ 1800(h)х400х600 мм, (2 шт/комплект) SMART, Цоколь для ВРУ 1800(h)х400х600 мм, SMART, Кнопка управления, d=22 мм, неон/240 В, 1з+1р, АРВВ-22N "I-0" /12 шт./	1 комплект	1	46 634,82	-	46 635	-	-	-	46 635	Казахстан
						-	-	-	-	46 635	-		
7	22	1308-0305-0608	Прожектор с лампой мощностью 2175 Вт. Установка отдельно на стальной мачте /прим/ НР=72%	шт.	192	18 790,90	9 649,61	3 607 853	1 852 725	304 758	1 665 469	5 695 188	Казахстан

						7 554,01	4 493,65	1 450 370	8[illegible]31	-	421 866		
Раздел 3 Кабели и кабельные изделия													
8	31	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	26,48	226,10 -	226,10 51,50	5 987 -	5 987 1 364	- -	982 558	7 527	Казахстан
9	32	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	13,65	277,89 -	277,89 63,30	3 793 -	3 793 864	- -	622 353	4 768	Казахстан
10	33	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	163,8	55,00 -	- -	9 009 -	- -	- -	- 721	9 730	Казахстан
11	34	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	0,82	3 077,83 3 077,83	- -	2 524 2 524	- -	- -	1 817 347	4 688	Казахстан
12	35	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,73	1 308,55 1 308,55	- -	3 572 3 572	- -	- -	2 572 492	6 636	Казахстан

13	36	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	24,57	38,23 -	38,23 10,93	939 -	939 269	- -	194 91	1 224	Казахстан
14	37	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	24,57	247,68 127,49	120,19 52,89	6 085 3 132	2 953 1 300	- -	3 191 742	10 018	Казахстан
15	38	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	220	334,56 117,65	216,91 97,85	73 603 25 883	47 720 21 527	- -	34 135 8 619	116 357	Казахстан
16	39	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72%	м кабеля	15	101,38 39,22	62,16 28,04	1 521 588	932 421	- -	726 180	2 427	Казахстан
17	40	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	13,65	2 781,00 -	- -	37 961 -	- -	37 961 -	- 3 037	40 998	Казахстан
18	41	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	200	480,78 215,70	204,18 71,43	96 156 43 140	40 836 14 286	12 180 -	41 347 11 000	148 503	Казахстан
19	42	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /в траншее/ НР=72%	м кабеля	20	446,68 196,09	193,29 67,82	8 934 3 922	3 866 1 356	1 146 -	3 800 1 019	13 753	Казахстан

20	43	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	1170	616,31 294,14	235,62 80,52	721 083 344 144	275 675 94 208	101 264 -	315 613 82 936	1 119 632	Казахстан
21	44	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы /по мачте освещения/ НР=72%	м кабеля	1611	408,71 196,09	160,25 55,14	658 432 315 901	258 163 88 831	84 368 -	291 407 75 987	1 025 826	Казахстан
22	45	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	9	120,26 94,94	1,14 0,48	1 082 854	10 4	218 -	618 136	1 836	Казахстан
23	46	243-110-0655	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (мк)-1	1 км	0,15	2 100 176,00 -	- -	315 026 -	- -	315 026 -	- 25 202	340 228	Казахстан
24	47	243-110-0551	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	1 км	0,17	1 543 575,00 -	- -	262 408 -	- -	262 408 -	- 20 993	283 401	Казахстан
25	48	243-110-0547	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	1 км	0,1	843 612,00	-	84 361	-	84 361	-	91 110	Казахстан

						-	-	-		-	6 749		
26	49	243-110-0545	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	1 км	0,155	605 945,00	-	93 921	-	93 921	-	101 435	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 514		
27	50	243-110-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-0,66	1 км	0,065	419 157,00	-	27 245	-	27 245	-	29 425	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 180		
28	51	243-110-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	1 км	0,09	272 606,00	-	24 535	-	24 535	-	26 498	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 963		
29	52	243-110-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,01	209 659,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265	Казахстан
						-	-	-	-	-	168		
30	53	243-110-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,2	148 209,00	-	29 642	-	29 642	-	32 013	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 371		
31	54	243-214-1304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х2,5	1 км	1,63	490 934,00	-	800 222	-	800 222	-	864 240	Казахстан
						-	-	-	-	-	64 018		
32	55	243-214-1305	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х4	1 км	0,44	634 661,00	-	279 251	-	279 251	-	301 591	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 340		

33	56	1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР=72%	м трассы	60	869,53 607,61	44,00 11,90	52 172 36 457	2 640 714	13 075 -	26 763 6 315	85 250	Казахстан
34	57	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	1 км	0,06	147 825,00 -	- -	8 870 -	- -	8 870 -	- 710	9 580	Казахстан
35	58	1308-0201-1811	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	60	1 910,71 568,66	114,89 47,61	114 643 34 120	6 893 2 857	73 630 -	26 623 11 301	152 567	Казахстан
36	59	294-001-0001 (ПЛ)	Муфта ответвительная термоусаживаемая 4ПТО-1-50/95-4/35, наружной установки, для кабелей напряжением до 1 кВ, магистраль сеч 50...95 мм2, ответвление сеч 4...35 мм2, с пластмассовой изоляцией, с брорней	1 шт	60	38 306,25 -	- -	2 298 375 -	- -	2 298 375 -	- 183 870	2 482 245	Казахстан
37	60	1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	114	1 833,64 509,84	114,89 47,61	209 035 58 122	13 097 5 428	137 816 -	45 756 20 383	275 174	Казахстан

38	61	294-001-0002 (ПЛ)	Муфта ответвительная термоусаживаемая 4ПТО-1-16/50-1,5/6, наружной установки, для кабелей напряжением до 1 кВ, магистраль сеч 16...50 мм2, ответвление сеч 1,5...6 мм2, с пластмассовой изоляцией, с брорней	1 шт	114	21 197,32 -	- -	2 416 495 -	- -	2 416 495 -	- 193 320	2 609 815	Казахстан
39	62	294-001-0003 (ПЛ)	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО16-95/1,5-10, наружной установки, для кабелей напряжением до 1 кВ, магистраль сеч 16...95 мм2, ответвление сечением 1,5...10 мм2, с пластмассовой изоляцией	1 шт	174	645,54 -	- -	112 323 -	- -	112 323 -	- 8 986	121 309	Казахстан
40	63	294-001-0004 (ПЛ)	Термоусаживаемая ремонтная манжета ТРМ 100/25-1000, наружной установки, для муфт 4ПТО-1-16/50-1,5/6	1 шт	114	15 358,04 -	- -	1 750 816 -	- -	1 750 816 -	- 140 065	1 890 881	Казахстан
41	64	294-001-0005 (ПЛ)	Термоусаживаемая ремонтная манжета ТРМ 200/50-1000, наружной установки, для муфт 4ПТО-1-50/95-4/35	1 шт	60	24 341,07 -	- -	1 460 464 -	- -	1 460 464 -	- 116 837	1 577 301	Казахстан
42	65	1308-0201-4311	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР=72%	шт.	6	7 052,06	12,19	42 312	73	2 418	28 691	76 683	Казахстан

						6 636,89	4,51	39 821		-	5 680		
43	66	294-001-0006 (ПЛ)	Муфта соединительная термоусаживаемая ПСТк-в-(4-14)/(1,5-2,5) наружной установки для контрольных кабелей напряжением до 1 кВ с пластмассовой изоляцией с броней, сечением 4-14х1,5-2,5 мм2	1 шт	4	2 912,50 -	- -	11 650 -	- -	11 650 -	- 932	12 582	Казахстан
44	67	294-001-0007 (ПЛ)	Муфта соединительная термоусаживаемая ПСТк-в-(4-10)/(4-10) наружной установки для контрольных кабелей напряжением до 1 кВ с пластмассовой изоляцией с броней, сечением 4-10х4-10 мм2	1 шт	2	2 769,64 -	- -	5 539 -	- -	5 539 -	- 443	5 982	Казахстан
45	68	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	2 221,85 1 960,91	114,89 47,61	8 887 7 844	460 190	584 -	5 784 1 174	15 845	Казахстан
46	69	243-903-2017	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ	1 шт.	4	6 781,00 -	- -	27 124 -	- -	27 124 -	- 2 170	29 294	Казахстан

47	70	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	16	2 221,85 1 960,91	114,89 47,61	35 550 31 375	1 838 762	2 337 -	23 139 4 695	63 384	Казахстан
48	71	243-903-2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х25/50-ВЛ	1 шт.	16	5 896,00 -	- -	94 336 -	- -	94 336 -	- 7 547	101 883	Казахстан
49	72	261-404-0530	Сжимы ответвительные У 731М У3	100 шт.	0,18	5 671,00 -	- -	1 021 -	- -	1 021 -	- 82	1 103	Казахстан
Раздел 4 Материалы													
50	73	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	48	939,59 759,51	94,67 34,75	45 100 36 456	4 544 1 668	4 100 -	27 449 5 804	78 353	Казахстан
51	74	241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	1 м	48	1 255,00 -	- -	60 240 -	- -	60 240 -	- 4 819	65 059	Казахстан
52	75	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	20	106,21	1,30	2 124	26	204	1 372	3 776	Казахстан

						94,71	0,59	1 894		-	280		
53	76	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	20	1 386,00	-	27 720	-	27 720	-	29 938	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 218		
54	77	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее /прим/ НР=61% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,24	37 749,26	24 681,36	9 060	5 924	-	2 854	12 867	Казахстан
						13 067,90	6 425,87	3 136	1 542	-	953		
55	78	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	240	66,00	-	15 840	-	15 840	-	17 107	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 267		
Раздел 5 Электромонтажные изделия													
56	79	243-907-0704	Стойка кабельная типа К 1151УТ1,5	1 шт.	175	1 165,00	-	203 875	-	203 875	-	220 185	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 310		
57	80	243-907-0504	Полка кабельная марки К 1161 УТ1,5	1 шт.	525	644,00	-	338 100	-	338 100	-	365 148	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 048		
58	81	243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	1 шт.	350	144,00	-	50 400	-	50 400	-	54 432	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 032		
59	82	261-404-0518	Подвеска К1167У3, для крепления АСБ досок, оцинкованная	100 шт.	1,75	41 910,00	-	73 343	-	73 343	-	79 209	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 867		
60	83	261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	1 т	1,2921	79 643,00	-	102 907	-	102 907	-	111 140	Казахстан

						-	-	-		-	8 233		
61	84	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,6475	435 218,00	-	281 804	-	281 804	-	304 348	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 544		
62	85	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,13808	498 437,00	-	68 824	-	68 824	-	74 330	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 506		
63	86	1121-0103-0102	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах НР=72%	м лотков	10	2 724,97	5,34	27 250	53	19 219	5 759	35 650	Казахстан
						797,78	2,01	7 978	20	-	2 641		
64	87	243-907-1205	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	1 м	10	3 006,00	-	30 060	-	30 060	-	32 465	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 405		

Итого	**24 584 649**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 247 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 479 801
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 362 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 195 648
- оборудование, тенге	473 163
- накладные расходы, тенге	3 393 651
в т.ч. зарплата, тенге	305 429
перевозка грузов, тенге	9 009
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 786 041
Всего	**24 584 649**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	250 759

Зарплата рабочих-строителей, тенге	576 033
затраты на эксплуатацию машин, тенге	491 613
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 385
материалы, изделия и конструкции, тенге	4 655 433
накладные расходы, тенге	579 670
в т.ч. зарплата, тенге	52 170
перевозка грузов, тенге	32 653
сметная прибыль (8 %), тенге	506 831
Всего	**6 842 232**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	71 159
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	234 364
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**142 955**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**7 290 710**
Договорной коэфицент К=0,95	**6 926 174,76**
НДС (12%)	831140,97
Итого	**7 757 315,73**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ **Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Разработчики проекта строительства или авторского надзора **Эксперты**
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рыспаев А.Т**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 20

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 04-01-04)

Электроснабжение внеплощадочное. ЭС2

Основание: РП - 2022 - ЭС2. СО, РП - 2022-8-КЖ2. КЖ.И1

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Демонтаж оборудования НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	подстанция	1	43 532,20	-	43 532	-	-	31 343	80 865	Казахстан
						43 532,20	-	43 532	-	-	5 990		

2	2	1508-0103-0501	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Дмеонтаж оборудования /В РП №2 сущ./ НР=72% ;К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	шт.	6	1 590,14 1 176,55	413,59 171,40	9 541 7 059	2 482 1 028	- -	5 823 1 229	16 593	Казахстан
3	3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	30	132,67 132,40	0,27 0,16	3 980 3 972	8 5	- -	2 863 547	7 390	Казахстан
4	4	1127-0901-0108	Ограждения металлические. Демонтаж НР=108% ;К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	м	20	555,67 519,09	36,58 16,50	11 113 10 382	732 330	- -	11 569 1 815	24 497	Казахстан
5	5	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	0,6	4 427,94 2 482,48	1 945,46 794,71	2 657 1 489	1 167 477	- -	2 123 382	5 162	Казахстан
6	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	5,1	170,00 -	- -	867 -	- -	- -	- 69	936	Казахстан
7	7	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	61,2	55,00 -	- -	3 366 -	- -	- -	- 269	3 635	Казахстан
Раздел 2 Высоковольтное оборудование													
2.1 Фундамент под КТП													
8	8	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	16,842	3 077,83 3 077,83	- -	51 837 51 837	- -	- -	37 323 7 133	96 293	Казахстан

			Грунт (ручная). Погрузка	1 т	19,89	924,00 -	- -	18 378 -	- -	- -	- 1 470	19 848	Казахстан
10	10	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	238,68	67,00 -	- -	15 992 -	- -	- -	- 1 279	17 271	Казахстан
11	11	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	2,358	5 821,45 1 206,44	1 550,96 615,76	13 727 2 845	3 657 1 452	7 225 -	3 996 1 418	19 141	Казахстан
12	12	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	36	3 010,37 606,64	1 778,15 389,23	108 373 21 839	64 013 14 012	22 521 -	42 304 12 054	162 731	Казахстан
13	13	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	16	3 396,92 701,62	1 743,59 381,66	54 351 11 226	27 897 6 107	15 227 -	20 453 5 984	80 788	Казахстан
14	14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	40	4 354,91 1 068,23	2 221,11 486,19	174 196 42 729	88 844 19 448	42 623 -	73 369 19 805	267 370	Казахстан
15	15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	32,98	40 103,00 -	- -	1 322 597 -	- -	1 322 597 -	- 105 808	1 428 405	Казахстан
16	16	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СУ4-4 и СТ4-4/ НР=93%	т металлических изделий	0,084	104 294,16 100 689,79	3 604,37 1 088,03	8 761 8 458	303 91	- -	7 951 1 337	18 049	Казахстан

-	-	[illegible]	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	0,084	30 244,83 28 471,83	1 389,00 489,14	2 541 2 392	117 41	32 -	2 214 380	5 135	Казахстан
18	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07776	434 300,00 -	- -	33 771 -	- -	33 771 -	- 2 702	36 473	Казахстан
19	19	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00624	567 060,00 -	- -	3 538 -	- -	3 538 -	- 283	3 821	Казахстан
20	20	1106-0101-0119	Монолитные заделки. Устройство /В10/ НР=91%	м3	1,4	36 526,47 4 848,14	2 138,38 458,93	51 137 6 787	2 994 643	41 356 -	6 761 4 632	62 530	Казахстан
21	21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	45,124	1 204,25 420,51	29,55 4,03	54 341 18 975	1 333 182	34 032 -	17 816 5 772	77 929	Казахстан
22	22	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах НР=69%	м2	2,88	4 467,41 3 754,33	69,92 30,30	12 866 10 812	201 87	1 852 -	7 520 1 631	22 017	Казахстан
23	23	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	2,88	27 378,00	-	78 849	-	78 849	-	85 157	Казахстан

2.2 Оборудование КТП

24	24	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	100	2,43 -	2,43 0,71	243 -	243 71	- -	51 24	318	Казахстан
25	25	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%	подстанция	1	161 467,34 72 553,67	80 681,82 31 991,29	161 467 72 554	80 682 31 991	8 232 -	75 272 18 939	255 678	Казахстан
26	26	515-102-0420	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	2 775 274,00 -	- -	2 775 274 -	- -	- 2 775 274	- -	2 775 274	Казахстан
27	27	1308-0103-0301	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования /Для РП №2 сущ./ НР=72%	шт.	6	3 307,23	689,32	19 843	4 136	3 942	9 705	31 912	Казахстан

28	28	515-101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	1 шт.	2	2 305 410,00 -	- -	4 610 820 -	- -	- 4 610 820	- -	4 610 820	Казахстан
29	29	247-302-0108	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 5ВА	1 шт.	6	4 254,00 -	- -	25 524 -	- -	25 524 -	- 2 042	27 566	Казахстан
2.3 Ограждение КТП														
30	30	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,88	2 173,25 2 173,25	- -	6 259 6 259	- -	- -	4 506 861	11 626	Казахстан
31	31	414-104-0601	Грунт (ручная). Погрузка	1 т	4,32	924,00 -	- -	3 992 -	- -	- -	- 319	4 311	Казахстан
32	32	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	51,84	67,00 -	- -	3 473 -	- -	- -	- 278	3 751	Казахстан

-	-	-	Заливка бетоном опор. Устройство /В15/ НР=91%	м3	88	41 930,14 8 264,93	1 832,52 403,31	120 759 23 803	5 278 1 162	91 678 -	22 718 11 478	154 955	Казахстан
34	34	1308-0103-3601	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования НР=72%	м2	62,4	13 096,89 3 921,82	591,24 210,06	817 246 244 722	36 893 13 108	535 631 -	185 638 80 231	1 083 115	Казахстан
35	35	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	57,194	1 642,00 -	- -	93 913 -	- -	93 913 -	- 7 513	101 426	Казахстан
36	36	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	1 т	0,30989	404 610,00 -	- -	125 385 -	- -	125 385 -	- 10 031	135 416	Казахстан
37	37	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,25308	498 437,00 -	- -	126 144 -	- -	126 144 -	- 10 092	136 236	Казахстан
38	38	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	46,8	2 792,00 -	- -	130 666 -	- -	130 666 -	- 10 453	141 119	Казахстан
39	39	261-107-0997	Петля со штифтом	1 шт.	4	389,00 -	- -	1 556 -	- -	1 556 -	- 124	1 680	Казахстан
2.4 Заземление КТП													

			Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	5	3 077,83 3 077,83	- -	15 389 15 389	- -	- -	11 080 2 118	28 587	Казахстан
41	41	414-104-0601	Грунт (ручная). Погрузка	1 т	2,66	924,00 -	- -	2 458 -	- -	- -	- 197	2 655	Казахстан
42	42	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	31,92	67,00 -	- -	2 139 -	- -	- -	- 171	2 310	Казахстан
43	43	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,23	1 308,55 1 308,55	- -	4 227 4 227	- -	- -	3 043 582	7 852	Казахстан
44	44	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	29,4	1 040,46 265,83	32,54 10,47	30 590 7 815	957 308	21 817 -	5 849 2 915	39 354	Казахстан
45	45	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	10	5 390,99 1 329,15	219,81 66,65	53 910 13 292	2 198 667	38 420 -	10 050 5 117	69 077	Казахстан
Раздел 3 Кабельная линия 10 кВ													
46	46	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	8,1	3 077,83	-	24 930	-	-	17 950	46 310	Казахстан

47	47	414-104-0601	Грунт (ручная). Погрузка	1 т	,05	924,00 -	-	3 742 -	-	-	- 299	4 041	Казахстан
48	48	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	48,6	67,00 -	-	3 256 -	-	-	- 260	3 516	Казахстан
49	49	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	5,4	1 308,55 1 308,55	- -	7 066 7 066	- -	- -	5 088 972	13 126	Казахстан
50	50	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	60	334,56 117,65	216,91 97,85	20 074 7 059	13 015 5 871	- -	9 310 2 351	31 735	Казахстан
51	51	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	2,07	2 781,00 -	- -	5 757 -	- -	5 757 -	- 461	6 218	Казахстан
52	52	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	65	590,01 235,31	293,80 108,56	38 351 15 295	19 097 7 056	3 959 -	16 093 4 356	58 800	Казахстан
53	53	1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	5	885,93 431,40	371,85 129,03	4 430 2 157	1 859 645	413 -	2 017 516	6 963	Казахстан

			Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10	1 км	0,07	3 098 931,00 -	- -	216 925 -	- -	216 925 -	- 17 354	234 279	Казахстан
55	55	1308-0201-1818	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	4 181,89 3 921,82	114,89 47,61	16 728 15 687	460 190	581 -	11 431 2 253	30 412	Казахстан
56	56	243-903-0911	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-М	1 шт.	4	26 543,00 -	- -	106 172 -	- -	106 172 -	- 8 494	114 666	Казахстан
57	57	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее /прим/ НР=61% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,03	37 749,26 13 067,90	24 681,36 6 425,87	1 132 392	740 193	- -	357 119	1 608	Казахстан
58	58	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	30	66,00 -	- -	1 980 -	- -	1 980 -	- 158	2 138	Казахстан

Итого	**12 720 886**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	716 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	359 306
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 142 317
- оборудование, тенге	7 386 094
- накладные расходы, тенге	663 586
в т.ч. зарплата, тенге	59 723
перевозка грузов, тенге	57 663
- сметная прибыль (8 %), тенге	395 169
Всего	**12 720 886**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	55 482
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	182 730
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**111 460**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**13 070 558**
Договорной коэфицент К=0,95	**12 417 030,29**
НДС (12%)	1490043,64
Итого	**13 907 073,93**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ **Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VJE00088839 от
/ приказ №283 от 28.11.2022г./

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рыспаев А.Т**

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 21

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 04-01-05)

Молниезащита и заземление. ЭТ

Основание: РП - 2022 - ЭТ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1391-2102-0215	Устройство грозозащиты: замена молниеотводного наконечника, высота трубы до 60 м НР=0%	шт.	4	12 157,64	-	48 631	-	-	-	52 521	Казахстан
						12 157,64	-	48 631	-	-	3 890		
2	2	290-004-5001 (ПЛ)	Молниеотвод INDELEC ESE Prevectron 3 S 60	1 шт	4	1 944 008,04	-	7 776 032	-	7 776 032	-	8 398 115	Казахстан
						-	-	-	-	-	622 083		

3	3	290-004-5002 (ПЛ)	Мачта из оцинкованной стали INDELEC 1-ая секция, 2 м	1 шт	4	72 963,39 -	- -	291 854 -	- -	291 854 -	- 23 348	315 202	Казахстан
4	4	290-004-5003 (ПЛ)	Мачта из оцинкованной стали INDELEC 2-ая секция, 2 м	1 шт	4	68 288,39 -	- -	273 154 -	- -	273 154 -	- 21 852	295 006	Казахстан
5	5	217-301-0506	Электрод типа Э46 ГОСТ 9467-75, марки МР-3 диаметром 5 мм	1 кг	5	717,00 -	- -	3 585 -	- -	3 585 -	- 287	3 872	Казахстан
6	6	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	21	5 390,99 1 329,15	219,81 66,65	113 211 27 912	4 616 1 400	80 683 -	21 105 10 745	145 061	Казахстан
7	7	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	130	1 040,46 265,83	32,54 10,47	135 260 34 558	4 230 1 361	96 472 -	25 862 12 890	174 012	Казахстан

Итого	**9 383 789**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	111 101
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 846
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 761
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 521 779
- накладные расходы, тенге	46 967
в т.ч. зарплата, тенге	4 227
- сметная прибыль (8 %), тенге	695 095
Всего	**9 383 789**

Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	97 591
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	321 419
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**196 056**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**9 998 855**
Договорной коэфицент К=0,95	**9 498 912,43**
НДС (12%)	1139869,49
Итого	**10 638 781,92**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ **Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VJE00058333
/ приказ №289 от 28.11.2022г.

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рысласв А.Т**

на региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные слаботочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 22

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 05-01-01)

Наружные слаботочные сети

Основание: РП - СС.СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	17,52	1 308,55	-	22 926	-	-	16 507	42 588	Казахстан
						1 308,55	-	22 926	-	-	3 155		
Раздел 2 Оборудование													

2	6	290-001-0001 (ПЛ)	Комплект уличного звукового оповещения /оборудование+поставка+монтаж/в комплект входит: 1. Шкаф коммутационный 19", стойка "CT1" 9U 600x450x500 мм - 1 шт; 2. Предусилитель (5 микрофонных/3 линейных вх., питание: 110-230 VAC/50/60 Hz "ITC Audio T-1S01" - 1 шт.; 3. Усилитель мощности ITC T-61500, одноканальный RMS 1500W, 70-100V - 1 шт.; 4. Микрофон конденсаторный, дикторский, настольный на гибкой шее ITC T-511C - 1шт.; 5. Всепогодный, колонный громкоговориель ITC T-703H - 14 шт.	1 комплект	1	10 267 857,14 -	- -	10 267 857 -	- -	10 267 857 -	- 821 429	11 089 286	Казахстан
3	7	522-101-0245-0002	Сетевой фильтр 19" для серверного шкафв, 8 Розеток, 700508102 /прим/	1 шт.	1	4 511,00 -	- -	4 511 -	- -	- 4 511	- -	4 511	Казахстан
Раздел 3 Кабельная продукция													
4	8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	329	446,68 196,09	193,29 67,82	146 958 64 514	63 592 22 313	18 852 -	62 515 16 758	226 231	Казахстан

		1308-0208-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	61	120,26 94,94	1,14 0,48	7 336 5 791	70 29	1 475 -	4 190 922	12 448	Казахстан
6	10	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	15	616,31 294,14	235,62 80,52	9 245 4 412	3 534 1 208	1 298 -	4 046 1 063	14 354	Казахстан
7	11	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	35	419,99 403,30	5,42 0,40	14 700 14 116	190 14	394 -	10 174 1 990	26 864	Казахстан
9	13	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	10	819,23 740,52	5,39 1,43	8 192 7 405	54 14	733 -	5 342 1 083	14 617	Казахстан
10	14	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	1 км	0,01	142 733,00 -	- -	1 427 -	- -	1 427 -	- 114	1 541	Казахстан
Раздел 4 Изделия и материалы													
11	15	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	35	419,99 403,30	5,42 0,40	14 700 14 116	190 14	394 -	10 174 1 990	26 864	Казахстан

12	16	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	36,05	193,00 -	- -	6 958 -	- -	6 958 -	- 557	7 515	Казахстан
13	17	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72%	м	28	1 092,18 550,65	67,70 10,47	30 581 15 418	1 896 293	13 267 -	11 312 3 351	45 244	Казахстан
14	18	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	1 м	28	266,00 -	- -	7 448 -	- -	7 448 -	- 596	8 044	Казахстан
15	19	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	10	319,20 309,76	3,75 0,26	3 192 3 098	38 3	57 -	2 233 434	5 859	Казахстан
16	20	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	10,1	172,00 -	- -	1 737 -	- -	1 737 -	- 139	1 876	Казахстан
17	21	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	294	59,00 53,46	0,43 0,20	17 346 15 717	126 59	1 502 -	11 359 2 296	31 001	Казахстан
18	23	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61% :К1тр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,294	37 749,26 13 067,90	24 681,36 6 425,87	11 098 3 842	7 256 1 889	- -	3 496 1 168	15 762	Казахстан
19	24	249-101-0404	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Кабель" размерами 250 м х 0,01 м	1 м	294	47,00 -	- -	13 818 -	- -	13 818 -	- 1 105	14 923	Казахстан

Итого	**11 589 528**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	171 355
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 836
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 337 217
- оборудование, тенге	4 511
- накладные расходы, тенге	141 348
в т.ч. зарплата, тенге	12 721
- сметная прибыль (8 %), тенге	858 150
Всего	**11 589 528**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	120 484
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	396 816
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**242 046**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**12 348 874**
Договорной коэфицент К=0,95	**11 731 430,30**
НДС (12%)	1407771,64
Итого	**13 139 201,94**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____ **Галеев К.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ **Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VSE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рыспаев А.Т**

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 23

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 06-01-01)

Наружные водопроводные сети

Основание: РП - 2022-НВ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	732,43	226,10	226,10	165 602	165 602	-	27 158	208 181	Казахстан
						-	51,50	-	37 720	-	15 421		

2	2	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	68,87	277,89	277,89	19 138	19 138	-	3 138	24 058	Казахстан
						-	63,30	-	4 359	-	1 782		
3	3	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	1446,27	55,00	-	79 545	-	-	-	85 909	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 364		
4	4	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	367,3	5 159,02	-	1 894 908	-	-	1 364 334	3 519 981	Казахстан
						5 159,02	-	1 894 908	-	-	260 739		
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	75,513	1 308,55	-	98 813	-	-	71 145	183 555	Казахстан
						1 308,55	-	98 813	-	-	13 597		
6	6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	679,617	38,23	38,23	25 982	25 982	-	5 348	33 836	Казахстан
						-	10,93	-	7 428	-	2 506		

7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	679,617	247,68 127,49	120,19 52,89	168 328 86 644	81 683 35 945	- -	88 264 20 527	277 119	Казахстан
Раздел 2 Водомерный узел													
8	8	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	31 016,78 14 893,53	659,82 168,88	31 017 14 894	660 169	15 463 -	14 762 3 662	49 441	Казахстан
9	9	244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	165 983,00 -	- -	165 983 -	- -	165 983 -	- 13 279	179 262	Казахстан
10	10	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	24 811,71 1 651,40	306,80 99,70	24 812 1 651	307 100	22 854 -	1 716 2 122	28 650	Казахстан
11	11	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15ч8п2/	1 шт.	1	1 247,00 -	- -	1 247 -	- -	1 247 -	- 100	1 347	Казахстан

12	12	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40 /15ч8п2/	1 шт.	2	3 436,00	-	6 872	-	6 872	-	7 422	Казахстан
						-	-	-	-	-	550		
13	13	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	1	53 772,00	-	53 772	-	53 772	-	58 074	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 302		
14	14	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2	2 034,00	-	4 068	-	4 068	-	4 393	Казахстан
						-	-	-	-	-	325		
15	15	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	0,1	562,00	-	56	-	56	-	60	Казахстан
						-	-	-	-	-	4		
16	16	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	0,1	740,00	-	74	-	74	-	80	Казахстан
						-	-	-	-	-	6		
17	17	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	1 м	1,6	1 602,00	-	2 563	-	2 563	-	2 768	Казахстан

						-	-	-	-	-	205		
18	18	241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	1 м	2,5	2 828,00	-	7 070	-	7 070	-	7 636	Казахстан
						-	-	-	-	-	566		
Раздел 3 Водопровод хоз.питьевой													
3.1 Трубопроводы													
19	19	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /в здании/ НР=98%	м трубопровода	2,5	5 781,50	75,00	14 454	188	11 791	2 494	18 304	Казахстан
						990,11	27,89	2 475	70	-	1 356		
20	20	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /ввод/ НР=110%	км трубопровода	0,05	464 229,38	118 440,04	23 211	5 922	128	20 856	47 592	Казахстан
						343 221,76	35 974,63	17 161	1 799	-	3 525		
21	21	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	1 м	5,05	784,00	-	3 959	-	3 959	-	4 276	Казахстан
						-	-	-	-	-	317		
22	22	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /ввод/ НР=99%	км трубопровода	0,05	591 408,14	276 382,65	29 570	13 819	-	19 709	53 221	Казахстан
						315 025,49	83 138,76	15 751	4 157	-	3 942		

23	23	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	5,05	1 661,00	-	8 388	-	8 388	-	9 059	Казахстан
						-	-	-	-	-	671		
24	24	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 /15ч8п2/	1 шт.	2	2 527,00	-	5 054	-	5 054	-	5 458	Казахстан
						-	-	-	-	-	404		
25	25	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	2 940,55	134,00	5 881	268	614	5 069	11 826	Казахстан
						2 499,39	60,45	4 999	121	-	876		
26	26	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	79 815,00	-	159 630	-	159 630	-	172 400	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 770		
27	27	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	5	1 611,59	85,88	8 058	429	405	7 152	16 427	Казахстан
						1 444,80	-	7 224	-	-	1 217		

28	28	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /из них свободных 3 шт/	1 шт.	8	2 895,00	-	23 160	-	23 160	-	25 013	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 853		
29	29	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	6 771,54	492,50	13 543	985	759	11 761	27 328	Казахстан
						5 899,60	40,30	11 799	81	-	2 024		
30	30	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм /из них свободных 2 шт/	1 шт.	4	11 485,00	-	45 940	-	45 940	-	49 615	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 675		
31	31	1122-0801-0215	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	2	6 264,31	2 080,05	12 529	4 160	-	12 198	26 705	Казахстан
						4 184,26	1 360,05	8 369	2 720	-	1 978		
32	32	241-214-0315	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	1 шт.	2	15 286,00	-	30 572	-	30 572	-	33 018	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 446		
33	33	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	7	1 801,47	268,91	12 610	1 882	-	11 812	26 376	Казахстан
						1 532,56	1,41	10 728	10	-	1 954		
34	34	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	3	1 456,00	-	4 368	-	4 368	-	4 717	Казахстан

						-	-	-	-	-	349		
35	35	241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	4	694,00	-	2 776	-	2 776	-	2 998	Казахстан
						-	-	-	-	-	222		
36	36	241-211-0609	Муфта защитная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	3	2 409,00	-	7 227	-	7 227	-	7 805	Казахстан
						-	-	-	-	-	578		
37	37	241-211-0618	Муфта защитная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	1 шт.	2	27 808,00	-	55 616	-	55 616	-	60 065	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 449		
38	38	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0071	1 486 215,85	708 506,12	10 552	5 030	176	6 882	18 829	Казахстан
						752 981,60	226 213,47	5 346	1 606	-	1 395		
39	39	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,038	982 587,17	610 440,15	37 338	23 197	626	20 357	62 311	Казахстан
						355 661,60	185 479,93	13 515	7 048	-	4 616		
40	40	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	1	1 171,00	-	1 171	-	1 171	-	1 265	Казахстан
						-	-	-	-	-	94		

41	41	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-38х3,0 мм /прим/	1 шт.	2	3 206,00	-	6 412	-	6 412	-	6 925	Казахстан
						-	-	-	-	-	513		
42	42	241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-108х4,0 мм	1 шт.	1	35 098,00	-	35 098	-	35 098	-	37 906	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 808		
43	43	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	293,7	8 493,86	4 961,07	2 494 647	1 457 066	731 210	605 377	3 348 026	Казахстан
						1 043,14	1 038,89	306 370	305 122	-	248 002		
44	44	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	1 м	37,536	784,00	-	29 428	-	29 428	-	31 782	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 354		
45	45	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	262,038	1 661,00	-	435 245	-	435 245	-	470 065	Казахстан

						-	-	-	-	-	34 820		
46	46	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,0368	95 656,13	-	3 520	-	323	3 165	7 220	Казахстан
						86 866,08	-	3 197	-	-	535		
47	47	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,2569	102 452,68	-	26 320	-	4 004	22 093	52 286	Казахстан
						86 866,08	-	22 316	-	-	3 873		
48	48	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	293,7	124,03	1,46	36 428	429	496	34 792	76 918	Казахстан
						120,88	-	35 502	-	-	5 698		
Раздел 4 Колодцы круглые д=1500 мм - 1шт.; д=2000 мм- 1шт.													
4.1 Утройство колодцев													
49	49	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,885	65 205,68	13 794,68	318 530	67 387	120 946	156 473	513 003	Казахстан
						26 652,42	5 702,56	130 197	27 857	-	38 000		
50	50	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	2	7 511,00	-	15 022	-	15 022	-	16 224	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 202		
51	51	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	24 386,00	-	24 386	-	24 386	-	26 337	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 951		

52	52	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	34 247,00	-	34 247	-	34 247	-	36 987	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 740		
53	53	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	16 599,00	-	16 599	-	16 599	-	17 927	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 328		
54	54	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	1 шт.	2	21 665,00	-	43 330	-	43 330	-	46 796	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 466		
55	55	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	23 549,00	-	47 098	-	47 098	-	50 866	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 768		
56	56	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9б	1 шт.	2	31 634,00	-	63 268	-	63 268	-	68 329	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 061		
57	57	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	15 905,00	-	31 810	-	31 810	-	34 355	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 545		
58	58	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1	1 шт.	1	23 216,00	-	23 216	-	23 216	-	25 073	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 857		
59	59	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1, 2ПП120-1	1 шт.	1	32 618,00	-	32 618	-	32 618	-	35 227	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 609		
60	60	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	5 394,00	-	10 788	-	10 788	-	11 651	Казахстан
						-	-	-	-	-	863		

61	61	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенках колодцев. Монтаж НР=61%	шт.	1	1 962,65 1 960,91	1,74 0,78	1 963 1 961	2 1	- -	1 197 253	3 413	Казахстан
62	62	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	0,3	4 403,00 -	- -	1 321 -	- -	1 321 -	- 106	1 427	Казахстан
63	63	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0003	670 408,61 232 071,84	31 736,70 201,49	201 70	10 -	122 -	69 22	292	Казахстан
64	64	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	35 152,00 -	- -	70 304 -	- -	70 304 -	- 5 624	75 928	Казахстан
65	65	222-503-0201	Лестницы-стремянки С-6, С-7	1 т	0,05352	1 004 968,00 -	- -	53 786 -	- -	53 786 -	- 4 303	58 089	Казахстан
66	66	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР=80%	т	0,05352	18 114,09 14 366,09	- -	969 769	- -	201 -	615 127	1 711	Казахстан
67	67	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=93%	м3 кладки	0,05	62 823,07 9 529,52	3 474,37 725,36	3 141 476	174 36	2 491 -	476 289	3 906	Казахстан

68	68	1110-0107-0105	Установка деревянных крышек НР=90%	м2	0,58	2 693,54 -	843,23 201,82	1 562 -	489 117	1 073 -	105 133	1 800	Казахстан
69	69	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	1 м2	0,58	3 285,00 -	- -	1 905 -	- -	1 905 -	- 152	2 057	Казахстан
70	70	1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами НР=90%	м2 покрытий по фермам	0,58	26,90 -	3,21 1,39	16 -	2 1	14 -	1 1	18	Казахстан
71	71	1110-0107-0607	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР=90%	м2	1,6	9 218,94 -	29,89 12,78	14 750 -	48 20	14 702 -	18 1 181	15 949	Казахстан
72	72	261-107-0747	Резина прессованная	1 кг	0,4	1 505,00 -	- -	602 -	- -	602 -	- 48	650	Казахстан
73	73	261-107-0997	Петля накладная	1 шт	8	389,00 -	- -	3 112 -	- -	3 112 -	- 249	3 361	Казахстан
74	74	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,002	498 437,00 -	- -	997 -	- -	997 -	- 80	1 077	Казахстан
75	75	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,4	11 436,98 1 314,71	2 688,32 1 119,48	4 575 526	1 075 448	2 974 -	906 438	5 919	Казахстан
76	76	1106-0101-0101	Отмостка бетонная толщиной 100 мм вокруг люка колодца. Устройство, В7,5 НР=91%	м3	0,4	30 879,03	1 755,90	12 352	702	10 887	826	14 232	Казахстан

						1 905,12	365,30	762	146	-	1 054		
Раздел 5 Водопровод поливочный													
77	78	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	57 010,19	2 126,05	57 010	2 126	1 718	32 722	96 911	Казахстан
						53 165,84	476,11	53 166	476	-	7 179		
78	95	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,3673	102 452,68	-	37 631	-	5 725	31 587	74 755	Казахстан
						86 866,08	-	31 906	-	-	5 537		
79	96	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	367,3	124,03	1,46	45 556	536	621	43 511	96 192	Казахстан
						120,88	-	44 399	-	-	7 125		

Итого	**10 727 970**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 825 894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 879 298
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	437 557
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 520 482
- накладные расходы, тенге	2 628 088
в т.ч. зарплата, тенге	236 528
перевозка грузов, тенге	79 545

Итого	455 506,91
Итого с учетом корректировки Акта № 15	
Договорной коэфицент К=0,95	11 266 286,55
НДС (12%)	1351954,39
Итого	12 618 240,94

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ Зацепа Л.В
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ Рыспаев А.Т

- сметная прибыль (8 %), тенге	794 662
Всего	**10 727 970**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	111 571
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	367 460
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**224 140**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**11 431 141**
Договорной коэфицент К=0,95	**10 859 583,95**
НДС (12%)	1303150,07
Итого	**12 162 734,02**

Корректировка акта № 15/ прошло по акту № 15

Всего	**409 809**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	4 262
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	14 037
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**8 562**
Договорной коэфицент К=0,95	**8 133,90**
НДС (12%)	976,07
Итого	**9 109,97**

Корректировка акта № 15

Договорной коэфицент К=0,95	**-8 133,90**
НДС (12%)	-976,07
Итого	**-9 109,97**

Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**436 670**
Договорной коэфицент К=0,95	**414 836,50**
НДС (12%)	49780,38
Итого	**464 616,88**

Договорной коэфицент К=0,95	**406 702,60**
НДС (12%)	48804,31

на региона Северо-Казахстанская область г.Петропавлов

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 24

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 06-02-01)

Тепловая сеть

Основание: РП - ТС

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	83	226,10	226,10	18 766	18 766	-	3 078	23 592	Казахстан
						-	51,50	-	4 275	-	1 748		

2	2	1101-0102-0500	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	6,2	277,89	277,89	1 723	1 723	-	282	2 165	Казахстан
						-	63,30	-	392	-	160		
3	3	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	249,55	55,00	-	13 725	-	-	-	14 823	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 098		
4	4	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	2,5	3 693,39	-	9 233	-	-	6 648	17 151	Казахстан
						3 693,39	-	9 233	-	-	1 270		
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	17,1	1 308,55	-	22 376	-	-	16 111	41 566	Казахстан
						1 308,55	-	22 376	-	-	3 079		
6	6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	153,9	38,23	38,23	5 884	5 884	-	1 211	7 663	Казахстан
						-	10,93	-	1 682	-	568		
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	153,9	247,68	120,19	38 118	18 497	-	19 988	62 754	Казахстан
						127,49	52,89	19 621	8 140	-	4 648		

Раздел 2 Устройство тепловой сети

8	8	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,122	2 221 173,60 1 349 109,05	813 861,17 243 876,70	270 983 164 591	99 291 29 753	7 101 -	192 401 37 071	500 455	Казахстан
9	9	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 м	118	33 496,00 -	- -	3 952 528 -	- -	3 952 528 -	- 316 202	4 268 730	Казахстан
10	10	241-402-0311	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 м	4	35 174,00 -	- -	140 696 -	- -	140 696 -	- 11 256	151 952	Казахстан
11	11	241-408-0109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	1 комплект	28	15 218,00 -	- -	426 104 -	- -	426 104 -	- 34 088	460 192	Казахстан

12	12	1125-0210-0204	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,122	1 199 226,93 199 006,08	982 515,29 208 453,28	146 306 24 279	119 867 25 431	2 160 -	45 236 15 323	206 865	Казахстан
13	13	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,102	1 493 476,33 958 051,61	509 408,86 160 116,00	152 335 97 721	51 960 16 332	2 654 -	112 912 21 220	286 467	Казахстан
14	14	241-402-0115	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	1 м	102	16 182,00 -	- -	1 650 564 -	- -	1 650 564 -	- 132 045	1 782 609	Казахстан
15	15	241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	1 комплект	36	10 019,00 -	- -	360 684 -	- -	360 684 -	- 28 855	389 539	Казахстан
16	16	1125-0210-0202	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,102	917 180,45	747 360,83	93 552	76 231	1 202	29 399	132 787	Казахстан

17	17	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,002	1 138 397,21 744 889,77	380 763,47 122 109,16	2 277 1 490	762 244	25 -	1 717 320	4 314	Казахстан
18	18	241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	1 м	2	5 960,00 -	- -	11 920 -	- -	11 920 -	- 954	12 874	Казахстан
19	19	1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР=99%	шт.	14	44 529,38 29 939,64	13 212,46 3 920,05	623 411 419 155	184 974 54 881	19 282 -	469 296 87 417	1 180 124	Казахстан

20	20	241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 шт.	8	80 107,00 -	- -	640 856 -	- -	640 856 -	- 51 268	692 124	Казахстан
21	21	241-405-0310	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 шт.	2	77 071,00 -	- -	154 142 -	- -	154 142 -	- 12 331	166 473	Казахстан
22	22	241-414-0110	Концевой элемент трубопровода /МЗИ/прим/ изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	1 шт.	2	73 346,00 -	- -	146 692 -	- -	146 692 -	- 11 735	158 427	Казахстан
23	23	241-407-0127	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	1 шт.	2	50 459,00 -	- -	100 918 -	- -	100 918 -	- 8 073	108 991	Казахстан

24	24	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР=99%	шт.	20	28 355,65 20 442,30	7 295,06 2 330,86	567 113 408 846	145 901 46 617	12 366 -	450 908 81 442	1 099 463	Казахстан
25	25	241-405-0308	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	1 шт.	4	45 789,00 -	- -	183 156 -	- -	183 156 -	- 14 652	197 808	Казахстан
26	26	241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	1 шт.	10	44 447,00 -	- -	444 470 -	- -	444 470 -	- 35 558	480 028	Казахстан
27	27	241-406-0508	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	1 шт.	2	43 717,00 -	- -	87 434 -	- -	87 434 -	- 6 995	94 429	Казахстан

28	28	241-414-0108	Концевой элемент трубопровода /МЗИ/прим/ изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	1 шт.	4	41 470,00 -	- -	165 880 -	- -	165 880 -	- 13 270	179 150	Казахстан
29	29	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	2	21 385,64 15 668,57	5 411,87 1 779,07	42 771 31 337	10 824 3 558	610 -	34 546 6 185	83 502	Казахстан
30	30	242-208-0104	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП	1 шт.	2	68 206,00 -	- -	136 412 -	- -	136 412 -	- 10 913	147 325	Казахстан
31	31	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /опор скользящих/ НР=91%	т	0,0891	39 028,62 37 027,20	2 001,42 854,71	3 477 3 299	178 76	- -	3 071 524	7 072	Казахстан
32	32	241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	1 шт.	2	25 628,00	-	51 256	-	51 256	-	55 356	Казахстан

33	33	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,9	33 909,16 28 741,44	2 659,26 1 188,78	30 518 25 867	2 393 1 070	2 258 -	20 472 4 079	55 069	Казахстан
34	34	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	1 м2	20	6 060,00 -	- -	121 200 -	- -	121 200 -	- 9 696	130 896	Казахстан
35	35	1310-0904-0101	Лента маркировочная. Прокладка в траншее НР=61% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,228	37 749,26 13 067,90	24 681,36 6 425,87	8 607 2 979	5 627 1 465	- -	2 711 905	12 223	Казахстан
36	36	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	228	82,00 -	- -	18 696 -	- -	18 696 -	- 1 496	20 192	Казахстан
Раздел 3 Дренажный колодец													
37	37	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,99	35 187,28 15 529,81	13 611,58 5 676,36	34 835 15 375	13 475 5 620	5 985 -	20 785 4 450	60 070	Казахстан
38	38	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	3 567,00 -	- -	3 567 -	- -	3 567 -	- 285	3 852	Казахстан

39	39	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	15 304,00	-	30 608	-	30 608	-	33 057	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 449		
40	40	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	1	9 694,00	-	9 694	-	9 694	-	10 470	Казахстан
						-	-	-	-	-	776		
41	41	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	5 394,00	-	5 394	-	5 394	-	5 826	Казахстан
						-	-	-	-	-	432		
42	42	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	15 905,00	-	15 905	-	15 905	-	17 177	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 272		
43	43	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	15 974,00	-	15 974	-	15 974	-	17 252	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 278		
44	44	222-506-0401	Лестницы-стремянки С5	1 т	0,02674	994 397,00	-	26 590	-	26 590	-	28 717	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 127		
45	45	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	35 152,00	-	35 152	-	35 152	-	37 964	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 812		
46	46	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93%	м3 изолирующего слоя	0,88	15 728,85	2 638,68	13 841	2 322	2 913	8 960	24 625	Казахстан
						9 779,62	1 168,63	8 606	1 028	-	1 824		
Раздел 5 Блочно-тепловой пункт													
47	65	244-204-0114	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=15 м3	1 шт.	1	1 235 512,00	-	1 235 512	-	1 235 512	-	1 334 353	Казахстан
						-	-	-	-	-	98 841		

Итого **14 808 513**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 270 894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 758 675
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 216 752

- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 228 560
- накладные расходы, тенге	1 439 732
в т.ч. зарплата, тенге	129 576
перевозка грузов, тенге	13 725
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 096 926
Всего	**14 808 513**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	154 009
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	507 229
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**309 395**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**15 779 146**
Договорной коэфицент К=0,95	**14 990 192,28**
НДС (12%)	1798823,07
Итого	**16 789 015,35**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____Зацепа Л.В
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2024г.

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ Рыспаев А.Т

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 25

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

по Корректирующей смете № 3

по Локальной смете 06-01-01 (Наружные водопроводные сети)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Длбавить													
1	1	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	2756,3589	1 780,98	1 780,98	4 909 020	4 909 020	-	2 402 946	7 896 923	Казахстан
						-	1 210,81	-	3 337 427	-	584 957		

Итого	**7 896 923**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 909 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 337 427
- накладные расходы, тенге	2 402 947
в т.ч. зарплата, тенге	216 265

- сметная прибыль (8 %), тенге	584 957
Всего	**7 896 923**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	82 128
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	270 490
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**164 991**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**8 414 532**
Договорной коэфицент К=0,95	**7 993 805,40**
НДС (12%)	959256,65
Итого	**8 953 062,05**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области".

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ **Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VJE00068838
/ приказ №289 от 28.11.2022г /

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216
Директор _____ **Рыспаев А.Т**

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бекейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные слаботочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 26

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

по Корректирующей смете № 4

по Локальной смете 05-01-01 (Наружные слаботочные сети)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	2	243-102-0207	Кабель акустический медный KLOTZ LY225 S.100 /прим/	1 км	0,44	1 813 210,00	-	797 812	-	797 812	-	861 637	Казахстан
						-	-	-	-	-	63 825		

Итого **861 637**

- материалы, изделия и конструкции, тенге 797 812

- сметная прибыль (8 %), тенге	63 825
Всего	**861 637**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	8 961
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	29 513
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**18 002**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**918 113**
Договорной коэфицент К=0,95	**872 207,35**
НДС (12%)	104664,88
Итого	**976 872,23**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400

Руководитель_____**Галеев К.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____ **Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VJE00058339 /
/ приказ №289 от 28.11.2022г /

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рыспаев А.Т**