Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-09-16 № 48 қосымша келісім

Жетісу облысы №7 2023-12-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ниетбаев Ерлан Каиратович тұлғасындағы "Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич тұлғасындағы "Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-09-16 № 48 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні, аумақтық қазынашылық органдарында 2023 жылға 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, "Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау) нысаны бойынша 0,00 (Ноль) теңге 00 тиын міндеттемелер сомасын тіркеу болып табылады
2) Осы Шарт бойынша жұмыстардың жалпы сомасы 263 202 954.67 (екі жүз алпыс үш миллион екі жүз екі мың тоғыз жүз елу төрт тенге алпыс жеті тиын) 67 тиын, оның ішінде ҚҚС 28 200 316.57 тенге (Жиырма сегіз миллион екі жүз мың үш жүз он алты) тенге 57 тиын.
3) Шарт сомасының 13 160 147.73 (Он үш миллион жүз алпыс мың жүз қырық жеті) теңге 73 тиын 2024 жылы облыс мәслихаты қаражат бөлгеннен кейін аумақтық қазынашылық органдарында тіркелуге жатады.
4) 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы; 011-Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен; 028 – Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен; 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бо

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241
БСН 060140008504
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ68070103KSN7010010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 827224-14-81
Басшысы Ниетбаев Ерлан Каиратович

2023-12-05 11:03:56
Ниетбаев Ерлан Каиратович
"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Өнім беруші:
"Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137
БСН/ЖСН 970640002216
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3096516F0010429017
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77475533643
Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

2023-12-05 11:12:46
Миркамалов Бауыржан Балтабаевич
"Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8101202-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау)						
53764966-КРБС1	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау)	Жұмыс	1	263 202 954.67	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53764966-КРБС1	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау)	Жұмыс	1	263 202 954.67	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	0.00
53764966-КРБС1	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау)	Жұмыс	1	263 202 954.67	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	31 859 520.00
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау)						
53764966-КРБС1	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау)	Жұмыс	1	263 202 954.67	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	87 846 508.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53764966-КРБС1	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау)	Жұмыс	1	263 202 954.67	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	0.00
53764966-КРБС1	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау)	Жұмыс	1	263 202 954.67	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	114 485 479.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау)						
53764966-КРБС1	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау)	Жұмыс	1	263 202 954.67	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	15 851 299.94

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53764966-КРБС1	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында магистральдық инженерлік желілер салу (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау)	Жұмыс	1	263 202 954.67	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 5 ай	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	13 160 147.73

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 48 от 2022-09-16

область Жетісу №7 2023-12-05

Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ниетбаев Ерлан Каиратович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 48 от 2022-09-16 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является, регистрация в органах территориального Казначейств суммы обязательств 0.00 (Ноль) тенге 00 тиын на 2023 год, по бюджетной программе 004 - Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение);»
2) Общая сумма работ по настоящему Договору составляет 263 202 954.67 (Двести шестьдесят три миллиона двести две тысячи девятьсот пятьдесят четыре тенге шестьдесят семь тиын) 67 тиын, в том числе НДС 28 200 316.57 тенге (Двадцать восемь миллионов двести тысяч триста шестнадцать) тенге 57 тиын.
3) Остаток суммы договора 13 160 147.73 (Тринадцать миллионов сто шестьдесят тысяч сто сорок семь) тенге 73 тиын подлежат регистрации в органах территориального казначейства после выделения средств маслихатом области в 2024 году
4) Наименование бюджетной классификации расходов: 467 – отдел строительства района (города областного значения); 004 - проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры; 015 - за счет местного бюджета; 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета; 028 - за счет трансфертов из областного бюджета; 431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"
область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241
БИН 060140008504
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ68070103KSN7010010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 827224-14-81
Руководитель Ниетбаев Ерлан Каиратович

2023-12-05 11:03:56
Ниетбаев Ерлан Каиратович
"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970640002216
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3096516F0010429017
АО "ForteBank"
Тел.: +77475533643
Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

2023-12-05 11:12:46
Миркамалов Бауыржан Балтабаевич
"Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8101202-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение)						
53764966-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение)	Работа	1	263 202 954.67	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	0.00
53764966-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение)	Работа	1	263 202 954.67	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	0.00
53764966-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение)	Работа	1	263 202 954.67	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	31 859 520.00
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение)						
53764966-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение)	Работа	1	263 202 954.67	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	87 846 508.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

53764966-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение)	Работа	1	263 202 954.67	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	0.00
53764966-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение)	Работа	1	263 202 954.67	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	114 485 479.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение)						
53764966-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение)	Работа	1	263 202 954.67	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	15 851 299.94
53764966-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (электроснабжение, газоснабжение)	Работа	1	263 202 954.67	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	13 160 147.73

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18941692

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18941692

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.