Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2023-04-14 № 090140000306/230442/00 қосымша келісім

Павлодар облысы №090140000306/230442/03 2023-12-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2023 жылғы 01 тамыздағы №03-2/234 сенімхат негізінде әрекет ететін, Павлодар облыстық филиалының директоры м.а. Нурханов Ермурат Сапарбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович тұлғасындағы "Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Тапсырыс берушінің: тендер қорытындылары бойынша жер қойнауын пайдалану туралы заңнама шеңберінде Өнім беруші ретінде жасаған сатып алу туралы; басқа елдердің заңнамасы шеңберінде Өнім беруші ретінде өзі жасаған сатып алу туралы (экспорттық келісімшарттар); мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы, бұл ретте мұндай шешімді тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органы және (немесе) байқаушы кеңесі (алқалы атқарушы органы/байқаушы кеңесі болмаған жағдайда, басқару органы және (немесе) жоғары органы (қатысушылардың жалпы жиналысы) қабылдайды; "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторының міндеттерін (өкілеттіктерін) орындау шеңберінде оның өнім беруші ретінде жасаған сатып алуы туралы; және 2023-04-14 № 090140000306/230442/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2023 жылғы 03 қарашадағы 2023 жылға арналған қаржыландыру жоспары негізінде "ҚазавтоЖол "ҰК" АҚ-ның 03.11.2023 жылғы №03-01/3300-ішкі хаттары осы Шартқа қосымша келісім жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:
2) Шарттың 3.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "3.1. Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 38 812 718 137.76 (отыз сегіз миллиард сегіз жүз он екі миллион жеті жүз он сегіз мың бір жүз отыз жеті теңге жетпіс алты тиын) теңгені құрайды және жұмыстарды(жұмыстарды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды қамтиды, ал сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдар, оның ішінде ҚҚС 4 158 505 514.76 теңге (төрт миллиард жүз елу сегіз миллион бес жүз бес мың бес жүз он төрт теңге жетпіс алты тиын) (бұдан әрі – шарт сомасы). Бұл ретте, 2023 жылғы қаржыландыру сомасы 293 089 192,67 (екі жүз тоқсан үш миллион сексен тоғыз мың жүз тоқсан екі) теңгені құрайды, 67 тиын, 2024 жылғы қаржыландыру сомасы- 18 925 456

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

313,51 (он сегіз миллиард тоғыз жүз жиырма бес миллион төрт жүз елу алты мың үш жүз он үш) теңге 51 тиын, 2025 жылғы қаржыландыру-19 594 172 631,58 (он тоғыз миллиард бес жүз тоқсан төрт миллион бір жүз жетпіс екі мың алты жүз отыз бір) теңге 58 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова,180, Грузополучатель: Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458 г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7182/601506
Павлодар облыстық филиалының директоры м.а. Нурханов Ермурат Сапарбекович

2023-12-05 11:12:49
Нурханов Ермурат Сапарбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Сыганак, 17М
БСН/ЖСН 050640000298
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ5084905KZ749212100
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 87172796400
Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович

2023-12-05 11:18:23
Жумабеков Мейрам Сайлаубекович
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	38 812 718 137.76	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	293 089 192.67
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	38 812 718 137.76	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	18 925 456 313.51
2025 қаржылық жыл												
	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«1381 км «Қызылорда – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолында Ертіс өзені арқылы өтетін көпір салу»	Жұмыс	1	38 812 718 137.76	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	19 594 172 631.58

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/230442/00 от 2023-04-14

Павлодарская область №090140000306/230442/03 2023-12-05

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о. директора Павлодарского областного филиала Нурханов Ермурат Сапарбекович, действующий на основании доверенности №03-2/234 от 01 августа 2023 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), пп.11 п.287 приобретения заказчиком товаров, работ, услуг для исполнения обязательств по договору: о закупках, заключенному им в качестве поставщика в рамках законодательства о недропользовании по итогам тендера; о закупках, заключенному им в качестве поставщика в рамках законодательства других стран (экспортные контракты); о приобретении товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания, при этом данное решение принимается коллегиальным исполнительным органом и (или) наблюдательным советом (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органом управления и (или) высшим органом (общее собрание участников) заказчика; о закупках, заключенному им в качестве поставщика в рамках исполнения обязанностей (полномочий) оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и Договора о закупках работ № 090140000306/230442/00 от 2023-04-14 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании Плана Финансирования на 2023 год от 03 ноября 2023 года, письма АО "НК "ҚазавтоЖол" №03-01/3300-ВН от 03.11.2023 года заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:
2) Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: "3.1. Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 38 812 718 137.76 (тридцать восемь миллиардов восемьсот двенадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч сто тридцать семь тенге семьдесят шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 4 158 505 514.76 тенге (четыре милиарда сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот пять тысяч пятьсот четырнадцать тенге семьдесят шесть тиын) (далее –

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сумма Договора). При этом, сумма финансирования 2023 года составляет 293 089 192,67 (двести девяносто три миллиона восемьдесят девять тысяч сто девяносто два) тенге 67 тиын, сумма финансирования 2024 года - 18 925 456 313,51 (восемнадцать миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч триста тринадцать) тенге 51 тиын, финансирования 2025 года - 19 594 172 631,58 (девятнадцать миллиардов пятьсот девяносто четыре миллиона сто семьдесят две тысячи шестьсот тридцать один) тенге 58 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова,180, Грузополучатель: Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458 г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7182/601506
и.о. директора Павлодарского областного филиала Нурханов Ермурат Сапарбекович

2023-12-05 11:12:49
Нурханов Ермурат Сапарбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"
г.Астана, Сыганак, 17М
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640000298
БИК NURSKZKX
ИИК KZ5084905KZ749212100
АО "Нурбанк"
Тел.: 87172796400
Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович

2023-12-05 11:18:23
Жумабеков Мейрам Сайлаубекович
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда – Павлодар – Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	38 812 718 137.76	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	293 089 192.67
Финансовый год 2024												
	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда – Павлодар – Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	38 812 718 137.76	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	18 925 456 313.51
Финансовый год 2025												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения «Кызылорда – Павлодар – Успенка - гр.РФ» км 1381»	Работа	1	38 812 718 137.76	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	27 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	19 594 172 631.58

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18928655

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18928655

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.