Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-06 № 122/21 қосымша келісім

Павлодар облысы №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ажмұрат Асқар Қадырұлы тұлғасындағы "Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Нурахмет Асет Тлеугабылулы тұлғасындағы "Аретмида снаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-06 № 122/21 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 2 862 624.97 (два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать четыре тенге девяносто семь тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 306 709.82 тенге (триста шесть тысяч семьсот девять тенге восемьдесят два тиын).
2) ункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 285 262,50 (двести восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят два тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС;
3) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 2 576 362,47 (два миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят два тенге сорок семь тиын) в том числе НДС;
4) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0,00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0,00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
6) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 1 000,00 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
БСН 060140013382
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ02070103KSN4515000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 21-63-21
Басшысы Ажмұрат Асқар Қадырұлы

Өнім беруші:
"Аретмида снаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, район Нұра, КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ, 17
БСН/ЖСН 181240007517
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ516010191000587621
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(701)188-15-25
Директор Нурахмет Асет Тлеугабылулы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5907489-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
026-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Мойылды шипажайын электрмен қамтамасыз ету үшін 6 кВ әуе желісінің құрылысы» нысаны бойынша техникалық қадағалау						
44493550-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Мойылды шипажайын электрмен қамтамасыз ету үшін 6 кВ әуе желісінің құрылысы» нысаны бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	2 862 624.97	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ., Кривенко көшесі, 25, 602 каб. (1)	0	2 576 362.47
026-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Мойылды шипажайын электрмен қамтамасыз ету үшін 6 кВ әуе желісінің құрылысы» нысаны бойынша техникалық қадағалау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44493550-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Мойылды шипажайын электрмен қамтамасыз ету үшін 6 кВ әуе желісінің құрылысы» нысаны бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	2 862 624.97	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ., Кривенко көшесі, 25, 602 каб. (1)	0	285 262.50
026-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Мойылды шипажайын электрмен қамтамасыз ету үшін 6 кВ әуе желісінің құрылысы» нысаны бойынша техникалық қадағалау						
44493550-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Мойылды шипажайын электрмен қамтамасыз ету үшін 6 кВ әуе желісінің құрылысы» нысаны бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	2 862 624.97	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ., Кривенко көшесі, 25, 602 каб. (1)	0	0.00
44493550-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Мойылды шипажайын электрмен қамтамасыз ету үшін 6 кВ әуе желісінің құрылысы» нысаны бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	2 862 624.97	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ., Кривенко көшесі, 25, 602 каб. (1)	0	1 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44493550-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Мойылды шипажайын электрмен қамтамасыз ету үшін 6 кВ әуе желісінің құрылысы» нысаны бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	2 862 624.97	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ., Кривенко көшесі, 25, 602 каб. (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 122/21 от 2021-08-06

Павлодарская область №6

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ажмұрат Асқар Қадырұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Аретмида снаб", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нурахмет Асет Тлеугабылулы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 122/21 от 2021-08-06 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 2 862 624.97 (два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать четыре тенге девяносто семь тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 306 709.82 тенге (триста шесть тысяч семьсот девять тенге восемьдесят два тиын).
2) ункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 285 262,50 (двести восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят два тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС;
3) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 2 576 362,47 (два миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят два тенге сорок семь тиын) в том числе НДС;
4) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0,00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
5) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0,00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
6) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 1 000,00 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
БИН 060140013382
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ02070103KSN4515000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 21-63-21
Руководитель Ажмұрат Асқар Қадырұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аретмида снаб"
г.Астана, район Нұра, КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ, 17
БИН/ИИН/ИНН/УНП 181240007517
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ516010191000587621
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(701)188-15-25
Директор Нурахмет Асет Тлеугабылулы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5907489-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
026-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор «Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения санатория Мойылды Павлодарской области»						
44493550-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор «Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения санатория Мойылды Павлодарской области»	Одна услуга	1	2 862 624.97	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Кривенко, 25, каб.602 (1)	0	2 576 362.47
026-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор «Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения санатория Мойылды Павлодарской области»						
44493550-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор «Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения санатория Мойылды Павлодарской области»	Одна услуга	1	2 862 624.97	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Кривенко, 25, каб.602 (1)	0	285 262.50
026-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор «Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения санатория Мойылды Павлодарской области»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44493550-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор «Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения санатория Мойылды Павлодарской области»	Одна услуга	1	2 862 624.97	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Кривенко, 25, каб.602 (1)	0	0.00
44493550-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор «Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения санатория Мойылды Павлодарской области»	Одна услуга	1	2 862 624.97	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Кривенко, 25, каб.602 (1)	0	1 000.00
44493550-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор «Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения санатория Мойылды Павлодарской области»	Одна услуга	1	2 862 624.97	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Кривенко, 25, каб.602 (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.