Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-03-17 № 15 қосымша келісім

Павлодар облысы №15/5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сатиев Кадылжан Каирбекович тұлғасындағы "Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргысы негізінде әрекет ететін, Директор Нурмагамбетов Нурлан Елтаевич тұлғасындағы "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-03-17 № 15 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 1 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 967 743 534.18 (тоғыз жүз алпыс жеті миллион жеті жүз қырық үш мың бес жүз отыз төрт тенге он сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "1 058 163 534.18 (бір миллиард елу сегіз миллион жүз алпыс үш мың бес жүз отыз төрт тенге он сегіз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "967 743 534.18 (тоғыз жүз алпыс жеті миллион жеті жүз қырық үш мың бес жүз отыз төрт тенге он сегіз тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 113 374 664.38 тенге (жүз он үш миллион үш жүз жетпіс төрт мың алты жүз алпыс төрт тенге отыз сегіз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 103 686 807.23 тенге (жүз үш миллион алты жүз сексен алты мың сегіз жүз жеті тенге жиырма үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
051 «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 950 503 834.38 (тоғыз жүз елу миллион бес жүз үш мың сегіз жүз отыз төрт тенге отыз сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
051 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 930 000.00 (тоғыз жүз отыз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
051 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 16 309 699.80 (он алты миллион үш жүз тоғыз мың алты жүз тоқсан тоғыз тенге сексен тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б
БСН 140340017022
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ10070102KSN4501000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7182)327348
Басшысы Сатиев Кадылжан Каирбекович

Өнім беруші:
"Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8
БСН/ЖСН 090740012561
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ7396507F0008863404
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87183733257
Директор Нурмагамбетов Нурлан Елтаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6639699-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Бу құбыры. Қуаты 200 мың тонна кальцийлендірілген сода өндіретін зауыттың алаңнан тыс желілері мен объектілерін салу»						
46936207-ОК1	"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	"Бу құбыры. Қуаты 200 мың тонна кальцийлендірілген сода өндіретін зауыттың алаңнан тыс желілері мен объектілерін салу"	Жұмыс	1	967 743 534.18	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 7 ай	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 7 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. Жеңіс алңы, 5 Б (1)	30	930 000.00
46936207-ОК1	"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	"Бу құбыры. Қуаты 200 мың тонна кальцийлендірілген сода өндіретін зауыттың алаңнан тыс желілері мен объектілерін салу"	Жұмыс	1	967 743 534.18	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 7 ай	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 7 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. Жеңіс алңы, 5 Б (1)	30	16 309 699.80
051-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Бу құбыры. Қуаты 200 мың тонна кальцийлендірілген сода өндіретін зауыттың алаңнан тыс желілері мен объектілерін салу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46936207-ОК1	"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	"Бу құбыры. Қуаты 200 мың тонна кальцийлендірілген сода өндіретін зауыттың алаңнан тыс желілері мен объектілерін салу"	Жұмыс	1	967 743 534.18	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 7 ай	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 7 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. Жеңіс алңы, 5 Б (1)	30	950 503 834.38

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 15 от 2022-03-17

Павлодарская область №15/5

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сатиев Кадылжан Каирбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нурмагамбетов Нурлан Елтаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 15 от 2022-03-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 967 743 534.18 (девятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот сорок три тысячи пятьсот тридцать четыре тенге восемнадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "1 058 163 534.18 (один миллиард пятьдесят восемь миллионов сто шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать четыре тенге восемнадцать тиын)" заменить цифрами и словами "967 743 534.18 (девятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот сорок три тысячи пятьсот тридцать четыре тенге восемнадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 113 374 664.38 тенге (сто тринадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре тенге тридцать восемь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 103 686 807.23 тенге (сто три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот семь тенге двадцать три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 950 503 834.38 (девятьсот пятьдесят миллионов пятьсот три тысячи восемьсот тридцать четыре тенге тридцать восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 930 000.00 (девятьсот тридцать

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 16 309 699.80 (шестнадцать миллионов триста девять тысяч шестьсот девяносто девять тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Павлодарской области"
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б
БИН 140340017022
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ10070102KSN4501000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7182)327348
Руководитель Сатиев Кадылжан Каирбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"
Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090740012561
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7396507F0008863404
АО "ForteBank"
Тел.: 87183733257
Директор Нурмагамбетов Нурлан Елтаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6639699-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Паропровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн»						
46936207-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Паропровод. Строительства внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн»	Работа	1	967 743 534.18	7 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	7 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Павлодарская область, г.Павлодар Площадь Победы, 5 Б (1)	30	930 000.00
46936207-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Паропровод. Строительства внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн»	Работа	1	967 743 534.18	7 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	7 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Павлодарская область, г.Павлодар Площадь Победы, 5 Б (1)	30	16 309 699.80
051-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Паропровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн»						
46936207-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Паропровод. Строительства внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн»	Работа	1	967 743 534.18	7 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	7 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Павлодарская область, г.Павлодар Площадь Победы, 5 Б (1)	30	950 503 834.38

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.