ОТЧЕТ

об оказанных услугах по модернизации Аппаратно-программного комплекса «Open Almaty» за сентябрь 2023 года по Договору №20 от 26 января 2023 года

Разработано:

Директор
ТОО «iTeam Solutions»

_____ О. С. Варламов
«____»_____ 2023 г.

Алматы, 2023

АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет об оказанных услугах по модернизации Аппаратно-программного комплекса «Open Almaty» (далее – АПК) составлен в соответствии с договором № 20 о государственных закупках услуг от 26 января 2023 года (далее – Договор) по результатам оказанных услуг за период с 01 сентября по 30 сентября 2023 года.

Целью приобретаемой услуги является: обеспечение возможности бесшовного перевода Аппаратно-программного комплекса «Open Almaty» с монолитной архитектуры на платформенную модель *(микросервисную)* для приема обращений граждан по принципу «одного окна», обработки, распределения запросов, контроля за их исполнением и качеством ответов; обеспечения инструмента для развития и благоустройства территорий районов Алматы на основе инициатив и предложений жителей.

Содержание

АННОТАЦИЯ 2
Содержание 3
Отчет 4
Описание выполненных работ по модернизации АПК «Open Almaty» 4
Описание работ на стадии исполнения 6

1. Отчет

За период работы с 01 сентябрьа по 31 сентябрьа 2023 года, ТОО «iTeam Solutions» в рамках Договора № 20 от 26 января 2023 года, выполнены нижеперечисленные работы по модернизации информационной системы (Аппаратно-программного комплекса «Open Almaty» (далее – АПК):

1) Направление запросов, информации или документации Заказчику;
2) Описание выполненных работ по модернизации АПК «Open Almaty»;
3) Работы организационного характера;
4) Описание работ на стадии исполнения.

2. Направление запросов Заказчику:

Направлено письмо относительно согласования с уполномоченным органом и получения утвержденного Технического задания №___ от _____ года.

3. Описание выполненных работ по модернизации АПК «Open Almaty»

1) За отчетный период были проведены демонстрации, **разработан и направлен ряд протоколов демонстрации** Заказчику:
   a) Проведены демонстрации и направлены протокола демонстрации функциональных требований на согласование:
      - Протокол демонстрации 1.1;
      - Протокол демонстрации 5.2;
      - Протокол демонстрации 5.3;
      - Протокол демонстрации 7.1;
      - Протокол демонстрации 9.1;
      - Протокол демонстрации 10.4;
      - Протокол демонстрации 10.5.
   b) Проведены демонстрации и направлены протокола демонстрации нефункциональных требований на согласование:
      - Протокол демонстрации 21.2
      - Протокол демонстрации 21.3
      - Протокол демонстрации 21.4

- Протокол демонстрации 21.5
- Протокол демонстрации 21.6
- Протокол демонстрации 21.7
- Протокол демонстрации 21.8
- Протокол демонстрации 21.9
- Протокол демонстрации 21.10
- Протокол демонстрации 21.11
- Протокол демонстрации 21.12
- Протокол демонстрации 21.13
- Протокол демонстрации 21.13-2
- Протокол демонстрации 21.14
- Протокол демонстрации 21.15
- Протокол демонстрации 21.16
- Протокол демонстрации 21.17
- Протокол демонстрации 21.18

2) Доработан проект Программы и методики испытаний по итогам рабочих созвонов и передан Заказчику в рабочем порядке на рассмотрение посредством размещения в общем доступе.

3) Разработан и передан Заказчику в рабочем порядке на рассмотрение посредством размещения в общем доступе предварительный пакет эксплуатационной документации: https://drive.google.com/drive/folders/1QPY71QORmyDJH4jVM2tIgqXEwFQ8hOWk

3. Работы организационного характера:

1) Проведены обсуждения с Заказчиком по замечаниям к Техническому заданию по модернизации информационной системы (Аппаратно-программного комплекса «Open Almaty»);

2) Проводились уточнения у Заказчика по формированию отчетностей в модуле «Аналитика и статистика» в рабочем порядке;

3) Проводились уточнения у Заказчика касательно замены реализованной в АПК карты адресов OSM, по итогам которого:

- На стороне Поставщика предоставить информацию о стоимости Яндекс Карты;
- На стороне Заказчика - выбор решения о замене реализованной

карты адресов OSM на карту адресов Яндекс Карты.

4. Описание работ на стадии исполнения

В настоящий момент проводятся следующие работы:

1) Демонстрации функциональных и нефункциональных требований;
2) Приемо-сдаточные испытания и консультирование сотрудников Заказчика.