ОТЧЕТ

об оказанных услугах по модернизации Аппаратно-программного комплекса «Open Almaty» за ноябрь 2023 года по Договору №20 от 26 января 2023 года

Разработано:

Директор
ТОО «iTeam Solutions»

_____ О. С. Варламов
«____» _____ 2023 г.

Алматы, 2023

АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет об оказанных услугах по модернизации Аппаратно-программного комплекса «Open Almaty» (далее – АПК) составлен в соответствии с договором № 20 о государственных закупках услуг от 26 января 2023 года (далее – Договор) по результатам оказанных услуг за период с 01 ноября по 30 ноября 2023 года.

Целью приобретаемой услуги является: обеспечение возможности бесшовного перевода Аппаратно-программного комплекса «Open Almaty» с монолитной архитектуры на платформенную модель *(микросервисную)* для приема обращений граждан по принципу «одного окна», обработки, распределения запросов, контроля за их исполнением и качеством ответов; обеспечения инструмента для развития и благоустройства территорий районов Алматы на основе инициатив и предложений жителей.

Содержание

АННОТАЦИЯ 2
Содержание 3
Отчет 4
Описание выполненных работ по модернизации АПК «Open Almaty» 4
Описание работ на стадии исполнения 6

1. Отчет

За период работы с 01 ноябрь по 30 ноября 2023 года, ТОО «iTeam Solutions» в рамках Договора № 20 от 26 января 2023 года, выполнены нижеперечисленные работы по модернизации информационной системы (Аппаратно-программного комплекса «Open Almaty» (далее – АПК):

1) Направление запросов, информации или документации Заказчику;
2) Описание выполненных работ по модернизации АПК «Open Almaty»;
3) Описание работ на стадии исполнения.

2. Направление запросов Заказчику:

Направлено письмо относительно согласования с уполномоченным органом и получения утвержденного Технического задания №___ от _____ года.

3. Описание выполненных работ по модернизации АПК «Open Almaty»

1) За отчетный период были проведены демонстрации, **разработан и направлен ряд протоколов демонстрации** Заказчику:

а) Проведены демонстрации и утвержден Итоговый протокол демонстрации По итогам проведенных демонстраций АПК «Open Almaty» рекомендован к Испытаниям.

2) Утверждены Акты установки АПК в средах:
   - Акт установки АПК в резервном ЦОД согласно п.5.10. Плана-графика к Договору;
   - Акт установки АПК в тестовой среде АПК согласно п.5.14. Плана-графика к Договору;
   - Акт установки АПК в среде опытной эксплуатации АПК согласно п.5.18. Плана-графика к Договору.
3) Утвержден Протокол выполненных работ по обеспечению и настройке доступности логов п.6.2. План-графика к Договору;
4) Направлены видео-мультимедиа обучающие материалы (на электронном носителе), проект Плана и программы обучения согласно п.5.22. План-графика к Договору;
5) Согласован в рабочем порядке и направлен пакет Технической документации 4-го уровня согласно п.5.21. План-графика к Договору;
6) Подписан Протокол испытаний АПК «Open Almaty» согласно п. 5.5.;
7) Утвержден Акт ввода в опытную эксплуатацию согласно п.5.7.

3. Описание работ на стадии исполнения

В настоящий момент проводятся следующие работы:

1) Устранение замечаний Поставщиком во время опытной эксплуатации АПК;

2) Приемо-сдаточные испытания и консультирование сотрудников Заказчика.