Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-28 № 21/22 қосымша келісім

Астана қ. №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құлұшев Төлеген Базарбайұлы тұлғасындағы "Астана қаласының Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович тұлғасындағы "Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-28 № 21/22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 015 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 300 000.00 (үш жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 015 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 015 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 015 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 25 755 432.51 (Жиырма бес миллион жеті жүз елу бес мың төрт жүз отыз екі теңге елу бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана қаласының Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30
БСН 200340006704
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 320158
Басшысы Құлұшев Төлеген Базарбайұлы

Өнім беруші:
"Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы
г.Нур-Султан, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 14
БСН/ЖСН 020440005137
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3196503F0009103562
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87072092458
Бас директор Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5918832-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
015-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Нұр-Сұлтан қаласындағы Қ.Мұңайтпасов атындағы стадион құрылысы» объектісі бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары						
40442804-ОК2	"Астана қаласының Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	«Нұр-Сұлтан қаласындағы Қ.Мұңайтпасов атындағы стадион құрылысы» объектісі бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары	Жұмыс	1	26 055 432.51	6 ай, жобалаушының жобалық-сметалық құжаттаманы бірыңғай сараптама порталына жүктеуін және жобаның толықтығы туралы хабарлама алуын ескере отырып	31.12.2024	Астана қ., Сарыарқа ауданы Кенесары к. 14 үй (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40442804-ОК2	"Астана қаласының Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	«Нұр-Сұлтан қаласындағы Қ.Мұңайтпасов атындағы стадион құрылысы» объектісі бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары	Жұмыс	1	26 055 432.51	6 ай, жобалаушының жобалық-сметалық құжаттаманы бірыңғай сараптама порталына жүктеуін және жобаның толықтығы туралы хабарлама алуын ескере отырып	31.12.2024	Астана қ., Сарыарқа ауданы Кенесары к. 14 үй (1)	0	25 755 432.51
40442804-ОК2	"Астана қаласының Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	«Нұр-Сұлтан қаласындағы Қ.Мұңайтпасов атындағы стадион құрылысы» объектісі бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары	Жұмыс	1	26 055 432.51	6 ай, жобалаушының жобалық-сметалық құжаттаманы бірыңғай сараптама порталына жүктеуін және жобаның толықтығы туралы хабарлама алуын ескере отырып	31.12.2024	Астана қ., Сарыарқа ауданы Кенесары к. 14 үй (1)	0	300 000.00
40442804-ОК2	"Астана қаласының Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	«Нұр-Сұлтан қаласындағы Қ.Мұңайтпасов атындағы стадион құрылысы» объектісі бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары	Жұмыс	1	26 055 432.51	6 ай, жобалаушының жобалық-сметалық құжаттаманы бірыңғай сараптама порталына жүктеуін және жобаның толықтығы туралы хабарлама алуын ескере отырып	31.12.2024	Астана қ., Сарыарқа ауданы Кенесары к. 14 үй (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 21/22 от 2021-07-28

г.Астана №5

Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құлұшев Төлеген Базарбайұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 21/22 от 2021-07-28 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 015 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 300 000.00 (триста тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 015 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 015 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 015 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 25 755 432.51 (Двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать две тенге пятьдесят одна тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"
г.Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30
БИН 200340006704
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 320158
Руководитель Құлұшев Төлеген Базарбайұлы

Поставщик:
Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"
г.Нур-Султан, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 14
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020440005137
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3196503F0009103562
АО "ForteBank"
Тел.: 87072092458
Генеральный директор Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5918832-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
015-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Проектно-изыскательные работы по объекту "Строительство стадиона имени К.Мунайтпасова в городе Нур-Султан"						
40442804-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Проектно-изыскательные работы по объекту "Строительство стадиона имени К.Мунайтпасова в городе Нур-Султан"	Работа	1	26 055 432.51	6 месяцев с учётом загрузки проектировщиком ПСД на единый портал экспертизы и с получением уведомления о комплектности проекта	31.12.2024	г.Астана, район Сарыарка ул. Кенесары д 14 (1)	0	0.00
40442804-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Проектно-изыскательные работы по объекту "Строительство стадиона имени К.Мунайтпасова в городе Нур-Султан"	Работа	1	26 055 432.51	6 месяцев с учётом загрузки проектировщиком ПСД на единый портал экспертизы и с получением уведомления о комплектности проекта	31.12.2024	г.Астана, район Сарыарка ул. Кенесары д 14 (1)	0	25 755 432.51
40442804-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Проектно-изыскательные работы по объекту "Строительство стадиона имени К.Мунайтпасова в городе Нур-Султан"	Работа	1	26 055 432.51	6 месяцев с учётом загрузки проектировщиком ПСД на единый портал экспертизы и с получением уведомления о комплектности проекта	31.12.2024	г.Астана, район Сарыарка ул. Кенесары д 14 (1)	0	300 000.00
40442804-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Проектно-изыскательные работы по объекту "Строительство стадиона имени К.Мунайтпасова в городе Нур-Султан"	Работа	1	26 055 432.51	6 месяцев с учётом загрузки проектировщиком ПСД на единый портал экспертизы и с получением уведомления о комплектности проекта	31.12.2024	г.Астана, район Сарыарка ул. Кенесары д 14 (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.