1с 45/15/159 1С

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070240013289-20231113-63538502
1.1. Номер учетной системы 55
2. Дата выписки 13.11.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 01.11.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070240013289
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Информстройсервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская, Алга, Есет-батыра, дом № 22, к.42
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0007998
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ688560000010032740
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Актюбинская область,г.Актобе,проспект Санкибай батыра,10
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Средний ремонт автомобильных дорог район Кирпичный ул.Жайык,ул.Солтустик,ул.Родниковская,ул.Алтын гасыр г.Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 070240013289

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Информстройсервис"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская, Алга, Есет-батыра, дом № 22, к.42

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 190240037042

26.2 Наименование Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

26.3 Адрес доставки Актюбинская область,г.Актобе,проспект Санкибай батыра,10

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер Договор №210268 от 16.06.21г,Доп.согл.№01,02,03, 0

27.4. Дата 16.06.2021

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 49

32.2 Дата 01.11.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Средний ремонт автомобильных дорог район Кирпичный: ул.Жайык,ул.Солтустик,ул.Родниковская,ул.Алтынгасыр г.Актобе			Одна услуга	1	17 369 654.50	17 369 654.50			17 369 654.50	12%	2 084 358.54	19 454 013.04			1	
							Всего по счету:	**17 369 654.50**		**0.00**	**17 369 654.50**		**2 084 358.54**	**19 454 013.04**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

0hAzVBG33lsmK/xGCpqGQO1e6Ohiam8A5NmtAQDqL
HKoQXa51EBErOQTvs6QUBB3
OhMJoTv7QVp5KubiqW8Xkw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Азизов Рахиб Хазайыр оглы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Актюбинская область,г.Актобе,проспект Санкибай батыра,10**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Информстройсервис",Республика Казахстан, Актюбинская, Алга, Есет-батыра, дом № 22, к.42, тел.: (8 7132) 57-76-66**	**070240013289**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №210268 от 16.06.21г,Доп.согл.№01,02,03, 04, 05, 06	

Номер документа	Дата составления
49	**01.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильных дорог район Кирпичный: ул.Жайык,ул.Солтустик,ул.Родниковская,ул.Алтын гасыр г.Актобе			Услуга	1	19 454 013,04	19 454 013,04	2 084 358,54
				Итого	1	x	19 454 013,04	2 084 358,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2023

М.П.

Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Инфорстройсервис"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильных дорог район Кирпичный: ул. Жайык, ул. Солтустик, ул. Родниковская, ул. Алтын гасыр .Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационнно-правовая форма	
		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210268	16.06.2021				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге из графы 3						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильных дорог район Кирпичный: ул. Жайык, ул. Солтустик, ул. Родниковская, ул. Алтын гасыр .Актобе	**153 953 912,00**									
Акт № 4		17 369 654,50							2 084 358,54	**19 454 013,04**
ИТОГО:		**17 369 654,50**							**2 084 358,54**	**19 454 013,04**

К оплате: 19 454 013 (девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи тринадцать) тенге 04 тиын в т.ч НДС12% 2 084 358,54 тенге

Руководитель:
У "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Актобе"
_____ Сериков Б.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Информстройсервис"
_____ Азизов Р.Х.

Технический надзор:
ТОО "Дан-Строй-проект"
_____ Абишев Н.А.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г.+A1:M71

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма -2В

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог район Кирпичный: ул. Жайык, ул.**

(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильных дорог район Кирпичный: ул. Жайык, ул. Солтустик,

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210268 от 16.06.2021 года., Дополнительное соглашение № 210268/01 от 07.07.21, Дополнительное соглашение № 210268/02 от 24.11.2021 г,Дополнительное соглашение № 210268/02 от 05.05.2022г, Дополнительное соглашение № 210268/04 от 20.06.2022г, Дополнительное соглашение № 210268/05 от 16.11..2023 г

Акт приемки выполненных работ № 4 за ноябрь месяц 2023 года.
на Ремонтно-строительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9		261-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР=108 %									
	9			т	3,054	1968,84	1573,31	6013	4805	0	2601	9303
						395,53	393	1208	1200	0	689	
		1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов , расход 0,5 л/м.квНР=108 %									
10	10			т	3,054	122220,81	2590,43	373262	7911	365351	4192	407651
						–	1270,93	–	3881	–	30196	
		1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %									
11	11			м2 покрытия	6108	290,96	261,23	1777183,68	1595592,8	8123,64	401867,309	2353375
						28,4	32,52	173467,2	198632,16	–	174324	
		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 , типа Б, марки II									
12	12			т	590,033	17730		10461285		10461285,1	–	11298188

					–		–		–	836903	
13	13 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР=108 %	м2 покрытия обочин	4200	255,53	213,92	1073226	898464	2352	464214	1660435
					41,05	61,29	172410	257418	–	122995	
14	14 211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	260,4	2858		744223		744223	–	803761
					–		–		–	59538	
15	15 211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	130,2	3221		419374		419374	–	452924
					–		–		–	33550	
16	16 211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	130,2	2731		355576		355576	–	384022
					–		–		–	28446	
	Всего						**17 369 654,50**				

в том числе	
- накладные расходы, тенге	872 874
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 286 641
Всего по Акту выполненных работ:	**17 369 654,50**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**17 369 654,50**
НДС (12 %)	2 084 358,54
Итого	**19 454 013,04**

Заказчик:
Руководителя
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе

_____ Сериков Б.С.

Технический надзор:
ТОО "Дан-Строй-проект"

_____ Абишев Н.А.

Зам руководителя отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Алимбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Информстройсервис"

_____ Азизов Р.Х.