Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 19
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

Наименование объекта -СМР "Строительство общеобразовательной школы расположенной по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование		код	наименование		код	
		22/7	10.02.2021				ТОО "Корпорация АҚ ордасы"		17	
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоиость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начало строительства:	**3 649 935 182**									
в том числе за текущий месяц года		**162 679 313**							**19 521 518**	**182 200 831**

Заказчик:
ГУ Управление строительства города Астаны
БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Құрбанбекұлы Н.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Музтау" _____ **Боскымбаев Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).
(полное наименование, адрес)

Наименование Здание школы
(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 67
за ноябрь месяц 2023 года
Архитектурно-строительные решения . №02-01-04

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ									
			РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ЖР-1 /4 шт./ лист АР-12.1									
1	165	1109-0601-0102	Решетки жалюзийные из прокатной стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,27228	98218,55 92745,18	3666,26 859,28	26743 25253	998 234	492	17586 3546	47875
2	166	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Жалюзийные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб, огрунтованные *СП - 8%*	т	0,27228	977889,00 --	-- --	266260 --	-- --	266260	-- 21301	287561
3	167	СТ121-060405-0701 ССЦ РК 8.04-08-2021 Общая часть	Жалюзийные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб, надбавка за марку С245 *СП - 8%*	т	0,26316	7791,00 --	-- --	2050 --	-- --	2050	-- 164	2214
4	168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м²	7,35156	204,76 88,11	4,79 0,90	1505 648	36 7	821	452 157	2113
			РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ДЛЯ ПРОДУХОВ ЖР-2 /31 шт./ лист АР-									
5	169	1109-0601-0102	Решетки жалюзийные из прокатной стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,39246	98218,55 92745,18	3666,26 859,28	38547 36399	1439 337	709	25348 5112	69006
6	170	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Жалюзийные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб, огрунтованные *СП - 8%*	т	0,39246	977889,00 --	-- --	383782 --	-- --	383782	-- 30703	414485
7	171	СТ121-060405-0701 ССЦ РК 8.04-08-2021 Общая часть	Жалюзийные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб, надбавка за марку С245 *СП - 8%*	т	0,34596	7791,00 --	-- --	2695 --	-- --	2695	-- 216	2911
8	172	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м²	10,59642	204,76 88,11	4,79 0,90	2170 934	51 10	1185	651 226	3046

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				723752	2524	657994	44037	829211
								63234	588	--	61425	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				653717				
			Материалы	Тенге				2007				
			Всего заработная плата	Тенге					1599			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				650042				
			Накладные расходы	Тенге				1103				
			Сметная прибыль	Тенге				52387				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				707207				
			Сметная заработная плата	Тенге					1599			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				70035				
			Материалы	Тенге				1201				
			Всего заработная плата	Тенге					62223			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4745				
			Накладные расходы	Тенге				42934				
			Сметная прибыль	Тенге				9038				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				122007				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					62223			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				829214				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					63822			
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ /лист АР-11/									
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
			ТИП 4									
9	227	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2120,965	323,73	3,10	686620	6575	372357	292163	1057089
			НР - 94%; СП - 8%			145,07	1,47	307688	3118		78306	
			ТИП 4 со звездой									
10	238	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	751,135	323,73	3,10	243165	2328	131870	103469	374366
			НР - 94%; СП - 8%			145,07	1,47	108967	1104		27732	
			ТИП 7									
11	297	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом, с подложкой	м² покрытия	12,23	4291,99	88,39	52491	1081	45200	6347	63545
			НР - 94%; СП - 8%			507,74	44,39	6210	543		4707	
12	298	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	13,453	323,73	3,10	4355	42	2361	1853	6705
			НР - 94%; СП - 8%			145,07	1,47	1952	20		497	
			ТИП 11 со звездой									
13	307	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Основания (стяжки) цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями /самонивелирующаяся стяжка/ толщина слоя 5 мм	м² стяжки	160,62	1351,03	19,38	217002	3113	115326	93722	335581
			НР - 94%; СП - 8%			613,64	7,11	98563	1142		24858	
14	308	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=1,2	Основания (стяжки) цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями /самонивелирующаяся стяжка/. Исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до 3,8 мм	м² стяжки	160,62	-220,11	-4,68	-35354	-751	-27475	-6956	-45695
			НР - 94%; СП - 8%			-44,38	-1,69	-7128	-271		-3384	
15	309	1111-0101-3601	Покрытия спортивные. Устройство на клее	м² покрытия	160,62	635,96	64,29	102148	10327	21410	70597	186565
			НР - 94%; СП - 8%			438,37	29,21	70411	4692		13820	

16	310	233-102-0401 РСНБ	Покрытие спортивное, общая толщина 6,2 мм	м²	163,8324	12004,00	--	1966644	--	1966644	--	2123976
			СП - 8%			--	--	--	--		157332	
17	311	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	176,682	323,73	3,10	57197	548	31018	24338	88058
			НР - 94%; СП - 8%			145,07	1,47	25631	260		6523	
			ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖИ									
			ТИП 10									
18	337	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	7631,217	323,73	3,10	2470454	23657	1339736	1051200	3803399
			НР - 94%; СП - 8%			145,07	1,47	1107061	11218		281745	
			ТИП 10 со звездой									
19	346	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по стяжке	м² пола	77,69	2702,32	16,01	209943	1244	161578	44968	275304
			НР - 94%; СП - 8%			606,52	9,24	47121	718		20393	
20	347	1111-0101-3401	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м² покрытия	77,69	25916,72	129,75	2013470	10081	1859805	139422	2325123
			НР - 94%; СП - 8%			1848,17	60,97	143584	4737		172231	
21	348	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	85,459	323,73	3,10	27666	265	15003	11772	42593
			НР - 94%; СП - 8%			145,07	1,47	12398	126		3155	
			ТИП 11									
22	355	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Основания (стяжки) цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями /самонивелирующаяся стяжка/ толщина слоя 5 мм	м² стяжки	809,69	1351,03	19,38	1093915	15692	581365	472454	1691677
			НР - 94%; СП - 8%			613,64	7,11	496858	5757		125308	
23	356	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=1,2	Основания (стяжки) цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями /самонивелирующаяся стяжка/. Исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до 3,8 мм	м² стяжки	809,69	-220,11	-4,68	-178221	-3789	-138498	-35068	-230349
			НР - 94%; СП - 8%			-44,38	-1,69	-35934	-1368		-17060	
24	357	1111-0101-3601	Покрытия спортивные. Устройство на клее	м² покрытия	809,69	635,96	64,29	514930	52055	107931	355883	940479
			НР - 94%; СП - 8%			438,37	29,21	354944	23651		69666	
25	358	233-102-0401 РСНБ	Покрытие спортивное, общая толщина 6,2 мм	м²	825,8838	12004,00	--	9913909	--	9913909	--	10707022
			СП - 8%			--	--	--	--		793113	
26	359	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	890,659	323,73	3,10	288333	2761	156364	122688	443904
			НР - 94%; СП - 8%			145,07	1,47	129208	1309		32883	
			ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ									
			ТИП 18									
27	365	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	73,53	2805,13	206,86	206261	15210	59338	130794	364019
			НР - 94%; СП - 8%			1791,28	101,04	131713	7429		26964	
28	366	231-302-0102 РСНБ РК 2022	Плитки керамогранитные неполированные толщиной 10 мм	м²	75,0006	2336,00	--	175201	--	175201	--	189217
			СП - 8%			--	--	--	--		14016	
29	367	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	80,883	2503,41	18,18	202483	1471	163230	36094	257663
			НР - 94%; СП - 8%			467,12	7,61	37782	616		19086	
			ТИП 19									
30	368	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	169,84	2805,13	206,86	476423	35133	137059	302108	840813
			НР - 94%; СП - 8%			1791,28	101,04	304231	17161		62282	
31	369	231-302-0102 РСНБ РК 2022	Плитки керамогранитные неполированные толщиной 10 мм	м²	173,2368	2336,00	--	404681	--	404681	--	437055

			СП - 8%			--	--	--	--		32374	
32	370	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	186,824	2503,41	18,18	467697	3397	377031	83370	595152
			НР - 94%; СП - 8%			467,12	7,61	87269	1422		44085	
			ТИП 20									
33	371	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из гранитных плиток. Устройство	м² покрытия	14,09	8423,31	440,40	118684	6205	48951	61511	194611
			НР - 94%; СП - 8%			4508,73	135,49	63528	1909		14416	
34	372	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитки из гранита облицовочные, толщина 30 мм	м²	14,09	14255,00	--	200853	--	200853	--	216921
			СП - 8%			--	--	--	--		16068	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21900950	186645	18222248	3362729	27284793
								3492057	85293	--	2021116	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21900950				
		Материалы		Тенге				5560968				
		Всего заработная плата		Тенге					3577350			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12661288				
			Накладные расходы	Тенге				3362729				
			Сметная прибыль	Тенге				2021116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27284795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1844
			Сметная заработная плата	Тенге					3577350			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27284795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1844
			Сметная заработная плата	Тенге					3577350			
			РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ /лист АР-10/									
			ПОТОЛКИ									
35	379	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	9176,239985	1172,96	6,14	10763362	56342	2514473	6572941	18723200
			НР - 80%; СП - 8%			892,80	2,58	8192547	23675		1386897	
36	380	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	9785,410213	751,75	4,80	7356182	46970	2142026	4152830	12429721
			НР - 80%; СП - 8%			528,05	2,44	5167186	23876		920709	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18119544	103312	4656499	10725771	31152921
								13359733	47551	--	2307606	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18119544				
		Материалы		Тенге				4656499				
		Всего заработная плата		Тенге					13407284			
			Накладные расходы	Тенге				10725771				
			Сметная прибыль	Тенге				2307606				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31152921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6845
			Сметная заработная плата	Тенге					13407284			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31152921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6845
			Сметная заработная плата	Тенге					13407284			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						59266930
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		16915024				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			292481			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			133432			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				23536750		
- Накладные расходы	Тенге					14132537	
- Сметная прибыль	Тенге					4390147	

		Итого по акту									59 266 930
		Временные здания и сооружения		1,50%							889 004
		ИТОГО с временными									60 155 934
		Зимнее удорожание		1,30%							782 027
		ИТОГО с зимним удорожанием									60 937 961
		Непредвиденные работы и затраты		2%							1 218 759
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами									62 156 720
		Итого в текущих ценах с К=1,0450539		1,0450539							64 957 123
		ИТОГО со скидкой		0,958207914							62 242 429
		НДС		12%							7 469 092
		ИТОГО с НДС									69 711 521

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Техническийо надзор:
Директор ТОО "Муztау" _____ **Боскымбаев Д.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Муztау" _____ **Камидола С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VUE00027614 от 13.06.2017

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Бунепбаева Ш.Ж.**

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Құрбанбекұлы Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

В части расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 68
за ноябрь месяц 2023 года
Водопровод и канализация №02-01-05

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА Т4.1									
			ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ Т4.1									
1	241	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем горячего водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	71,93	146,47 142,64	1,34 --	10536 10260	96 --	180	10055 1647	22238
1.1		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,819483	2686,00		10259				
1.2		324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,143687		84,00		96			
1.3		261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,014386	423,00				6		
1.4		**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,014386**	**579,00**				**8**		
1.5		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,7193	205,00				147		
1.6		**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,035965**	**474,00**				**17**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10536** **10260**	**96** --	**180** --	**10055** **1647**	**22238**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**10536**				
			Материалы	Тенге				**179**				
			Всего заработная плата	Тенге					**10260**			
			Накладные расходы	Тенге				**10055**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1647**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**22238**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**10260**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		22238			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4
		Сметная заработная плата	Тенге			10260		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					22238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге		10260			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			96		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			179		
		- Накладные расходы	Тенге				10055	
		- Сметная прибыль	Тенге				1647	

			Итого по акту								**22 238**
			Оборудование								**0**
			Итого без оборудование								**22 238**
			Временные здания и сооружения	**1,50%**							**334**
			ИТОГО с временными								**22 572**
			Зимнее удорожание	**1,30%**							**293**
			ИТОГО с зимним удорожанием								**22 865**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**							**457**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами								**23 322**
			ИТОГО с оборудованием								**23 322**
			Итого в текущих ценах с К=1,0450539	**1,0450539**							**24 373**
			ИТОГО со скидкой	**0,958207914**							**23 354**
			НДС	**12%**							**2 803**
			ИТОГО с НДС								**26 157**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Техническийо надзор:
Директор ТОО "Музтау" _____ Боскымбаев Д.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау" _____ **Камидола С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00027614 от 13.06.2017

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Букенбаева Ш.Ж.**

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Курбанбекулы Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

В ГКН расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 69
за ноябрь месяц 2023 года
Технологические решения . № 02-01-11

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПЛАН НА ОТМ.0,000 /1 эт./									
			6.МАСТЕРСКАЯ РОБОТОТЕХНИКИ И 3D ПЕЧАТИ									
1	37	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	1	33454,00 --	-- --	33454 --	-- --	 33454	-- --	33454
			8.МАСТЕРСКАЯ ПО ОБРАБОТКЕ ТКАНИ									
2	49	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	2	33454,00 --	-- --	66908 --	-- --	 66908	-- --	66908
			36.ГАРДЕРОБ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ									
3	104	прайс-лист	Вешалка напольная /24 крючка/, 1640x510x1600	шт	27	26227,06 --	-- --	708131 --	-- --	 708131	-- --	708131
			46.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ									
4	119	прайс-лист	Шкаф гардеробный, 2-х секционный металлический вертикальный, с замком 400x400x1900	шт	10	-34783,89 --	-- --	-347839 --	-- --	 -347839	-- --	-347839
			СТОЛОВАЯ НА 400 МЕСТ **50.КЛАДОВАЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ**									
5	124	прайс-лист	Подтоварник с деревянным настилом, габ.:1500x1000x300 СП 130-1500/1000	шт	5	54015,50 --	-- --	270078 --	-- --	 270078	-- --	270078
			51.МОЕЧНАЯ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ									
6	126	1117-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны моечные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	6644,92 6256,06	178,51 87,76	13290 12512	358 176	420	12434 2058	27782
7	127	прайс-лист	Ванна моечная секционная модулированная 573x604x901 ВМП6-1	шт	2	158168,37	--	316337	--		--	316337

						--	--	--	--	316337	--	
8	129	521-101-0601001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф с полками для посуды 800x450x1800	шт.	4	121942,00	--	487768	--		--	487768
						--	--	--	--	487768	--	
9	131	прайс-лист	Стеллаж для сушки посуды 900x300x850 430 СТС-12С/903	шт	2	198145,99	--	396292	--		--	396292
						--	--	--	--	396292	--	
			52.ЗОНА НАРЕЗКИ ХЛЕБА									
10	137	прайс-лист	Шкаф для хлеба Атеси ШЗХ-1200	шт	1	553988,68	--	553989	--		--	553989
						--	--	--	--	553989	--	
			57.МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ									
11	187	прайс-лист	Стеллаж для сушки посуды 900x300x850 430 СТС-12С/903	шт	2	198145,99	--	396292	--		--	396292
						--	--	--	--	396292	--	
			61.ПУИ									
12	206	прайс-лист	Стеллаж на каркас из нержавеющего уголка со сплошными полками, нагрузка на полку до 200кг, 1200x500x1850 мм СТС 21-1205	шт	2	100513,29	--	201027	--		--	201027
						--	--	--	--	201027	--	
			62.КЛАДОВАЯ ТАРЫ									
13	207	прайс-лист	Стеллаж на каркас из нержавеющего уголка со сплошными полками, нагрузка на полку до 200кг, 1200x500x1850 мм СТС 21-1205	шт	3	100513,29	--	301540	--		--	301540
						--	--	--	--	301540	--	
			63.МОЕЧНАЯ ОБОРОТНОЙ ТАРЫ									
14	208	прайс-лист	Стеллаж на каркас из нержавеющего уголка со сплошными полками, нагрузка на полку до 200кг, 1200x500x1850 мм СТС 21-1205	шт	1	100513,29	--	100513	--		--	100513
						--	--	--	--	100513	--	
			64.ТАМБУР-ШЛЮЗ. ОХЛАЖДАЕМАЯ КАМЕРА НИЗКОТЕМ-НАЯ									
15	212	прайс-лист	Стеллаж на каркас из нержавеющего уголка со сплошными полками, нагрузка на полку до 200кг, 1200x500x1850 мм СТС 21-1205	шт	3	100513,29	--	301540	--		--	301540
						--	--	--	--	301540	--	
			65.КОРИДОР 73.ЗАГРУЗОЧНАЯ									
16	214	прайс-лист	Стеллаж на каркас из нержавеющего уголка со сплошными полками, нагрузка на полку до 200кг, 1200x500x1850 мм СТС 21-1205	шт	5	100513,29	--	502566	--		--	502566
						--	--	--	--	502566	--	
			74.КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ									
17	239	прайс-лист	Шкаф двухсекционный, 700x350x1900 мод.490-2	шт	1	33401,42	--	33401	--		--	33401
						--	--	--	--	33401	--	
			81.82.83.85.ПРЕДШКОЛЬНЫЕ КЛАССЫ									
18	245	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	7	33454,00	--	234178	--		--	234178
						--	--	--	--	234178	--	
			ПЛАН 2 ЭТАЖА									
			1.2.4.5.8.9.УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ /5-9ый класс/									
19	265	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	8	33454,00	--	267632	--		--	267632
						--	--	--	--	267632	--	
			17.КАБИНЕТ НВП									
20	280	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	1	33454,00	--	33454	--		--	33454
						--	--	--	--	33454	--	

			19.КАБИНЕТ ФИЗИКИ									
21	293	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	2	33454,00	–	66908	–		–	66908
						–	–	–	–	66908	–	
			23.24.ЛАБОРАНТСКАЯ									
22	305	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	1	33454,00	–	33454	–		–	33454
						–	–	–	–	33454	–	
23	308	521-301-1803001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для хранения реактивов 800x500x1800	шт.	1	115889,00	–	115889	–		–	115889
						–	–	–	–	115889	–	
			26.МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ									
24	331	прайс-лист	Шкаф пристенный секционный для учительской, габ.:1050x450x2100 /одна секция/ ГОСТ 18666-95 тип II	шт	2	32528,57	–	65057	–		–	65057
						–	–	–	–	65057	–	
			37.КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА									
			38.ПРИЕМНАЯ									
25	367	521-103-0301002 СпрСЦ 07.2022	Шкаф многофункциональный, 900x432x2260 мод.416а	шт	4	83000,00	–	332000	–		–	332000
						–	–	–	–	332000	–	
			83.84.85.87.88.90.91.92.УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ /1-2 классы/									
26	436	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	6	33454,00	–	200724	–		–	200724
						–	–	–	–	200724	–	
			ПЛАН 3 ЭТАЖА									
			1.4.6.8.11.12.УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ /5-9ый класс/									
27	450	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	1	33454,00	–	33454	–		–	33454
						–	–	–	–	33454	–	
			26.КАБИНЕТ ХИМИИ /ЛАБОРАТОРИЯ/									
28	465	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	1	33454,00	–	33454	–		–	33454
						–	–	–	–	33454	–	
			24.25.ЛАБОРАНТСКАЯ									
29	474	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	1	33454,00	–	33454	–		–	33454
						–	–	–	–	33454	–	
30	477	521-301-1803001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для хранения реактивов 800x500x1800	шт.	1	115889,00	–	115889	–		–	115889
						–	–	–	–	115889	–	
			22.КАБИНЕТ ХИМИИ									
31	485	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	1	33454,00	–	33454	–		–	33454
						–	–	–	–	33454	–	
			27.ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ									
32	508	прайс-лист	Стол ученический для кабинета черчения 700x500x900/1300	шт	8	10734,43	–	85875	–		–	85875
						–	–	–	–	85875	–	
			37.ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР									
33	528	522-101-1242002 СпрСЦ 07.2022	Стеллаж библиотечный мод.710а 1000x320x2250	шт.	12	59895,00	–	718740	–		–	718740
						–	–	–	–	718740	–	
34	529	522-101-1242003 СпрСЦ 07.2022	Стеллаж универсальный библиотечный, 920x432x1800 мод.707	шт.	9	49317,00	–	443853	–		–	443853

						–	–	–	–	443853	–	
			ПЛАН 4 ЭТАЖА									
			1.4.6.7.10.23.28.УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ /10-11-ые классы/									
35	577	522-101-1233001 СпрСЦ 07.2022	Шкаф для учебных пособий, габ.:1350x600x2200/h/	шт.	8	33454,00	–	267632	–		–	267632
						–	–	–	–	267632	–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7464879
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12512				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					358			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						421		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7437097		
			- Накладные расходы	Тенге							12434	
			- Сметная прибыль	Тенге							2058	

			Итого по акту									7 464 879
			Оборудование									7 437 097
			Итого без оборудование									27 782
			Временные здания и сооружения	1,50%								417
			ИТОГО с временными									28 199
			Зимнее удорожание	1,30%								367
			ИТОГО с зимним удорожанием									28 565
			Непредвиденные работы и затраты	2%								571
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами									29 137
			ИТОГО с оборудованием									7 466 234
			Итого в текущих ценах с К=1,0450539	1,0450539								7 802 617
			ИТОГО со скидкой	0,958207914								7 476 529
			НДС	12%								897 183
			ИТОГО с НДС									8 373 712

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Техническийо надзор:

Директор ТОО "Мустау" _____ Боскымбаев Д.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мустау" _____ **Камидова С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00027614 от 13.06.2017

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора

Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Бухенбаева Ш.Ж.**

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Курбанбекулы Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

В гаж расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 70
за ноябрь месяц 2023 года
Покрытие проездов, тротуаров и площадок. № 07-01-02

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.В ГРАНИЦАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА									
			ПОКРЫТИЕ ТИП 2									
1	56	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15 h-0,1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	12,6750182	30702,02	180,91	389149	2293	341701	41952	465589
						3562,53	74,65	45155	946		34488	
2	57	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,3548981	481766,00	--	170978	--	170978	--	184656
						--	--	--	--		13678	
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ ТИП 5									
3	68	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка h-0,15 м. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в	350,4000349	1608,15	1352,86	563496	474042	561	251359	880044
						253,69	410,52	88893	143846		65188	
4	69	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок средней крупности, с содерж.пылевато-глинистой фр.5%** *СП - 8%*	м³	385,4399751	3775,00	--	1455036	--	1455036	--	1571439
						--	--	--	--		116403	
5	70	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	**Основания из щебеночных смесей С4-80мм однослойные толщиной h-0,22м. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м² основания или покрытия	2335,999471	265,77	185,47	620839	433258	794	354138	1052976
						79,96	60,41	186787	141118		77999	
6	71	211-201-0607 РСНБ РК 2022	**Смеси щебеночные для дорожного строительства марки С4** *СП - 8%*	м³	513,9198786	5198,00	--	2671356	--	2671356	--	2885064
						--	--	--	--		213708	
7	72	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,8688011	193203,04	3397,73	361058	6350	354708	3326	393535
						--	1648,04	--	3080		29151	
8	73	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых II марки, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство на битуме БНД-100/130**	м² покрытия	2336,000062	2474,92	171,44	5781413	400484	5287396	193140	6452522

			НР - 108%; СП - 8%			40,04	36,52	93533	85311		477969	
9	74	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых II марки. Устройство на битуме БНД-100/130. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до h=0,06м НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	2335,999608	1109,36 14,07	0,10 --	2591465 32868	234 --	2558363	35507 210147	2837119
10	75	1127-0602-0901	Покрытия. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,5899221	-193203,04 --	-3397,73 -1648,04	-113975 --	-2004 -972	-111971	-1050 -9202	-124227
11	76	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых I марки типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство на битуме БНД/БН-70/100 НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	1966,400166	-2872,78 -40,04	-160,28 -34,59	-5649035 -78735	-315175 -68018	-5255125	-158492 -464601	-6272128
		БОРТОВОЙ КАМЕНЬ /1718 шт./										
12	77	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные h-0,10м. Устройство с уплотнением трамбовками из щебня фр.10-20, М-1000 НР - 94%; СП - 8%	подстилающего слоя	18,5749917	17400,61 5598,07	2812,56 1237,71	323216 103984	52243 22990	166989	119356 35406	477978
13	78	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при асфальтобетонных покрытиях на бетоне кл.В15 h-0,15м НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	742,99988	2447,63 1363,39	48,34 21,67	1818589 1012999	35917 16101	769673	1111424 234402	3164414
14	79	255-101-0101 РСНБ	Камни бортовые БР 100.30.15 СП - 8%	м³	31,9489987	51519,00 --	-- --	1645980 --	-- --	1645980	-- 131678	1777658
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				12629565 1485484	1087642 344402	10056439 --	1950660 1166414	15746639
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12629565				
		Материалы		Тенге				4113089				
		Всего заработная плата		Тенге					1829886			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5943350				
		Накладные расходы		Тенге				1950660				
		Сметная прибыль		Тенге				1166414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15746639				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								997
		Сметная заработная плата		Тенге					1829886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				15746639				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								997
		Сметная заработная плата		Тенге					1829886			
		РАЗДЕЛ 2.ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ										
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ ТИП 5										
15	98	1127-0602-0901	Покрытия. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,11307	193203,04 --	3397,73 1648,04	21845 --	384 186	21461	201 1764	23810
16	99	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых I марки типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство на битуме БНД/БН-70/100 НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	376,9	2872,78 40,04	160,28 34,59	1082751 15091	60410 13037	1007250	30378 89050	1202179
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1104596 15091	60794 13223	1028711 --	30579 90814	1225989
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1104596				
		Материалы		Тенге				1028711				
		Всего заработная плата		Тенге					28314			
		Накладные расходы		Тенге	2			30579				

	Сметная прибыль	Тенге		90814				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		1225989				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						14
	Сметная заработная плата	Тенге			28314			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1225989				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						14
	Сметная заработная плата	Тенге			28314			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						16972628
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге		1500575				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			1148436			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге			357625			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				11085150		
	- Накладные расходы	Тенге					1981239	
	- Сметная прибыль	Тенге					1257228	

			Итого по акту								**16 972 628**
			Оборудование								**0**
			Итого без оборудование								**16 972 628**
			Временные здания и сооружения	**1,50%**							**254 589**
			ИТОГО с временными								**17 227 217**
			Зимнее удорожание	**1,30%**							**223 954**
			ИТОГО с зимним удорожанием								**17 451 171**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**							**349 023**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами								**17 800 195**
			ИТОГО с оборудованием								**17 800 195**
			Итого в текущих ценах с К=1,0450539	**1,0450539**							**18 602 163**
			ИТОГО со скидкой	**0,958207914**							**17 824 740**
			НДС	**12%**							**2 138 969**
			ИТОГО с НДС								**19 963 708**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Техническийо надзор:

Директор ТОО "Музтау" _____ Боскымбаев Д.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау" _____ **Камидола С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ43VUH00027614 от 13.05.2017

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора

Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Букенбаева Ш.Ж.**

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Курбанбекулы Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

В части расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**
(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**
(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 71
за ноябрь месяц 2023 года
Озеленение. № 07-01-03

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
			ДЕРЕВЬЯ									
1	1	1147-0102-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья с круглым комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% *НР - 88%; СП - 8%*	м³ ям	99,137115	3405,14 3057,75	347,39 138,20	337576 303137	34439 13701	–	278817 49312	665705
2	2	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок крупнозернистый для дренажного слоя толщ.0,25м *СП - 8%*	м³	22,5311625	3775,00 –	– –	85055 –	– –	85055	– 6804	91859
3	3	1147-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья с круглым комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка, с засыпкой плодородной почвенной массой *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	51	5989,68 4282,34	1552,59 600,09	305474 218399	79183 30605	7892	219124 41968	566565
4	4	254-102-1601 РСНБ РК 2022	Ива Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома диам.0,8 м h-0,6 м *СП - 8%*	шт.	13	1047,00 –	– –	13611 –	– –	13611	– 1089	14700
5	5	254-102-0101 РСНБ РК 2022	Береза обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома диам.0,8 м h-0,6 м *СП - 8%*	шт.	18	984,00 –	– –	17712 –	– –	17712	– 1417	19129
6	6	254-102-2301 РСНБ РК 2022	Липа Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома диам.0,8 м h-0,6 м *СП - 8%*	шт.	10	1877,00 –	– –	18770 –	– –	18770	– 1502	20272
7	7	254-102-2901 РСНБ РК 2022	Рябина обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома диам.0,8 м h-0,6 м *СП - 8%*	шт.	10	1877,00 –	– –	18770 –	– –	18770	– 1502	20272
8	8	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная механизированной заготовки /плодородная почвенная масса/	м³	61,2246789	1981,00	–	121286	–	121286	–	130989

			СП - 8%			–	–	–	–		9703	
9	9	1147-0119-0501 РСНБ РК 2022	Деревья. Дополнительный полив из шланга поливомоечной машины /4 раза/ НР - 88%; СП - 8%	м³	53,04	2945,52 816,07	2097,45 570,66	156230 43284	111249 30268	1697	64726 17677	238632
			КУСТАРНИКИ									
10	10	1147-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	380	2042,34 1981,87	60,47 31,19	776089 753111	22978 11852	–	673166 115942	1565197
11	11	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок крупнозернистый для дренажного слоя толщ.0,15м СП - 8%	м³	39,9	3775,00 –	– –	150623 –	– –	150623	– 12050	162673
12	12	1147-0109-0102 РСНБ РК 2022	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка, с засыпкой плодородной почвенной массой НР - 88%; СП - 8%	м изгороди	380	2720,16 2472,10	244,70 66,58	1033661 939398	92986 25300	1277	848935 150609	2033205
13	13	254-104-1401 РСНБ РК 2022	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (кизильник блестящий) с оголённой корневой системой, возраст 3-5 лет h-1,2 м СП - 8%	шт.	1900	632,00 –	– –	1200800 –	– –	1200800	– 96064	1296864
14	14	1147-0119-0501 РСНБ РК 2022	Кустарник живой изгороди. Дополнительный полив из шланга поливомоечной машины /4 раза/ НР - 88%; СП - 8%	м³	159,6	2945,52 816,07	2097,45 570,66	470105 130245	334753 91077	5107	194763 53190	718058
15	15	1147-0102-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники с круглым комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	м³ ям	156,45168	3405,14 3057,75	347,39 138,20	532740 478390	54350 21622	–	440011 77821	1050572
16	16	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок крупнозернистый для дренажного слоя толщ.0,15м СП - 8%	м³	29,33469	3775,00 –	– –	110738 –	– –	110738	– 8859	119597
17	17	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники с круглым комом земли, размеры кома 0,5x0,4 м. Посадка, с засыпкой плодородной почвенной массой НР - 88%; СП - 8%	шт.	249	4465,70 2981,71	1330,52 513,15	1111959 742446	331299 127774	38214	765795 150219	2027973
18	18	254-104-1402 РСНБ РК 2022	Саженцы кустарников лиственных пород, быстрого роста (спирея японская, дерен) с круглым комом земли 0,5 м x 0,4 м, возраст 3-5 лет СП - 8%	шт.	159	4740,00 –	– –	753660 –	– –	753660	– 60293	813953
19	19	254-104-0401 РСНБ РК 2022	Сирень обыкновенная с круглым комом земли размерами 0,5 м x 0,4 м, возраст 3-5 лет СП - 8%	шт.	90	635,00 –	– –	57150 –	– –	57150	– 4572	61722
20	20	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная механизированной заготовки /плодородная почвенная масса/ СП - 8%	м³	107,56053	1981,00 –	– –	213077 –	– –	213077	– 17046	230123
21	21	1147-0119-0501 РСНБ РК 2022	Кустарники. Дополнительный полив из шланга поливомоечной машины /4 раза/ НР - 88%; СП - 8%	м³	258,96	2945,52 816,07	2097,45 570,66	762772 211329	543156 147778	8287	316014 86304	1165090
			ГАЗОН									
22	22	1101-0203-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м /25 см/ НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	946,0675	16,64 –	16,64 3,74	15743 –	15742 3538	–	2545 1466	19754
23	23	1147-0113-0101 РСНБ РК 2022	Цветники и газоны. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см НР - 88%; СП - 8%	м²	3784,27 2	626,49 521,45	105,04 41,77	2370807 1973308	397500 158069	–	1875598 339714	4586119

24	24	1147-0113-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Цветники и газоны. Устройство механизированным способом. Добавлять на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0101 до 50 см *НР - 88%; СП - 8%*	м²	3784,27	200,59 170,58	30,01 11,93	759087 645521	113566 45146	–	607792 109365	1476244
25	25	1147-0113-0201 РСНБ РК 2022	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см *НР - 88%; СП - 8%*	м²	275,5	1203,78 807,58	– –	331641 222488	– –	109153	195790 42196	569626
26	26	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок крупнозернистый толщ.5см *СП - 8%*	м³	189,2135	3775,00 –	– –	714281 –	– –	714281	– 57142	771423
27	27	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м². Посадка с внесением перегноя *НР - 88%; СП - 8%*	м²	275,5	3418,15 2594,78	717,50 195,21	941700 714862	197671 53780	29167	676405 129449	1747554
28	28	1147-0113-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,9	Цветники многолетние. Посадка. Добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 до 25 шт. на 1 м² *НР - 88%; СП - 8%*	м²	275,5	125,45 119,00	– –	34561 32785	– –	1776	28850 5072	68483
29	29	254-105-0101 РСНБ РК 2022	Петуния *СП - 8%*	шт.	1377,5	68,00 –	– –	93670 –	– –	93670	– 7494	101164
30	30	254-105-0102 РСНБ РК 2022	Бархатцы (тагетис) *СП - 8%*	шт.	1377,5	137,00 –	– –	188718 –	– –	188718	– 15097	203815
31	31	254-105-0103 РСНБ РК 2022	Бегония *СП - 8%*	шт.	1377,5	164,00 –	– –	225910 –	– –	225910	– 18073	243983
32	32	254-105-0104 РСНБ РК 2022	Цинния *СП - 8%*	шт.	1377,5	69,00 –	– –	95048 –	– –	95048	– 7604	102652
33	33	254-105-0107 РСНБ РК 2022	Газания *СП - 8%*	шт.	1377,5	109,00 –	– –	150148 –	– –	150148	– 12012	162160
34	34	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см *НР - 88%; СП - 8%*	м²	3508,77	775,36 463,10	15,11 4,52	2720560 1624911	53018 15860	1042631	1443894 333158	4497612
35	35	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 20 см *НР - 88%; СП - 8%*	м²	3508,77	193,82 94,60	0,17 –	680070 331930	596 –	347544	292105 77789	1049965
36	36	1147-0204-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны. Боронование на глубину 8-10см *НР - 88%; СП - 8%*	га	0,350877	665,71 –	665,71 285,33	234 –	233 100	–	88 26	348
37	37	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную *НР - 88%; СП - 8%*	м²	3508,77	468,85 102,55	239,46 65,15	1645087 359824	840210 228596	445053	517824 173017	2335929
38	38	1147-0119-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны и цветники. Дополнительный полив из шланга поливомоечной машины /10 раз/ *НР - 88%; СП - 8%*	м³	4335,27	2945,52 816,07	2097,45 570,66	12769624 3537884	9093012 2473965	138728	5290417 1444815	19504856
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				31984747	12315941	6405553	14732659	50454837

								13263252	3479031	--	3737432		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31984747					
		Материалы		Тенге				2176527					
		Всего заработная плата		Тенге					16742283				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4229027					
		Накладные расходы		Тенге				14732659					
		Сметная прибыль		Тенге				3737432					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50454838					
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч									10291
		Сметная заработная плата		Тенге					16742283				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				50454838					
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч									10291
		Сметная заработная плата		Тенге					16742283				
		РАЗДЕЛ 2.В ГРАНИЦАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА											
		ДЕРЕВЬЯ											
39	39	1147-0102-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья с круглым комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% *НР - 88%; СП - 8%*	м³ ям	165,2285098	3405,14	347,39	562626	57399	--	464695	1109508	
						3057,75	138,20	505227	22835		82186		
40	40	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок крупнозернистый для дренажного слоя толщ.0,25м *СП - 8%*	м³	37,5518713	3775,00	--	141758	--	141758	--	153099	
						--	--	--	--		11341		
41	41	1147-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья с круглым комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	85,0000066	5989,68	1552,59	509123	131971	13153	365206	944275	
						4282,34	600,09	363999	51008		69947		
42	42	254-102-2301 РСНБ РК 2022	Липа крупнолистовая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома диам.0,8 м h-0,6 м *СП - 8%*	шт.	44,9998206	1877,00	--	84465	--	84465	--	91222	
						--	--	--	--		6757		
43	43	254-102-3101 РСНБ РК 2022	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома диам.0,8 м h-0,6 м *СП - 8%*	шт.	40,0002066	984,00	--	39360	--	39360	--	42509	
						--	--	--	--		3149		
44	44	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная механизированной заготовки /плодородная почвенная масса/ *СП - 8%*	м³	102,0414283	1981,00	--	202144	--	202144	--	218316	
						--	--	--	--		16172		
45	45	1147-0119-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья. Дополнительный полив из шланга поливомоечной машины /4 раза/ *НР - 88%; СП - 8%*	м³	88,4000389	2945,52	2097,45	260384	185414	2829	107876	397721	
						816,07	570,66	72141	50446		29461		
		КУСТАРНИКИ											
46	46	1147-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% *НР - 88%; СП - 8%*	м траншеи	30	2042,34	60,47	61270	1814	--	53145	123568	
						1981,87	31,19	59456	936		9153		
47	47	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок крупнозернистый для дренажного слоя толщ.0,15м *СП - 8%*	м³	3,15	3775,00	--	11891	--	11891	--	12842	
						--	--	--	--		951		
48	48	1147-0109-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка, с засыпкой плодородной почвенной массой *НР - 88%; СП - 8%*	м изгороди	30	2720,16	244,70	81605	7341	101	67021	160516	
						2472,10	66,58	74163	1997		11890		

49	49	254-104-1401 РСНБ РК 2022	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (кизильник блестящий) с оголённой корневой системой, возраст 3-5 лет h-1,2 м *СП - 8%*	шт.	150	632,00 --	-- --	94800 --	-- --	94800	-- 7584	102384
50	50	1147-0119-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарник живой изгороди. Дополнительный полив из шланга поливомоечной машины /4 раза/ *НР - 88%; СП - 8%*	м³	12,6	2945,52 816,07	2097,45 570,66	37114 10282	26428 7190	404	15376 4199	56689
51	51	1147-0102-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники с круглым комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% *НР - 88%; СП - 8%*	м³ ям	12,5663681	3405,14 3057,75	347,39 138,20	42790 38425	4366 1737	--	35342 6251	84383
52	52	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок крупнозернистый для дренажного слоя толщ.0,15м *СП - 8%*	м³	2,3561825	3775,00 --	-- --	8895 --	-- --	8895	-- 712	9607
53	53	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники с круглым комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка, с засыпкой плодородной почвенной массой *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	19,9999649	4465,70 2981,71	1330,52 513,15	89314 59634	26610 10263	3070	61509 12066	162889
54	54	254-104-0401 РСНБ РК 2022	Сирень обыкновенная с круглым комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м, возраст 3-5 лет *СП - 8%*	шт.	19,9998958	635,00 --	-- --	12700 --	-- --	12700	-- 1016	13716
55	55	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная механизированной заготовки /плодородная почвенная масса/ *СП - 8%*	м³	8,6394334	1981,00 --	-- --	17115 --	-- --	17115	-- 1369	18484
56	56	1147-0119-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кустарники. Дополнительный полив из шланга поливомоечной машины /4 раза/ *НР - 88%; СП - 8%*	м³	20,800127	2945,52 816,07	2097,45 570,66	61267 16974	43627 11870	666	25383 6932	93582
		ГАЗОН										
57	57	1101-0203-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м /25 см/ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	485,4418335	16,64 --	16,64 3,74	8078 --	8078 1816	--	1306 752	10136
58	58	1147-0113-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см *НР - 88%; СП - 8%*	м²	1941,739739	626,49 521,45	105,04 41,77	1216481 1012520	203960 81106	--	962384 174310	2353175
59	59	1147-0113-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны. Устройство механизированным способом. Добавлять на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0101 до 50 см *НР - 88%; СП - 8%*	м²	1941,739631	200,59 170,58	30,01 11,93	389494 331222	58272 23165	--	311863 56116	757473
60	60	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см *НР - 88%; СП - 8%*	м²	1941,740539	775,36 463,10	15,11 4,52	1505548 899220	29340 8777	576988	799046 184368	2488962
61	61	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 20 см *НР - 88%; СП - 8%*	м²	1941,737976	193,82 94,60	0,17 --	376348 183688	330 --	192330	161650 43048	581046
62	62	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок крупнозернистый толщ.5см *СП - 8%*	м³	97,0871426	3775,00 --	-- --	366504 --	-- --	366504	-- 29320	395824
63	63	1147-0204-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны. Боронование на глубину 8-10см	га	0,1942729	665,71	665,71	129	129	--	49	192

			НР - 88%; СП - 8%			--	285,33	--	55		14		
64	64	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м²	1941,740063	468,85 102,55	239,46 65,15	910385 199125	464969 126504	246291	286562 95747	1292694	
65	65	1147-0119-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны и цветники. Дополнительный полив из шланга поливомоечной машины /10 раз/ НР - 88%; СП - 8%	м³	1941,652799	2945,52 816,07	2097,45 570,66	5719177 1584525	4072520 1108024	62132	2369438 647095	8735709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				12810765 5410601	5322568 1507729	2077596 --	6087851 1511906	20410521	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12810765					
		Материалы		Тенге				1097962					
		Всего заработная плата		Тенге					6918330				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				979632					
		Накладные расходы		Тенге				6087851					
		Сметная прибыль		Тенге				1511906					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20410522					
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4326	
		Сметная заработная плата		Тенге					6918330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				20410522					
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4326	
		Сметная заработная плата		Тенге					6918330				
		РАЗДЕЛ 3.СНОС ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ											
66	66	1218-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм /сосна-1 шт./. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м³ кряжей	0,177	5180,19 4807,03	373,16 --	917 851	66 --	--	613 122	1652	
67	67	1218-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Деревья: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм /клен-7 шт., яблоня-2 шт./. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м³ кряжей	1,593	7741,32 7182,49	558,83 --	12332 11442	890 --	--	8238 1646	22216	
68	68	1218-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Деревья: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм /кустарник-20 шт./. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м³ кряжей	20	5988,44 5555,21	433,23 --	119769 111104	8665 --	--	79995 15981	215745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				133018 123397	9621 --	-- --	88846 17749	239613	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				133018					
		Всего заработная плата		Тенге					123397				
		Накладные расходы		Тенге				88846					
		Сметная прибыль		Тенге				17749					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239613					
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								72	
		Сметная заработная плата		Тенге					123397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				239613					
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								72	
		Сметная заработная плата		Тенге					123397				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								71104973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				18797250					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					17648130				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					4986760				

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					8483148			
		- Накладные расходы	Тенге						20909356		
		- Сметная прибыль	Тенге						5267087		

			Итого по акту									**71 104 973**
			Оборудование									**0**
			Итого без оборудование									**71 104 973**
			Временные здания и сооружения	**1,50%**								**1 066 575**
			ИТОГО с временными									**72 171 548**
			Зимнее удорожание	**1,30%**								**938 230**
			ИТОГО с зимним удорожанием									**73 109 778**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**1 462 196**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами									**74 571 973**
			ИТОГО с оборудованием									**74 571 973**
			Итого в текущих ценах с К=1,0450539	**1,0450539**								**77 931 731**
			ИТОГО со скидкой	**0,958207914**								**74 674 802**
			НДС	**12%**								**8 960 976**
			ИТОГО с НДС									**83 635 778**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Техническийо надзор:
Директор ТОО "Музтау" _____ Боскымбаев Д.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау" _____ **Камидова С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00027614 от 13.06.2017.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Букенбаева Ш.Ж.**

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Құрбанбекұлы Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

В цены расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**
(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**
(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 72
за ноябрь месяц 2023 года
Малые архитектурные формы и переносные изделия. №07-01-04

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест**	шт.	5	70318,00	1090,00	351590	5450	310800	34102	416548
			НР - 91%; СП - 8%			7068,00	427,00	35340	2135		30855	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	20,367	2123,00		35340				
1.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9025							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								416547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35340				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5450			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2135			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						310800		
			- Накладные расходы	Тенге							34102	
			- Сметная прибыль	Тенге							30855	

			Итого по акту									416 547
			Оборудование									
			Итого без оборудование									416 547
			Временные здания и сооружения	**1,50%**								6 248
			ИТОГО с временными									422 795
			Зимнее удорожание	**1,30%**								5 496
			ИТОГО с зимним удорожанием									428 292
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								8 566
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами									436 857
			ИТОГО с оборудованием									436 857
			Итого в текущих ценах с К=1,0450539	**1,0450539**	1							456 540

			ИТОГО со скидкой	0,958207914								437 460
			НДС	12%								52 495
			ИТОГО с НДС									489 955

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Техническийо надзор:
Директор ТОО "Музтау" _____ Боскымбаев Л.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау" _____ **Камидола С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00027614 от 13.06.2017.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Букенбаева Ш.Ж.**

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Құрбанбекұлы Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

В расчет расценок