Приложен
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Респуб
Казахстан от 2 апреля 2019 года

**Заказчик: Некоммерческое акционерное общество "Центр сердца Шымкент"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MAM LIFT"**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х лифтов Согласно сметной документации**

**Доп соглашение № 705/1 от 25.09.2023 г. к договору №705 от 24.08.2023 г.**

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начало года по отчетный месяц включительное НДС | С начала года сумма НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате с уче НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них по монтажу обор | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | С начала года | По монтажу оборудования в отчетном месяце | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Капитальный ремонт 4-х лифтов Согласно сметной документации | 25 534 023,00 | 2 735 788,00 | 25 534 023,00 | | | 100,00% | | | 2 735 788,00 | 25 534 023,00 |
| Всего по стройке | 25 534 023,00 | 2 735 788,00 | 25 534 023,00 | | | | | | 2 735 788,00 | 25 534 023,00 |

**Заказчик:**

**Некоммерческое акционерное общество "Центр сердца Шымкент"**

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "MAM LIFT"**

**Директор**