Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2021-07-09 № 090140000306/210780/00 қосымша келісім

Атырау облысы №06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 06.01.2023 жылғы сенімхат № 03-2/138 от 06.01.2023 жылғы негізінде әрекет ететін, филиал директоры Айтбаев Булатбек Кабланбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Ким Сергей Владиславович тұлғасындағы "Проектный институт "Кустанайдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-09 № 090140000306/210780/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2023 жылғы 04 қаңтар №ГЗ-003-01/23 (032) Шартына 2023 жылғы 08 желтоқсандағы Қаржыландыру жоспары негізінде, жылдар бойынша қаржыландырудың өзгеруіне байланысты, Шарттың "Шарт сомасы және төлеу талаптары" 3-бөлімінің 3.1-тармағы келесі мағынадағы төртінші сөйлеммен толықтырылсын: «Бұл ретте 2023 жылға арналған шарт бойынша қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 8 000 741,27 теңге (Сегіз миллион жеті жүз қырық бір мың теңге 27 тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС – 857 222,28 теңге.»; 2) Шарттың орындалу мерзімін және қолданылу мерзімін ұзартылсын, «Шарттың қолданылу мерзімі және бұзу талаптары» 8-бөлімнің 8.1-тармағы мынадай жаңа редакцияда жазылсын: «Шарт қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 ж. дейін жарамды» және 1-қосымшадағы «Келісімшарт бойынша жеткізу мерзімі» жаңа редакцияда жазылсын: «2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін, Мемсараптамадан өтуді қоса алғанда»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Атырауская область, г.Атырау, Исатая ,
Грузополучатель:Атырауский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941003008,БИК IRTYKZKA,ИИК KZ9896510F0007902504,АО "ForteBank"
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070KK1KS01259004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: + 7 71 22 29-06-75
филиал директоры Айтбаев Булатбек Кабланбекович

Өнім беруші:
"Проектный институт "Кустанайдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7
БСН/ЖСН 920540000623
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ348560000000087942
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-7142-50-79-31
Директор Ким Сергей Владиславович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5610249-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021 қаржылық жыл												
43267380-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"А-28" Атырау - Орал "5-492 км автомобиль жолын қайта жаңарту. Участке км 125-157» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	шарт жасалған күннен бастап 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	37 618 086.77
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43267380-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"А-28" Атырау - Орал "5-492 км автомобиль жолын қайта жаңарту. Учаске км 125-157» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	шарт жасалған күннен бастап 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	24 650 000.00
2023 қаржылық жыл												
43267380-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"А-28" Атырау - Орал "5-492 км автомобиль жолын қайта жаңарту. Учаске км 125-157» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	шарт жасалған күннен бастап 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	8 000 741.27
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43267380-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"А-28" Атырау - Орал "5-492 км автомобиль жолын қайта жаңарту. Участке км 125-157» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	шарт жасалған күннен бастап 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	55 124 794.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/210780/00 от 2021-07-09

Атырауская область №06

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор филиала Айтбаев Булатбек Кабланбекович, действующий на основании доверенность №03-2/138 от 06.01.2023 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ким Сергей Владиславович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/210780/00 от 2021-07-09 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) на основании плана финансирования от 08 декабря 2023 года к Договору №ГЗ-003-01/23 (032) от 04 января 2023 года, пункт 3.1 раздела 3 "Сумма Договора и условия оплаты" Договора дополнить четвертым предложением в следующей редакции; " При этом сумма финансирования по Договору на 2023 год составляет 8 000 741,27 тенге (Восемь миллионов семьсот сорок один тенге 27 тиын) с учетом НДС, в том числе НДС - 857 222,28 тенге "; 2) на основании подпункта 5) пункта 12.3 Договора, в связи с изменением финансирования по годам, без изменения общей суммы Договора продлить пункт 8.1 раздела 8 "Срок действия и условия расторжения Договора" Договор изложить в следующей редакции:"Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2024 года" в приложении 1 " Срок поставки по Договору" изложить в следующей новой редакции: 31.12.2024 года, со дня прохождения Госэкспертизы"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Атырауская область, г.Атырау, Исатая ,
Грузополучатель:Атырауский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941003008,БИК IRTYKZKA,ИИК KZ9896510F0007902504,АО "ForteBank"
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070KK1KS01259004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: + 7 71 22 29-06-75
директор филиала Айтбаев Булатбек Кабланбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект"
Костанайская область, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7
БИН/ИИН/ИНН/УНП 920540000623
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ348560000000087942
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7142-50-79-31
Директор Ким Сергей Владиславович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5610249-2
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2021												
43267380-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау - Уральск» км 5-492. Участок км 125-157	Работа	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора до 31 декабря 2024 года с прохождением Госэкспертизы	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	37 618 086.77
Финансовый год 2022												
43267380-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау - Уральск» км 5-492. Участок км 125-157	Работа	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора до 31 декабря 2024 года с прохождением Госэкспертизы	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	24 650 000.00
Финансовый год 2023												
43267380-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау - Уральск» км 5-492. Участок км 125-157	Работа	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора до 31 декабря 2024 года с прохождением Госэкспертизы	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	8 000 741.27
Финансовый год 2024												
43267380-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау - Уральск» км 5-492. Участок км 125-157	Работа	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора до 31 декабря 2024 года с прохождением Госэкспертизы	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	55 124 794.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.