Цена региона Акмолинская область Буландынский район

**аказчик:**

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**одрядчик:**

ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка: По объекту "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области"
(наименование, адрес)

**Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-04-15 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г; Доп. Соглашение №4 от 31.08.2022; Доп. Соглашение № 5 04.11.2022г.;Доп. Соглашение №6 29.11.2022г. Доп. Соглашение №7 28.07.2023; Доп. Соглашение №8 13.11.2023**

**Акт приемки выполненных работ №18 от 04.12.2023**

нование:
ставлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

оставлен(а) в текущих ценах с 10.06.2022 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 1. Укладка трубопровода методом ГНБ** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | **Е11-221401-1301 1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** | | | | | | | | | | |
| | | | | **м** | | **561,89** | **9298,46** | **6236,34** | **5224712** | **3504137** | **7535183** | **1117934** | **6850057** |

| п | позиции по смете | шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | ми расходами и сметной прибылью, тенге тенге | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *ИР - 99%; СП - 8%* | | | | 1027,00 | 982,70 | 577061 | 552169 | | 507412 | | |
| 3 | 10 | С3411-101-0101<br>411-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км** | | | | | | | | | | | |
| | | | | т·км | 51 | | 537,00 | | 27387 | 0 | 484475 | 0 | 29578 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 2191 | | |
| 4 | 11 | С3414-104-0401<br>414-104-0401<br>РСНБ РК 2022 | **Глина сухая. Погрузка** | | | | | | | | | | | |
| | | | | т | 50 | | 428,00 | | 21400 | 0 | 484475 | 0 | 23112 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 1712 | | |
| 5 | 12 | С3414-104-0402<br>414-104-0402<br>РСНБ РК 2022 | **Глина сухая. Разгрузка** | | | | | | | | | | | |
| | | | | т | 50 | | 478,00 | | 23900 | 0 | 484475 | 0 | 25812 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | | 1912 | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 38335998 | 20820206 | 13059341 | 7517495 | 6928560 | | |
| | | Итого по смете | Тенге | | | | | | | | | 6928560 | | |
| | | Временные здания и сооружения | Тенге | | | 1,3% | 0,8 | | | | | 72057 | | |
| | | Итого с | Тенге | | | | | | | | | 7000617 | | |
| | | Затраты на | Тенге | | | 2,2% | | | | | | 154014 | | |
| | | Итого с дополнительными затратами на строительство | Тенге | | | | | | | | | 7154630 | | |
| | | Непредвиденны работы и затраты | Тенге | | | 2% | | | | | | 143093 | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | | 7297723 | | |
| | | Итого 2022 г 27% (МРП=3180) | Тенге | | | 27% | 1 | | | | | 1970385 | | |
| | | Итого 2023г. 73% (МРП=3201) | Тенге | | | 73% | 1,0066 | | | | | 5362498 | | |
| | | Всего | Тенге | | | | | | | | | 7332883 | | |
| | | НДС | Тенге | | | 12% | | | | | | 879946 | | |

| | позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | ми расходами и сметной прибылью, тенге тенге | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | | 8 212 829,32 | | |

Сдал (**Подрядчик**)

**ТОО "Монолит", 971240000654**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "АДС Сапа"**

**Эксперт технического надзора** **Кизиев Б.Н.**
**аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН/102 от 12.08.2021 года**

Принял (**Заказчик**)

**ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область БИН 060140005420**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**И.о. руководителя** **Тубеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"**

**Эксперт авторского надзора** **Тайбулдинов С.Р.**