Заказчик: **БИН 990240001811, КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Успенского района" управление физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу Павлодарская обл., Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

Подрядчик: **БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, улица Естая, дом 83, кв 9 тел: 22-50-58**

Наименование строительства и его адрес : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок по адресу Павлодарская обл., Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

Приложение 3 к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно правовая форма: наименование	организационно правовая форма: код
БИК KKMFKZ2A	БИК TSESKZKA	42	21.04.23г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**131 253 171**	**117 190 331**							**14 062 840**	**131 253 171**
по акту № 1	3 301 493	2 947 762							353 731	3 301 493
по акту № 2	110 464 518	98 629 034							11 835 484	110 464 518
по акту № 3	17 487 160	15 613 536							1 873 624	17 487 160
Аванс 30%	39 375 951									39 375 951
Удержание 5 %	6 562 659									6 562 659
Итого за месяц	**85 314 561**	76 173 715							**9 140 846**	**85 314 561**
Итого к оплате	**Восемьдесят пять миллионов триста четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один тенге 0,00 тиын**									

Заказчик :БИН 990240001811, КГУ "ДЮСШа Успенского района" управление физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу Павлодарская обл., Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а

Руководитель Нургалиев Серик Билялович_____

Эксперт технический надзор
БИН 130640017844
ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ»_____**Садыкова А.К**

Подрядчик : БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, улица Естая, дом 83, кв 9 тел: 22-50-58

Руководитель Байкенов Мурат Хажигалиевич_____

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

37

Форма

Заказчик: **БИН 990240001811, КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Успенского района" управление физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, улица Естая, дом 83, кв 9 тел: 22-50-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок по адресу Павлодарская обл., Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 12.06.2023 г

за июнь

Основание: на Общестроительные работы №051-04-12-2020/АС

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	3 1110-0104-0204	Потолки. Подшивка профлистом разборка НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кмат1=0;	м2 потолков	141,6	232,04	2,37	32857	336	–	29414	67253
					229,67	1,14	32521	161	–	4982	
2	13 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	260	262,35	1,59	68211	413	–	48815	126388
					260,76	–	67798	–	–	9362	
3	17 1112-0101-1305	Покрытия. Разборка утепления НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	201	366,29	108,13	73624	21332	–	54183	138032
					260,16	32,85	52292	6603	–	10225	
4	18 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	201	70,04	7,52	14078	1512	–	12005	28170
					62,52	2,4	12567	482	–	2087	

Раздел 3 Лыжная база и гараж

5	61 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	169,9	3565,89	13,78	605845	2341	272533	265118	940640
					1948,03	2,52	330970	428	–	69677	
6	64 2900-0000-0275(пл)	Сайдинг L брус-15х240 (Norman-0.5), ширина 0,264 мм 1 м2 170 (Коб=1,1)	м2	187	2107		394009		394009	–	425530
					–		–		–	31521	
7	65 2900-0000-0276(пл)	Планка завершающая 3000х30х25мм	шт	18	1179		21222		21222	–	22920
					–		–		–	1698	
8	66 2900-0000-0277(пл)	Начальная планка 3000х20х10мм	шт	18	469		8442		8442	–	9117
					–		–		–	675	
9	70 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,83	5563,37	1716,92	15744	4856	8497	4117	21450
					844,9	719,54	2391	2036	–	1589	
10	71 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,5	21912,12	1085,48	186253	9227	166619	11288	213344
					1224,45	234,78	10408	1996	–	15803	

11	97 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	141,6	229,45 / 71,3	31,45 / 11,4	32490 / 10096	4453 / 1614	17941 / –	11007 / 3480	46977
12	98 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	12	8606,15 / 3220,56	1704,74 / 712,25	103274 / 38647	20457 / 8547	44170 / –	44362 / 11811	159447
13	99 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6	6068,4 / 2972,06	981,76 / 388,5	36410 / 17832	5891 / 2331	12687 / –	18954 / 4429	59793
14	100 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,2	23657,6 / 3638,04	7,2	217650 / 33470	66 / 0	184114 / –	31462 / 19929	269041
15	101 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	170	282,85 / 78,14	12,41 / 3,01	48085 / 13284	2110 / 512	32691 / –	12692 / 4862	65639

16	102 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	62	894,23	51,84	55442	3214	20371	30637	92966
					513,83	11,86	31857	735,32	–	6886	
17	103 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	62	721,61	50,45	48085	2110	32691	12692	65639
					397,8	11,86	13284	512	–	4862	

Итого	**2 752 345**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	667 418
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 318
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 957
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 215 987
- накладные расходы, тенге	586 746
в т.ч. зарплата, тенге	52 807
- сметная прибыль (8 %), тенге	203 878
Всего	**2 752 345**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**55 047**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 807 392**

Итого в ценах 2021 г. (к=1,05)	**2 947 762**
НДС (12 %)	353 731
Итого	**3 301 493**

Сдал (Подрядчик)

БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, улица Естая, дом 83, кв 9 тел: 22-50-58

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ТОО "ДМ" *Байкенов М.Х*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
БИН 971040007298
Директор ТОО «Алга» *Тулегенов К.К*

Принял (Заказчик)

БИН 990240001811, КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Успенского района" управление физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель *Нургалиев С.Б*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технический надзор
БИН 130640017844
ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» *Садыкова А.К*

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

37

Форма

Заказчик: БИН 990240001811, КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Успенского района" управление физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, улица Естая, дом 83, кв 9 тел: 22-50-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок по адресу Павлодарская обл., Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 12.06.2023 г.
за июнь
на Покрытия №51-04-12-2020/ГП

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Сектор для толкания ядра

1	12 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2512	815,18	246,13	2047732	618279	1347060	278622	2512462
					32,8	69,9	82394	175589	–	186108	
2	13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2512	1900,91	125,1	4775086	314251	4351538	199049	5372066
					43,51	29,86	109297	75008	–	397931	
3	14 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	2512	4245,45	15,08	10664570	37881	9028379	1163896	12774743
					636,27	7,25	1598310	18212	–	946277	
4	15 2900-0000-0194(пл)	Тартановое покрытие	м2	2512	5982		15026784		15026784	–	16228927
					–		–		–	1202143	

Раздел 4 Прыжковая яма

5	16 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2512	815,18	246,13	2047732	618279	1347060	278622	2512462
					32,8	69,9	82394	175589	–	186108	
6	17 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2512	1900,91	125,1	4775086	314251	4351538	199049	5372066
					43,51	29,86	109297	75008	–	397931	
7	18 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	2512	4245,45	15,08	10664570	37881	9028379	1163896	12774743
					636,27	7,25	1598310	18212	–	946277	
8	19 2900-0000-0194(пл)	Тартановое покрытие	м2	2512	5982		15026784		15026784	–	16228927
					–		–		–	1202143	
	Раздел 5 Минифутбольное поле										
9	20 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	180	3244,23	1033,73	583961	186071	373032	70322	706626
					138,1	223,64	24858	40255	–	52343	

10	21 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1800	815,18	246,13	1467324	443034	965250	199649	1800331
					32,8	69,9	59040	125820	–	133358	
11	22 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-9000	42,63	9,78	-383670	-88020	-295650	-27702	-444282
					–	2,85	–	-25650	–	-32910	
12	23 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1800	859,6	246,13	1547280	443034	1045206	199649	1886683
					32,8	69,9	59040	125820	–	139754	

13	24 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-12,000;	м2 основания	-21600	45,59	9,78	-984744	-211248	-773496	-66485	-1135327	
					–	2,85	–	-61560	–	-84098		
14	25 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,020;	м3 материала основания в плотном теле	36	1171,83	1033,73	42186	37214	–	14065	60751	
					138,1	223,64	4972	8051	–	4500		
15	26 2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	36	1190		42840		42840	–	46267	Казахстан
					–		–		–	3427		
16	27 8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 0	м2	1800	5354	440	9637200	792000	7367400	1607400	12144168	
					821	124	1477800	223200	–	899568		
17	28 2101-0405-0101	Песок кварцевый	т	27	1247		33669		33669	–	36363	Казахстан
					–		–		–	2694		
18	29 2900-0000-0290(пл)	Резиновый гранулянт, фракции 0,8-2,0мм	кг	16900	116		1960400		1960400	–	2117232	
					–		–		–	156832		

Раздел 6 Волейбольное поле

19	30 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	67,5	3244,23	1033,74	218986	69777	139886	26371	264985
					138,1	223,64	9322	15096	–	19629	
20	31 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	675	815,18	246,13	550247	166138	361969	74868	675124
					32,8	69,9	22140	47183	–	50009	
21	32 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-3375	42,63	9,78	-143876	-33008	-110869	-10388	-166606
						2,85	0	-9619	–	-12341	

22	33 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	675	859,6	246,13	580230	166138	391952	74868	707506
					32,8	69,9	22140	47183	–	52408	
23	34 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-12,000;	м2 основания	-8100	45,59	9,78	-369279	-79218	-290061	-24932	-425748
						2,85	0	-23085	–	-31537	
24	35 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,020;	м3 материала основания в плотном теле	13,5	1171,83	1033,73	15820	13955	0	5274	22781
					138,1	223,64	1864	3019	–	1688	
25	36 2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	13,5	1190		16065		16065	–	17350 Казахстан
					–		–		–	1285	

Итого **92090601**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 261 178

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 846 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 053 330
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70 735 116
- накладные расходы, тенге	5 426 094
в т.ч. зарплата, тенге	488 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 821 526
Всего	**92 090 601**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 841 812**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**93 932 413**
Итого в ценах 2021 г. (к=1,05)	**98 629 034**
НДС (12 %)	11 835 484
Итого	**110 464 518**

Сдал (Подрядчик)

БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, улица Естая, дом 83, кв 9 тел: 22-50-58

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ТОО "ДМ" *Байкенов М.Х*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
БИН 971040007298
Директор ТОО «Алга» *Тулегенов К.К*

Принял (Заказчик)

БИН 990240001811, КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Успенского района" управление физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель *Нургалиев С.Б*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технический надзор
БИН 130640017844
ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» *Садыкова А.К*

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

48

Форма

Заказчик: **БИН 990240001811, КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Успенского района" управление физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, улица Естая, дом 83, кв 9 тел: 22-50-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок по адресу Павлодарская обл., Успенский р-н., с.Успенка, ул. Шевченко, 1а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий АБП, лыжной, гаража, судейской, щитовой, спортивного манежа, спортивных площадок**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 21.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 12.06.2023 г

за июнь

Основание: Нулевая смета

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

2.1 Локальная смета 2-1-1

1	1 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012	м3	21,4074	12792		273843		273843	–	295750
							–		–	21907	
2	2 2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,375	54841		294770		294770	–	318352
							–		–	23582	
3	3 2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,1	49375		103688		103688	–	111983
							–		–	8295	
4	4 2900-0000-0020 (пл)	Балка 100*200*6м	шт	5	27857,14		139286		139286	–	150429
							–		–	11143	
	2.3 Локальная смета 7-1-2										
	2.3.1 Площадка										
5	8 1207-0101-0209	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	432	553,98	139,46	239319	60246	–	148315	418645
					414,52	62,31	179073	26920	–	31011	
6	9 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	43,2	3244,23	1033,73	140151	44657	89528	16877	169590
					138,1	223,62	5966	9661	–	12562	

7	10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	78	2005,32	31,21	156415	2434	96053	63556	237569
					742,67	11,79	57928	920	–	17598	
8	11 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,212	35583		149876		149876	–	161866
							–		–	11990	
	2.3.2 Скейтборд площадка										
9	12 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	35	3244,23	1033,73	113548	36181	72534	13673	137399
					138,1	223,62	4833	7827	–	10178	
10	13 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	350	815,18	246,13	285313	86143	187689	38816	350059
					32,8	69,9	11481	24460	–	25930	

11	14 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-1750	42,63	9,78	-74065	-17110	-56955	-5384	-85805
						2,85	–	-4985	–	-6356	
12	15 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	350	859,6	246,13	277110	86143	179486	38816	341200
					32,8	69,9	11481	24460	–	25274	
13	16 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-12,000;	м2 основания	-4200	45,59	9,78	-177756	-41064	-136692	-12919	-205929
						2,85	–	-11962	–	-15254	

14	17 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	350	1900,91	125,1	665319	43785	606305	27734	748497
					43,51	29,86	15229	10451	–	55444	
15	18 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	700	216,49	0,02	151543	14	151445	91	163764
					0,12	–	84		–	12131	
16	19 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	300	4245,45	15,08	1273635	4524	1078230	139000	1525646
					636,27	7,25	190881	2175	–	113011	
17	20 2900-0000-0194 (пл)	Тартановое покрытие	м2	300	5982		1794600		1794600	–	1938168
							–		–	143568	
	2.3.3 Волейбольная площадка (Каток)										
18	21 1207-0101-0209	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	728	553,98	139,46	403297	101525	–	249939	705495
					414,52	62,31	301772	45365	–	52259	
19	22 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,48	35583		230578		230578	–	249024
							–		–	18446	

20	23 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %	м бортового камня	120	1601,87	31,2	192224	3744	99359	97780	313204
					742,68	11,8	89121	1416	–	23200	
21	24 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	67,5	3244,23	1033,73	218984	69776	139887	26369	264981
					138,1	223,62	9321	15095	–	19628	
22	25 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	675	815,18	246,13	550244	166132	361971	74861	675113
					32,8	69,9	22141	47175	–	50008	
23	26 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-3375	42,63	9,78	-142840	-32998	-109842	-10382	-165480
						2,85	–	-9613	–	-12258	

24	27 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	675	859,6	246,13	534425	166132	346152	74861	658029
					32,8	69,9	22141	47175	–	48743	
25	28 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-12,000;	м2 основания	-8100	45,59	9,78	-342816	-79195	-263621	-24917	-397152
						2,85	–	-23071	–	-29419	
26	29 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	675	1900,91	125,1	1283114	84442,5	1169303	53487	1443529
					43,51	29,86	29369	20155,5	–	106928	

27	30	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1350	216,49	0,02	292262	27	292073	175	315831
						0,12	–	162		–	23395	
	2.3.4 Мини футбольная площадка											
28	31	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 материала основания в плотном теле	180	937,46	826,98	168742	148856	–	56255	242997
						110,48	178,9	19886	32202	–	18000	
29	32	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,72	35583		345867		345867	–	373536
								–		–	27669	
30	33	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %	м бортового камня	180	1601,87	31,21	288336	5617	149038	146669	469805
						742,67	11,8	133681	2124	–	34800	
31	34	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	180	3244,22	1033,72	583959	186070	373032	70319	706620
						138,09	223,63	24857	40253	–	52342	

32	35 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % ;	м3 подстилающего слоя	140,1648	8606,15	1704,74	1206279	238944,541	515926	595341	1945750
					3220,56	712,25	451409	99832,3788	–	144130	

Итого по разделу 2	**14 578 465**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 580 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 588 380
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	408 036
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 327 540
- накладные расходы, тенге	1 879 331
в т.ч. зарплата, тенге	213 957
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 079 884
Всего	**14 578 465**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**291 569**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**14 870 034**
Итого в ценах 2021 г. (к=1,05)	**15 613 536**
НДС (12 %)	1 873 624
Итого	**17 487 160**

Сдал (Подрядчик)

БИН 991140005229, ТОО "ДМ" г.Павлодар, улица Естая, дом 83, кв 9 тел: 22-50-58

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ТОО "ДМ" *Байкенов М.Х*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
БИН 971040007298
Директор ТОО «Алга» *Тулегенов К.К*

Принял (Заказчик)

БИН 990240001811, КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Успенского района" управление физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель *Нургалиев С.Б*

Эксперт технический надзор
БИН 130640017844
ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» *Садыкова А.К*