Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках №190033 от 29.01.2019г доп.соглашение №6 от 12.03.2020г

Номер документа	Дата составления
5	**13.03.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на тер-рии ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" г. Актобе /52,0 тыс.м2/.Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/дом № 9 в мкр. № 4 ж/массива "Нур-Актобе" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"			шт	1	280 355 376,00	280 355 376,00
				Итого	1	x	280 355 376,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.03.2020

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Объект: "Стр-во жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /52,0 тыс.м2/. Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/ дом №9 в мкр. №4 ж/ массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

Договор № 190033 от 29.01.2019 года, доп.соглашение №6 от 12.03.2020 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
март 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	250 317 300	250 317 300			30 038 076	280 355 376
	Всего по объекту с начала строительства	**419 778 629**	**419 778 629**			**50 373 435**	**470 152 064**

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Жарасбаев А.Б.

Директор
ТОО "Норис и К"

Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Кантарбаев Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

Усембеков Е.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе.Жилой дом №9 в микрорайоне №4.**
(наименование, адрес)

Объект **Жилой дом № 9 в микрорайоне № 4.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190033 от 29.01.2019 года, доп.соглашение №6 от 12.03.2020года**

Акт приемки выполненных работ № 1
за март 2020 год
(локальная смета 2-1-1)
на общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 9.Перегородки подвала										
1	89	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	149.21		3932.12	236.65	586711	35311	384758	161268	807818
			НР - 93%; СП - 8%				1116.83	45.33	166642	6764		59838	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					586711	35311	384758	161268	807818
									166642	6764	--	59838	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					586711				
			Материалы	Тенге					384758				
			Всего заработная плата	Тенге						173406			
			Накладные расходы	Тенге					161268				
			Сметная прибыль	Тенге					59838				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					807818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
			Сметная заработная плата	Тенге						173406			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					807818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
			Сметная заработная плата	Тенге						173406			
			РАЗДЕЛ 19.Стены										
2	155	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	м3 кладки	312.4		25383.30	2303.20	7929744	719520	5782681	1455798	10136385
			НР - 93%; СП - 8%				4569.60	441.20	1427543	137831		750843	
3	156	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	м3 кладки	794.4		25621.80	2303.20	20353961	1829662	14894209	3701939	25980372

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			4569.60	441.20	3630090	350489		1924472	
4	157	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3 кладки	754.4	25315.76	2303.20	19098207	1737534	13913367	3515537	24422843
			НР - 93%; СП - 8%			4569.60	441.20	3447306	332841		1809100	
5	160	1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство	м2 оклеиваемой поверхности	2340	1220.88	0.44	2856867	1023	546952	1847493	5080709
			НР - 80%; СП - 8%			986.71	0.20	2308892	474		376349	
6	161	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	234	40328.08	2242.24	9436771	524684	3739723	4066345	14583365
			НР - 76%; СП - 8%			22104.12	761.07	5172364	178090		1080249	
7	162	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Облицовка стен лицевым силикатным кирпичом М125 на растворе М100	м3 кладки	649.36	28644.23	2303.20	18600419	1495606	14137498	3026046	23356582
			НР - 93%; СП - 8%			4569.60	441.20	2967315	286498		1730117	
8	163	1108-0201-1027 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125	м3 кладки	37.71	30211.87	1900.14	1139290	71654	804088	257865	1508926
			НР - 93%; СП - 8%			6988.80	363.99	263548	13726		111772	
9	164	1108-0201-1027 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125	м3 кладки	100.26	30440.83	1900.14	3051997	190508	2160792	685587	4036592
			НР - 93%; СП - 8%			6988.80	363.99	700697	36494		299007	
10	165	1108-0201-1027 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125	м3 кладки	50.26	30372.29	1900.14	1526511	95501	1079753	343683	2019809
			НР - 93%; СП - 8%			6988.80	363.99	351257	18294		149615	
11	168	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой лицевым неокрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	14.4	27972.83	2130.46	402809	30679	283518	87874	529938
			НР - 93%; СП - 8%			6153.60	408.11	88612	5877		39255	
12	173	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100	м3 кладки	300.29	24335.08	2303.20	7307582	691628	5462462	1195961	9183827
			НР - 93%; СП - 8%			3841.26	441.20	1153492	132488		680283	
13	174	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	м3 кладки	787.67	24564.04	2303.20	19348359	1814162	14508552	3137044	24284235
			НР - 93%; СП - 8%			3841.26	441.20	3025645	347520		1798832	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	175	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3 кладки	120	24261.18	2303.20	2911342	276384	2174007	477923	3660406
			НР - 93%; СП - 8%			3841.26	441.20	460951	52944		271141	
15	180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Арматурные и связевые сетки.Укладка	т металлических изделий	8.4334	57252.34	2093.14	482832	17652	--	437289	993730
			НР - 93%; СП - 8%			55159.20	595.62	465180	5023		73610	
16	181	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	6.151008	290406.00	--	1786290	--	1786290	--	1929193
			СП - 8%			--	--	--	--		142903	
17	182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8.5269	207075.00	--	1765708	--	1765708	--	1906964
			СП - 8%			--	--	--	--		141257	
18	183	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	4.9065	222713.00	--	1092741	--	1092741	--	1180161
			СП - 8%			--	--	--	--		87419	
19	185	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1820	421.97	241.69	767992	439882	69524	406990	1268980
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	258586	86321		93999	
20	186	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2057.46	1243.73	8230	4975	133	4808	14081
			НР - 118%; СП - 8%			780.48	238.25	3122	953		1043	
21	187	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	169.553	75307.00	--	12768528	--	12768528	--	13790010
			СП - 8%			--	--	--	--		1021482	
22	188	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Прогоны.Монтаж	шт. сборных конструкций	84	2057.46	1243.73	172826	104473	2793	100976	295707
			НР - 118%; СП - 8%			780.48	238.25	65560	20013		21904	
23	189	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	18.9	88552.00	--	1673633	--	1673633	--	1807523
			СП - 8%			--	--	--	--		133891	
24	190	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	52	421.97	241.69	21943	12568	1987	11628	36257
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	7388	2466		2686	
25	191	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	114	4200.00	--	478800	--	478800	--	517104
			СП - 8%			--	--	--	--		38304	
26	192	2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	6	2926.00	--	17556	--	17556	--	18960
			СП - 8%			--	--	--	--		1404	
27	193	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Деревянный брус.Укладка	м3	2.99	72829.36	1186.49	217760	3548	83142	119180	363895
			НР - 90%; СП - 8%			43836.00	452.27	131070	1352		26955	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	194	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянного бруса	м3 древесины в конструкции	2.99	9982.76	51.52	29848	154	27499	2032	34431
			НР - 90%; СП - 8%			733.98	21.12	2195	63		2550	
29	195	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование деревянного бруса	м2 перекрытия	160	312.64	1.18	50023	189	39068	9760	64565
			НР - 90%; СП - 8%			67.29	0.49	10766	78		4783	
30	196	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Металлические перемычки.Монтаж	т стальных элементов	0.85	49416.41	5843.39	42004	4967	5329	38544	86991
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	31708	956		6444	
31	197	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.111	261325.00	--	29007	--	29007	--	31328
			СП - 8%			--	--	--	--		2321	
32	198	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.108	219334.00	--	23688	--	23688	--	25583
			СП - 8%			--	--	--	--		1895	
33	199	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.032	205425.00	--	211999	--	211999	--	228958
			СП - 8%			--	--	--	--		16960	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**135605266**	**10066953**	**99565027**	**24930302**	**173378410**
								25973287	**2010792**	**--**	**12842845**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**135605266**				
		Материалы		Тенге				**79717078**				
		Всего заработная плата		Тенге					**27984079**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4909433**				
		Местные материалы		Тенге				**14938517**				
			Накладные расходы	Тенге				**24930301**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12842845**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**173378412**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28211**
			Сметная заработная плата	Тенге					**27984079**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**173378412**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28211**
			Сметная заработная плата	Тенге					**27984079**			
	РАЗДЕЛ 20.Монолитный пояс на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1											
34	203	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски.Укладка	м ходов	122.95	37.65	4.47	4629	550	251	3633	8923
			НР - 90%; СП - 8%			31.13	1.70	3828	209		661	
35	204	2107-0204-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость досок	м3	0.9836	15260.00	--	15010	--	15010	--	16211
			СП - 8%			--	--	--	--		1201	
36	205	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15	м3	68.8	44429.49	4465.05	3056749	307195	2184224	564634	3911093
			НР - 91%; СП - 8%			8217.00	801.55	565330	55147		289711	
37	206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.74555	207075.00	--	775610	--	775610	--	837659
			СП - 8%			--	--	--	--		62049	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	207	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0.90885	222713.00	--	202413	--	202413	--	218606
			СП - 8%			--	--	--	--		16193	
39	208	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1.8693	16755.51	884.27	31321	1653	544	26959	62942
			НР - 91%; СП - 8%			15580.24	267.92	29124	501		4662	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				4085731	309398	3178052	595226	5055434
								598281	55857	--	374477	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4085731				
		Материалы		Тенге				2185019				
		Всего заработная плата		Тенге					654138			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				993032				
			Накладные расходы	Тенге				595225				
			Сметная прибыль	Тенге				374477				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5055433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
			Сметная заработная плата	Тенге					654138			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				5055433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
			Сметная заработная плата	Тенге					654138			
	РАЗДЕЛ 21.Арматурный пояс на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1(4шт)											
40	209	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Арматурные пояса.Устройство**	т металлических изделий	1.4514	57252.34	2093.14	83096	3038	--	75258	171022
			НР - 93%; СП - 8%			55159.20	595.62	80058	864		12668	
41	210	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2.64	136348.00	--	359959	--	359959	--	388755
			СП - 8%			--	--	--	--		28797	
42	211	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0.16584	222713.00	--	36935	--	36935	--	39890
			СП - 8%			--	--	--	--		2955	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				479989	3038	396894	75258	599667
								80058	864	--	44420	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				479989				
		Всего заработная плата		Тенге					80923			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				396893				
			Накладные расходы	Тенге				75258				
			Сметная прибыль	Тенге				44420				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				599667				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
			Сметная заработная плата	Тенге					80923			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				599667				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
			Сметная заработная плата	Тенге					80923			
	РАЗДЕЛ 24.Перегородки											
43	220	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5966.85	3513.07	236.65	20961983	1412078	12885948	6449042	29603908

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			1116.83	45.33	6663957	270497		2192882	
44	221	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	504.38	2816.46	126.53	1420564	63817	779474	548557	2126651
			НР - 93%; СП - 8%			1144.52	24.93	577273	12573		157530	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				22382548	1475894	13665422	6997599	31730559
								7241230	283070	--	2350412	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22382548				
		Материалы		Тенге				13665423				
		Всего заработная плата		Тенге					7524300			
			Накладные расходы	Тенге				6997599				
			Сметная прибыль	Тенге				2350412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31730559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8102
			Сметная заработная плата	Тенге					7524300			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				31730559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8102
			Сметная заработная плата	Тенге					7524300			
	РАЗДЕЛ 25.Перекрытие и покрытие выше 0.00											
45	235	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки.Монтаж**	шт. сборных конструкций	20	421.97	241.69	8439	4834	763	4472	13945
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	2842	949		1033	
46	236	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	шт.	36	4200.00	--	151200	--	151200	--	163296
			СП - 8%			--	--	--	--		12096	
47	237	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Стоимость опорных подушек ОП6.5**	м3	1.134	75307.00	--	85398	--	85398	--	92230
			СП - 8%			--	--	--	--		6832	
48	238	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	236	3922.16	931.30	925630	219787	274671	558543	1602907
			НР - 118%; СП - 8%			1827.00	178.69	431172	42170		118734	
49	239	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	712	5930.36	1240.98	4222414	883575	1282042	2631079	7401773
			НР - 118%; СП - 8%			2888.76	242.88	2056797	172931		548279	
50	240	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1210	5295.00	--	6406950	--	6406950	--	6919506
			СП - 8%			--	--	--	--		512556	
51	246	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	8	11479.65	6204.07	91837	49633	3023	57392	161168
			НР - 118%; СП - 8%			4897.62	1182.09	39181	9457		11938	
52	248	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	14	421.97	241.69	5908	3384	535	3131	9761
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	1989	664		723	
53	249	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1.512	75307.00	--	113864	--	113864	--	122973
			СП - 8%			--	--	--	--		9109	
54	254	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0.08	664416.41	5843.39	53153	467	49702	3628	61323

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	2984	90		4542	
55	255	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	1.196	230846.34	10930.74	276092	13073	21475	286688	607802
			НР - 118%; СП - 8%			201960.00	1180.21	241544	1412		45022	
56	256	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2178	207075.00	--	45101	--	45101	--	48709
			СП - 8%			--	--	--	--		3608	
57	257	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.17536	201283.00	--	35297	--	35297	--	38121
			СП - 8%			--	--	--	--		2824	
58	258	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.224448	109663.00	--	24614	--	24614	--	26583
			СП - 8%			--	--	--	--		1969	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				12445898	1174752	8494635	3544933	17270097
								2776509	227672	--	1279265	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12445898				
		Материалы		Тенге				1632213				
		Всего заработная плата		Тенге					3004181			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105012				
		Местные материалы		Тенге				6757412				
			Накладные расходы	Тенге				3544933				
			Сметная прибыль	Тенге				1279266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17270098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2760
			Сметная заработная плата	Тенге					3004181			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				17270098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2760
			Сметная заработная плата	Тенге					3004181			
			РАЗДЕЛ 34.Лестницы									
59	367	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	24	421.97	241.69	10127	5801	916	5367	16734
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	3410	1138		1240	
60	368	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	54	4200.00	--	226800	--	226800	--	244944
			СП - 8%			--	--	--	--		18144	
61	369	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	4095.82	2216.83	49150	26602	1632	30694	86231
			НР - 118%; СП - 8%			1743.00	424.66	20916	5096		6388	
62	370	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	238.26	7180.00	--	1710707	--	1710707	--	1847563
			СП - 8%			--	--	--	--		136857	
63	371	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	6639.46	3525.15	79673	42302	2471	50795	140906
			НР - 118%; СП - 8%			2908.32	678.90	34900	8147		10437	
64	372	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	154.22	9417.00	--	1452290	--	1452290	--	1568473

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		116183	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**3528747**	**74704**	**3394816**	**86856**	**3904851**
								59226	**14381**	**--**	**289249**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3528747**				
		Материалы		Тенге				**5021**				
		Всего заработная плата		Тенге					**73607**			
		Местные материалы		Тенге				**3389797**				
			Накладные расходы	Тенге				**86856**				
			Сметная прибыль	Тенге				**289248**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3904851**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**
			Сметная заработная плата	Тенге					**73607**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**3904851**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**
			Сметная заработная плата	Тенге					**73607**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**232746837**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**36895233**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13140051			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2599400			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						129079604		
		- Накладные расходы	Тенге							36391441	
		- Сметная прибыль	Тенге							17240506	
		ИТОГО:	Тенге								232746837
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								36391441
		Сметная прибыль	Тенге								17240506
		Итого с временными	**Тенге**						**0,9 %**	**2094722,00**	**234841559**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**1,61 %**	**3780949,00**	**238622508**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**							**4 772 450**	**243 394 958**
		Итого в текущих ценах 2018 года - 43%, К = 1	**Тенге**								**104 659 832**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 57 %, К = 1,0498961	**Тенге**								**145 657 468**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12 %**	**30 038 076**	**280 355 376**

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Жарасбаев А.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ **Кантарбаев Р.А.**

Директор
ТОО "Норис и К"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ **Усембеков Е.А.**