Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",РК, 041602, Алматинская обл., г. Талгар, ул. Карасай батыра, д.3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050440009640**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100340007781

Договор (контракт) Договор подряда № 06-01/2 от 01.06.2022г

Номер документа	Дата составления
51	**12.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция магистральных сетей г. Рудный			Работа	1	25 430 531,84	25 430 531,84	2 724 699,84
				Итого	1	x	25 430 531,84	2 724 699,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мухамедгалиева Р. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.09.2022

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

Подрядчик : **ТОО «Изомир»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция магистральных сетей г.Рудный.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2022

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		06-01/2 от 01.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
				из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция магистральных сетей г.Рудный.	**71785201,60**	**22705832,00**	**20327509**	**20327509**	**0**				**2724699,84**	**25430531,84**
	ИТОГО по справке	**71785201,60**	**22705832,00**	**20327509**	**20327509**	**0**				**2724699,84**	**25430531,84**

М.П.

Заказчик Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" А.Э. Киялбай
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО «Изомир» Р.Б. Мухамедгалиева
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Изомир»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция магистральных сетей г.Рудный**

(наименование, адрес)

Объект: **Тепломагистраль от забора ТЭЦ до павильона П-А и павильона ПМСБ III очередь**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 06-01/2** от **01.06.2022**

Акт выполненных работ №6

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **1.4-1-1 Прокладка трубопровода теплосети** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
			Раздел: 2. Надземная прокладка									
1	14	Е11-240101-0414 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,26922	5735491,46	2249001,29	1544109	605476	57457	1059655	2812065
			Итого по разделу: 2. Надземная прокладка			3273068,1	702709,01	881175	189183		208301	2812065
			Раздел: 3. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция									
			Раздел: 4. Узел трубопровода УТ1 (П-А сущ)									
			Раздел: 5. Узел трубопровода УТ2									
			ИТОГО:					1544109	605476	57457	1059655	2812065
			В том числе :					881175	189183		208301	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		56241				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2868306
			Итого в текущих ценах на 2022 год с учетом договорной скидки к=0,8605			0,8605						2468177
			НДС			12 %		296181,24				
			Итого с НДС									2764358,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер — Ж.Ш. Мухамедгалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор — Киялбай А.Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам. технического директора — Нам Р.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка — Жалнин Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

Подрядчик : **ТОО «Изомир»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция магистральных сетей г.Рудный**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Тепломагистраль от забора ТЭЦ до павильона П-А и павильона ПМСБ III очередь**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 06-01/2** от **01.06.2022**

(наименование)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г. за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **1.4-1-2 Строительные работы.**

Акт выполненных работ №5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Скользящая опора (тип 1) 43шт л.2 (готовы 43 шт)									
1	5	E11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	21,36	1184,71 1184,71	0 0	25305 25305	0 0	0	18220 3482	47007
2	6	E11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	121,04	47,49 0	47,49 13,84	5748 0	5748 1675	0	1206 557	7510
3	7	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	121,04	245,59 126,83	118,76 52,56	29726 15351	14375 6362	0	15633 3629	48988
4	11	E11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	56	39247,61 6666,83	889,22 346,64	2197866 373343	49796 19412	1774727	357407 204422	2759694
5	14	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	113,6	1205,17 418,16	29,04 4	136907 47503	3299 454	86105	44601 14520	196028
6	15	E11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1,2736	1068345,42 106742,04	1981,38 849,58	1360645 135947	2524 1082	1222175	124696 118827	1604168
			Итого по разделу: 1. Скользящая опора (тип 1) 43шт л.2									4663396
			Раздел: 2. Скользящая опора (тип 2) 60шт л.3 (готовы 46шт)									
7	20	E11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	88,32	1184,71 1184,71	0 0	104634 104634	0 0	0	75336 14398	194368
8	21	E11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	500,48	47,49 0	47,49 13,84	23767 0	23768 6927	0	4985 2302	31055
9	22	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	500,48	245,59 126,83	118,76 52,56	122913 63476	59437 26305	0	64642 15004	202559
10	23	E11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	92,4	11534,01 1557,49	942,48 289,64	1065743 143912	87085 26763	834745	160434 98094	1324271
11	24	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	9,24	5896,48 1894,1	1720,35 363,04	54483 17501	15896 3355	21086	18979 5877	79339

12	25	С1212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	9,4248	21439		202058		202058		218223
13	26	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	128	39247,61 6666,83	889,22 346,64	5023694 853354	113820 44370	4056519	816929 467250	6307873
14	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4118	434300		178845		178845		193153
15	28	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,726	331233		902941		902941	14308	975176
16	29	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	300,8	1205,17 418,16	29,04 4	362515 125782	8735 1203	227997	72235 118097 38448	519060
17	30	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,5472	1068345,42 106742,04	1981,38 849,58	2721290 271893	5047 2164	2444349	249392 237654	3208336
			Итого по разделу: 2. Скользящая опора (тип 2) 60шт л.3									13253411
			Раздел: 3. Скользящая опора (тип 3) 14шт л.4 (готовы 7шт)									
			Раздел: 4. Неподвижная опора Н0 9шт л.5									
18	57	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,6	1184,71 1184,71	0 0	11373 11373	0 0	0	8189 1565	21127
19	58	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	54,4	47,49 0	47,49 13,84	2583 0	2583 753	0	542 250	3375
20	59	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,4	245,59 126,83	118,76 52,56	13360 6899	6461 2859	0	7026 1631	22017
21	60	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	50	11365,34 1557,49	942,48 289,64	568267 77874	47124 14482	443268	86815 52407	707489
22	61	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5	5896,48 1894,1	1720,35 363,04	29482 9471	8602 1815	11410	10270 3180	42932
23	62	С1212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	5,1	21439		109339		109339	8747	118086
24	63	Е11-060201-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	43,5	36246,16 4740,85	702,45 273,75	1576708 206227	30557 11908	1339924	198503 142017	1917228
25	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0708	434300		30748		30748	2460	33208
26	65	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9165	331233		303575		303575	24286	327861
27	66	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,52	998410,98 36807,6	1981,38 849,58	519174 19140	1030 442	499003	17819 42959	579953
28	67	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	120	1205,17 418,16	29,04 4	144621 50179	3485 480	90957	47113 15338	207072
29	68	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,3728	113414,18 85103,7	26357,49 10272,24	155695 116831	36184 14102	2681	119148 21987	296830
30	69	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,3728	574520		788701		788701	63096	851797
31	70	С ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П6.2	Доплата на изменение марки стали на сталь С245	т	1,3728	7791		10695		10695	855	11551
			Итого по разделу: 4. Неподвижная опора Н0 9шт л.5									5140527

			ИТОГО:				**18783400**	**525555**	**15581848**	**2565982**	**23057334**	
			В том числе :							**1707950**		
			Стоимость оборудования, всего				**2675995**	**186912**				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
			Непредвиденные работы и затраты						**0**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23518484**
			Итого в текущих ценах на 2022 год с учетом договорной скидки к=0,8605			**2 %**	**461147**					
			НДС			**0,8605**						**20237655**
			Итого с НДС			**12 %**	**2428518,6**					**22666173,6**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер
(должность, подпись, расшифровка подписи) Ж.Ш. Мухамедгалиев

Принял (Заказчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Киялбай А.Ә.

Зам. технического директора
(должность, подпись, расшифровка подписи) Нам Р.П.

Начальник участка
(должность, подпись, расшифровка подписи) Жалнин Е.М.