Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-10-31 № 278/10/23 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2023-12-17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Қырықбаев Ғалымжан Тоганасбайұлы тұлғасындағы "Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 48-тармақша тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы; және 2023-10-31 № 278/10/23 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Міндеттемелерді 2023 жылдан 2024 жылға ауыстыру 98 472 теңге 69 тиын мөлшерінде.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8775 168 5960
Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович

Өнім беруші:
"Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 133/2
БСН/ЖСН 080140014245
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ808562203115102227
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77070550000
Директор Қырықбаев Ғалымжан Тоганасбайұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-12-17 18:01:27
Нурашев Сапар Сейлханович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2023-12-17 18:19:35
Қырықбаев Ғалымжан Тоганасбайұлы
"Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Қаскелең қаласы Дарбай Бөгенбай көшесі 1/3 оқу ғимаратын қайта жаңғырту» нысанына авторлық қадағалау жүргізу						
	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Алматы облысы Қаскелең қаласы Дарбай Бөгенбай көшесі 1/3 оқу ғимаратын қайта жаңғырту» нысанына авторлық қадағалау жүргізу	Бір қызмет	1	6 610 194.08	ҚМЖ аяқталуына дейін	ҚМЖ аяқталуына дейін	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Алматы облысы Қаскелең қаласы Дарбай Бөгенбай көшесі 1/3 оқу ғимаратын қайта жаңғырту» нысанына авторлық қадағалау жүргізу	Бір қызмет	1	6 610 194.08	ҚМЖ аяқталуына дейін	ҚМЖ аяқталуына дейін	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы. (1)	0	6 610 194.08

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 278/10/23 от 2023-10-31

Алматинская область №1 2023-12-17

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Қырықбаев Ғалымжан Тоганасбайұлы, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; и Договора о государственных закупках услуг № 278/10/23 от 2023-10-31 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Перенос обязательств с 2023 года на 2024 год в размере 98 472 тенге 69 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8775 168 5960
Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович

2023-12-17 18:01:27
Нурашев Сапар Сейлханович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"
г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 133/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080140014245
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808562203115102227
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77070550000
Директор Қырықбаев Ғалымжан Тоганасбайұлы

2023-12-17 18:19:35
Қырықбаев Ғалымжан Тоганасбайұлы
"Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Осуществление авторского надзора по объекту «Реконструкция учебного здания Алматинская область г.Каскелен ул Дарбай Богенбай 1/3»						
	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Осуществление авторского надзора по объекту «Реконструкция учебного здания Алматинская область г.Каскелен ул Дарбай Богенбай 1/3»	Одна услуга	1	6 610 194.08	До завершения СМР	До завершения СМР	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен (1)	0	0.00
	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Осуществление авторского надзора по объекту «Реконструкция учебного здания Алматинская область г.Каскелен ул Дарбай Богенбай 1/3»	Одна услуга	1	6 610 194.08	До завершения СМР	До завершения СМР	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен (1)	0	6 610 194.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID19053925 №060140013977/230328/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19053925

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19053925

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.