Счет-фактура № 51 от 28 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 28.09.2018

Поставщик: ТОО"ЛивКос-Север"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140001690, 150000, СКО, Петропавловск, Надежды, 24А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005105, от 24.10.2012

ИИК поставщика: KZ2084916KZ000498381, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор подряда на выполнение работ №6-2018 от 28/08//2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140001690, ТОО"ЛивКос-Север",150000, СКО, Петропавловск, Надежды, 24А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020540009897, ТОО "Кимаки",г.Астана, ж.м.Шубар, улица Кумбел, 3/1, офис 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Кимаки"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020540009897, г.Астана, ж.м.Шубар, улица Кумбел, 3/1, офис 25

ИИК получателя: KZ448560000006719846, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	распределительный водовод с.Кладбинка из полиэтил.трубы ф110SDR21 L=12,495км(от ПК121+90 до ПК 81+90)	км	4	3 013 392,86	12 053 571,43	12%	1 446 428,57	13 500 000,00		
Всего по счету:					**12 053 571,43**		**1 446 428,57**	**13 500 000,00**		

Руководитель: Колесников С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тамасханова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Тамасханова Р.Х.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Кимаки",г.Астана, ж.м.Шубар, улица Кумбел, 3/1, офис 25** ИИН/БИН **020540009897**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"ЛивКос-Север",150000, СКО, Петропавловск, Надежды, 24А, тел.: (8 715 2) 52-62-94** **030140001690**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда на выполнение работ №6-2018 от 28/08//2018 -

Номер документа	Дата составления
50	28.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	распределительный водовод с.Кладбинка из полиэтил.трубы ф110SDR21 L=12,495км(от ПК121+90 до ПК 81+90)			км	4	3 375 000,00	13 500 000,00
				Итого	4	x	13 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Колесников С.А. / расшифровка подписи
должность

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2018

М.П.

Наименование объекта: **Распределительный водовод с.Кладбинка из полиэтиленовой трубы Ø110 SDR 21 L=12,495 км,** Форма 3КС

Программа
Подпрограмма

Специфика:

Полная договорная стоимость работ **тенге, в.т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2018 год **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
150000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Надежды 24А
БИН 030140001690
ИИК KZ2084916KZ000498381
БИК NURSKZKX
СКО филиал АО "Нурбанк" в г. Петропавловске

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **13 500 000 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **13 500 000 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		6-2018	28.08.2018						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Распределительный водовод с.Кладбинка из полиэтиленовой трубы Ø110 SDR 21 L=12,495 км *(от ПК121+90 до ПК81+90)*	тенге						**13 500 000**		**13 500 000**	**13 500 000**
	ИТОГО :							**13 500 000**		**13 500 000**	**13 500 000**

Директор ТОО "Кимаки"

_____ **К.Ш. Акишев**

Директор ТОО "ЛивКос-Север"

_____ **С.А. Колесников**

Подрядчик:ТОО "Кимаки"
Субподрядчик:ТОО "ЛивКос-Север"
Наименование объекта: **Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (II очередь строительства)**

Наименование стройки: Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (II очередь строительства)

АКТ № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, (тенге)	Общая стоимость выполнения работ, (тенге)	Стоимость выполнения работ с учетом удержаний *(примечание 8)* , (тенге)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Распределительный водовод с.Кладбинка из полиэтиленовой трубы Ø110 SDR 21 L=12,495 км *(от ПК121+90 до ПК 81+90)*	км	4	3 750 000	15 000 000	13 500 000	Удержание - 10% за не выполненные работы (гидравлическое испытание)
	Итого по акту				15 000 000	13 500 000	
	в том числе НДС 12%				1 607 143	1 446 429	

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кимаки"

_____**Акишев К.Ш.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЛивКос-Север"

_____**Колесников С.А.**