Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5б, тел. 87182327348.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительная компания", БИН 110940010399, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 97, офис 22, тел. 87779398185.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн", Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная.

(наименование, адрес)

Объект: "Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн", Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная.

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №59 от 15.09.2022 г.

Акт №4 выполненных работ
за декабрь 2023 года (месяц, год) на Строительно-монтажные работы

Основание: Локальная смета № 2-1-1
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Номер поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин	материалы			
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ.										
			Трубы										
1	16	1312-1101-0510 РСНБ РК 2015 Р.1312 подр. 1312-11 ВУ п.3.а Кзтр=1,1	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования. Монтаж арматуры на линиях межцеховых трубопроводов по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,1**	шт	3,00	11 360,76	3451,60	34 082	10 355	208	16 383	54 502	--
			НР-61%, СП-8%			7839,59	1112,84	23 519	3 339	--	4 037		
2	18	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД ПТПА-Азия"	**Задвижка клиновая литая комплект с выдвижным шпинделем Ду100, Ру1,6 Мпа под приварку, 30с41нж**	шт	3,00	154 464,29	--	463 393	--	463 393	--	500 464	**Российская Федерация**
			СП-8%			--	--	--	--	--	37 071		

3	20	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,1	234 268,00	--	23 427	--	23 427	--	25 301	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	1 874		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		--	--	520 902	10 355	487 028	16 383	580 267	
						--	--	23 519	3 339	--	42 982		

РАЗДЕЛ 2. Изоляция трубопроводов.

4	22	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матмами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	5,77784	130 225,98	2146,86	752 425	12 404	68 933	514 384	1 368 153	--
			НР-76%; СП-8%			116148,60	992,20	671 088	5 733	--	101 345		
5	23	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Завод МВИ"	Базальтовый маты из тонкого волокна на металлической сетке "манье" марки БМТВ-40-2	м3	13,28597	21 115	--	280 533	--	280 533	--	302 976	Республика Казахстан
			СП-8%			--	--	--	--	--	22 443		
8	27	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	187,639	819,74	20,60	153 815	3 866	64 746	65 272	236 615	--
			НР-76%; СП-8%			454,08	3,63	85 203	681	--	17 527		
9	28	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Завод МВИ"	Ткань конструкционная Т-23 из стеклянных крученых нитей, Т-23	м2	215,784	435	--	93 866	--	93 866	--	101 375	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	7 509		
10	29	1126-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кольца металлические опорные и устройства разгружающие, диаметр трубопровода до 200 мм. Установка с изготовлением	м3 изоляции	5,783	21 824,64	51,84	126 212	300	735	95 241	239 169	--
			НР-76%; СП-8%			21645,70	24,20	125 177	140	--	17 716		
11	30	2105-0201-0501 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	-4,979000	247 036	--	-1 229 992	--	-1 229 992	--	-1 328 391	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	-98 399		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	176 859	16 570	-721 179	674 897	919 897	
						--	--	881 468	6 554	--	68 141		

РАЗДЕЛ 3. Схема контроля и измерения.

Контрольно-измерительные приборы

Комплекс учета энергоносителей (Ду50)

12	33	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	1,0	3 520,53	285,12	3 521	285	80	2 467	6 466	--
			НР-75%; СП-8%			3156,00	133,10	3 156	133	--	479		
13	34	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах, пультах	шт	1,0	634,55	--	635	--	7	471	1 194	--
			НР-75%; СП-8%			628	--	628	--	--	88		

14	35	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	1	1 350,42	--	1 350	--	56	970	2 506	--
			НР-75%; СП-8%			1293,68	--	1 294	--	--	186		
15	36	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 16	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт	1	1 211,24	145,71	1 211	146	539	449	1 793	--
			НР-75%; СП-8%			526,00	72,6	526	73	--	133		
16	37	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	1	1 350,42	--	1 350	--	56	970	2 506	--
			НР-75%; СП-8%			1293,68	--	1 294	--	--	186		
17	38	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа. Монтаж оборудования	шт	1	1 241,51	88,41	1 242	88	452	428	1 803	--
			НР-61%; СП-8%			701,80	0,12	702	--	--	134		
18	39	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах, пультах	шт	4	634,55		2 538		26	1 884	4 776	--
			НР-75%; СП-8%			628,00		2 512		--	354		
19	40	Прайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Комплекс учета энергоносителей ЭМИС-ЭСКО 2210 Ду50	комплект	1	1 690 315,59	--	1 690 316	--	--	--	1 690 316	Российская Федерация
						--	--	--	--	1690316	--		
			Кабели и провода										
20	41	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	220	285,35	118,93	62 776	26 164	9 992	24 552	94 314	--
			НР-72%; СП-8%			121,00	34,00	26 620	7 480	--	6 986		
21	42	2306-0204-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,165	236 663	--	39 049	--	39 049	--	42 173	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	3 124		
22	43	2306-0204-0202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х1 ГОСТ 1508-78	км	0,055	271 736	--	14 945	--	14 945	--	16 141	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	1 196		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		--	--	1 818 933	26 683	65 202	32 191	1 863 988	
						--	--	36 732	7 686	1 690 316	12 866		
			РАЗДЕЛ 4. Заземление.										
32	53	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	51,0	2 977,25	162,55	151 840	8 290	101 745	31 610	198 125	--
			НР-72%; СП-8%			819,70	41,13	41 805	2 098	--	14 676		
33	54	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"	Прокат стальной горячекатанный круглый, оцинкованный д.16 мм	м	127,5	830,36	--	105 871	--	105 871	--	114 340	Российская Федерация

			СП-8%			--	--	--	--	--	8 470		
34	55	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	170,0	651,30	27,13	110 721	4 613	70 275	26 699	148 413	--
			НР-72%; СП-8%			210,78	7,35	35 833	1 249	--	10 994		
35	56	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"	Прокат стальной горячекатанный полосовой, оцинкованный 40х4 мм	м	170,0	723,21	--	122 946	--	122 946	--	132 782	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	9 836		
36	57	2301-0201-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,04	233,00	--	475	--	475	--	513	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	38		
37	58	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	11,39	651,30	27,13	7 418	309	4 708	1 789	9 944	--
			НР-72%; СП-8%			210,78	7,35	2 401	84	--	737		
38	59	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"	Прокат стальной горячекатанный полосовой, оцинкованный 30х4 мм	м	11,39	535,71	--	6 102	--	6 102	--	6 590	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	488		
39	60	1308-0208-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Перемычка заземляющая тросовая диамтером до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт	17	369,01	17,71	6 273	301	--	4 336	11 458	--
			НР-72%; СП-8%			351,30	2,94	5 972	50	--	849		
40	61	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 прим.	Канат стальной двойной свивки типа ТК 6х37 (1+6+12+18) + 1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 (6,3) мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	1,02	4 169,00	--	4 252	--	4 252	--	4 593	Республика Казахстан
			СП-8%			--	--	--	--	--	340		
41	62	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,918	187,00	--	172	--	172	--	185	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	14		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		--	--	516 070	13 513	416 546	64 434	626 943	
						--	--	86 010	3 480	--	46 442		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3 991 095	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 027 729					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				67 121					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21 059				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				247 597					
			.- Оборудование, инвентарь	Тенге				1 690 316					
			- Перевозка грузов	Тенге				--					
			- Накладные расходы	Тенге				787 905					
			- Сметная прибыль	Тенге				170 431					
			Временные здания и сооружения 2,5%	тенге			57 519						
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									4 048 614	

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5%*1,1 = 3,85%	90 794		
ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			4 139 408
ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019 г.			4 139 408
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 100% к=1,05			4 346 378,40
НДС (12%)	521 565,41		
ИТОГО с учетом НДС (12%)			4 867 943,81

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Инженерно-строительная компания", БИН 110940010399
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **С.В.Шорохов**
(должность, подпись, рашифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя управления _____ **Сатабаев А.Т.**
(должность, подпись, рашифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" **Мұзафар С.Е.**
(должность, подпись, рашифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПТС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" **Омаров А.К.**
(должность, подпись, рашифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПТС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" **Жолдасова А.Т.**
(должность, подпись, рашифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" **Досанов Т.Ж.**
(должность, подпись, рашифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" Акишев Серик Камалиевич, ИИН 691001301385
Аттестат № KZ44VJE00075938, № KZ61VJE00075826, № KZ91VJE00032800 **Акишев С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчетсво (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора
Ведущий инженер авторского надзора ТОО "KAZСтройПроект-ПВ" Умурзаков Сунгат Аминович, ИИН 480321300599
Приказ №3 от 20.05.2022 года **Умурзаков С.А.**
(должность, фамилия, имя, отчетсво (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)