Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина 2/ 57е	060140005361
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92	000340001900
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп. согл №230065/04 от 27.11.2023г.к договору №230065/00 от 03.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
318	13.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе			работа	1	305 035 691,67	305 035 691,67	32 682 395,54
				Итого	1	x	305 035 691,67	32 682 395,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе"
Доп.соглашение №230065/04 от 27.11.2023 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник Наименов.	Источник Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		230065/02	03.07.2023				
		230065/03	11.08.2023				
		230065/04	27.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе	**2 746 265 740,00**	272 353 296,13		305 035 691,67	-	-	-	-	32 682 395,54	**305 035 691,67**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
БИН 060140005361

_____ **Кесмухамбетов Ж.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Эксперт Строй KZ"
БИН 140240025139

_____ **Курманов А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе"
Договор: Доп.соглашение №230065/04 от 27.11.2023 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

АКТ
приемки выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОВОДА. Локальная смета №2-1 (d630 от ПК97+84 до ПК113+6,4 - 1580м)									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	14	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		9365	434,00	434,00	4064410,00	4064410,00		703967,03	5149813,45
				м3 грунта		0,00	104,40	0,00	977706,01		381436,42	
2	15	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		289,63	3967,13	0,00	1148999,84	0,00		827278,85	2134381,89
				м3 грунта		3967,13	0,00	1148999,84	0,00		158103,20	
3	16	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв		9654,38	97,47	97,47	941012,42	941012,42		190867,11	1222437,61
				м3 грунта		0,00	27,46	0,00	265109,25		90558,08	
4	17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Уплотнение дна траншеи под трубопроводы на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	451,41	322,12	172,44	145408,18	77841,14		72902,72	235775,92
						149,68	74,63	67567,04	33688,70		17465,02	
5	18	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые		241,1	1826,14	48,12	440282,38	11601,74	324800,26	78292,43	560060,90
				м2 креплений		430,86	20,16	103880,32	4860,56		41486,09	
6	20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки		7641,21	97,47	97,47	744788,71	744788,71		151066,73	967530,00
				м3 грунта		0,00	27,46	0,00	209827,61		71674,56	
7	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		6877,09	68,31	68,31	469773,99	469774,06		95316,44	610272,91
				м3 грунта		0,00	19,25	0,00	132383,99		45182,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	22	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	764,12	1839,56	0,00	1405644,56	0,00		1012061,68	2611120,29
						1839,56	0,00	1405644,56	0,00		193414,05	
9	23	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6877,09	322,12	172,44	2215248,23	1185885,35		1110650,01	3591972,85
						149,68	74,63	1029362,82	513237,20		266074,61	
10	24	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	2013,18	410,47	395,84	826350,03	796897,15	1006,59	162966,95	1068455,09
						14,13	98,30	28446,22	197895,57		79138,11	
11	25	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3623,72	58,00		210175,75				226989,79
											16814,04	
12	26	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2013,18	40,68	36,83	81896,19	74145,36	161,07	20333,13	110402,84
						3,77	10,26	7589,69	20655,19		8173,52	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					12693990,28	8366355,92	325967,92	4425703,08	18489213,54
								3791490,49	2355364,08	0,00	1369520,18	
			Раздел 2: Подсыпка и засыпка гравийно-песчанной смесью стеклопластиковых труб									
13	27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подсыпка и засыпка диаметр +300мм гравийнр-песчанной смесью стеклопластиковых труб	м3	1876,62	9587,94	272,33	17992919,99	511059,92	14571766,66	3036258,59	22711512,09
						1550,71	83,57	2910093,41	156829,16		1682333,51	
			Итого по разделу 2: Подсыпка и засыпка гравийно-песчанной смесью стеклопластиковых труб					17992919,99	511059,92	14571766,66	3036258,59	22711512,09
								2910093,41	156829,16	0,00	1682333,51	
			Раздел 4: Водовод									
14	29	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022	Футляры из стальных электросварных труб диаметром 820х8мм.Укладка	км	0,008	7225028,08	4065305,30	57800,24	32522,47	1498,79	33231,84	98314,63
						2972372,80	1223565,37	23778,99	9788,53		7282,55	
15	30	241-102-0308 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм футляры	м	8,032	89532,00		719121,01		719121,01		776650,71
											57529,70	
16	39	1122-1601-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка	км	1,58	78813118,89	774223,72	124524727,86	1223273,49	121988545,53	1658881,75	136278298,37
						830954,97	229575,47	1312908,84	362729,24		10094688,76	
17	46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	1,58	34721,92	22331,84	54860,61	35284,28		17813,86	78488,45
						12390,08	6092,83	19576,33	9626,65		5813,98	
18	47	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1580	82,00		129560,02		129560,02		139924,82
											10364,80	
19	56	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	43427,35	34510,11	781692,27	621181,94		323918,43	1194059,62
						8917,24	9260,00	160510,33	166680,00		88448,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	58	СТПРАЙСЛИСТ	Патрубок стеклопластиковый DN600 PN10 SN5000 с муфтой Reka фланцевым соединением Ру10 L=1 метр	шт	18	395204,46		7113680,33		7113680,33		7682774,83
											569094,50	
21	69	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	30	37966,69	29075,91	1139000,70	872277,21	22598,72	489744,65	1759045,00
						8137,49	8352,23	244124,65	250566,86		130299,65	
22	70	241-116-0220 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	30	56490,00		1694700,00		1694700,00		1830276,05
											135576,05	
23	81	1122-0901-0112 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	15	61475,50	29408,04	922132,56	441120,60	45354,60	561861,72	1602713,88
						29043,82	8791,99	435657,36	131879,88		118719,60	
24	82	СТПРАЙСЛИСТ	Задвижка с обрезиненным клином корпус ВЧШГ PN16 DN600 резина EPDM Q-Tec Казахстан	комплект	15	1994606,93		29919103,92		29919103,92		32312632,20
											2393528,28	
25	111	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,7363	1558196,32	742614,17	1147299,98	546786,81	343256,04	414950,42	1687230,42
						349391,73	219862,46	257257,13	161884,71		124980,02	
26	112	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	43427,35	34510,11	564555,56	448631,42		233941,10	862376,44
						8917,24	9260,00	115924,14	120380,00		63879,78	
27	132	СТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 90" SN5000 PN10 DN600	шт	4	163554,46		654217,78		654217,78		706555,26
											52337,48	
28	133	241-303-0406 РСНБ РК 2022	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 600 мм	шт.	9	69777,00		627993,00		627993,00		678232,50
											50239,50	
29	138	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022	Стальная вставка из стальной электросварной трубы диаметром 630х7мм длиной 0,3м,длиной 1,8м и длиной 0,7м.Укладка	км	0,0054	5107004,54	2808008,72	27577,77	15163,22	725,24	16462,86	47563,87
						2164686,40	914789,76	11689,31	4939,83		3523,24	
30	139	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	5,4216	64902,00		351872,70		351872,70		380022,54
											28149,84	
31	149	1122-1401-0310 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	174,8	3868,74	36,88	676255,69	6446,77	282338,72	385993,48	1147229,85
						2216,65	13,85	387470,43	2421,01		84980,68	
32	150	241-201-0628 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм	м	176,548	82604,00		14583571,01		14583571,01		15750256,65
											1166685,64	
33	158	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022	Гильзы из стальной электросварной трубы диаметром 720х7мм.Устройство	км	0,012	72049207,36	3304343,28	864590,49	39652,04	793933,59	43450,29	980684,08
						2583728,00	1073704,34	31004,66	12884,47		72643,30	
34	159	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Упор бетонный для стеклопластиковых труб марки В10,F50.Устройство	м3	20,24	34273,04	2169,88	693686,34	43918,37	485418,53	158361,82	920212,05
						8120,03	477,99	164349,40	9674,53		68163,89	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	160	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,309531	434300,00		134429,52		134429,52		145183,89
											10754,37	
			Итого по разделу 4: Водовод					187382429,36	4326258,63	179891919,05	4338612,22	207058726,11
								3164251,57	1243455,71	0,00	15337684,53	
			Раздел 5: Сливной трубопровод									
36	161	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км	0,014	1753924,13	1360805,69	24554,98	19051,20		9985,69	37303,89
						393118,44	327349,24	5503,65	4582,84		2763,22	
37	162	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	14,14	8037,00		113643,22		113643,22		122734,69
											9091,47	
38	164	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3422,08	594,53	6844,21	1189,06		5621,26	13462,73
						2827,55	11,46	5655,05	22,95		997,26	
39	165	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	10531,00		21062,00		21062,00		22746,95
											1684,95	
40	166	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	3889,12	344,56	7778,25	689,15	323,65	6745,10	15685,20
						3382,74	23,87	6765,50	47,75		1161,85	
41	167	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10240,00		40960,00		40960,00		44236,80
											3276,80	
42	168	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	9573,95	3413,83	19147,90	6827,70	1063,10	13353,50	35101,50
						5628,56	1115,64	11257,10	2231,30		2600,10	
43	169	242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	204611,00		409222,00		409222,00		441959,80
											32737,80	
44	173	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Стальная вставка из стальной электросварной трубы диаметром 219х4мм длиной 0,4м.Укладка	км	0,0009	1810676,96	891328,82	1629,67	802,12	92,70	997,20	2837,02
						816371,20	302861,66	734,62	272,47		210,15	
45	174	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,9036	9643,00		8713,35		8713,35		9410,40
											697,05	
			Итого по разделу 5: Сливной трубопровод					653555,58	28559,23	595080,02	36702,75	745478,98
								29915,92	7157,31	0,00	55220,65	
			Раздел 7: Колодцы									
46	193	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,35	35811,54	16514,80	48345,58	22294,97	5459,15	29380,05	83943,68

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				железобетонных и бетонных конструкций колодца		15252,93	6729,90	20591,46	9085,36		6218,05	
47	195	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	123,62	57300,44	5174,05	7083480,41	639616,08	4513724,69	2220677,62	10048490,11
				железобетонных и бетонных конструкций колодца		15613,49	2531,70	1930139,66	312968,86		744332,08	
48	197	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	20	9792,00		195840,00		195840,00		211507,23
											15667,23	
49	198	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	30016,00		30016,00		30016,00		32417,28
											2401,28	
50	199	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	68080,00		68080,00		68080,00		73526,40
											5446,40	
51	201	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	19825,00		59475,00		59475,00		64233,00
											4758,00	
52	202	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12583,00		12583,00		12583,00		13589,67
											1006,67	
53	203	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	13629,00		54516,00		54516,00		58877,29
											4361,29	
54	204	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий,днищ для сооружений водопровода колодцев плоские прямоугольные	м3	29,19	144346,00		4213459,74		4213459,74		4550536,59
											337076,85	
55	205	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	37	5429,00		200873,00		200873,00		216942,80
											16069,80	
56	206	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	7381,00		147620,00		147620,00		159429,63
											11809,63	
			Итого по разделу 7: Колодцы					12114288,73	661911,05	9501646,58	2250057,67	15513493,68
								1950731,12	322054,22	0,00	1149147,28	
			ИТОГО по акту					230837183,94	13894144,75	204886380,23	14087334,31	264518424,41
								11846482,51	4084860,48	0,00	19593906,15	

ВСЕГО по объекту:	264 518 424,41
в т.ч.Оборудование	0,00
Временные здания и сооружения 1,6%	4 232 294,79
Итого с временными зданиями и сооружениями	268 750 719,20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2.97%									7 981 896,36
			Итого по сметному расчету									276 732 615,56
			Непредвиденные работы и затраты 2%									5 534 652,31
			Итого									282 267 267,87
			в текущих ценах на 2023г - 80% к=1,0066038									227 305 043,56
			в текущих ценах на 2024г - 20% к=1,0518867									59 382 636,98
			Итого в текущих ценах									286 687 680,55
			Итого с понижающим коэффициентом									272 353 296,13
			НДС -12%									32 682 395,54
			ВСЕГО по акту выполненных работ									**305 035 691,67**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Кусмуратов Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"
Инженер ВК

_____ **Кулибергенов Д.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЭкспертСтрой KZ"

_____ **Курманов А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**