УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор АО «Центр электронных финансов»
_____ М.С. Копбаев
«___» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОО «IServ»
_____ С.В. Гайвак
«14» декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № 2-2
ПО МОДИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ «КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента цифровизации доходов, учета и контроля
АО «Центр электронных финансов»
_____ Н.Ж. Жаксыбеков
«15» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель проектов
ТОО «IServ»
_____ Е.Б. Козлова
«14» декабря 2023 г.

г. Астана

Протокол оказанных услуг № 2-2
по модификации информационной системы «Web-приложение "Кабинет налогоплательщика" (КНП)»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

АО «Центр электронных финансов»

№ п\п	ФИО	Должность	Подпись
1	Буданова О.В.	Руководитель проектов Департамента цифровизации доходов, учета и контроля	
2	Басов Г.Ю.	Ведущий аналитик Департамента цифровизации доходов, учета и контроля	

ТОО «IServ»

№ п\п	ФИО	Должность	Подпись
1	Пархоменко В.Н.	Аналитик	

Протокол оказанных услуг № 2-2
по модификации информационной системы «Web-приложение "Кабинет налогоплательщика" (КНП)»

Настоящий документ разработан по факту оказанных услуг по модификации ИС «Web-приложение «Кабинет налогоплательщика» (далее – ИС КНП) согласно Приложению 2.2 к Технической спецификации (Приложению 2, далее - ТС) к договору о государственных закупках услуг № 185 от 3 августа 2023 года, заключенному АО «Центр электронных финансов» с ТОО «IServ» (далее – Поставщик).

Поставщиком выполнены следующие работы по модификации ИС КНП, а именно:

пп. ТС	Наименование мероприятий (согласно ТС)	Содержание выполненных работ	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
М.2.1	Модификации ПО Системы	В рамках данного мероприятия, Поставщик производит работы по модификации Системы. Состав услуг по модификации Системы содержится в Приложении № 1	– Заявка(и) на изменение ПО Системы; – Программа испытаний измененного ПО Системы; – Протокол(ы) тестирования измененного ПО Системы; – Протокол(ы) испытаний измененного ПО Системы с приложением методики испытаний измененного ПО Системы; – Нормативно-техническая документация на Систему; – Исходные коды на CD-диске; – Акт ввода в эксплуатацию измененного ПО; – Программа и методика испытаний от 05.09.2023г. представлена на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1».
М.2.1.1	Модификация API-сервиса по приему налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость	Модификация API-сервиса по приему налогового заявления о регистрационном учете по НДС. Модификация приема запроса и отправки свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС. Модификация сервиса по проверке возможности постановки на регистрационный учет по НДС	– Заявка № 3 на изменение ПО Системы от 15.09.2023г. представлена на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № КНП-3 тестирования измененного ПО Системы от 16.10.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № КНП-3 испытаний измененного ПО Системы от 17.10.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Акт № КНП-3 ввода в эксплуатацию модификации API-сервиса по приему налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость от 19.10.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1».

Протокол оказанных услуг № 2-2
по модификации информационной системы «Web-приложение "Кабинет налогоплательщика" (КНП)»

Приложение 1 к Протоколу оказанных услуг № 2-2
по модификации информационной системы «Web-приложение «Кабинет налогоплательщика» (КНП)»

Отчет по управлению и контролю работ информационной системы «Web-приложение «Кабинет налогоплательщика»

1. Управление и контроль работ – Статус исполнения План-графика мероприятий:

пп ТС	Наименование задачи	Начало	Окончание	Статус	Ответственный
М.2.1	Модификация ПО Системы	03.08.2023 г.	10.12.2023 г.	В работе	Козлова Е.Б.
1	Модификация налогового заявления об отзыве налоговой отчетности	03.08.2023 г.	30.11.2023 г.	В работе	Козлова Е.Б.
2	Модификация КНП в части форм налоговой отчетности на 2023 год	03.08.2023 г.	30.09.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
3	Модификация КНП в части приема из ЕХД новых типов документов	03.08.2023 г.	10.12.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
4	Модификация истории уведомления камерального контроля	03.08.2023 г.	10.12.2023 г.	В работе	Козлова Е.Б.
5	Модификация интеграции с ЕХД в части получения ДФНО	03.08.2023 г.	10.12.2023 г.	В работе	Козлова Е.Б.
6	Модификация по информированию налогоплательщиков при признании уведомления исполненным или не исполненным	03.08.2023 г.	10.12.2023 г.	В работе	Козлова Е.Б.
7	Модификация API-сервиса по приему налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость	03.08.2023 г.	30.10.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
8	Модификация КНП в части сервисов для миграции ФНО, НЗ, форм отчетности, сведений из СОНО и КНП	03.08.2023 г.	10.12.2023 г.	В работе	Козлова Е.Б.
9	Модификация декларации по налогу на добавленную стоимость в рамках пилотного проекта по совершенствованию администрирования НДС	03.08.2023 г.	30.10.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.