Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

СПРАВКА № 3
от 06 декабря 2023 года
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**
БИН 111240021341, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25, 8/7178/322229

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**
БИН 990940001133, Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1319, 8/7182/334253

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.
ДОГОВОР : №12 2023-02-03

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.	2 848 424 345,20	2 574 524 079,26	2 574 524 079,26					677 282 714,44		677 282 714,44
Акт №18 ЛС№ 2-1-1								56 553 267,48		56 553 267,48
Акт №19 ЛС№ 2-1-2								3 006 967,27		3 006 967,27
Акт №20 ЛС№ 2-1-3								4 786 800,99		4 786 800,99
Акт №21 ЛС№ 2-1-4								27 998 321,74		27 998 321,74
Акт №22 ЛС№ 2-1-5								2 658 797,01		2 658 797,01
Акт №23 ЛС№ 2-2-2								2 398 835,98		2 398 835,98
Акт №24 ЛС№ 2-2-4								20 406 377,43		20 406 377,43
Акт №25 ЛС№ 2-2-5								1 112 950,29		1 112 950,29
Акт №26 ЛС№ 2-3-1								71 106 515,87		71 106 515,87
Акт №27 ЛС№ 2-3-2								4 879 685,16		4 879 685,16
Акт №28 ЛС№ 2-3-3								32 163 570,99		32 163 570,99
Акт №29 ЛС№ 2-3-4								28 203 342,71		28 203 342,71
Акт №30 ЛС№ 2-3-5								1 803 558,07		1 803 558,07
Акт №31 ЛС№ 2-4-1								120 356 817,65		120 356 817,65
Акт №32 ЛС№ 2-4-2								35 551 701,64		35 551 701,64
Акт №33 ЛС№ 2-4-3								72 007 269,83		72 007 269,83
Акт №34 ЛС№ 2-4-4								22 513 576,71		22 513 576,71
Акт №35 ЛС№ 2-4-5								3 916 580,79		3 916 580,79
Акт №36 ЛС№ 7-1-1								31 921 176,01		31 921 176,01
Акт №37 ЛС№ 7-2-1								4 731 080,73		4 731 080,73
Акт №38 ЛС№ 7-3-1								66 938 496,96		66 938 496,96
Акт №39 ЛС№ 7-4-1								62 267 023,13		62 267 023,13
НДС (12%)	341 810 921,42	308 942 890,00	308 942 890,00					81 273 925,75		81 273 925,75
ИТОГО по актам	**3 190 235 266,62**	**2 883 466 969,26**	**2 883 466 969,26**					**758 556 640,19**		**758 556 640,19**
Гарантийное удержание 5%								37 927 832,01		37 927 832,01
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**2 883 466 969,26**	**2 883 466 969,26**					**720 628 808,18**		**720 628 808,18**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
Руководитель
_____ **К.О. Арантаев.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
Директор
_____ **В.И. Левченко**
м.п.