Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 25 от 02 ноября 2023 года
Дополнительная (нулевая) смета № 1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ В СМЕТУ № 02-01-01. Общестроительные работы										
			1.1 Стены										
1	1	291-000-0001	Кирпич сСУЛ По Об жёлтый 150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 (кпл)	1 шт	8041,04	159	-	1 277 951	-	1 277 951	-	1 380 187	
						-	-	-	-	-	102 236		
	1.2												
2	2	1115-0108-1902	Откосы оконные из ПВХ. Устройство(прим) НР=80%	м	96,1	1 297	6	124 635	531	61 492	50 216	188 839	
						652	2	62 612	158	-	13 988		
3	3	290-000-0009	Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 Коб =1,05 (кпл)	1 м	100,905	399	-	40 220	-	40 220	-	43 438	
						-	-	-	-	-	3 218		
4	4	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	18	1 957	-	35 226	-	35 226	-	38 044	
						-	-	-	-	-	2 818		
			1.3 Отделка фасада										
5	5	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80%	м2 поверхности облицовки	20	9 022	118	180 449	2 355	21 395	125 938	330 898	
						7 835	36	156 698	725	-	24 511		
6	6	290-000-0008	Облицовочная плитка "Рваный" Коб =1,015 (кпл)	1 м2	20,3	2 232	-	45 313	-	45 313	-	48 938	
						-	-	-	-	-	3 625		
			1.4 Кровля стропильная										
7	7	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при	м труб	40	2 138	141	85 523	5 648	-	74 874	173 229	

			покрытии кровли металлочерепицей НР=92%			1 997	38	79 875	1 510	-	12 832		
8	8	290-000-0020	Полукруглый желоб (кпл)	1 шт	35	3 616	-	126 562	-	126 562	-	136 687	
						-	-	-	-	-	10 125		
9	9	290-000-0021	Соеденитель желоба (кпл)	1 шт	55	875	-	48 125	-	48 125	-	51 975	
						-	-	-	-	-	3 850		
10	10	290-000-0022	Воронка желоба (кпл)	1 шт	10	1 563	-	15 625	-	15 625	-	16 875	
						-	-	-	-	-	1 250		
11	11	290-000-0023	Крюк длинный (кпл)	1 шт	170	884	-	150 268	-	150 268	-	162 289	
						-	-	-	-	-	12 021		
12	12	290-000-0024	Угол желоба внешний (кпл)	1 шт	10	4 420	-	44 196	-	44 196	-	47 732	
						-	-	-	-	-	3 536		
13	13	290-000-0025	Угол желоба внутренний (кпл)	1 шт	6	4 420	-	26 518	-	26 518	-	28 639	
						-	-	-	-	-	2 121		
14	14	290-000-0026	Круглая труба, 3м (кпл)	1 шт	10	4 491	-	44 911	-	44 911	-	48 504	
						-	-	-	-	-	3 593		
15	15	290-000-0027	Кронштейн трубы (кпл)	1 шт	42	875	-	36 750	-	36 750	-	39 690	
						-	-	-	-	-	2 940		
16	16	290-000-0027	Колено трубы,60 (кпл)	1 шт	20	1 384	-	27 679	-	27 679	-	29 893	
						-	-	-	-	-	2 214		
17	17	290-000-0028	Колено стока (кпл)	1 шт	10	1 446	-	14 464	-	14 464	-	15 621	
						-	-	-	-	-	1 157		
18	18	290-000-0029	Круглая труба соединительная (кпл)	1 шт	10	2 232	-	22 321	-	22 321	-	24 107	
						-	-	-	-	-	1 786		
	1.5 Внутренняя отделка												
19	19	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР=80%	1 м карниза	463	482	-	223 388	-	46 402	141 589	394 175	
						382	-	176 986	-	-	29 198		

Итого по разделу 1	**3 199 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	476 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 393
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 085 418
- накладные расходы, тенге	392 617
- сметная прибыль (8 %), тенге	237 019
Итого по смете 02-01-01	**3 199 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	476 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 393
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 085 418

			- накладные расходы, тенге			392 617							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			237 019							
			ДОБАВИТЬ В СМЕТУ № 02-01-02 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
20	1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	29,6	2 025 1 997	17 0	59 940 59 108	513 4 -	320	57 930 9 430	127 300
21	2	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 15 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм Коб =0,99	1 м	29,304	217 - -		6 359 -	-	6 359	- 509	6 868
22	3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,28416	594 - -		169 -	-	169	- 14	183
23	4	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	30,8	2 025 1 997	17 0	62 370 61 504	533 4 -	333	60 278 9 812	132 460
24	5	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм Коб =0,99	1 м	30,492	217 - -		6 617 -	-	6 617	- 529	7 146
25	6	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	30,7	2 188 2 156	21 0	67 176 66 175	643 7 -	358	64 858 10 563	142 597
26	7	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,29568	594 - -		176 -	-	176	- 14	190
27	8	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм Коб =0,99	1 м	30,393	319 - -		9 695 -	-	9 695	- 776	10 471
28	9	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,29472	594 - -		175 -	-	175	- 14	189
		Итого по разделу 2				**427 404**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			186 787						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 689						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			15						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			24 202						
			- накладные расходы, тенге			183 066						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			31 661						

Итого по смете 02-01-02					**427 404**							
в том числе												
- зарплата рабочих-строителей, тенге					186 787							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 689							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15							
- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 202							
- накладные расходы, тенге					183 066							
- сметная прибыль (8 %), тенге					31 661							
ДОБАВИТЬ В СМЕТУ № 07-01-01. Благоустройство территории.												
29	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.150 мм НР=108% Коб =0,15	м3 материала основания в плотном теле	18,75024585	4 931	1 428	92 454	26 782	61 638	11 409	112 172
						215	348	4 034	6 530	-	8 309	
30	2	1127-0403-0201	Основания из щебня М800 фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	125,001639	1 430	289	178 769	36 163	136 216	19 006	213 596
						51	90	6 390	11 208	-	15 822	
31	3	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до 18 см НР=108%:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м2 основания	125,001639	242	41	30 309	5 091	25 218	1 797	34 675
						0	13	0	1 664	-	2 568	
32	4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР=108%	т	0,037500492	189 906	3 148	7 122	118	7 004	57	7 752
						0	1 398	0	52	-	574	
33	5	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II НР=108%	м2 покрытия	125,001639	2 269	242	283 635	30 219	249 172	9 531	316 619
						34	37	4 244	4 581	-	23 453	

34	6	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР=108%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4; К1мат=4;	м2 покрытия	125,001639	977	0	122 072	13	120 567	1 612	133 578
						12	0	1 493	0	-	9 895	
35	7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР=108%	т	0,037500492	189 906	3 148	7 122	118	7 004	57	7 752
						0	1 398	0	52	-	574	
36	8	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II НР=108%	м2 покрытия	125,001639	2 502	255	312 710	31 933	276 534	9 411	347 891
						34	36	4 244	4 470	-	25 770	

Итого по разделу 5	**1 174 036**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 557
- материалы, изделия и конструкции, тенге	883 350
- накладные расходы, тенге	52 878
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 185
Итого по смете 07-01-01	**1 174 036**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 557
- материалы, изделия и конструкции, тенге	883 350
- накладные расходы, тенге	52 878
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 185
ВСЕГО по акту	**4 801 200**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	683 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 992 970
- накладные расходы, тенге	628 561
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 183

Временные здания и сооружения 2,9%		139 234,80
Итого		**4 940 434,81**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		93 374,22
Итого:		**5 033 809,02**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		100 676,18
Итого:		**5 134 485,20**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	5 365 537,04
ИТОГО ПО АКТУ		**5 365 537,04**
Всего с коэф. скидки К=0,94999964		**5 097 258,25**
Налог на добавочную стоимость (12%)		611 670,99
Всего:		**5 708 929,24**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____И.М.Культуманов
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС

_____А.Г. Кунакпай
м.п. расценки соотв. кор. смете

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж.Досанов
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г.,KZ68VJE00050868
ИИН 830220350540

_____ В.А. Ноженко
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя

_____А.Т.Сатабаев
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров
м.п. расценки соотв. кор. смете

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства

_____С.Е. Музафар
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСП №000257-1

_____Кабдышева Б.Н.
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 22 от 2 ноября 2023 года
Локальная смета № 02-01-01
Общестроительные работы

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Исключить из акта № 14 от 22 сентября 2023 год													
Раздел 12 Крыльцо Кр1													
1	213	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	-5,99	1 922,93	-	-11 518	-	-	-8 293,00	-21 396,00	
						1 922,93	-	-11 518,00	-	-	-1 585,00		
2	214	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(засыпка и разравнивание лишнего	м3 грунта	-5,99	1 192,41	-	-7 143	-	-	-5 143,00	-13 269,00	
						1 192,41	-	-7 143,00	-	-	-983,00		
3	215	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство М1000 фр.20-40 НР=93%	м3 основания	-1,16	9 623,70	2 613,23	-11 163	-3 031	-6 605	-2 629,00	-14 895,00	
						1 316,62	1 120,70	-1 527,00	-1 300	-	-1 103,00		
4	216	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91%	м3	-0,33	32 709,12	1 749,51	-10 794	-577	-9 587	-683,00	-12 395,00	
						1 906,63	365,70	-629,00	-121	-	-918,00		
5	217	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 НР=91%	м3	-1,9	39 769,47	1 380,29	-75 562	-2 623	-60 531	-12 240,00	-94 826,00	
						6 530,94	548,61	-12 409,00	-1 042	-	-7 024,00		

6	218	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца, В15 НР=91%	м3	-2,6	34 445,60	2 672,39	-89 559	-6 948	-74 755	-8 541,00	-105 948,00
						3 021,23	588,99	-7 855,00	-1 531	-	-7 848,00	
7	219	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	-0,02953	331 233,00	-	-9 780	-	-9 780	-	-10 562,00
						-	-	-	-	-	-782,00	
8	220	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МН540	1 т	-0,0408	1 029 630,00	-	-42 009	-	-42 009	-	-45 370,00
						-	-	-	-	-	-3 361,00	
9	221	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	-1,1	1 202,97	28,40	-1 323	-31	-829	-434,00	-1 898,00
						420,98	4,03	-463,00	-4	-	-141,00	
	Итого по разделу 12					**-320 559**						
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-41 544						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-13 210						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-3 998						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-204 096						
	- накладные расходы, тенге					-37 963						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-23 745						
Раздел 14 Крыльцо Кр3												
10	231	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	-2,45	1 922,93	-	-4 711	-	-	-3 392,00	-8 751,00
						1 922,93	-	-4 711,00	-	-	-648,00	
11	232	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(засыпка и разравнивание лишнего грунта) НР=72%	м3 грунта	-2,45	1 192,41	-	-2 921	-	-	-2 103,00	-5 426,00
						1 192,41	-	-2 921,00	-	-	-402,00	
12	233	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство М1000 фр.20-40 НР=93%	м3 основания	-0,35	9 343,71	-	-3 270	-	-2 809	-793,00	-4 388,00
						1 316,62	1 120,70	-461,00	-392	-	-325,00	
13	234	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91%	м3	-0,2	32 521,68	-	-6 504	-	-6 123	-413,00	-7 470,00
						1 906,63	365,70	-381,00	-73	-	-553,00	

14	235	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 НР=91%	м3	-0,9	39 621,59	-	-35 659	-	-29 782	-5 799,00	-44 775,00
						6 530,94	548,61	-5 878,00	-494	-	-3 317,00	
15	236	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца, В15 НР=91%	м3	-1	34 159,26	-	-34 159	-	-31 138	-3 285,00	-40 440,00
						3 021,23	588,99	-3 021,00	-589	-	-2 996,00	
16	237	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ	1 т	-0,01021	331 233,00	-	-3 383	-	-3 383	-	-3 654,00
						-	-	-	-	-	-271,00	
17	238	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МН540	1 т	-0,034	1 029 630,00	-	-35 007	-	-35 007	-	-37 808,00
						-	-	-	-	-	-2 801,00	
18	239	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	-0,3	1 199,92	-	-360	-	-234	-118,00	-516,00
						420,98	4,03	-126,00	-1	-	-38,00	

Итого по разделу 14 **-153 228**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -17 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -1 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге -108 476
- накладные расходы, тенге -15 903
- сметная прибыль (8 %), тенге -11 351

Раздел 9 Внутренняя отделка

19	134	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка настенного поручня НР=118%	м ограждения	90	6 053,38	121,88	544 804	10 969	460 880	91 502,00	687 210,00
						810,61	50,99	72 955,00	4 589	-	50 904,00	

Итого по разделу 9 **687 210**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 72 955
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге 460 880
- накладные расходы, тенге 91 502
- сметная прибыль (8 %), тенге 50 904

Раздел 10 Проемы

10.2 Двери

20	153	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	5,04	3 871,75	71,79	19 514	362	2 607	11 528,00	33 525,00
						3 282,63	32,31	16 544,00	163	-	2 483,00	
21	154	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный ДМ1	1 м2	5,04	72 945,00	-	367 643	-	367 643	-	397 054,00
						-	-	-	-	-	29 411,00	
22	155	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	6,09	4 239,56	67,86	25 819	413	3 917	14 955,00	44 036,00
						3 528,54	30,33	21 489,00	185	-	3 262,00	
23	156	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный ДМ2	1 м2	2,1	55 181,00	-	115 880	-	115 880	-	125 150,00
						-	-	-	-	-	9 270,00	
24	157	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный ДМ3, ДМ4	1 м2	3,99	46 884,00	-	187 067	-	187 067	-	202 032,00
						-	-	-	-	-	14 965,00	
25	158	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69%	шт.	5	1 918,50	2,28	9 593	11	-	6 611,00	17 500,00
						1 916,22	-	9 581,00	-	-	1 296,00	
26	159	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	1 комплект	3	5 073,00	-	15 219	-	15 219	-	16 437,00
						-	-	-	-	-	1 218,00	
27	160	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	1 комплект	2	3 949,00	-	7 898	-	7 898	-	8 530,00
						-	-	-	-	-	632,00	
28	161	1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	72,45	2 442,18	52,88	176 936	3 831	34 028	126 661,00	327 885,00
						1 919,62	22,88	139 076,00	1 658	-	24 288,00	
29	162	223-205-0104	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 Коб =7	1 м2	17,64	78 936,00	-	1 392 431	-	1 392 431	-	1 503 825,00
						-	-	-	-	-	111 394,00	

30	163	223-205-0102	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-10 Коб =15	1 м2	31,5	100 438,00	-	3 163 797	-	3 163 797	-	3 416 901,00
						-	-	-	-	-	253 104,00	
31	164	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 Коб =10	1 м2	18,9	105 217,00	-	1 988 601	-	1 988 601	-	2 147 689,00
						-	-	-	-	-	159 088,00	
32	165	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-07 Коб =3	1 м2	4,41	105 217,00	-	464 007	-	464 007	-	501 128,00
						-	-	-	-	-	37 121,00	
33	166	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные . Штукатурка поверхностей по бетону и камню толщ.10 мм//АР5 прим.8 НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,4	3 632,78	52,95	466 449	6 799	42 075	337 441,00	868 201,00
						3 252,14	32,91	417 575,00	4 226	-	64 311,00	

Итого по разделу 10 **9 609 893**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	604 265
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 232
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 785 170
- накладные расходы, тенге	497 196
- сметная прибыль (8 %), тенге	711 843

Раздел 11 Полы

11.4 Тип 4

34	196	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство из Плита OSB-3 НР=94%	м2 стяжки	60,36	2 969,23	24,97	179 223	1 507	171 834	5 931,00	199 966,00
						97,44	7,11	5 881,00	429	-	14 812,00	

35	197	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94%	м2 покрытия	60,36	3 646,27	59,75	220 089	3 607	194 047	22 495,00	261 991,00
						371,69	24,78	22 435,00	1 496	-	19 407,00	
11.5 Тип 5												
36	203	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола токопроводящей ленты(расход 20м/1м2) НР=72%	м	25	324,95	77,83	8 124	1 946	-	4 920,00	14 088,00
						247,12	26,22	6 178,00	656	-	1 044,00	
37	204	234-304-3002	Самоклеящаяся лента токопроводящая с клеевым слоем шириной 10 мм, длиной 20 м	1 рулон	2	5 191,00	-	10 382	-	10 382	-	11 213,00
						-	-	-	-	-	831,00	
38	205	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94%	м2 покрытия	12,45	3 646,27	59,75	45 396	744	40 025	4 641,00	54 040,00
						371,69	24,78	4 628,00	309	-	4 003,00	
11.6 Плинтус и тактильная полоса												
39	208	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	86	301,75	3,06	25 951	263	15 098	10 054,00	38 885,00
						123,13	1,24	10 589,00	107	-	2 880,00	
40	209	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство М100 НР=94%	м плинтусов	15,4	238,21	1,69	3 668	26	585	2 886,00	7 078,00
						198,54	0,76	3 058,00	12	-	524,00	
41	210	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее тактильных плиток 600х600 НР=94%	м2 покрытия	36	3 270,30	8,13	117 731	293	83 236	32 198,00	161 923,00
						950,06	1,43	34 202,00	51	-	11 994,00	
42	211	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида Коб =1,02	1 м2	36,72	10 085,00	-	370 321	-	370 321	-	399 947,00
						-	-	-	-	-	29 626,00	

Итого по разделу 11	**1 149 131**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 971
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 060
- материалы, изделия и конструкции, тенге	885 528
- накладные расходы, тенге	83 125
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 121
Итого по акту	**10 972 447**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	705 148

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		16 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		-98 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге		8 911 580
- накладные расходы, тенге		622 509
- сметная прибыль (8 %), тенге		824 123
Временные здания и сооружения 2,9%		318 200,96
Итого		**11 290 647,96**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		213 393,25
Итого:		**11 504 041,21**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		230 080,82
Итого:		**11 734 122,03**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	12 262 157,53
ИТОГО ПО АКТУ		**12 262 157,53**
~~Всего с коэф. скидки К=0,95~~		**11 649 049,65**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 397 885,96
Всего:		**13 046 935,61**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____И.М.Культуманов
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС
_____А.Г. Кунакпай
расценки сооб. ПСД и кор. смете
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
_____Т.Ж.Досанов
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г.,KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г.
ИИН 830220350540
_____В.А. Ноженко
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя
_____А.Т.Сатабаев
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС
_____А.К. Омаров
расценки сооб ПСД и кор. смете
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства
_____С.Е. Музафар
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1
_____Кабдышева Б.Н.
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 23 от 02 ноября 2023 года

Локальная смета № 02-01-08

Технологическое оборудование

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Кабинет прививочный													
1	1	525-201-0801-0001	Кушетка	1 шт.	1	113 890,00	-	113 890	-	-	-	113 890,00	
						-	-	-	-	113 890	-		
2	2	590-000-0000	Ширма медицинская трехстворчатая (ткань дермантин) 2208х400х1652 (кпл)	1 шт	1	29 047,32	-	29 047	-	-	-	29 047,00	
						-	-	-	-	29 047	-		
3	3	522-101-1217-0031	Стол письменный 1000х600х750 мм	1 шт.	1	22 600,00	-	22 600	-	-	-	22 600,00	
						-	-	-	-	22 600	-		
4	4	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9 821,00	-	9 821	-	-	-	9 821,00	
						-	-	-	-	9 821	-		
5	5	521-301-1803-0001	Шкаф для химических реактивов 800*500*1800//для стерильных инструментов	1 шт.	1	115 889,00	-	115 889	-	-	-	115 889,00	
						-	-	-	-	115 889	-		
6	6	522-101-0808	Штатив лабораторный комбинированный// стойка для капельного вливания	1 шт.	1	12 348,00	-	12 348	-	-	-	12 348,00	
						-	-	-	-	12 348	-		

7	7	590-000-0000	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный N=0,15 кВТ, 220В , 1ф, ОБН-300 (кпл)	1 шт.	1	39 500,00	-	39 500	-	-	-	39 500,00
						-	-	-	-	39 500	-	
8	8	521-301-3017	Холодильник	1 шт.	1	178 393,00	-	178 393	-	-	-	178 393,00
						-	-	-	-	178 393	-	
9	9	590-000-0000	Столик передвижной манипуляционный 600х400/750х1100, СМ-3 (кпл)	1 шт	1	63 005,36	-	63 005	-	-	-	63 005,00
						-	-	-	-	63 005	-	
10	10	590-000-0000	Ведро педальное (кпл)	1 шт	1	4 020,00	-	4 020	-	-	-	4 020,00
						-	-	-	-	4 020	-	
11	11	590-000-0000	Лента измерительная (кпл)	1 шт	1	357,14	-	357	-	-	-	357,00
						-	-	-	-	357	-	
12	12	590-000-0000	Лоток почкообразный (кпл)	1 шт	1	5 110,71	-	5 111	-	-	-	5 111,00
						-	-	-	-	5 111	-	
13	13	590-000-0000	Тонометр с фанендоскопом AND UA-100 (кпл)	1 шт	1	6 800,00	-	6 800	-	-	-	6 800,00
						-	-	-	-	6 800	-	

Итого по разделу 1 **600 781**

в том числе

- оборудование, тенге 600 782

Раздел 2 Кабинет врачебного приема

14	14	525-201-0801-0001	Кушетка	1 шт.	1	113 890,00	-	113 890	-	-	-	113 890,00
						-	-	-	-	113 890	-	
15	15	590-000-0000	Ширма медицинская трехстворчатая (ткань дермантин) 2208х400х1652 (кпл)	1 шт	1	29 047,32	-	29 047	-	-	-	29 047,00
						-	-	-	-	29 047	-	
16	16	522-101-1217-0031	Стол письменный 1000х600х750 мм	1 шт.	1	22 600,00	-	22 600	-	-	-	22 600,00
						-	-	-	-	22 600	-	
17	17	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9 821,00	-	19 642	-	-	-	19 642,00
						-	-	-	-	19 642	-	
18	18	590-000-0000	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный N=0,15 кВТ, 220В , 1ф, ОБН-300 (кпл)	1 шт.	1	39 500,00	-	39 500	-	-	-	39 500,00
						-	-	-	-	39 500	-	

19	19	522-101-1231-0001	Шкаф закрытый 800x420x1930//книжный	1 шт.	1	65 089,00	-	65 089	-	-	-	65 089,00
						-	-	-	-	65 089	-	
20	20	522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800x450x1800мм	1 шт.	1	54 241,00	-	54 241	-	-	-	54 241,00
						-	-	-	-	54 241	-	
21	21	527-113-0302-0001	Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "ОКСИТЕСТ-	1 шт.	1	229 500,00	-	229 500	-	-	-	229 500,00
						-	-	-	-	229 500	-	

Итого по разделу 2 **573 509**

в том числе

- оборудование, тенге 573 509

Раздел 3 Помещение для забора мокроты

22	22	521-301-3017	Холодильник	1 шт.	1	178 393,00	-	178 393	-	-	-	178 393,00
						-	-	-	-	178 393	-	
23	23	521-301-3004-0011	Стол разделочный СТАНДАРТ ЦК СРО-12/6СЦК 1200*600*870(890) мм, полка-решетка//стол производственный	1 шт.	1	46 500,00	-	46 500	-	-	-	46 500,00
						-	-	-	-	46 500	-	
24	24	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9 821,00	-	9 821	-	-	-	9 821,00
						-	-	-	-	9 821	-	
25	25	522-101-1215-0003	Стол демонстрационный физический 2400*700*900 столешня-лдсп// стол лабораторный	1 шт.	1	103 625,00	-	103 625	-	-	-	103 625,00
						-	-	-	-	103 625	-	
26	26	590-000-0000	Столик передвижной манипуляционный 600x400/750x1100, СМ-3 (кпл)	1 шт	1	63 005,36	-	63 005	-	-	-	63 005,00
						-	-	-	-	63 005	-	
27	27	590-000-0000	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный N=0,15 кВТ, 220В , 1ф, ОБН-300 (кпл)	1 шт.	1	39 500,00	-	39 500	-	-	-	39 500,00
						-	-	-	-	39 500	-	
28	28	590-000-0000	Ведро педальное (кпл)	1 шт	1	4 020,00	-	4 020	-	-	-	4 020,00
						-	-	-	-	4 020	-	

Итого по разделу 3 **444 864**

в том числе

- оборудование, тенге 444 864

Раздел 4 Помещение для приема противотуберкулезных препаратов

29	29	522-101-1217-0031	Стол письменный 1000х600х750 мм	1 шт.	1	22 600,00	-	22 600	-	-	-	22 600,00
						-	-	-	-	22 600	-	
30	30	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9 821,00	-	9 821	-	-	-	9 821,00
						-	-	-	-	9 821	-	
31	31	590-000-0000	Столик передвижной манипуляционный 600х400/750х1100, СМ-3 (кпл)	1 шт	1	63 005,36	-	63 005	-	-	-	63 005,00
						-	-	-	-	63 005	-	
32	32	521-108-0507-0003	Стеллаж металлический 1800*1000*500 мм	1 шт.	1	32 054,00	-	32 054	-	-	-	32 054,00
						-	-	-	-	32 054	-	
33	33	590-000-0000	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный									
			N=0,15 кВТ, 220В , 1ф, ОБН-300 (кпл)	1 шт.	1	39 500,00	-	39 500	-	-	-	39 500,00
						-	-	-	-	39 500	-	
34	34	521-301-1803-0001	Шкаф для химических реактивов 800*500*1800//шкаф для медикаментов	1 шт.	1	115 889,00	-	115 889	-	-	-	115 889,00
						-	-	-	-	115 889	-	

Итого по разделу 4 **282 869**

в том числе

- оборудование, тенге 282 869

Раздел 5 Фильтр

35	35	525-201-0801-0001	Кушетка	1 шт.	1	113 890,00	-	113 890	-	-	-	113 890,00
						-	-	-	-	113 890	-	
36	36	590-000-0000	Ширма медицинская трехстворчатая (ткань дермантин) 2208х400х1652 (кпл)	1 шт	1	29 047,32	-	29 047	-	-	-	29 047,00
						-	-	-	-	29 047	-	
37	37	522-101-1217-0031	Стол письменный 1000х600х750 мм	1 шт.	1	22 600,00	-	22 600	-	-	-	22 600,00
						-	-	-	-	22 600	-	
38	38	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9 821,00	-	19 642	-	-	-	19 642,00
						-	-	-	-	19 642	-	

Итого по разделу 5 **185 179**

в том числе

- оборудование, тенге 185 179

Раздел 6 Санпропускник

39	39	522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800х450х1800мм	1 шт.	1	54 241,00	-	54 241	-	-	-	54 241,00
						-	-	-	-	54 241	-	

Итого по разделу 6 **54 241**

в том числе

- оборудование, тенге 54 241

Раздел 7 Раздевалка с душевой

40	40	590-000-0000	Ведро педальное (кпл)	1 шт	1	4 020,00	-	4 020	-	-	-	4 020,00
						-	-	-	-	4 020	-	

Итого по разделу 7 **4 020**

в том числе

- оборудование, тенге 4 020

Раздел 8 Процедурный кабинет

41	41	522-101-1217-0031	Стол письменный 1000х600х750 мм	1 шт.	1	22 600,00	-	22 600	-	-	-	22 600,00
						-	-	-	-	22 600	-	
42	42	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9 821,00	-	9 821	-	-	-	9 821,00
						-	-	-	-	9 821	-	
43	43	525-201-0801-0001	Кушетка	1 шт.	1	113 890,00	-	113 890	-	-	-	113 890,00
						-	-	-	-	113 890	-	
44	44	590-000-0000	Ширма медицинская трехстворчатая (ткань дермантин) 2208х400х1652 (кпл)	1 шт	1	29 047,32	-	29 047	-	-	-	29 047,00
						-	-	-	-	29 047	-	
45	45	527-104-0103-0003	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной	1 шт.	1	270 804,00	-	270 804	-	-	-	270 804,00
						-	-	-	-	270 804	-	
46	46	590-000-0000	Тележка медицинская приборная, 775х450х880 (кпл)	1 шт	1	63 005,36	-	63 005	-	-	-	63 005,00
						-	-	-	-	63 005	-	
47	47	521-301-3017	Холодильник	1 шт.	1	178 393,00	-	178 393	-	-	-	178 393,00
						-	-	-	-	178 393	-	
48	48	590-000-0000	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный N=0,15 кВТ, 220В , 1ф, ОБН 300 (кпл)	1 шт.	1	39 500,00	-	39 500	-	-	-	39 500,00
						-	-	-	-	39 500	-	

49	49	590-000-0000	Столик передвижной манипуляционный 600х400/750х1100, СМ-3 (кпл)	1 шт	1	63 005,36	-	63 005	-	-	-	63 005,00
						-	-	-	-	63 005	-	
50	50	590-000-0000	Ведро педальное (кпл)	1 шт	1	4 020,00	-	4 020	-	-	-	4 020,00
						-	-	-	-	4 020	-	
51	51	521-301-1803-0001	Шкаф для химических реактивов 800*500*1800//шкаф для медикаментов	1 шт.	1	115 889,00	-	115 889	-	-	-	115 889,00
						-	-	-	-	115 889	-	
52	52	590-000-0000	Бесконтактный термометр медицинский (кпл)	1 шт	1	9 107,14	-	9 107	-	-	-	9 107,00
						-	-	-	-	9 107	-	
53	53	527-102-0202	Ларингоскоп с волоконным световодом	1 шт.	1	142 500,00	-	142 500	-	-	-	142 500,00
						-	-	-	-	142 500	-	

Итого по разделу 8 **1 061 581**

в том числе

- оборудование, тенге 1 061 582

Раздел 9 Палаты дневного стационара

54	54	590-000-0000	Кровать комбинированная бытовая 1900х700х/880-980/ ОД-2 (кпл)	1 шт	2	50 711,61	-	101 423	-	-	-	101 423,00
						-	-	-	-	101 423	-	
55	55	521-301-2701-0001	Тумба 416*416*625	1 шт.	2	19 485,00	-	38 970	-	-	-	38 970,00
						-	-	-	-	38 970	-	
56	56	522-101-0808	Штатив лабораторный комбинированный// стойка для капельного вливания	1 шт.	2	12 348,00	-	24 696	-	-	-	24 696,00
						-	-	-	-	24 696	-	
57	57	590-000-0000	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный N=0,15 кВТ, 220В , 1ф, ОБН-300 (кпл)	1 шт.	1	39 500,00	-	39 500	-	-	-	39 500,00
						-	-	-	-	39 500	-	
58	58	522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800х450х1800мм	1 шт.	1	54 241,00	-	54 241	-	-	-	54 241,00
						-	-	-	-	54 241	-	
59	59	590-000-0000	Бесконтактный термометр медицинский (кпл)	1 шт	1	9 107,14	-	9 107	-	-	-	9 107,00
						-	-	-	-	9 107	-	

Итого по разделу 9 **267 937**

			в том числе									
			- оборудование, тенге			267 937						

Раздел 10 Кабинет доврачебного приема

60	60	521-301-3017	Холодильник	1 шт.	1	178 393,00	-	178 393	-	-	-	178 393,00
						-	-	-	-	178 393	-	
61	61	522-101-1231-0001	Шкаф закрытый 800x420x1930//книжный	1 шт.	1	65 089,00	-	65 089	-	-	-	65 089,00
						-	-	-	-	65 089	-	
62	62	527-104-0103-0003	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной	1 шт.	1	270 804,00	-	270 804	-	-	-	270 804,00
						-	-	-	-	270 804	-	
63	63	590-000-0000	Лента измерительная (кпл)	1 шт	1	357,14	-	357	-	-	-	357,00
						-	-	-	-	357	-	
64	64	522-101-1217-0031	Стол письменный 1000x600x750 мм	1 шт.	1	22 600,00	-	22 600	-	-	-	22 600,00
						-	-	-	-	22 600	-	
65	65	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9 821,00	-	19 642	-	-	-	19 642,00
						-	-	-	-	19 642	-	
66	66	590-000-0000	Столик передвижной манипуляционный 600x400/750x1100, СМ-3 (кпл)	1 шт	2	63 005,36	-	126 011	-	-	-	126 011,00
						-	-	-	-	126 011	-	
67	67	525-201-0801-0001	Кушетка	1 шт.	1	113 890,00	-	113 890	-	-	-	113 890,00
						-	-	-	-	113 890	-	
68	68	590-000-0000	Ширма медицинская трехстворчатая (ткань дермантин) 2208x400x1652 (кпл)	1 шт	1	29 047,32	-	29 047	-	-	-	29 047,00
						-	-	-	-	29 047	-	
69	69	527-109-0102	Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением	1 шт.	1	1 706 000,00	-	1 706 000	-	-	-	1 706 000,00
						-	-	-	-	1 706 000	-	
70	70	590-000-0000	Весы медицинские с ротомером РПГ-150МГ (кпл)	1 шт	1	450 000,00	-	450 000	-	-	-	450 000,00
						-	-	-	-	450 000	-	
71	71	521-301-1803-0001	Шкаф для химических реактивов 800*500*1800//шкаф для медикаментов	1 шт.	1	115 889,00	-	115 889	-	-	-	115 889,00
						-	-	-	-	115 889	-	
72	72	590-000-0000	Бесконтактный термометр медицинский (кпл)	1 шт	1	9 107,14	-	9 107	-	-	-	9 107,00
						-	-	-	-	9 107	-	

73	73	527-115-0201	Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови	1 шт.	1	41 000,00	-	41 000	-	-	-	41 000,00
						-	-	-	-	41 000	-	
74	74	527-113-0101-0001	Электрокардиограф 12-канальный ЭКГК-01 "Валента"	1 шт.	1	788 424,00	-	788 424	-	-	-	788 424,00
						-	-	-	-	788 424	-	
75	75	590-000-0000	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный N=0,15 кВТ, 220В , 1ф, ОБН-300 (кпл)	1 шт.	1	39 500,00	-	39 500	-	-	-	39 500,00
						-	-	-	-	39 500	-	
76	76	522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800х450х1800мм	1 шт.	1	54 241,00	-	54 241	-	-	-	54 241,00
						-	-	-	-	54 241	-	
77	77	527-113-0302-0001	Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "ОКСИТЕСТ-1"//взрослый и детский	1 шт.	2	229 500,00	-	459 000	-	-	-	459 000,00
						-	-	-	-	459 000	-	
78	78	527-115-0202	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови	1 шт.	1	41 000,00	-	41 000	-	-	-	41 000,00
						-	-	-	-	41 000	-	

Итого по разделу 10 **4 529 994**

в том числе

- оборудование, тенге 4 529 994

Раздел 11 Кабинет физиотерапевтического лечения

79	79	525-201-0801-0001	Кушетка	1 шт.	2	113 890,00	-	227 780	-	-	-	227 780,00
						-	-	-	-	227 780	-	
80	80	590-000-0000	Т-Образная перегородка из алюминивого профиля для кроватей,Н-2,0 м (кпл)	1 шт	1	138 392,86	-	138 393	-	-	-	138 393,00
						-	-	-	-	138 393	-	
81	81	522-101-1217-0031	Стол письменный 1000х600х750 мм	1 шт.	1	22 600,00	-	22 600	-	-	-	22 600,00
						-	-	-	-	22 600	-	
82	82	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9 821,00	-	9 821	-	-	-	9 821,00
						-	-	-	-	9 821	-	
83	83	590-000-0000	Ширма медицинская трехстворчатая (ткань дермантин) 2208х400х1652 (кпл)	1 шт	1	29 047,32	-	29 047	-	-	-	29 047,00
						-	-	-	-	29 047	-	
84	84	590-000-0000	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный N=0,15 кВТ, 220В , 1ф, ОБН-300 (кпл)	1 шт.	1	39 500,00	-	39 500	-	-	-	39 500,00

						-	-	-	-	39 500	-	
85	85	522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800х450х1800мм	1 шт.	1	54 241,00	-	54 241	-	-	-	54 241,00
						-	-	-	-	54 241	-	
86	86	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43 650,00	-	43 650	-	-	-	43 650,00
						-	-	-	-	43 650	-	
87	87	590-000-0000	Аппарат для диадинамотерапии (кпл)	1 шт	1	238 839,29	-	238 839	-	-	-	238 839,00
						-	-	-	-	238 839	-	
88	88	525-201-0204	Аппарат для УВЧ терапии	1 шт.	1	4 891 000,00	-	4 891 000	-	-	-	4 891 000,00
						-	-	-	-	4 891 000	-	
89	89	590-000-0000	Лампа Соллюкс (кпл)	1 шт	1	70 000,00	-	70 000	-	-	-	70 000,00
						-	-	-	-	70 000	-	

Итого по разделу 11 **5 764 871**

в том числе

- оборудование, тенге 5 764 871

Раздел 12 Кабинет

90	90	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9 821,00	-	19 642	-	-	-	19 642,00
						-	-	-	-	19 642	-	
91	91	522-101-1231-0001	Шкаф закрытый 800х420х1930//книжный	1 шт.	2	65 089,00	-	130 178	-	-	-	130 178,00
						-	-	-	-	130 178	-	
92	92	522-101-1201-0002	Стол компьютерный 1000*600*750	1 шт.	1	26 686,00	-	26 686	-	-	-	26 686,00
						-	-	-	-	26 686	-	
93	93	521-101-0401-0001	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	1 шт.	1	446 339,00	-	446 339	-	-	-	446 339,00
						-	-	-	-	446 339	-	
94	94	521-305-0101-0001	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	1 шт.	1	86 695,00	-	86 695	-	-	-	86 695,00
						-	-	-	-	86 695	-	
95	95	522-101-1208-0001	Стол 1300*650*750 марки СУ 07-19	1 шт.	1	40 960,00	-	40 960	-	-	-	40 960,00
						-	-	-	-	40 960	-	
96	96	590-000-0001	Зеркало настенное (кпл)	1 шт	1	5 973,21	-	5 973	-	-	-	5 973,00
						-	-	-	-	5 973	-	

97	97	590-000-0000	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный N=0,15 кВТ, 220В , 1ф, ОБН-300 (кпл)	1 шт.	1	39 500,00	-	39 500	-	-	-	39 500,00
						-	-	-	-	39 500	-	
98	98	522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800х450х1800мм	1 шт.	1	54 241,00	-	54 241	-	-	-	54 241,00
						-	-	-	-	54 241	-	

Итого по разделу 12 **850 214**

в том числе

- оборудование, тенге 850 214

Раздел 13 Кабинет заведующего

99	99	522-101-1224-0020	Кресло, модель "Б Директор №2". Высота: 1040-1140 мм, высота от пола до сидения: 470-570 мм, высота спинки: 620 мм, ширина: 530 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина – пластик, подлокотники – пластик Сенатор, обивка – эко-кожа	1 шт.	1	41 076,00	-	41 076	-	-	-	41 076,00
						-	-	-	-	41 076	-	
100	100	522-101-1201-0002	Стол компьютерный 1000*600*750	1 шт.	1	26 686,00	-	26 686	-	-	-	26 686,00
						-	-	-	-	26 686	-	
101	101	521-101-0401-0001	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	1 шт.	1	446 339,00	-	446 339	-	-	-	446 339,00
						-	-	-	-	446 339	-	
102	102	521-305-0101-0001	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	1 шт.	1	86 695,00	-	86 695	-	-	-	86 695,00
						-	-	-	-	86 695	-	
103	103	522-101-1231-0001	Шкаф закрытый 800х420х1930//книжный	1 шт.	2	65 089,00	-	130 178	-	-	-	130 178,00
						-	-	-	-	130 178	-	
104	104	522-101-1208-0001	Стол 1300*650*750 марки СУ 07-19	1 шт.	1	40 960,00	-	40 960	-	-	-	40 960,00
						-	-	-	-	40 960	-	
105	105	521-301-3017	Холодильник	1 шт.	1	178 393,00	-	178 393	-	-	-	178 393,00
						-	-	-	-	178 393	-	
106	106	590-000-0001	Зеркало настенное (кпл)	1 шт	1	5 973,21	-	5 973	-	-	-	5 973,00
						-	-	-	-	5 973	-	
107	107	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9 821,00	-	29 463	-	-	-	29 463,00
						-	-	-	-	29 463	-	

Итого по разделу 13 **985 763**

в том числе

- оборудование, тенге 985 763

Раздел 14 Комната хранения медотходов

108	108	590-000-0000	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный N=0,15 кВТ, 220В , 1ф, ОБН-300 (кпл)	1 шт.	1	39 500,00	-	39 500	-	-	-	39 500,00
						-	-	-	-	39 500	-	
109	109	521-108-0507-0003	Стеллаж металлический 1800*1000*500 мм	1 шт.	2	32 054,00	-	64 108	-	-	-	64 108,00
						-	-	-	-	64 108	-	
110	110	521-301-3017	Холодильник	1 шт.	1	178 393,00	-	178 393	-	-	-	178 393,00
						-	-	-	-	178 393	-	

Итого по разделу 14 **282 001**

в том числе

- оборудование, тенге 282 001

Раздел 15 Медицинский архив

111	111	521-108-0507-0003	Стеллаж металлический 1800*1000*500 мм	1 шт.	4	32 054,00	-	128 216	-	-	-	128 216,00
						-	-	-	-	128 216	-	

Итого по разделу 15 **128 216**

в том числе

- оборудование, тенге 128 216

Раздел 16 Помещения для хранения дизрастворов и складские помещения

112	112	526-301-0110-0002	Стеллаж для стерилизационных корзин размеры: 1950 x 600 x 2150 мм. стерилизатор S1000	1 шт.	3	803 571,00	-	2 410 713	-	-	-	2 410 713,00
						-	-	-	-	2 410 713	-	

Итого по разделу 16 **2 410 713**

в том числе

- оборудование, тенге 2 410 713

Раздел 17 Помещение картотеки

113	113	522-101-1233-0002	Шкаф книжный 800*520*1800//картотечный	1 шт.	2	51 330,00	-	102 660	-	-	-	102 660,00
						-	-	-	-	102 660	-	

114	114	522-101-1208-0001	Стол 1300*650*750 марки СУ 07-19	1 шт.	1	40 960,00	-	40 960	-	-	-	40 960,00
						-	-	-	-	40 960	-	
115	115	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9 821,00	-	9 821	-	-	-	9 821,00
						-	-	-	-	9 821	-	
116	116	521-101-0401-0001	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	1 шт.	1	446 339,00	-	446 339	-	-	-	446 339,00
						-	-	-	-	446 339	-	

Итого по разделу 17 **599 780**

в том числе

- оборудование, тенге 599 780

Раздел 18 Гардероб

117	117	521-101-0611-0001	Шкаф гардеробный 2300/1100x550x2200мм	1 шт.	1	113 002,00	-	113 002	-	-	-	113 002,00
						-	-	-	-	113 002	-	
118	118	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9 821,00	-	9 821	-	-	-	9 821,00
						-	-	-	-	9 821	-	

Итого по разделу 18 **122 823**

в том числе

- оборудование, тенге 122 823

Раздел 19 Коридор ожидания

119	119	521-402-0301-0001	Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель:	1 шт.	3	112 491,00	-	337 473	-	-	-	337 473,00
						-	-	-	-	337 473	-	

Итого по разделу 19 **337 473**

в том числе

- оборудование, тенге 337 473

Раздел 20 Изолятор

120	120	590-000-0000	Кровать комбинированная бытовая 1900x700/880-980/ (кпл)	1 шт	1	50 711,61	-	50 712	-	-	-	50 712,00
						-	-	-	-	50 712	-	
121	121	521-301-2701-0001	Тумба 416*416*625	1 шт.	1	19 485,00	-	19 485	-	-	-	19 485,00
						-	-	-	-	19 485	-	

122	122	522-101-0808	Штатив лабораторный комбинированный//стойка для капельного вливания	1 шт.	1	12 348,00	-	12 348	-	-	-	12 348,00
						-	-	-	-	12 348	-	
123	123	590-000-0000	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный N=0,15 кВТ, 220В , 1ф, ОБН-300 (кпл)	1 шт.	1	39 500,00	-	39 500	-	-	-	39 500,00
						-	-	-	-	39 500	-	
124	124	590-000-0000	Бесконтактный термометр медицинский (кпл)	1 шт	1	9 107,14	-	9 107	-	-	-	9 107,00
						-	-	-	-	9 107	-	

Итого по разделу 20 **131 152**

в том числе

- оборудование, тенге 131 152

Раздел 21 Комната персонала

125	125	522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800х450х1800мм	1 шт.	3	54 241,00	-	162 723	-	-	-	162 723,00
						-	-	-	-	162 723	-	
126	126	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500х600х750 мм//обеденный	1 шт.	1	31 641,00	-	31 641	-	-	-	31 641,00
						-	-	-	-	31 641	-	
127	127	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9 821,00	-	39 284	-	-	-	39 284,00
						-	-	-	-	39 284	-	
128	128	521-301-3001-0001	Стол-тумба купе СРО-К-8/6СНК (800*600*850-870 мм)Шкаф-стол кухонный	1 шт.	1	188 482,00	-	188 482	-	-	-	188 482,00
						-	-	-	-	188 482	-	
129	129	521-301-3009	Микроволновая печь	1 шт.	1	30 348,00	-	30 348	-	-	-	30 348,00
						-	-	-	-	30 348	-	
130	130	521-301-3017	Холодильник	1 шт.	1	178 393,00	-	178 393	-	-	-	178 393,00
						-	-	-	-	178 393	-	

Итого по разделу 21 **630 871**

в том числе

- оборудование, тенге 630 871

Раздел 22 Санузел для инвалидов

131	131	590-000-0000	Ведро педальное (кпл)									
				1 шт	1	4 020,00	-	4 020	-	-	-	4 020,00
						-	-	-	-	4 020	-	

132	132	590-000-0000	Поручень откидной для унитаза из нержавеющей стали (кпл)	1 шт	2	37 900,00	-	75 800	-	-	-	75 800,00
						-	-	-	-	75 800	-	
133	133	590-000-0000	Поручень для раковины из нержавеющей стали (кпл)	1 шт	1	32 900,00	-	32 900	-	-	-	32 900,00
						-	-	-	-	32 900	-	
134	134	590-000-0000	Рукосушитель сенсорный 1,2 кВТ/220В (кпл)	1 шт	1	25 776,79	-	25 777	-	-	-	25 777,00
						-	-	-	-	25 777	-	

Итого по разделу 22 **138 497**

в том числе

- оборудование, тенге 138 497

Раздел 23 Складское помещение

135	135	1120-2601-1603	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР=98%	1 сплит-система	2	8 433,83	10,38	16 868	21	320	16 196,00	35 709,00
						8 263,68	-	16 527,00	-	-	2 645,00	
136	136	590-000-0000	Кондиционер (кпл)	1 шт	2	94 322,32	-	188 645	-	-	-	188 645,00
						-	-	-	-	188 645	-	

Итого по разделу 23 **224 354**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 16 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21
- материалы, изделия и конструкции, тенге 320
- оборудование, тенге 188 645
- накладные расходы, тенге 16 196

в т.ч. зарплата, тенге 1 458

- сметная прибыль (8 %), тенге 2 645

Раздел 24 Медицинский инструментарий

137	137	590-000-0000	Набор педиатра (кпл)	1 шт	1	11 607,14	-	11 607	-	-	-	11 607,00
						-	-	-	-	11 607	-	
138	138	590-000-0000	Измеритель артериального давления с фонендоскопом (кпл)	1 шт	2	6 800,00	-	13 600	-	-	-	13 600,00
						-	-	-	-	13 600	-	
139	139	590-000-0000	Чемодан-укладка для оказания неотложной помощи 420х220х300 (кпл)	1 шт	1	75 000,00	-	75 000	-	-	-	75 000,00
						-	-	-	-	75 000	-	

140	140	590-000-0000	Зеркало влагалищное двустворчитое по куско (кпл)	1 шт	1	4 991,07	-	4 991	-	-	-	4 991,00
						-	-	-	-	4 991	-	
141	141	590-000-0000	Зеркало подъемник влагалищное по Отто (кпл)	1 шт	1	4 991,07	-	4 991	-	-	-	4 991,00
						-	-	-	-	4 991	-	
142	142	590-000-0000	Зонт маточный с делениямм (кпл)	1 шт	1	1 741,07	-	1 741	-	-	-	1 741,00
						-	-	-	-	1 741	-	
143	143	590-000-0000	Зонт желобоватый гинекологический (кпл)	1 шт	1	1 580,36	-	1 580	-	-	-	1 580,00
						-	-	-	-	1 580	-	
144	144	590-000-0000	Катетер резиновый или полимерный (набор) (кпл)	1 шт	1	1 071,43	-	1 071	-	-	-	1 071,00
						-	-	-	-	1 071	-	
145	145	590-000-0000	Наборп Пинцетов хирургических (разные) (кпл)	1 шт	1	6 616,07	-	6 616	-	-	-	6 616,00
						-	-	-	-	6 616	-	
146	146	590-000-0000	Стетоскоп акушерский (кпл)	1 шт	1	7 035,71	-	7 036	-	-	-	7 036,00
						-	-	-	-	7 036	-	
147	147	590-000-0000	Тазомер (кпл)	1 шт	1	6 616,07	-	6 616	-	-	-	6 616,00
						-	-	-	-	6 616	-	
148	148	590-000-0000	Спринцовка с мягким наконечником (кпл)	1 шт	1	452,68	-	453	-	-	-	453,00
						-	-	-	-	453	-	
149	149	590-000-0000	Языкодержатель (кпл)	1 шт	1	5 455,36	-	5 455	-	-	-	5 455,00
						-	-	-	-	5 455	-	
150	150	590-000-0000	Жгут кровоостнавливающий (кпл)	1 шт	1	169,64	-	170	-	-	-	170,00
						-	-	-	-	170	-	
151	151	590-000-0000	Зажим (кпл)	1 шт	1	6 745,54	-	6 746	-	-	-	6 746,00
						-	-	-	-	6 746	-	
152	152	590-000-0000	Набор Кровостанавливающий (разные) (кпл)	1 шт	1	7 196,43	-	7 196	-	-	-	7 196,00
						-	-	-	-	7 196	-	
153	153	590-000-0000	Набор Ножниц хирургических (разные) (кпл)	1 шт	1	6 383,93	-	6 384	-	-	-	6 384,00
						-	-	-	-	6 384	-	
154	154	590-000-0000	Шпатель медицинский из нержавеющей стали (кпл)	1 шт	1	803,57	-	804	-	-	-	804,00

						-	-	-	-	804	-	
155	155	590-000-0000	Шприц для промывания полостей (Жане) (кпл)	1 шт	1	19 732,14	-	19 732	-	-	-	19 732,00
						-	-	-	-	19 732	-	
156	156	590-000-0000	Лоток почкообразный (кпл)	1 шт	1	5 110,71	-	5 111	-	-	-	5 111,00
						-	-	-	-	5 111	-	
157	157	590-000-0000	Пузырь резиновый для льда (кпл)	1 шт	1	4 285,71	-	4 286	-	-	-	4 286,00
						-	-	-	-	4 286	-	
158	158	590-000-0000	Подушка для кислорода (кпл)	1 шт	1	12 919,64	-	12 920	-	-	-	12 920,00
						-	-	-	-	12 920	-	
159	159	590-000-0000	Стакан для дезинфекции инструментов (кпл)	1 шт	1	1 285,71	-	1 286	-	-	-	1 286,00
						-	-	-	-	1 286	-	
160	160	590-000-0000	Термометр медицинский (кпл)	1 шт	1	669,64	-	670	-	-	-	670,00
						-	-	-	-	670	-	
161	161	590-000-0000	Носилки санитарные (кпл)	1 шт	1	42 857,14	-	42 857	-	-	-	42 857,00
						-	-	-	-	42 857	-	
162	162	590-000-0000	Пипетка глазная (кпл)	1 шт	1	26,79	-	27	-	-	-	27,00
						-	-	-	-	27	-	

Итого по разделу 24		**248 946**
	в том числе	
	- оборудование, тенге	248 945
Итого по акту		**20 860 649**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 527
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	320
	- оборудование, тенге	20 824 942
	- накладные расходы, тенге	16 196
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 645
	Временные здания и сооружения 2,9%	1 035,49
	Итого	**20 861 684,49**
	Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)	694,42
	Итого:	**20 862 378,91**
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	748,73

Итого:		**20 863 127,64**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	21 801 968,39
ИТОГО ПО АКТУ		**21 801 968,39**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**20 711 869,97**
Налог на добавочную стоимость (12%)		2 485 424,40
Всего:		**23 197 294,36**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240006552
Директор

_____И.М.Культуманов
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС

_____А.Г. Кунакпай
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____Т.Ж.Досанов
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г.,KZ68VJE00050868
ИИН 830220350540

_____В.А. Ноженко
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя

_____А.Т.Сатабаев
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____А.К. Омаров
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства

_____С.Е. Музафар
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1

_____Кабдышева Б.Н.
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 24 от 02 ноября 2023 года
Локальная смета № 07-01-01
Благоустройство территории

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Покрытие													
2.2 Сечение 2-2													
1	20	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.150 мм НР=108% Коб =0,15	м3 материала основания в плотном теле	-3,3	4 930,82	1 428,37	-16 272	-4 714	-10 848	-2 008	-19 742	
						215,15	348,24	-710	-1 149	-	-1 462		
2	21	1127-0403-0201	Основания из щебня М800 фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	-22	1 430,13	289,30	-31 463	-6 365	-23 974	-3 345	-37 592	
						51,12	89,66	-1 125	-1 973	-	-2 785		
3	22	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.50 мм НР=108% Коб =0,05	м3 материала основания в плотном теле	-1,1	4 930,82	1 428,37	-5 424	-1 571	-3 616	-669	-6 581	
						215,15	348,24	-237	-383	-	-487		
4	23	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94%	м2 покрытия	224	1 820,89	174,32	407 879	39 048	3 055	355 205	824 131	
						1 632,93	54,03	365 776	12 103	-	61 047		
5	24	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	246	3 069,00	-	754 974	-	754 974	-	815 372,00	
						-	-	-	-	-	60 398,00		

6	25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%т.ч.п.3.8:К1мат=0,33; т.ч.п.3.8:К2мат=0,86; т.ч.п.3.8:	м бортового камня	-14,1	2 755,72 1 157,00	44,11 18,38	-38 856 -16 314	-622 -259	-21 920 -	-17 899 -4 540	-61 295
7	26	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8 Коб =0,016	1 м3	-0,2256	35 901,00 -	- -	-8 099 -	- -	-8 099 -	- -648	-8 747
2.3 Сечение 3-3												
8	32	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94%	м2 покрытия	47	1 811,02 1 632,93	- 54,03	85 118 76 748,00	- 2 539	8 370 -	74 530,00 12 772,00	172 420,00
9	33	255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	25	2 823,00 -	- -	70 575 -	- -	70 575 -	- 5 646	76 221
2.4 Тактильная плитка												
10	36	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2//62м*0,5=31м2 НР=94%	м2 покрытия	31	960,98 950,06	8,13 1,43	29 790 29 452,00	252 44	86 -	27 726,00 4 601,00	62 117,00
11	37	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида Коб =1,02	1 м2	31,62	10 085,00 -	- -	318 888 -	- -	318 888 -	- 25 511,00	344 399,00
12	38	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана расход 350гр/м2 Коб =0,35	1 кг	10,85	4 441,00 -	- -	48 185 -	- -	48 185 -	- 3 855,00	52 040,00

Итого по разделу 2	**2 212 743**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	453 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 028
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 135 676
- накладные расходы, тенге	433 540
- сметная прибыль (8 %), тенге	163 907
Итого по акту	**2 212 743**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	453 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 028
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 135 676
- накладные расходы, тенге	433 540
- сметная прибыль (8 %), тенге	163 907

Временные здания и сооружения 2,9%		64 169,55
Итого		**2 276 912,57**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		43 033,65
Итого:		**2 319 946,22**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		46 398,92
Итого:		**2 366 345,15**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	2 472 830,68
ИТОГО ПО АКТУ		**2 472 830,68**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**2 349 189,14**
Налог на добавочную стоимость (12%)		281 902,70
Всего:		**2 631 091,84**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240004582
Директор

_____И.М.Культуманов
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя

_____А.Т.Сатабаев
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС

_____А.Г. Кунакпай
м.п.

расценки сооб. ПФ и кор. смете.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____А.К. Омаров
м.п.

расценки сооб. ПФ

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____Т.Ж.Досанов
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства

_____С.Е. Музафар
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от
ИИН 830220350540

_____В.А. Ноженко
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСП №000257-1

_____Кабдышева Б.Н.
м.п.