Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайской области БИН 060140006627

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Life Stroy Invest" БИН/ИИН 171040017278

Наименование объекта: "Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Ершовка Костанайской области Узункольского района"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	08.09.2022г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	424 528 779,76	139 180 089,29							16 701 610,71	155 881 700,00
удержание аванса 30%										46 764 510,00
К оплате										109 117 190,00
Итого к оплате	Сто девять миллионов сто семнадцать тысяч сто девяносто тенге, 90 тиын									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" Костанайской области БИН 060140006627

Руководитель _____ Шерстюков В.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LIFE STROY INVEST" БИН 171040017278

Директор _____ Аткенов Б.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Нұралем-Құрылыс»
БИН 061240011957

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	12%			16 701 611
Итого с НДС	Тенге				155 881 700

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Life Stroy Invest"

БИН 171040017278

Директор _____ **Аяксенов Б.Б.**

Начальник участка _____ **Мырзалиев М.Ж.**

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
БИН 060140006627

Руководитель _____ **Шерстюков В.Н.**

Технический надзор:
ТОО «Нуралем-Құрылыс»
БИН 061240011957
эксперт технического надзора

_____ **Мендекинов Р.Р.**