Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-28 № 113/21 қосымша келісім

Павлодар облысы №5 2023-12-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Ажмұрат Асқар Қадырұлы тұлғасындағы "Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Букенов Жаксыбек Болатович тұлғасындағы "КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-28 № 113/21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 150 411 990.96 (сто пятьдесят миллионов четыреста одиннадцать тысяч девятьсот девяносто тенге девяносто шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 16 115 570.46 тенге (шестнадцать миллионов сто пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят тенге сорок шесть тиын).
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 7 520 599.6 (семь миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто девять тенге шестьдесят тиын) в том числе НДС;
3) по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 135 370 791.86 (сто тридцать пять миллионов триста семьдесят тысяч семьсот девяносто один тенге восемьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
4) о подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0,00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
5) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0,00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 7 520 599.50 (семь миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто девять тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
БСН 060140013382
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ02070103KSN4515000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 21-63-21
Бөлім басшысы Ажмұрат Асқар Қадырұлы

2023-12-20 16:50:51
Ажмұрат Асқар Қадырұлы
"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Өнім беруші:
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1
БСН/ЖСН 050940013378
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ4296506F0007534336
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77019839492
Басшысы Букенов Жаксыбек Болатович

2023-12-20 16:52:33
Букенов Жаксыбек Болатович
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5910316-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
026-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Павлодар қ., Центральная 182 индустриалды аймағындағы өндірістік базаға инженерлік желілерді салу (электр, жылу, су және кәріз желілері)						
44491476-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Павлодар қ., Центральная 182 индустриалды аймағындағы өндірістік базаға инженерлік желілерді салу (электр, жылу, су және кәріз желілері)	Жұмыс	1	150 411 990.96	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ., (1)	30	7 520 599.60

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44491476-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Павлодар қ., Центральная 182 индустриалды аймағындағы өндірістік базаға инженерлік желілерді салу (электр, жылу, су және кәріз желілері)	Жұмыс	1	150 411 990.96	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ., (1)	0	0.00
026-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Павлодар қ., Центральная 182 индустриалды аймағындағы өндірістік базаға инженерлік желілерді салу (электр, жылу, су және кәріз желілері)						
44491476-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Павлодар қ., Центральная 182 индустриалды аймағындағы өндірістік базаға инженерлік желілерді салу (электр, жылу, су және кәріз желілері)	Жұмыс	1	150 411 990.96	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ., (1)	30	135 370 791.86
026-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Павлодар қ., Центральная 182 индустриалды аймағындағы өндірістік базаға инженерлік желілерді салу (электр, жылу, су және кәріз желілері)						
44491476-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Павлодар қ., Центральная 182 индустриалды аймағындағы өндірістік базаға инженерлік желілерді салу (электр, жылу, су және кәріз желілері)	Жұмыс	1	150 411 990.96	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ., (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44491476-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Павлодар қ., Центральная 182 индустриалды аймағындағы өндірістік базаға инженерлік желілерді салу (электр, жылу, су және кәріз желілері)	Жұмыс	1	150 411 990.96	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ., (1)	30	7 520 599.50

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 113/21 от 2021-07-28

Павлодарская область №5 2023-12-20

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Ажмұрат Асқар Қадырұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Букенов Жаксыбек Болатович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 113/21 от 2021-07-28 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 150 411 990.96 (сто пятьдесят миллионов четыреста одиннадцать тысяч девятьсот девяносто тенге девяносто шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 16 115 570.46 тенге (шестнадцать миллионов сто пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят тенге сорок шесть тиын).
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 7 520 599.6 (семь миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто девять тенге шестьдесят тиын) в том числе НДС;
3) по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 135 370 791.86 (сто тридцать пять миллионов триста семьдесят тысяч семьсот девяносто один тенге восемьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
4) о подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0,00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
5) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0,00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.
6) по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 7 520 599.50 (семь миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто девять тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
БИН 060140013382
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ02070103KSN4515000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 21-63-21
Руководитель отдела Ажмұрат Асқар Қадырұлы

2023-12-20 16:50:51
Ажмұрат Асқар Қадырұлы
"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050940013378
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4296506F0007534336
АО "ForteBank"
Тел.: +77019839492
Директор Букенов Жаксыбек Болатович

2023-12-20 16:52:33
Букенов Жаксыбек Болатович
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5910316-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
026-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182						
44491476-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182	Работа	1	150 411 990.96	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар, (1)	30	7 520 599.60
44491476-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182	Работа	1	150 411 990.96	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар, (1)	0	0.00
026-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44491476-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182	Работа	1	150 411 990.96	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар, (1)	30	135 370 791.86
026-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182						
44491476-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182	Работа	1	150 411 990.96	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар, (1)	30	0.00
44491476-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182	Работа	1	150 411 990.96	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	7 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар, (1)	30	7 520 599.50

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19081460

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19081460

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.