Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма
Сноска.

Форма в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53
(вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого
официального опубликования).

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» октября 2023 года

Заказчик **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, 87282329287, 40000, БИН 220740008104, Область Жетісу, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от «20» октября 2023 г., АО "Дорожно-строительное управление №13" Директор Грачев Михаил Владимирович, г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48, БИН 960640000189, 87273813771**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «30» октября 2023 г., ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» Технический надзор Төреғали Айболат Қуандықұлы Аттестат №KZ21VJE00076352 от 16.09.2022 года, Республика Казахстан, Акмолинская область, Косшы Г.А., г. Косшы , ул. Алтын казык, дом 3а кв. 99, БИН 080340021473, 87273115318**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)
от «30» октября 2023г., ТОО «Казахский Промтранспроект» Авторский надзор Утеулиев Нурсултан Сандибекович приказ от 20.04.2021 года №11-1-пр; г.Алматы, Бостандыкский район, Жандосова 2, нп3, БИН 931240000396, 8(727)2507798

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу), Уровень ответственности II (нормальный), технически сложный.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: **Республика Казахстан, область Жетiсу, Кербулакский район, Сарыозекский с.о., ст.Майтобе ст.Майтобе -- Автомобильная дорога областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15 666, Кербулакского района, Алматинской области**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Решение о предоставлении права на землепользование за № 195 от 05.11.2008 года, Акимат Кербулакского района Алматинской области**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля области "Жетiсу" от 27.06.2023 года №KZ75REA00339116**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Казахский Промтранспроект» Государственная лицензия №12012349 от 08.08.2012 года., Рабочий проект №1930-2**

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», № 137 от 28.07.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2023 год;**
окончание работ: **октябрь 2023 год;**

при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**
фактически, месяц: **4 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)	**м**	**12,900**		**12,900**	

Объект: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая длина моста	**м**	**12,900**	**12,900**
Габарит моста	**м**	**Г-8,0+2х0,75 м**	**Г-8,0+2х0,75 м**
Ширина полосы движения	**м**	**3,0**	**3,0**
Ширина проезжей части	**м**	**6,0**	**6,0**
Число полос движения	**шт**	**2**	**2**
Схема моста	**м**	**1х12,0**	**1х12,0**
Ширина полос безопасности	**м**	**2х1,0**	**2х1,0**
Тип дорожной одежды		**облегченный**	**облегченный**
Вид покрытия		**асфальтобетон**	**асфальтобетон**

Жилой дом имееть следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая длина моста составляет 12,900 м, габарит Г-8,0 м. Тротуары шириной – 0,75 м. Пролетное строение из сборных ж.б. плит П12-А14К7 длиной 12 м. – 10 шт. Устройство монолитной накладной плиты - 15,4 м3. Резино-металлические опорные части типа РОЧ-26 шт. Установка тротуарных блоков шириной 0,75 м из сборных ж.б. марки Т75.15-ТАIII-8 шт. Устройство гидроизоляционного слоя на проезжей части моста – 145 м2. Покрытие проезжей части двухслойное из асфальтобетонной смеси - 535 м2. Устройство дорожной разметки: Сплошная линия шириной 0,1м– 0,2115 км. Установка дорожных знаков на металлических стойках – 6 шт, Установка металлического барьерного ограждения – 104 м., Установка световозвращающего элемента – 36 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 91 411,95 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 87 592,90 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
прочих работ и затрат _____ тысяч тенге; на технический надзор 2 838,01 тысяч тенге; на авторский надзор 981,04 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 86 228,62 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 82 693,37 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
прочих работ и затрат _____ тысяч тенге; на технический надзор 2 554,21 тысяч тенге; на авторский надзор 981,04 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,76 % и фактически применено 86,14 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу) принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса) принять в эксплуатацию.

Заказчик

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Области Жетісу», Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя м.п.

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Области Жетісу» Досжанов А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя м.п.

Технический надзор:

1. Аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Эксперт **Төреғали Айболат Қуандықұлы Аттестат № KZ21VJE00076352 от 16.09.2022 года**

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

2. Аккредитованная организация **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» Директор Маратова Ақжарқын Саламатқызы**

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1.Разработчик проекта **ТОО «Казахский Промтранспроект» Директор Аханов Арнур Рансович**

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Специалист авторского надзора: **Утеулиев Нұрсұлтан Сандибекович**

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
20 ж./г.

2. Организация **ТОО «Казахский Промтранспроект»**

(Наименование организации)

3. аттестованный эксперт **не предусмотрен**

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО "Дорожно-строительное управление №13" Директор Грачев М.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись место печати (при наличии)

АО ДСУ-13

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта
(Мост)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Описание конструктивных элементов	Примечание
1		3	4	5	6
1	**Общая длина моста**	**м**	**12,900**	**Общая длина моста составляет 12,900 м, габарит Г-8,0 м. Тротуары шириной – 0,75 м. Пролетное строение из сборных ж.б. плит П12-А14К7 длиной 12 м. – 10 шт. Устройство монолитной накладной плиты - 15,4 м3. Резино-металлические опорные части типа РОЧ-26 шт. Установка тротуарных блоков шириной 0,75 м из сборных ж.б. марки Т75.15-ТАП- 8 шт. Устройство гидроизоляционного слоя на проезжей части моста – 145 м2. Покрытие проезжей части двухслойное из асфальтобетонной смеси - 535 м2. Устройство дорожной разметки: Сплошная линия шириной 0,1м– 0,2115 км. Установка дорожных знаков на металлических стойках – 6 шт, Установка металлического барьерного ограждения – 104 м., Установка световозвращающего элемента – 36 шт.**	
2	**Габарит моста**		**Г-8,0+2х0,75 м**	**Ширина проезжей части-6,0 м; Ширина полосы движения-3,0 м**	
3	**Схема моста**		**1х12,0**		
4	**Ширина проезжей части**	м	**6,0**	**Покрытие асфальтобетонное**	
5	**Число полос движения**	шт	**2,0**		

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» **Тарибаев Г. Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя МП (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект» **Утеулиев Н.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата МП (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы _____ (Т.А.Ә., қолы)

Күні 2023 ж. «17» 11

Прошито и пронумеровано на 6 (шесть) листах

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.03.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Декларация о соответствии

«20» октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО "Дорожно-строительное управление №13" г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48, БИН 960640000189, 87273813771**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, БИН 220740008104, Область Жетісу, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра, 26.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахский Промтранспроект» Государственная лицензия №12012349 от 08.08.2012 года., Рабочий проект №1930-2**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», № 137 от 28.07.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)	**м**	**12,900**		**12,900**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая длина моста	**м**	**12,900**	**12,900**
Габарит моста	**м**	**Г-8,0+2х0,75 м**	**Г-8,0+2х0,75 м**
Ширина полосы движения	**м**	**3,0**	**3,0**
Ширина проезжей части	**м**	**6,0**	**6,0**
Число полос движения	**шт**	**2**	**2**
Схема моста	**м**	**1х12,0**	**1х12,0**
Ширина полос безопасности	**м**	**2х1,0**	**2х1,0**
Тип дорожной одежды		**облегченный**	**облегченный**
Вид покрытия		**асфальтобетон**	**асфальтобетон**

Жилой дом имееть следующие показатели:

Показатели По проекту Фактически

число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая длина моста составляет 12,900 м, габарит Г-8,0 м. Тротуары шириной – 0,75 м. Пролетное строение из сборных ж.б. плит П12-А14К7 длиной 12 м. – 10 шт. Устройство монолитной накладной плиты - 15,4 м3. Резино-металлические опорные части типа РОЧ-26 шт. Установка тротуарных блоков шириной 0,75 м из сборных ж.б. марки Т75.15-ТАШ-8 шт. Устройство гидроизоляционного слоя на проезжей части моста – 145 м2. Покрытие проезжей части двухслойное из асфальтобетонной смеси - 535 м2. Устройство дорожной разметки: Сплошная линия шириной 0,1м– 0,2115 км. Установка дорожных знаков на металлических стойках – 6 шт, Установка металлического барьерного ограждения – 104 м., Установка световозвращающего элемента – 36 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2023 год;
окончание работ: октябрь 2023 год;

при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**
фактически, месяц: **4 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,76 %** и фактически применено **86,14 %** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор АО «Дорожно-строительное управление №13 **Грачев М. В.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя МП (при наличии)

Прошито и пронумеровано
на 4 (четыре) листах

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Сноска.
Форма с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53
(вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого
официального опубликования).

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» октября 2023 года

Технический надзор **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» Генеральный директор Маратова Ақжарқын Саламатқызы, Республика Казахстан, Акмолинская область, Косшы Г.А., г. Косшы , ул. Алтын казык, дом 3а кв. 99, БИН 080340021473**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Технический надзор Тореғали Айболат Куандыкулы Аттестат от 16.09.2022 года № KZ21VJE00076352**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании:
Договор о государственных закупок работ №18 от 09.03.2023 года

№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу), Уровень ответственности II (нормальный), технически сложный.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является является **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, БИН 220740008104, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
подрядчиком (генеральным подрядчиком)
АО "Дорожно-строительное управление №13" г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48, Лицензия ГСЛ №00361 от 14.04.2006 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Грачева Михаила Владимировича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь** **2023год**;
окончание работ: **октябрь** **2023год**;
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**
фактически, месяц: **4 месяца;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **91 411,95** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **87 592,90** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
прочих работ и затрат _____ тысяч тенге; на технический надзор **2 838,01** тысяч тенге; на авторский надзор **981,04** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего **86 228,62** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **82 693,37** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
прочих работ и затрат _____ тысяч тенге; на технический надзор **2 554,21** тысяч тенге; на авторский надзор **981,04** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Казахский Промтранспроект» Государственная лицензия №12012349 от 08.08.2012 года., Рабочий проект №1930-2
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», № 137 от 28.07.2022 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,76 %** и фактически применено **86,14 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Генеральный директор
ТОО «Дирекция строящихся
предприятий «Стройинтеграция» **Маратова А.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» **Төреғали А.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП (при наличии)

Прошито и пронумеровано
на 2 (два) листах

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» октября 2023 года

Авторский надзор **ТОО «Казахский Промтранспроект» Директор Аханов Арнур Раисович, г.Алматы, Бостандыкский район, Жандосова 2, пп3, БИН 931240000396,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Авторского надзора ТОО «Казахский Промтранспроект», Утеулиев Нурсултан Сандибекович приказ от 20.04.2021 года № 11-1-пр**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договор о государственных закупках услуг №8 от 22.02.2023 г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, БИН 220740008104, Область Жетісу, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра, 26.**
имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
подрядчиком (генеральным подрядчиком)
АО "Дорожно-строительное управление №13" г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48, Лицензия ГСЛ №00361 от 14.04.2006 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2023год;**
окончание работ: **октябрь 2023год;**

при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**
фактически, месяц: **4 месяца;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Казахский Промтранспроект» Государственная лицензия №12012349 от 08.08.2012 года., Рабочий проект №1930-2**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», № 137 от 28.07.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Директор ТОО «Казахский Промтранспроект» **Аханов А.Р.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

ТОО «Казахский Промтранспроект» **Утеулиев Н.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП (при наличии)

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ КАДАГАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____ "____" _____ 20__ ж./г.
(купилата)

Прошито и пронумеровано
на 2 (два) листах

«Отдел Кербулакского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Жетiсу

№ 002250091926
от 16.11.2023 года

ГУ «Управлен ие государственного архитектурно-строительного контроля области Жетiсу» (*далее - Управление*) рассмотрев утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта, декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»,** по объекту **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666 Кербулакского района Алматинской области»** расположенный по адресу: область Жетiсу, Кербулакский район сообщает следующее:

При проведения сверки, соответствует соблюдения заказчиком норм и требований, установленных законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее Закона).

Участники ввода в эксплуатацию и приемки построенных объектов несут установленную законами Республики Казахстан ответственность за несоблюдение требований статьи 79 Закона.

Государственный строительный инспектор области Жетiсу **М.Жолдыбаев**

Тел.: 8 (7282) 24 51 86

«КЕРБҰЛАҚ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

044100, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек ауылы, Б.Момышұлы көшесі, 10, тел./факс: 8(72840)40015, e-mail: kerbulakstroitel@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА»

044100, Область Жетісу, Кербулакский район, село Сарыозек, ул. Б.Момышулы көшесі, 10, тел./факс: 8(72840)40015, e-mail: kerbulakstroitel@mail.ru

30-27-01-17 № 535
15.11.2023

«Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Жетісу облысы бойынша филиалының Кербұлақ аудандық Халыққа қызмет көрсету бөлімінің басшысы О.Әбіләкімовке

2023 жылдың 14 қарашадағы №002250013733 өтініш

«Кербұлақ аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-не түскен Жетісу облысы, Кербұлақ ауданындағы «облыстық маңызы бар Сарыөзек-Коктал-Майтобе 15+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» объектілері бойынша, тапсырыс беруші: «Жетісу облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы»ММ - нің өтініші бойынша келесіні хабарлаймыз.

Қазақстан Республикасының сәулет қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 Заңының 75-1 бабының 2 тармағына сүйене отырып, құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларының талаптарына сәйкес келетіндігін және пайдалануға қабылдау актісі 2023 жылы 15 қараша айында №219 есепке алынғанын хабарлайды.

Бөлім басшысы **Б.Қабидолда**

Ә.ЦАМолдахметов
☎. 8(72840)40-0-10

Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

Жетісу облысы №6 2023-02-16

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі Бұйрық негізінде әрекет ететін Дарибаев Галымжан Темиргалиевич бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Грачев Михаил Владимирович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 2023-02-07 № 8886128-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

1-1) бюджет қаражаты жеткілікті болған жағдайда Мердігерден жұмыстарды мерзімінен бұрын орындау және оларды тапсыруға дайын екендігі туралы хабарлама алған жағдайда, Шарт талаптарына сәйкес Жұмыстарды орындау аяқталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ішінде орындалған Жұмыстар үшін мерзімінен бұрын ақы алуға және түпкілікті төлем жасауға міндеттенеді.

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 025-053-421 «Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы «Сарыөзек - Көктал - Майтөбе» 15+666 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу, (Жетісу облысы);

2.2 Жұмыстар - Жетісу облысында облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу Жобасы бойынша орындалады, онда «Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы «Сарыөзек - Көктал - Майтөбе» 15+666 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу, (Жетісу облысы) бар.
Бас жобалаушы - ..

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) лоттардың тізбесі және жұмыстарды орындау шарты (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 85 874 880,00 (сексен бес миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың сегіз

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жүз сексен тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 9 200 880.00 тенге (тоғыз миллион екі жүз мың сегіз жүз сексен тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 053 Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 85 874 880.00 (сексен бес миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың сегіз жүз сексен тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде 5 (бес) жұмыс күні ішінде аванстық төлемді жүргізеді.
Аралық төлемдер Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты барабар ұстау, сондай-ақ Шарт сомасының 5 (бес) пайыз мөлшерінде кепілдік енгізу ескеріле отырып, Орындалған Жұмыстар актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей нұрыз аванс 30%- 25 762 464 тенге 00 тиын, сәуір - 8 050 421 тенге 28 тиын мамыр - 8 050 421 тенге 28 тиын маусым - 8 050 421 тенге 28 тиын шілде - 8 050 421 тенге 28 тиын тамыз - 8 050 421 тенге 28 тиын қыркүйек - 8 050 421 тенге 28 тиын қазан - 11 809 888 тенге 32 тиын, Мердігердің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы төлейді.
. Егер Жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіге қол қойғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде төлейді.
Егер Жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіге қол қойғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде төлейді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың сипаттамасымен, жалпы сомасы көрсетіле отырып, электрондық шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 2 576 246.40 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 25 762 464.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
не:
шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, «Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.
Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады.
Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (аванстық қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (аванстық қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін ұсынылады.
Тапсырыс беруші сақтандыру шартын алу фактісін қағаз тасығышта өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрі міндетін атқарушының 2022 жылғы 26 мамырдағы № 286 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28243 болып тіркелген) сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің жазбаша талабы бойынша, оның ішінде мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы, шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін, сондай-ақ осы Қағидаларға 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

11) Орындаушы жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, шарт мерзімі өткенге дейін орындаушының шарт бойыша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге міндетті.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) егер жер учаскесін босатуға байланысты жұмыстар жобалау-сметалық құжаттамада көзделмеген болса, Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жер учаскесінен Мердігерге жұмыстарды орындауға кірісуге, оларды жүргізуді және аяқтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейтін, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілері ауысуға жататын өз бетінше салынған құрылыстардан, өзге де бұрыннан бар үйлерден, құрылыстардан, құрылыс жайлардан үйінділер мен қоқыстардан босатуға;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

Бұл құжат «Электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 546-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

6) өндірістік жұмыстар басталғанға дейін Мердігерге Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10795 болып тіркелген) Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларына сәйкес барлық қажетті құжаттарды беруге;

7) бюджет қаражаты жеткілікті болған жағдайда Мердігерден жұмыстарды мерзімінен бұрын орындау және оларды тапсыруға дайын екендігі туралы хабарлама алған жағдайда, Шарт талаптарына сәйкес Жұмыстарды орындау аяқталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ішінде орындалған Жұмыстар үшін мерзімінен бұрын ақы алуға және түпкілікті төлем жасауға міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілуге тиіс.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Мердігердің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса, онда «Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі - Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады;

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса - Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті Тауардың шығарылған елі туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі. Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға ғана қолданылады.

6.3 Мердігердің бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындаған және авторлық және техникалық қадағалаумен расталған жұмыстарды тапсыруы жұмыстарды орындау фактісі бойынша ай сайын, бірақ есепті айдың 25-күнінен кешіктірмей жүзеге асырылады және тараптар қол қоятын орындалған жұмыстар актісі мен орындалған жұмыстар мен шығындар құны туралы анықтама ресімделеді.

6.4 Орындаушы ай сайын 25-і күнге дейін жұмыстарды орындау актілерін Тапсырыс берушіге өткізу кезінде материалдардың сәйкестігі туралы сертификаттарды, сәйкестік туралы лабораториялық сараптамаларды, тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен жасалған жұмыстардың жасырын актілерін (қажет болған жағдайда) ұсынуға

Осы нұсқалы электрондық құжатпен кәнекеттік мәртебесі бар дәлме-дәл бабаз тұлғалық Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

міндетті, сонымен қатар жұмыстарды орындау журналдарын жүргізуге.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келетініне, жұмыстар олардың сапасын техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.
Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.
Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтар сапасының техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды ұсынады.
Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келетініне, жұмыстар олардың сапасын техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткілікті негізделмеген және санкцияланбаған өзгерістері бар жұмыстар ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру қағидаларын бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның жол берілетін тозуы немесе бүлінуі (бар болса) себебінен залалды өтеу немесе ақауды түзету Мердігер беретін кепілдікке кірмейді.
Тапсырысшының талап етуі бойынша Мердігер жұмыстарды орындау нәтижелері сапасының техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды ұсынады.

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті үш жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс.
Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында/есеп шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты (оның ішінде аванс) Мердігерге Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1% (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспауға тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Тапсырыс берушімен келісілмеген қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда, сондай-ақ жұмыс көлемінің екіден бірінен көбін қосалқы мердігерге берген кезде тапсырыс беруші растайтын құжаттарды қоса бере отырып, бір жақты тәртіппен шартты бұзуға құқылы.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз ету соманы, сондай-ақ Заңның 26-бабына сәйкес Мердігер енгізген соманы (бар болса қайтармайды.

8.10 Тапсырыс беруші енгізілген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Мердігер Шарттың қолданылу кезеңінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда Мердігерге қайтарады.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 2 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса және егер Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстардың тоқтатыла тұру себептері туралы жазбаша хабарламаса, бұл ретте жұмыстардың тоқтатыла тұру себептерін Тапсырыс беруші Мердігерге байланысты емес деп келісілген болса.

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 2 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын едеуді бұзуы себебінен Шарт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер процесінде реттеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға тиіс.

12.2 Егер келіссөздер процесінде Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша туындаған келіспеушіліктерді немесе дауларды шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады алады.

13 Өзге де шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Мердігердің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістер енгізуге Заңның 45-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жол беріледі.

13.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

13.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 220740008104
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 32 92 88
Басшысы Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

Мердігер (Өнім беруші ақша талабын (факторингті) басқаға беру арқылы қаржыландыру шартын жасасқан кезде қаражат алушы):
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК - банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС - қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты

2023-02-16 11:09:42
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

2023-02-16 12:33:44
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8886128-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-053-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы «Сарыөзек – Көктал – Майтөбе» 15+666 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу, (Жетісу облысы)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56543093-ОК1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы «Сарыөзек – Көктал – Майтөбе» 15+666 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу, (Жетісу облысы)	Жұмыс	1	85 874 880.00	Маусым айынан 3 (үш) ай	Маусым айынан 3 (үш) ай	Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Майтөбе а. (1)	30	85 874 880.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства

область Жетiсу №6 2023-02-16

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, действующий на основании Приказ, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2023-02-07 года № 8886128-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

1-1) при наличии достаточных бюджетных средств досрочно принять и произвести окончательную оплату за выполненные Работы течении 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания выполнения работ, в соответствии с условиями Договора, в случае получения уведомления от Подрядчика о досрочном выполнении Работ и готовности их к сдаче.

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить Работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 025-053-421 «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу);

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения в области Жетiсу, который находится - «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района.
Генеральный проектировщик - ..

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень лотов и условия выполнения работ (приложение 1);

3) техническая спецификация (приложение 2);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 85 874 880.00 (восемьдесят пять миллионов восемьсот

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 9 200 880.00 тенге (девять миллионов двести тысяч восемьсот восемьдесят тенге ноль тиын) (далее - сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 053 За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2023 год 85 874 880.00 (восемьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса.
Промежуточные платежи оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика март аванс 30%- 25 762 464 тенге 00 тиын апрель - 8 050 421 тенге 28 тиын, май -8 050 421 тенге 28 тиын , июнь - 8 050 421 тенге 28тиын, июль - 8 050 421 тенге 28тиын,август - 8 050 421 тенге 28тиын, сентябрь - 8 050 421 тенге 28тиын, октябрь - 11 809 888 тенге 32 тиын, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса, а также удержания гарантийного взноса в размере 5 (пять) процентов от суммы Договора.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5 (пять) процентов от суммы настоящего договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ и подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
В случае если срок выполнения работ, связанных со строительством со сроком свыше одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ и подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в последний год завершения строительства.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт(ы) выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах, по форме согласно приложению 45 к настоящим Правилам;

4) электронная счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, представленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 2 576 246.40 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 25 762 464.00, что в общем составляет 28 338 710.40 (двадцать восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч семьсот десять тенге сорок тиын) тенге в виде:
денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам.
либо:
договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии с типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 «Об утверждении типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

правовых актов № 26971), для целей обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).
Договор страхования представляется в форме электронного документа либо на бумажном носителе.
При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).
Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.
При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора;

4) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 26 мая 2022 года № 286 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28243);

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7) по письменному требованию Заказчика, в том числе посредством веб-портала государственных закупок, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ, а также отчет о местном содержании в работах по форме согласно приложению 45 к настоящим Правилам;

10) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

11) Исполнитель первоочередном порядке обязан выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение исполнителем правил и норм при проведении работ.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора Сторонами обеспечить освобождение земельного участка, предназначенного для строительства Объекта от самовольных построек, подлежащих переносу сетей инженерно-технического обеспечения, иных существующих зданий, строений, сооружений, от завалов и мусора, не позволяющих Подрядчику приступить к выполнению работ, обеспечению их ведения и завершения в установленный Договором срок, если работы связанные с освобождением земельного участка не предусмотрено в проектно-сметной документации;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки, установленные пунктом 546 Правил осуществления государственных закупок;

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Подрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6) до начала производственных работ передать Подрядчику все необходимые документы в соответствии с Правилами организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10795);

7) при наличии достаточных бюджетных средств досрочно принять и произвести окончательную оплату за выполненные Работы течении 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания выполнения работ, в соответствии с условиями Договора, в случае получения уведомления от Подрядчика о досрочном выполнении Работ и готовности их к сдаче.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям, указанным в приложениях к Договору, а также стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика должны быть предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.
Требования настоящего пункта не распространяются на договоры о государственных закупках, стоимость которых не превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6.3 Сдача выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и подтвержденных авторским и техническим надзором осуществляется ежемесячно, но не позднее 25 числа отчетного месяца, по факту выполнения работ и оформляется подписываемой Сторонами Акт выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

6.4 Ежемесячно до 25 числа при сдаче актов выполненных работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на материалы, лабораторные заключения на соответствия, акты скрытых работ составленных с участием представителей заказчика (в случае необходимости), а также вести журналы производства работ.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать требованиям, указанным в приложениях к Договору, а также, стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.
Подрядчик гарантирует Заказчику, что результаты выполнения Работ по Договору будут соответствовать требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, а также стандартам, указанным в технической спецификации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного ¬содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ стандартам, указанным в технической спецификации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на три года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства (в том числе аванс) в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
В случае привлечения несогласованных с заказчиком субподрядчиков, а также при передаче субподрядчику более одной второй объема работ, заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, с приложением подтверждающих документов.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору.

8.10 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора, а также сумму обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер (при наличии) Подрядчику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Подрядчику своих обязательств по Договору, а также в случае предоставления

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

поставщиком замены способа обеспечения исполнения Договора в период действия Договора.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2023-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком и если Подрядчик письменно не уведомил Заказчика о причинах приостановления работ, при этом причины приостановления работ согласованы Заказчиком как не зависящие от Подрядчика.

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны предпринимать все необходимые меры для урегулирования, в процессе прямых переговоров всех разногласия или споров, возникающих между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если в процессе переговоров Заказчик и Подрядчик не могут

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

урегулировать возникшие разногласия или спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения неурегулированного вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 45 Закона.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетiсу»
область Жетiсу, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 220740008104
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 32 92 88
Руководитель Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич

Подрядчик (Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга):
Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БИН/ИИН 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Расшифровка аббревиатур:
БИН - бизнес-идентификационный номер;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2023-02-16 11:09:42
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич
«Жетiсу облысының жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»

2023-02-16 12:33:44
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8886128-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-053-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу)						
56543093-ОК1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу)	Работа	1	85 874 880,00	С июня 3 (три) месяца	С июня 3 (три) месяца	область Жетiсу, Кербулакский район, с.Майтобе (1)	30	85 874 880,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID17000642 №220740008104/230016/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17000642

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17000642

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-02-16 № 6 қосымша келісім

Жетісу облысы №1 2023-03-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Дарибаев Галымжан Темиргалиевич тұлғасындағы «Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-02-16 № 6 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша **025-053-421** «Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы «Сарыөзек – Көктал – Майтөбе» 15+666 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу, (Жетісу облысы);» - «
ерекшелігі бойынша **025-015-421** «Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы «Сарыөзек – Көктал – Майтөбе» 15+666 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу, (Жетісу облысы);» сөздерімен ауыстырылсын

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **421** Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 85 874 880.00 (сексен бес миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың сегіз жүз сексен тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 220740008104
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 32 92 88
Басшысы Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

2023-03-14 11:12:28
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2023-03-14 11:15:21
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8886128-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы «Сарыөзек – Көктал – Майтөбе» 15+666 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу, (Жетісу облысы)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56543093-ОК1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы «Сарыөзек – Көктал – Майтөбе» 15+666 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу, (Жетісу облысы)	Жұмыс	1	85 874 880.00	Маусым айынан 3 (үш) ай	Маусым айынан 3 (үш) ай	Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Майтөбе а. (1)	30	85 874 880.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 6 от 2023-02-16

область Жетiсу №1 2023-03-14

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, действующий на основании Приказ, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 6 от 2023-02-16 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике **025-053-421** «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу);» заменить словами «
по специфике **025-015-421** «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу);»

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **025** Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2023 год 85 874 880.00 (восемьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу»
область Жетісу, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 220740008104
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 32 92 88
Руководитель Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич

2023-03-14 11:12:28
Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич
«Жетісу облысының
жолаушылар көлігі
және автомобиль
жолдары
басқармасы»
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
«Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
области Жетісу»

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2023-03-14 11:15:21
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8886128-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу)						
56543093-ОК1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу)	Работа	1	85 874 880,00	С июня 3 (три) месяца	С июня 3 (три) месяца	область Жетiсу, Кербулакский район, с.Майтобе (1)	30	85 874 880,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID17257978 №220740008104/230016/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17257978

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17257978

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-02-16 № 6 қосымша келісім

Жетісу облысы №2 2023-10-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Дарибаев Галымжан Темиргалиевич тұлғасындағы «Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-02-16 № 6 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 82 693 369.93 (сексен екі миллион алты жүз тоқсан үш мың үш жүз алпыс тоғыз тенге тоқсан үш тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "85 874 880.00 (сексен бес миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың сегіз жүз сексен тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "82 693 369.93 (сексен екі миллион алты жүз тоқсан үш мың үш жүз алпыс тоғыз тенге тоқсан үш тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 9 200 880.00 тенге (тоғыз миллион екі жүз мың сегіз жүз сексен тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 8 860 003.92 тенге (сегіз миллион сегіз жүз алпыс мың үш тенге тоқсан екі тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **421** Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 82 693 369.93 (сексен екі миллион алты жүз тоқсан үш мың үш жүз алпыс тоғыз тенге тоқсан үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

3) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 3 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты 16.02.2023 жылғы № 6 келісім шарттың 3 тармағы .2.3. тармақшасына өзгертулер енгізіп - 3 181 510.07 (үш миллион бір жүз сексен бір мыі бес жүз он) теңге 07 тиынға азаюуына байланысты келесі редакцияда оқуы керек: шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 82 693 369.93 (сексен екі миллион алты жүз тоқсан үш мың үш жүз алпыс тоғыз) теңге 93 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 220740008104
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 32 92 88
Басшысы Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

2023-10-20 14:37:56
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2023-10-20 14:38:41
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8886128-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы «Сарыөзек – Көктал – Майтөбе» 15+666 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу, (Жетісу облысы)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56543093-ОК1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы «Сарыөзек – Көктал – Майтөбе» 15+666 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу, (Жетісу облысы)	Жұмыс	1	82 693 369.93	Маусым айынан 3 (үш) ай	Маусым айынан 3 (үш) ай	Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Майтөбе а. (1)	30	82 693 369.93

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 6 от 2023-02-16

область Жетiсу №2 2023-10-20

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, действующий на основании Приказ, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 6 от 2023-02-16 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 82 693 369.93 (восемьдесят два миллиона шестьсот девяносто три тысячи триста шестьдесят девять тенге девяносто три тиын).
В тексте Договора цифры и слова "85 874 880.00 (восемьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "82 693 369.93 (восемьдесят два миллиона шестьсот девяносто три тысячи триста шестьдесят девять тенге девяносто три тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 9 200 880.00 тенге (девять миллионов двести тысяч восемьсот восемьдесят тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 8 860 003.92 тенге (восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч три тенге девяносто два тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **025** Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2023 год 82 693 369.93 (восемьдесят два миллиона шестьсот девяносто три тысячи триста шестьдесят девять тенге девяносто три тиын) в том числе НДС.»

3) В соответствии п.п. 3, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. 2.3. п.3 договора № 6 от 16.02.2023 года в связи с уменьшением суммы на сумму – 3 181 510.07 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча пятьсот десять)тенге 07 тиын и Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 82 693

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

369.93 (восемьдесят два миллиона шестьсот девяносто три тысячи триста шестьдесят девять) тенге 93 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу»
область Жетісу, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 220740008104
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 32 92 88
Руководитель Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич

2023-10-20 14:37:56
Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич
«Жетісу облысының
жолаушылар көлігі
және автомобиль
жолдары
басқармасы»
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
«Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
области Жетісу»

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2023-10-20 14:38:41
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8886128-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу)						
56543093-ОК1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу)	Работа	1	82 693 369.93	С июня 3 (три) месяца	С июня 3 (три) месяца	область Жетiсу, Кербулакский район, с.Майтобе (1)	30	82 693 369.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID18616190 №220740008104/230016/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18616190

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18616190

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-960640000189-20230728-30369011	1.1.	Номер учетной системы	00000000073
2.	Дата выписки 28.07.2023	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	28.07.2023
4.	Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.3	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960640000189	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1 Доля участия	
	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 09001	9.2. номер 0007679	
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13. ИИК	KZ1994808KZT22033002
14.	БИК EURIKZKA	15. Наименование банка	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 220740008104	16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1 Доля участия	
	ГУ "Управление ПТ и АД области Жетісу		
18.	Адрес места нахождения		
	Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ030070102KSN7001010	23. Назначение платежа	Работы по ремонту автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИН/БИН 960640000189	26.1	ИИН/БИН 220740008104
25.2	Наименование Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование ГУ "Управление ПТ и АД области Жетісу
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	6	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	16.02.2023	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000063
		32.2	дата 28.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения"Сарыозек-Коктал-Маитобе" км 15+666,Кербулакского района,Алматинской области (Область Жетісу)			работа	1	11 205 101,84	11 205 101,84	0	0	11 205 101,84	12%	1 344 612,22	12 549 714,06			1	
				Всего по счету				11 205 101,84			11 205 101,84		1 344 612,22	12 549 714,06				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	k90U4FkDroiJ5BPVSYWDACKHRxgQv8IHxFnwPnnQOwqeREjcu55SsEwHBl8PaNBFC4hVNLDO7DjgXCCxA8B/dQ==
35.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
36.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

область Жетісу, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, БИН 220740008104

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2023 год

Дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 года

к договору № 6 от 16.02.2023 года

Наименование бюджетной программы: 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)	Тенге	**025 015 421**							
			2023 год	85 874 880,00	12 549 714,06	25 762 464,00		12 549 714,06	3 764 914,22	8 784 799,84
	Всего	Тенге		**85 874 880,00**	**12 549 714,06**	**25 762 464,00**	**-**	**12 549 714,06**	**3 764 914,22**	**8 784 799,84**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель

_____ **Тарлыбаев Т.Т.**

Представитель заказчика

_____ **Досжанов А.**

Представитель технического надзора

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Төреғали А.К.**

Представитель авторского надзора

ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____ **Аханов А.Р.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

Ф2

Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)

А К Т выполненных работ
за ИЮЛЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 16.03.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Разбивка оси												
1-1-1Восстановление и закрепление оси												
1	**1**	**ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30, п.2, стр.97**	**Восстановление оси моста II категории**	**км**	**0,3**	**30659,00**	**--**	**9198**	**--**	**--**	**--**	**9198**
2	**2**	**ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30, п.5, стр.97**	**Закрепление оси моста II категории**	**км**	**0,3**	**18569,00**	**--**	**5571**	**--**	**--**	**--**	**5571**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14769**	**--**	**--**	**--**	**14769**
								14769	--	--	--	
		Стоимость прочих работ		Тенге				14769				
		Всего заработная плата		Тенге					14769			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				14769				
			Сметная заработная плата	Тенге					14769			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14769				
			Сметная заработная плата	Тенге					14769			
РАЗДЕЛ 2.Разборка существующего моста												
1-1-2Разборка существующего моста												
3	**1**	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**конструкции**	**6,72**	**4076,82**	**1751,82**	**27396**	**11773**	**--**	**14850**	**45626**
4	**2**	**Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 к=0,6 0,7**	**Перила сварные стальные. Демонтаж**	**т перил**	**0,54**	**79509,02**	**172,42**	**42935**	**93**	**--**	**30850**	**79688**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	3	Е11-300106-0102 1130-0106-0102 РСНБ РК 2022	Защитный армированный слой из бетона. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	9,6	111032,75	56439,30	1065914	541818	6297	546808	1741740
6	4	Е11-300109-0202 1130-0109-0202 РСНБ РК 2022 к=0,8	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Демонтаж	балка пролетного строения	20	34277,03	20541,35	685541	410827	--	269134	1031049
7	5	Е11-300103-0102 1130-0103-0102 РСНБ РК 2022 к=0,8	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Демонтаж	м3 сборных конструкций	36	16722,75	7310,05	602019	263162	--	301004	975264
8	6	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	219	170,00	--	37230	--		--	40208
9	7	С3412-102-0209 412-102-0209 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	1971	38,00	--	74898	--		--	80890
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2535933	1227673	6297	1162646	3994465
								1189836	424951	--	295887	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2535933				
		Всего заработная плата		Тенге					1614787			
		Местные материалы		Тенге				6298				
		Транспортные расходы		Тенге				112128				
			Накладные расходы	Тенге				1162646				
			Сметная прибыль	Тенге				295887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3994466				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
			Сметная заработная плата	Тенге					1614787			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3994466				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
			Сметная заработная плата	Тенге					1614787			
РАЗДЕЛ 4.Объездная дорога												
8-1Объездная дорога												
					Разбивка оси							
11	1	ЕСЦИ	Восстановление оси трассы 2 категории сложности	км	0,114	30659,00	--	3495	--	--	--	3495
12	2	ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,114	18569,00	--	2117	--	--	--	2117
					Искусственные сооружения							
13	3	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	27	10329,60	2427,90	278899	65554	180090	44326	349083
14	4	Е11-220301-0120 1122-0301-0120 РСНБ РК 2022	Трубыводопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	14628244,07	8319305,59	760569	432603	37653	305229	1 151 170,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	5	С1241-102-0326 241-102-0326 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм(учтена стоимость 10% с коэффициентом оборачиваемости)	м	5,2	209894,00	--	1091449	--	1091449	--	1178765
					Земляные работы							
16	6	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	м3 грунта	252	50,10	50,10	12625	12625	--	2691	16541
17	7	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	252	166,46	159,06	41948	40083	207	8077	54026
18	8	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	302,4	212,00	--	64109	--		--	69238
19	9	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1524	166,46	159,06	253685	242407	1250	48844	326730
20	10	С3412-102-0209 412-102-0209 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	24003	38,00	--	912114	--		--	985083
21	11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1437	124,48	124,48	178878	178877	--	38454	234720
22	12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 к=6	(+ до 4проходов)	м3 уплотненного грунта	1437	50,60	50,60	72712	72712	--	17503	97428
23	13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1437	107,19	90,60	154032	130192	4455	37779	207158
					Дорожная одежда							
24	14	Е11-271201-0403	Покрытия временных дорог серповидного профиля	км дороги	0,114	8337991,75	691065,08	950531	78781	845932	36851	1066372
25	15	Е11-271201-0406 1127-1201-0406 РСНБ РК 2022 к=3	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403до ширины 9м	км дороги	0,114	1667698,17	138316,98	190118	15768	169186	7372	213290
					Дорожные знаки							
26	16	Е11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16	6720,58	1072,60	107529	17162	9471	62571	183708
27	17	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	8	1227,69	--	9822	--	1100	6280	17390

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	18	С1251-101-0210 251-101-0210 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	12	13351,00	--	160212	--	160212	--	173029
29	19	С1251-101-0204 251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4	11477,00	--	45908	--	45908	--	49581
30	20	С1251-101-0222 251-101-0222 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм х 900 мм	шт.	2	32787,00	--	65574	--	65574	--	70820
31	21	С1251-101-0218 251-101-0218 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	2	29069,00	--	58138	--	58138	--	62789
32	22	С1251-101-0402 251-101-0402 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	2,4	21969,00	--	52726	--	52726	--	56944
33	23	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	24	10460,00	--	251040	--	251040	--	271123
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5718330	1286764	2974391	615977	6840600
								480951	380180	--	506295	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5712718				
		Всего заработная плата		Тенге					855519			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1725047				
		Местные материалы		Тенге				1249344				
		Транспортные расходы		Тенге				976223				
			Накладные расходы	Тенге				615977				
			Сметная прибыль	Тенге				506295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6834990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
			Сметная заработная плата	Тенге					855519			
		Стоимость прочих работ		Тенге				5612				
		Всего заработная плата		Тенге					5612			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				5612				
			Сметная заработная плата	Тенге					5612			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6840602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
			Сметная заработная плата	Тенге					861131			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10849837**
			Временные здания и сооружения				**3,28%**		**355 390**			
			Итого с временными									**11 205 227,23**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**0**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 205 227,23**
			Итого со скидкой подрядчика К=0,999988809891242	**0,99998881**								**11 205 101,84**
			НДС				**12 %**		**1 344 612**			
			Итого с НДС									**12 549 714,06**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган

Дарибаев Г.Т.

Подрядчик:
Директор АО "Дорожно-строительное управление №13"

Грачев М.В.

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А.К.

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»

Утеулиев Н.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-960640000189-20230829-93125061	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000091
2.	**Дата выписки**	29.08.2023	3.	**Дата совершения оборота**	29.08.2023
4.	Исправленный	☐	5.	Дополнительный	☐
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
2.1	Дата выписки на бумажном носителе		4.3	Регистрационный номер	
			5.3	Регистрационный номер	

Раздел B. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960640000189	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 09001	9.2.	номер 0007679
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17		13.	ИИК	KZ1994806KZT22033002
14.	БИК EURIKZKA		15.	Наименование банка	АО "Евразийский Банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 220740008104	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ05070102KSN7001010	23.	Назначение платежа	Работы по ремонту автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг	421120	24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25	ИИН/БИН	960640000189	26.1	ИИН/БИН	220740008104
25..	Наименование	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	6
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	16.02.2023
28.	Условия оплаты по договору				
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер	
		30.2	дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)			
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров работ, услуг	32.1	номер	00000000078
		32.2	дата	29.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения"Сарыозек-Коктал-Майтобе" км 15+666,Кербулакского района,Алматинской области (Область Жетісу)			работа	1	10 567 725,79	10 567 725,79	0	0	10 567 725,79	12%	1 268 127,1	11 835 852,89			1	
				Всего по счету				10 567 725,79			10 567 725,79		1 268 127,1	11 835 852,89				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	J76j08kSVQCEUSVkTwe/ujNEEBSdLSbjslUiV5irtCQdyP3KiMWp3YwnAj7wcOf9MCtlz0+S5qAJiqSj6Cz1fQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Сакенова Динара Хасеновна

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

область Жетісу, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, БИН 220740008104

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за август 2023 год

Дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 года

к договору № 6 от 16.02.2023 года

Наименование бюджетной программы: 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)	Тенге	**025 015 421**							
			2023 год	85 874 880,00	24 385 566,95	25 762 464,00	12 549 714,06	11 835 852,89	3 550 755,87	8 285 097,02
	Всего	Тенге		**85 874 880,00**	**24 385 566,95**	**25 762 464,00**	**12 549 714,06**	**11 835 852,89**	**3 550 755,87**	**8 285 097,02**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель

Парибаев Г.Т.

Представитель заказчика

Досжанов А.

Представитель технического надзора

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А.К.

Представитель авторского надзора

ТОО «Казахский Промтранспроект»

Утеулиев Н.С.

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» **Ф2**

Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)

А К Т выполненных работ
за АВГУСТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 16.03.2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЛС2-1-1												
			Крайние опоры № 1 и 4									
1	1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	76	62,03	62,03	4714	4714	--	1005	6176
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,36	--	1395		458	
2	2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 20м)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	76	41,73	41,73	3171	3172	--	676	4154
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,35	--	939		308	
3	3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	7,6	38830,43	1529,01	295111	11620	269927	11638	331289
			НР - 72%; СП - 8%			1784,70	342,11	13564	2600		24540	
4	4	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	65,4	50272,51	3932,47	3287822	257184	2731119	270833	3843347
			НР - 72%; СП - 8%			4579,80	1171,82	299519	76637		284692	
5	5	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	6,89	27887,50	1582,60	192145	10904	2646	131263	349281
			НР - 72%; СП - 8%			25920,90	539,20	178595	3715		25873	
6	6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодическогопрофиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	1,154	389901,00	--	449946	--	449946	--	485942
			СП - 8%			--	--	--	--		35996	
7	7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	5,736	391464,00	--	2245438	--	2245438	--	2425073
			СП - 8%			--	--	--	--		179635	
8	8	Е11-300103-0301 1130-0103-0301 РСНБ РК 2022	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	**м3 бетона в деле**	14,9	60603,76	6931,14	902996	103274	704278	91354	1073898

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			6405,63	2109,88	95444	31437		79548	
9	9	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,244	27887,50	1582,60	6805	387	93	4649	12370
			НР - 72%; СП - 8%			25920,90	539,20	6325	132		916	
10	10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм**	т	0,065	408502,00	--	26553	--	26553	--	28677
			СП - 8%			--	--	--	--		2124	
11	11	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0179	389901,00	--	6979	--	6979	--	7537
			СП - 8%			--	--	--	--		558	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7421680	391255	6436979	511418	8567744
								593447	116855	--	634648	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7421680				
		Всего заработная плата		Тенге					710302			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2728916				
		Местные материалы		Тенге				3708065				
			Накладные расходы	Тенге				511418				
			Сметная прибыль	Тенге				634648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8567746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
			Сметная заработная плата	Тенге					710302			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8567746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
			Сметная заработная плата	Тенге					710302			
РАЗДЕЛ 2.ЛС2-1-5												
			Откосные крылья									
12	1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 10 м**	м3 грунта	36	62,03	62,03	2233	2233	--	476	2926
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,36	--	661		217	
13	2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 20 м)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	36	41,73	41,73	1502	1503	--	320	1968
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,35	--	445		146	
14	3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,6	38830,43	1529,01	139790	5505	127860	5513	156927
			НР - 72%; СП - 8%			1784,70	342,11	6425	1232		11624	
15	4	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	16,4	51602,59	3932,47	846282	64493	706680	67915	987333
			НР - 72%; СП - 8%			4579,80	1171,82	75109	19218		73136	
16	5	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,09	27887,50	1582,60	30397	1725	418	20766	55256
			НР - 72%; СП - 8%			25920,90	539,20	28254	588		4093	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45	389901,00	--	175455	--	175455	--	189491
			СП - 8%			--	--	--	--		14036	
18	7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,64	391464,00	--	250537	--	250537	--	270580
			СП - 8%			--	--	--	--		20043	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1446196	75459	1260950	94990	1664481
								109788	22144	--	123295	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1446196				
		Всего заработная плата		Тенге					131932			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				425992				
		Местные материалы		Тенге				834960				
			Накладные расходы	Тенге				94990				
			Сметная прибыль	Тенге				123295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1664481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					131932			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1664481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					131932			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10232227
			Временные здания и сооружения				3,28%		335 617			
			Итого с временными									10 567 844,05
			Непредвиденные работы и затраты				2%		0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 567 844,05
			Итого со скидкой подрядчика К=0,999988809891242	0,99998881								10 567 725,79
			НДС				12 %		1 268 127			
			Итого с НДС									11 835 852,89

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган

Дарибаев Г.Т.

Подрядчик:
Директор АО "Дорожно-строительное управление №3"

Грачев М.В.

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А.К.

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»

Утеулиев Н.С.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-960640000189-20230928-66425732	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000107
2.	**Дата выписки** 28.09.2023	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	28.09.2023
4.	Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960640000189	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1 Доля участия	
	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 09001	9.2. номер 0007679	
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13. ИИК	KZ1994806KZT22033002
14.	БИК EURIKZKA	15. Наименование банка	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 220740008104	16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1 Доля участия	
	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ030070102KSN7001010	23. Назначение платежа	Работы по ремонту автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 960640000189	26.1	ИИН/БИН 220740008104
25.2	Наименование Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	6
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	16.02.2023
28.	Условия оплаты по договору				
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000093
		32.2	дата 28.09.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения"Сарыозек-Коктал-Маитобе" км 15+666 Кербулакского района,Алматинской области (Область Жетісу)			работа	1	21 426 779,51	21 426 779,51	0	0	21 426 779,51	12%	2 571 213,54	23 997 993,05			1	
				Всего по счету				**21 426 779,51**			**21 426 779,51**		**2 571 213,54**	**23 997 993,05**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	yQapCZ0gQmychoQQjKYbJi0n5uR/tA6HOSmbcJ2PDwcCKvmTvk8MhA67uq2NGQYP CVPGj/udnz8Zvw3puN+rUg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Сакенова Динара Хасеновна

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

область Жетісу, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, БИН 220740008104

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2023 год

Дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 года

к договору № 6 от 16.02.2023 года

Наименование бюджетной программы: 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)	Тенге	025 015 421							
			2023 год	85 874 880,00	48 383 560,00	25 762 464,00	24 385 566,95	23 997 993,05	7 199 397,92	16 798 595,14
	Всего	Тенге		**85 874 880,00**	**48 383 560,00**	**25 762 464,00**	**24 385 566,95**	**23 997 993,05**	**7 199 397,92**	**16 798 595,14**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель

_____ **Дарибаев Т.Т.**

Представитель заказчика

_____ **Досжанов А.**

Представитель технического надзора

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Горегали А.К.**

Представитель авторского надзора

ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____ **Утеулиев Н.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу» **Ф2**
Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу)

А К Т выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 16.03.2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ .Крайние опоры № 1 и 4										
1	8	E11-300103-0301 1130-0103-0301 РСНБ РК 2022	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	м3 бетона в деле	14,9		60603,76	6931,14	902996	103274	704278	91354	1073898
			НР - 72%; СП - 8%				6405,63	2109,88	95444	31437		79548	
2	9	E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,244		27887,50	1582,60	6805	387	93	4649	12370
			НР - 72%; СП - 8%				25920,90	539,20	6325	132		916	
3	10	C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм**	т	0,065		408502,00	--	26553	--	26553	--	28677
			СП - 8%				--	--	--	--		2124	
4	11	C1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3401		389901,00	--	132605	--	132605	--	143213
			СП - 8%				--	--	--	--		10608	
5	12	E11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022	**Насадки из монолитного железобетона. Устройство на суше**	м3 железобетона в деле	12,6		56864,24	4355,19	716489	54875	536609	106426	888748
			НР - 72%; СП - 8%				9921,04	1810,24	125005	22809		65833	
6	13	C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм**	т	0,336		408502,00	--	137257	--	137257	--	148238
			СП - 8%				--	--	--	--		10981	
7	14	C1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,292		389901,00	--	113851	--	113851	--	122959
			СП - 8%				--	--	--	--		9108	
8	15	C1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,534		391464,00	--	209042	--	209042	--	225765
			СП - 8%				--	--	--	--		16723	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	16	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022	Шкафные стенки из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	7,6	56864,24	4355,19	432168	33100	323668	64194	536071
			НР - 72%, СП - 8%			9921,04	1810,24	75400	13758		39709	
10	17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,026	408502,00	--	10621	--	10621	--	11471
			СП - 8%			--	--	--	--		850	
11	18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,544	389901,00	--	212106	--	212106	--	229074
			СП - 8%			--	--	--	--		16968	
12	19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,024	391464,00	--	9395	--	9395	--	10147
			СП - 8%			--	--	--	--		752	
13	20	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022	Подферменники из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	3,2	56864,24	4355,19	181966	13937	136282	27029	225714
			НР - 72%, СП - 8%			9921,04	1810,24	31747	5793		16720	
14	21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,022	408502,00	--	8987	--	8987	--	9706
			СП - 8%			--	--	--	--		719	
15	22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,161	389901,00	--	62774	--	62774	--	67796
			СП - 8%			--	--	--	--		5022	
16	23	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	176	4947,61	189,84	870780	33412	649324	143505	1095428
			НР - 72%, СП - 8%			1068,43	64,03	188044	11269		81143	
РАЗДЕЛ .Пролетные строения												
17	3	Е11-300109-0202 1130-0109-0202 РСНБ РК 2022	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установкана опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	10	72384,32	25676,69	723843	256767	295380	168209	963416
			НР - 72%, СП - 8%			17169,60	6192,71	171696	61927		71364	
18	4	С1226-102-0104 226-102-0104 РСНБ РК 2022	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П12-А14-К7	шт.	10	912777,00	--	9127770	--	9127770	--	9857992
			СП - 8%			--	--	--	--		730222	
РАЗДЕЛ .Мостовое полотно												
19	9	С1226-103-0101 226-103-0101 РСНБ РК 2022	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.15-ТАП-1	шт.	8	135651,00	--	1085208	--	1085208	--	1172025
			СП - 8%			--	--	--	--		86817	
РАЗДЕЛ 3.Устройство сопряжения с насыпью												
20	7	С1226-102-0406 226-102-0406 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт.	16	130749,00	--	2091984	--	2091984	--	2259343

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		167359	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2091984**	**--**	**2091984**	**--**	**2259343**
								--	**--**	**--**	**167359**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2091984**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2091984**				
			Сметная прибыль	Тенге				**167359**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2259343**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2259343**				
			РАЗДЕЛ 4.Откосные крылья									
21	**1**	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенииграунта до 10 м**	**м3 грунта**	**36**	**62,03**	**62,03**	**2233**	**2233**	**--**	**476**	**2926**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,36**	**--**	**661**		**217**	
22	**2**	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 20 м)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**36**	**41,73**	**41,73**	**1502**	**1503**	**--**	**320**	**1968**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,35**	**--**	**445**		**146**	
23	**3**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,6**	**38830,43**	**1529,01**	**139790**	**5505**	**127860**	**5513**	**156927**
			НР - 72%; СП - 8%			**1784,70**	**342,11**	**6425**	**1232**		**11624**	
24	**4**	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**16,4**	**51602,60**	**3932,47**	**846283**	**64493**	**706681**	**67915**	**987334**
			НР - 72%; СП - 8%			**4579,80**	**1171,82**	**75109**	**19218**		**73136**	
25	**5**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,09**	**27887,50**	**1582,60**	**30397**	**1725**	**418**	**20766**	**55256**
			НР - 72%; СП - 8%			**25920,90**	**539,20**	**28254**	**588**		**4093**	
26	**6**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,45**	**389901,00**	**--**	**175455**	**--**	**175455**	**--**	**189491**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14036**	
27	**7**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,64**	**391464,00**	**--**	**250537**	**--**	**250537**	**--**	**270580**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20043**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1446197**	**75459**	**1260951**	**94990**	**1664482**
								109788	**22144**	**--**	**123295**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1446197**				
		Всего заработная плата		Тенге					**131932**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**425992**				
		Местные материалы		Тенге				**834960**				
			Накладные расходы	Тенге				**94990**				
			Сметная прибыль	Тенге				**123295**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1664482**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					131932			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1664482				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					131932			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20746533**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				831951				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					571211			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169269			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18180153		
			- Накладные расходы	Тенге							720877	
			- Сметная прибыль	Тенге							1624336	
			Временные здания и сооружения			3,28%		680 486				
			Итого с временными								21 427 019,28	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								21 427 019,28	
			Итого со скидкой подрядчика К=0,999988809891242	**0,99998881**							21 426 779,51	
			НДС			12 %		2 571 214				
			Итого с НДС								23 997 993,05	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган

_____ **Тарибаев Т. Т.**

Представитель заказчика:

_____ **Досжанов А.**

Подрядчик:
Директор АО "Дорожно-строительное
Управление №13"

_____ **Грачев М.В.**

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____ **Утеулиев Н.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Торесади А.К.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-960640000189-20231030-29421912	1.1.	Номер учетной системы	00000000120
2.	Дата выписки	30.10.2023	3.	Дата совершения оборота	30.10.2023
4.	Исправленный	☐	5.	Дополнительный	☐
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
2.1	Дата выписки на бумажном носителе		4.3	Регистрационный номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960640000189	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 09001	9.2.	номер 0007679
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ1994806KZT22033002
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 220740008104	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26		
18.1.	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ03070102KSN7001010	23.	Назначение платежа Работы по ремонту автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 960640000189	26.1	ИИН/БИН 220740008104
25.2	Наименование Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	6
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	16.02.2023
28.	Условия оплаты по договору				
29.	Способ отправления 99	(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000105
		32.2	дата 30.10.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1	код валюты KZT
		33.2	курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения"Сарыозек-Коктал-Маитобе" км 15+666,Карбулакского района,Алматинской области (Область Жетісу)			работа	1	30 633 758,87	30 633 758,87	0	0	30 633 758,87	12%	3 676 051,06	34 309 809,93			1	
				Всего по счету				30 633 758,87			30 633 758,87		3 676 051,06	34 309 809,93				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	q2ygQaMHzlJlZaGV0bNYWWmp77JaeFvBnLFKMhoynOIFTAzIROKwOorRd9tY4y5oFb0VrcfegIvraVznIlk8A==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Сакенова Динара Хасеновна

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»

область Жетiсу, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, БИН 220740008104

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2023 год

Дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 года,№ 2 от 20.10.2023 года

к договору № 6 от 16.02.2023 года

Наименование бюджетной программы: 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетiсу)	Тенге	**025 015 421**							
			2023 год	82 693 369,93	82 693 369,93	25 762 464,00	48 383 560,00	34 309 809,93	11 247 395,99	23 062 413,94
	Всего	Тенге		**82 693 369,93**	**82 693 369,93**	**25 762 464,00**	**48 383 560,00**	**34 309 809,93**	**11 247 395,99**	**23 062 413,94**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу"

Руководитель

_____ **Тарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика

_____ **Досжанов А.**

Представитель технического надзора

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Терегали А.К.**

Представитель авторского надзора

ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____ **Утеулиев Н.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» **Ф2**

Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе» км 15+666, Кербулакского района, Алматинской области» (Область Жетісу)

А К Т выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 16.03.2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СМЕТА 2-1-1 НА СООРУЖЕНИЕ ОПОР										
			Крайние опоры № 1 и 4										
1	24	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2022	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности		60	715,78	33,54	42946	2012	21539	14633	62185
2	25	Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2022	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности		60	1051,49	176,68	63089	10600	28824	20227	89981
3	26	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		20	34,61	34,61	692	692	--	147	907
4	27	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		20	228,20	108,75	4564	2175	--	2433	7557
			СМЕТА 2-1-2 НА ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ										
			Пролетные строения										
5	1	Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2022	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть		26	2020,37	--	52530	--	24028	20521	78895
6	2	С1251-201-0404 251-201-0404 РСНБ РК 2022 ССЦ 03.2022	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами150х350х40 мм	шт.		26	39284,00	--	1021384	--	1021384	--	1103095
7	5	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Омоноличивание плит. Устройство	м3 бетона в деле		5,4	51602,60	3932,47	278654	21236	232687	22362	325098
8	6	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022	Монолитная накладная плита. Устройство на суше	м3 железобетона в деле		15,4	56864,24	4355,19	875709	67070	655855	130076	1086248
9	7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,57	389901,00	--	222244	--	222244	--	240023
10	8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,25	408502,00	--	102126	--	102126	--	110296

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	9	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детализакладные весом до 20 кг. Установка	т	0,044	1138612,32	1816,32	50099	80	45591	3213	57577
12	10	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2022	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	130	715,78	33,54	93051	4360	46669	31704	134736
			СМЕТА 2-1-3 НА МОСТОВОЕ ПОЛОТНО									
13	1	Е11-300504-0601 1130-0504-0601 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжейчасти по бетонному основанию	м2 изолируемой поверхности	145	528,28	10,79	76601	1564	29830	32997	118365
14	2	С1234-304-2501 234-304-2501 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 6 мм м2	м2	159,5	3252,00	--	518694	--	518694	--	560190
15	3	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,085	679670,00	--	57772	--	57772	--	62394
16	4	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Защитныцй слой из бетона монолитный. Устройство	м3 бетона в деле	5,4	14730,62	3932,47	79545	21236	33578	22362	110060
17	5	С1212-101-1107 212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	5,508	36149,00	--	199109	--	199109	--	215038
18	6	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундамента х	т арматуры	0,432	82473,60	--	35629	--	--	25653	66184
19	7	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,432	456152,00	--	197058	--	197058	--	212823
20	8	Е11-300114-0101 1130-0114-0101 РСНБ РК 2022	Тротуары. Устройство	м3 сборных конструкций	4	29354,16	2004,69	117417	8019	52176	43390	173671
21	10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04	2832,72	2832,72	113	113	--	38	163
22	11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	96	2037,13	219,90	195564	21110	171402	4511	216081
23	12	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 к=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	96	1793,42	0,17	172168	16	170002	1548	187614
24	13	Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка стальных сварных перил	т	0,32	113820,66	287,36	36423	92	63	26117	67544
25	14	С1241-102-0141 241-102-0141 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 ммГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	40,24	1232,00	--	49576	--	49576	--	53542

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	15	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	21,92	655,00	--	14358	--	14358	--	15507
27	16	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	80,08	536,00	--	42923	--	42923	--	46357
28	17	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.10	Доплата за оцинкование	тенге	0,32	127444,00	--	40782	--	40782	--	44045
29	18	Е11-300801-0101 1130-0801-0101 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1 м	м	26,8	713,48	24,04	19121	644	--	13464	35191
30	19	С1251-102-0109 251-102-0109 РСНБ РК 2022	Стойка мостовая СМ-4 из двутавра N12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	24	41219,00	--	989256	--	989256	--	1068396
31	20	С1251-102-0305 251-102-0305 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	24	2289,00	--	54936	--	54936	--	59331
32	21	С1251-102-0207 251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	6	46189,00	--	277134	--	277134	--	299305
33	22	С1251-102-0217 251-102-0217 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая СБУ толщиной 4 мм	шт.	4	14736,00	--	58944	--	58944	--	63660
34	23	С1251-102-0601 251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,102	1723663,00	--	175814	--	175814	--	189879
35	24	С1251-102-0604 251-102-0604 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х30 ГОСТ1759.0-87	т	0,366	1537830,00	--	562846	--	562846	--	607874
36	25	С1251-102-0606 251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,076	1554852,00	--	118169	--	118169	--	127623
37	26	С1251-102-0607 251-102-0607 РСНБ РК 2022	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	т	0,011	2077294,00	--	22850	--	22850	--	24678
38	27	С1251-102-0401 251-102-0401 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	16	1107,00	--	17712	--	17712	--	19129
39	28	Е11-270901-0501 1127-0901-0501 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	80	1304,76	511,99	104381	40959	--	51930	168816
40	29	С1251-102-0105 251-102-0105 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-6 из швеллера N16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	56	20157,00	--	1128792	--	1128792	--	1219095
41	30	С1251-102-0207 251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	20	46189,00	--	923780	--	923780	--	997682
42	31	С1251-102-0214 251-102-0214 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая левая СБУЛ толщиной 4 мм, длиной 4 м	шт.	2	49021,00	--	98042	--	98042	--	105885

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	32	С1251-102-0215 251-102-0215 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая СБУП толщиной 4 мм, длиной 4 м	шт.	2	49021,00	--	98042	--	98042	--	105885
44	33	С1251-102-0305 251-102-0305 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	56	2289,00	--	128184	--	128184	--	138439
45	34	С1251-102-0401 251-102-0401 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	20	1107,00	--	22140	--	22140	--	23911
46	35	Е11-300508-0102 1130-0508-0102 РСНБ РК 2022	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	21,8	43171,03	2298,95	941128	50117	636835	192517	1224337
			СМЕТА 2-1-4 НА УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ									
			Устройство сопряжения с насыпью									
47	1	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	260	34,61	34,61	8999	8998	--	1917	11789
48	2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	317,2	5796,00	--	1838491	--	1838491	--	1985570
49	3	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	260	124,48	124,48	32365	32365	--	6958	42469
50	4	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 к=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следупри толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	260	50,60	50,60	13156	13156	--	3167	17629
51	5	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	84,8	10991,00	331,83	932037	28139	659376	185342	1206769
52	6	Е11-300111-0104 1130-0111-0104 РСНБ РК 2022	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	13,6	32535,91	3380,56	442488	45975	269988	102203	588267
53	8	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Омоноличивание плит.Устройство	м3 бетона в деле	2	45402,85	3932,47	90806	7865	73781	8282	107015
54	9	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,208	82923,60	--	17248	--	93	12351	31967
55	10	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодическогопрофиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,208	391464,00	--	81425	--	81425	--	87939
56	11	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	128	4947,61	189,84	633294	24300	472235	104368	796674
			Устройство проезжей части									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	12	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 20 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	43,5	1937,10	215,92	84264	9393	72791	3725	95028
58	13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0512	161843,09	2832,72	8286	145	8141	48	9001
59	14	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64	1752,37	209,55	112152	13411	96706	3045	124413
60	15	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 к=12	(+ до толщины 10 см)	м2 покрытия	64	2227,08	0,24	142533	15	140368	1548	155608
61	16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0192	161843,09	2832,72	3107	54	3053	18	3375
62	17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64	2035,46	219,90	130269	14074	114160	3007	143938
63	18	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 к=10	(+ до толщины 9см)	м2 покрытия	64	2239,62	0,22	143335	14	141529	1290	156195
64	19	Е11-270801-0105 1127-0801-0105 РСНБ РК 2022	Полосы укрепительные из щебня, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия полосы	30	1701,25	639,21	51038	19176	24089	10340	66288
65	20	Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2022	Полосы укрепительные из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия полосы	30	2983,11	280,22	89493	8406	76806	5195	102264
			СМЕТА 2-1-5 НА Откосные крылья и расчистка русла									
			Откосные крылья									
66	8	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Откосные крылья монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	31,6	51602,60	3932,47	1630642	124267	1361653	130861	1902423
67	9	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,352	27887,50	1582,60	37704	2140	519	25757	68538
68	10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 6 до 12 мм	т	0,972	389901,00	--	378984	--	378984	--	409303
69	11	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодическогопрофиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38	391464,00	--	148756	--	148756	--	160657
70	12	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумноймастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	148	4947,61	189,84	732247	28096	546023	120675	921156

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	13	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2022	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	64	715,78	33,54	45810	2146	22976	15608	66332
72	14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенииграунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	34,61	34,61	1108	1108	--	236	1451
73	15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32	228,20	108,75	7302	3480	--	3893	12091
			РАЗДЕЛ 1.Расчистка русла									
74	16	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	75	271,00	271,00	20325	20325	--	3640	25882
75	17	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	656,25	55,00	--	36094	--		--	38982
			СМЕТА 2-1-6 НА Укрепительные работы и водоотвод									
			Укрепительные работы									
76	1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	115	271,00	271,00	31165	31165	--	5581	39685
77	2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	140,3	5796,00	--	813179	--	813179	--	878233
78	3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115	228,20	108,75	26243	12506	--	13992	43453
79	4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	115	107,19	90,60	12327	10419	357	3023	16578
80	5	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	68	6850,41	224,48	465828	15264	334586	86340	596342
81	6	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,15	82923,60	--	12439	--	68	8907	23054
82	7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,15	408502,00	--	61275	--	61275	--	66177
83	8	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2022	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	28	17012,24	34,90	476343	977	366747	78384	599106
			Водоотвод									
84	9	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты, шебеночные. Устройство	м3 подушки	3,5	10991,00	331,83	38468	1161	27215	7650	49807

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	10	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,888	20130,05	7546,41	38006	14248	13934	11395	53354
86	11	С1226-103-1410 226-103-1410 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	8	7832,00	--	62656	--	62656	--	67668
87	12	С1226-105-0101 226-105-0101 РСНБ РК 2022	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	12	6346,00	--	76152	--	76152	--	82244
88	13	С1226-103-1407 226-103-1407 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-40	шт.	8	4981,00	--	39848	--	39848	--	43036
89	14	С1226-103-1408 226-103-1408 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-25	шт.	16	3040,00	--	48640	--	48640	--	52531
90	15	С1226-102-0704 226-102-0704 РСНБ РК 2022	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 марки Б-9	шт.	4	8103,00	--	32412	--	32412	--	35005
91	16	Е11-010204-0801 1101-0204-0801 РСНБ РК 2022	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	м2 укрепляемой поверхности	4	3712,22	452,60	14849	1810	4171	6913	23503
92	17	Е11-010204-0802 1101-0204-0802 РСНБ РК 2022 к=2	(+ до 10 см)	м2 укрепляемой поверхности	4	176,91	2,29	708	10	292	293	1081
93	18	С1226-102-0701 226-102-0701 РСНБ РК 2022	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 марки П-1	шт.	4	2406,00	--	9624	--	9624	--	10394
94	19	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	10	6850,41	224,48	68504	2244	49204	12697	87697
95	20	Е11-010204-0901 1101-0204-0901 РСНБ РК 2022	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см	м упора	4	6372,31	1201,00	25489	4804	8797	10004	38332
96	21	С1226-103-1802 226-103-1802 РСНБ РК 2022	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	2	29505,00	--	59010	--	59010	--	63731
97	22	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	1,2	12073,00	4,24	14488	5	9425	3643	19582
98	23	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,8	1753,29	--	1403	--	--	1010	2606
99	24	С1211-202-0404 211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,4	5594,00	--	2238	--	2238	--	2417
100	25	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	0,4	7776,00	--	3110	--	3110	--	3359
101	26	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,8	272,14	129,47	218	103	--	116	361

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	27	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	0,8	107,19	90,60	86	72	3	21	116
			СМЕТА 2-2 НА Подходы к мосту									
			Подготовительные работы									
103	1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	11	4076,82	1751,82	44845	19270	--	24309	74686
104	2	Е11-010102-0356 1101-0102-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	11	198,97	198,97	2189	2188	--	354	2747
105	3	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	17,6	212,00	--	3731	--		--	4029
			Дорожная одежда									
106	4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	73,31	8574,05	1299,45	628564	95262	518544	28554	709688
107	5	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	405	240,23	176,46	97291	71466	132	34849	142711
108	6	Калькуляция на приготволение	Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4	м3	62	10693,00	--	662966	--	662966	--	716003
109	7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24	161843,09	2832,72	38842	680	38162	226	42194
110	8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	375	2152,77	219,90	807290	82462	712907	17620	890903
111	9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 к=2	(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	375	477,01	0,04	178878	15	176763	1512	194821
			Обочины									
112	10	Е11-010102-0356 1101-0102-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью1,0 м3	м3 грунта	34	198,97	198,97	6765	6765	--	1095	8489
113	11	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	416,5	65,00	--	27072	--		--	29238
114	12	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022	Обочины. Укрепление разобранным асфальтобетоном толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	172,5	247,18	201,10	42639	34690	26	13540	60674

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	13	Е11-010102-0356 1101-0102-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	16,92	198,97	198,97	3367	3366	--	545	4225
116	14	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	27,072	212,00	--	5739	--		--	6198
			Обстановка дороги									
117	15	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,2115	42817,02	11971,81	9056	2532	5661	1216	11094
118	16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	6720,57	1072,60	26882	4291	2367	15643	45927
119	17	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	1227,69	--	2455	--	275	1570	4347
120	18	С1251-101-0403 251-101-0403 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002со световозвращающей пленкой типа 3	м2	4,628	36451,00	--	168695	--	168695	--	182191
121	19	С1251-101-0310 251-101-0310 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24,3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	14773,00	--	29546	--	29546	--	31910
122	20	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	10460,00	--	62760	--	62760	--	67781
123	21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Распределение вручную	м3 грунта	5,16	2348,50	--	12118	--	--	8725	22511
124	22	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	1,02	7050,12	1398,65	7191	1426	4612	1254	9120
125	23	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	4641,90	2617,57	27851	15705	--	13394	44544
126	24	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,1	64528,00	--	135509	--	135509	--	146350
127	25	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Омоноличивание бетоном В15F100W4	м3	0,47	41760,31	1274,65	19627	599	16156	2242	23618
128	26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,08	1225,69	--	5001	--	--	3601	9290
129	27	Е11-010203-0601 1101-0203-0601 РСНБ РК 2022	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	7,3	18,40	18,40	134	135	--	29	176

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	28	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Планировка верха и откосов бермиз грунтов 2 группы вручную	м2 спланированной площади	29,2	158,00	--	4614	--	--	3322	8571
			СМЕТА 8-1 НА Объездная дорога									
			Разборка после окончания строительства									
131	24	Е11-010102-0356 1101-0102-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	1649	198,97	198,97	328102	328102	--	53131	411731
132	25	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2942,142	212,00	--	623734	--		--	673633
133	26	Е11-220301-0120 1122-0301-0120 РСНБ РК 2022 к=0,8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,052	11123332,47	6655444,47	578413	346083	--	244183	888404
134	27	С3414-103-0101 414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубыметаллические. Погрузка	т	18	1033,00	--	18594	--		--	20082
135	28	С3414-103-0102 414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубыметаллические. Разгрузка	т	18	1033,00	--	18594	--		--	20082
136	29	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	18	212,00	--	3816	--		--	4121
137	30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 к=0,6 0,7	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	16	6128,60	1072,60	98058	17162	--	62571	173479
138	31	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 к=0,6 0,7	Щитки дополнительные. Демонтаж	шт.	8	1090,20	--	8722	--	--	6280	16202
			Восстановление ПРС после разборки объездной дороги									
139	32	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Обратная надвижка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	252	50,10	50,10	12625	12625	--	2691	16541
140	33	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	302,4	212,00	--	64109	--		--	69238
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7307511	1159937	20381713	2205742	29951306
								788065	317576	--	2218615	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7307511				
			Всего заработная плата	Тенге					1105641			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2267620				
			Местные материалы	Тенге				2290401				
			Транспортные расходы	Тенге				801484				
			Накладные расходы	Тенге				796065				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				648286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8751862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
			Сметная заработная плата	Тенге					1105641			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8751862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
			Сметная заработная плата	Тенге					1105641			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29951298
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									2293513
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2544987				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1798755			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					518546			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20381709		
			- Перевозка грузов	Тенге				801483				
			- Накладные расходы	Тенге							2205742	
			- Сметная прибыль	Тенге							2218615	
			Временные здания и сооружения			3,28%		907 175				
			Итого с временными								30 858 473,35	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								30 858 473,35	
			Итого со скидкой подрядчика К=0,99998	0,99998							30 858 128,04	
			НДС			12 %		3 702 975				
			Итого с НДС								34 561 103,40	
			Минусуем сумму ранее ошибочно наруженных % временных на объездную дорогу								-251 293,47	
			Итого с учетом тендерной скидки								34 309 809,93	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган

_____ **Дарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика:

_____ **Досжанов А.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Торегали А.К.**

Подрядчик:
Директор АО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ **Грачев М.В.**

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____ **Утеулиев Н.**

_____ 20__ ж./г.