Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-05-06 № 30/22 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кайер Айбек Мергенбайулы тұлғасындағы "Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Дабылов Тимур Жангелдиевич тұлғасындағы "Темир-Строй Сервис и Ко" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-05-06 № 30/22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 96 393 707.81 (тоқсан алты миллион үш жүз тоқсан үш мың жеті жүз жеті тенге сексен бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 326 892 000-00 (үш жүз жиырма алты миллион сегіз жүз тоқсан екі мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, , 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 472 005 593.72 (төрт жүз жетпіс екі миллион бес мың бес жүз тоқсан үш теңге жетпіс екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады. 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, , 032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен - Жолдар салу» есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 112 354 738.77 (жүз он екі миллион үш жүз елу төрт мың жеті жүз отыз сегіз теңге жетпіс жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады. 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, , 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 21 313 400.40 (жиырма бір миллион үш жүз он үш мың төрт жүз теңге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады. 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, , 032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен - Жолдар салу» есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 214 537 261.23 (екі жүз он төрт миллион бес жүз отыз жеті мың екі жүз алпыс бір теңге жиырма үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шартты орындау кезеңінде қолданылады.

Электрондық құжат www.eg.kz порталында жасалды. «Электрондық мемлекеттік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, проспект
Санкибай батыра, 1, 556
БСН 050140008334
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ11070102KSN0601000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8/7132/547820
Басшысы Кайер Айбек Мергенбайулы

Өнім беруші:
"Темир-Строй Сервис и Ко"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, Кордайский район,
с.Кордай, Жибек жолы, 151
БСН/ЖСН 031240001588
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1196527F0008857021
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87273171540
Басшысы Дабылов Тимур Жангелдиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7241318-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу						«Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту»						
52010332-ОК1	"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту	Жұмыс	1	1 243 496 701.93	9 ай	9 ай	Ақтөбе облысы, Темір ауданы (1)	30	472 005 593.72
52010332-ОК1	"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту	Жұмыс	1	1 243 496 701.93	9 ай	9 ай	Ақтөбе облысы, Темір ауданы (1)	30	21 313 400.40

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

52010332-ОК1	"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту	Жұмыс	1	1 243 496 701.93	9 ай	9 ай	Ақтөбе облысы, Темір ауданы (1)	30	96 393 707.81
002-055-432 : Жолдар салу						«Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту»						
52010332-ОК1	"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту	Жұмыс	1	1 243 496 701.93	9 ай	9 ай	Ақтөбе облысы, Темір ауданы (1)	30	326 892 000.00
002-032-432 : Жолдар салу						«Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту»						
52010332-ОК1	"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту	Жұмыс	1	1 243 496 701.93	9 ай	9 ай	Ақтөбе облысы, Темір ауданы (1)	30	112 354 738.77
52010332-ОК1	"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту	Жұмыс	1	1 243 496 701.93	9 ай	9 ай	Ақтөбе облысы, Темір ауданы (1)	30	214 537 261.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 30/22 от 2022-05-06

Актюбинская область №5

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кайер Айбек Мергенбайулы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Дабылов Тимур Жангелдиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 30/22 от 2022-05-06 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 96 393 707.81 (девяносто шесть миллионов триста девяносто три тысячи семьсот семь тенге восемьдесят один тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 326 892 000-00 (триста двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 472 005 593.72 (четыреста семьдесят два миллиона пять тысяч пятьсот девяносто три тенге семьдесят две тиын) в том числе НДС, по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан - Строительство дорог», по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 112 354 738.77 (сто двенадцать миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать восемь тенге семьдесят семь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 21 313 400.40 (двадцать один миллион триста тринадцать тысяч четыреста тенге сорок тиын) в том числе НДС, по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан - Строительство дорог», по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 214 537 261.23 (двести четырнадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч двести шестьдесят один тенге двадцать три тиын) в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 1, 556
БИН 050140008334
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070102KSN0601000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7132/547820
Руководитель Кайер Айбек Мергенбайулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"
Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, Жибек жолы, 151
БИН/ИИН/ИНН/УНП 031240001588
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1196527F0008857021
АО "ForteBank"
Тел.: 87273171540
Директор Дабылов Тимур Жангелдиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7241318-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						«Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км»						
52010332-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км	Работа	1	1 243 496 701.93	9 месяцев	9 месяцев	Актюбинская область, Темирский район (1)	30	472 005 593.72
52010332-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км	Работа	1	1 243 496 701.93	9 месяцев	9 месяцев	Актюбинская область, Темирский район (1)	30	21 313 400.40
52010332-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км	Работа	1	1 243 496 701.93	9 месяцев	9 месяцев	Актюбинская область, Темирский район (1)	30	96 393 707.81
002-055-432 : Строительство дорог						«Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

52010332-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км	Работа	1	1 243 496 701.93	9 месяцев	9 месяцев	Актюбинская область, Темирский район (1)	30	326 892 000.00
002-032-432 : Строительство дорог						«Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км»						
52010332-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км	Работа	1	1 243 496 701.93	9 месяцев	9 месяцев	Актюбинская область, Темирский район (1)	30	112 354 738.77
52010332-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км	Работа	1	1 243 496 701.93	9 месяцев	9 месяцев	Актюбинская область, Темирский район (1)	30	214 537 261.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.