Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-09-19 № 131 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Утегенов Азамат Болатович тұлғасындағы "Қарғалы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Стратан Дмитрий Григорьевич тұлғасындағы "Invest Stroy Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-09-19 № 131 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарғалы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38
БСН 060240006908
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ13070103KSN0609000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 71342 22-7-11
Басшысы Утегенов Азамат Болатович

Өнім беруші:
"Invest Stroy Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр Батыс -2, 18Г/1, 44
БСН/ЖСН 030540008058
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ57998MTB0000592796
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: +77015547350
Басшысы Стратан Дмитрий Григорьевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10543563-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Жолдар салу						«Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы с. Ш. Қалдаяқов Әбілқайыр хан көшесінің автомобиль жолын салу»						
62357254-КРБС1	"Қарғалы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы с. Ш. Қалдаяқов Әбілқайыр хан көшесінің автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	120 673 549.36	Құрылысқа рұқсат алған күннен бастап 3 ай	Құрылысқа рұқсат алған күннен бастап 3 ай	Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Шәмші Қалдаяқова. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

62357254-КРБС1	"Қарғалы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы с. Ш. Қалдаяқов Әбілқайыр хан көшесінің автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	120 673 549.36	Құрылысқа рұқсат алған күннен бастап 3 ай	Құрылысқа рұқсат алған күннен бастап 3 ай	Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Шәмші Қалдаяқова. (1)	30	60 439 814.68
62357254-КРБС1	"Қарғалы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы с. Ш. Қалдаяқов Әбілқайыр хан көшесінің автомобиль жолын салу»	Жұмыс	1	120 673 549.36	Құрылысқа рұқсат алған күннен бастап 3 ай	Құрылысқа рұқсат алған күннен бастап 3 ай	Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Шәмші Қалдаяқова. (1)	30	60 233 734.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 131 от 2023-09-19

Актюбинская область №1

Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Утегенов Азамат Болатович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Stroy Construction", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Стратан Дмитрий Григорьевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 131 от 2023-09-19 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38
БИН 060240006908
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ13070103KSN0609000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 71342 22-7-11
Руководитель Утегенов Азамат Болатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Stroy Construction"
Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр Батыс -2, 18Г/1, 44
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030540008058
БИК TSESKZKA
ИИК KZ57998MTB0000592796
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +77015547350
Руководитель Стратан Дмитрий Григорьевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10543563-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Строительство дорог						«Строительство автомобильной дороги улицы Абилкайыр хана с.Ш.Калдаякова, Каргалинского района, Актюбинской области»						
62357254-КРБС1	Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги улицы Абилкайыр хана с.Ш.Калдаякова, Каргалинского района, Актюбинской области»	Работа	1	120 673 549.36	3 месяца с момента получения разрешения на строительства	3 месяца с момента получения разрешения на строительства	Актюбинская область, Каргалинский район, с.Шамши Калдаякова (1)	30	0.00
62357254-КРБС1	Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги улицы Абилкайыр хана с.Ш.Калдаякова, Каргалинского района, Актюбинской области»	Работа	1	120 673 549.36	3 месяца с момента получения разрешения на строительства	3 месяца с момента получения разрешения на строительства	Актюбинская область, Каргалинский район, с.Шамши Калдаякова (1)	30	60 439 814.68
62357254-КРБС1	Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	«Строительство автомобильной дороги улицы Абилкайыр хана с.Ш.Калдаякова, Каргалинского района, Актюбинской области»	Работа	1	120 673 549.36	3 месяца с момента получения разрешения на строительства	3 месяца с момента получения разрешения на строительства	Актюбинская область, Каргалинский район, с.Шамши Калдаякова (1)	30	60 233 734.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.