Форма 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменения в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "АВС-Лимитед"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь, Махамбетского района, Атырауской области"
Договор №70 от 28.07.2023г.

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2023

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		70	28.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты		НДС 12%	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь, Махамбетского района, Атырауской области	914 559 301,12	478 604 753,57							57 432 570,43	536 037 324
за декабрь месяц 2023 года		478 604 753,57							57 432 570,43	536 037 324
удержание		-							-	
Итого к оплате		478 604 753,57							57 432 570,43	536 037 324
ИТОГО к оплате с НДС	536 037 324	(Пятьсот тридцать шесть миллионов тридцать семь тысяч триста двадцать четыре тенге 00 тиын)								

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Кенжебаев С.К.**

Подрядчик:
ТОО "АВС-Лимитед"

Директор _____ **Даярдиев Б.К.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "АВС-Лимитед"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Таздыколь, Махамбетского района, Атырауской области"
Договор №70 от 28.07.2023г.

РЕЕСТР

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года.

	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начало строительства	Всего выполнено за 2023 ноябрь	Всего выполнено за 2023 декабрь
1	Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Таздыколь, Махамбетского района, Атырауской области	1 884 991 124,80	914 559 301,12	378 521 977,12	536 037 324,00
	ВСЕГО	1 884 991 124,80	914 559 301,12	378 521 977,12	536 037 324,00
	удержание с Н/С 12%	*87 681 018,60*	*87 681 018,60*	*87 681 018,60*	-

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Кенжебаев С.К.**

Подрядчик:
ТОО "АВС-Лимитед"

Директор _____ **Дауршиев Б.К.**

Технический надзор:

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" _____ **Мусин А.А..**

Авторский надзор:

ТОО "Игілік Стройпроект" _____ **Муканов К.П.**

Заказчик - ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик - ТОО "АВС-Лимитед"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь, Махамбетского района, Атырауской области"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь, Махамбетского района, Атырауской области"

Номер договора - 70 от 28.07.2023г.

АКТ
ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №8-1-1. Объездная дорога									
			РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
1	21.1	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**									
				м³	11426,52	13697,00	...	156509044	...	156509044	...	169029768
				...	...	...	...	...	...	...	12520724	
2	23	ТКАЛКУЛЯЦИЯ ШПС С-4	**Нормативная калькуляция расхода материалов на приготовление щебеночно-песчаной смеси марки С-4**									
				м³	4119,93	24388,00	...	100476853	...	100476853	...	108515001
				...	...	...	...	...	...	...	8038148	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				256985897	...	256985897	...	277544769
				...	...	...	...	...	...	...	20558872	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				256985897				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				256985897				
			Сметная прибыль	Тенге				20558872				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				277544769				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				277544769				
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
3	36	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**									
				м³	3112	13697,00	...	42625064	...	42625064	...	46035069
				...	...	...	...	...	...	...	3410005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42625064	...	42625064	...	46035069
				...	...	...	...	...	...	...	3410005	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				42625064				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42625064				
			Сметная прибыль	Тенге				3410005				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46035069				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46035069				
			РАЗДЕЛ 3. ПРИМЫКАНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ В ПРЕДЕЛАХ ЗАКРУГЛЕНИЯ А НАЛОГИЧНОЙ ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ									
4	50.1	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014									
				м³	955,26	13697,00	-	13084196	-	13084196	-	14130932
											1046736	
5	52	ТКАЛКУЛЯЦИЯ ШПС С-4	Нормативная калькуляция расхода материалов на приготовление щебеночно-песчаной смеси марки С-4									
				м³	566	24388,00	-	13803608	-	13803608	-	14907897
											1104289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26887804	-	26887804	-	29038829
											2151025	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26887804				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26887804				
		Сметная прибыль		Тенге				2151025				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29038829				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				29038829				
			РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
6	62	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014									
				м³	52,46	13697,00	-	718545	-	718545	-	776029
											57484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				718545	-	718545	-	776029
											57484	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				718545				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				718545				
		Сметная прибыль		Тенге				57484				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				776029				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				776029				
			РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ ДОРОГ 4 КАТЕГОРИИ										
7	65	ТКАЛКУЛЯЦИЯ ШПС С-4	Нормативная калькуляция расхода материалов на приготовление щебеночно-песчаной смеси марки С-4									
				м³	33	24388,00	-	804804	-	804804	-	869188
											64384	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				804804	-	804804	-	869188
											64384	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				804804				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				804804				
		Сметная прибыль		Тенге				64384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				869188				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				869188				
			Локальная смета №8-1-1. Объездная дорога									
			РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНЫХ ДОРОГ ШИРИНОЙ 9 М									
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОБЪЕЗДНЫХ ДОРОГАХ									
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ТИПУ 1									
8	15.1	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014									
				м³	5795	13697,00	-	79374115	-	79374115	-	85724044
											6349929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				79374115	-	79374115	-	85724044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											6349929	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				79374115				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				79374115				
			Сметная прибыль	Тенге				6349929				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				85724044				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				85724044				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								439987928
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						407396229		
			- Сметная прибыль	Тенге							32591699	

ИТОГО по Акту:	**Тенге**									**439 987 928**
Временные здания и сооружения 3,12%	*Тенге*									*13 727 623*
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**453 715 551**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	*Тенге*									*4 038 068*
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	**Тенге**									**457 753 619**
Непредвиденные работы и затраты-2%	*Тенге*									*9 155 072*
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**466 908 691**
Перерасчет в текущих ценах на 2023г. - 100% К=1,079	**Тенге**									**503 794 478**
Налог на добавленную стоимость, 12%	*Тенге*									*60 455 337*
Итого с НДС	**Тенге**									**564 249 815**
Понижающий коэффициент - 5%	*Тенге*									*28 212 491*
Итого к оплате	**Тенге**									**536 037 324**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Кенжебаев С.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АВС-Лимитед"

_____ Даирбаев Б.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт по техническому надзору
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Мусин А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт по авторскому надзору
ТОО "Игілік Строипроект"

_____ Муканов К.Н.