Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"12" 12 2023 года

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", лицензия от 13.03.2013 г. №13004232 (I категория), БИН 970440003009: Республика Казахстан, Павлодарская область, 140000, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3 ,оф. 328 , тел. 8(7182) 610282; в лице генерального директора Пешкова Владимира Александровича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта ответственного за осуществление авторского надзора за ходом строительства объекта, руководитель группы авторского надзора Сыздыкова Ильяса Хабидуллаевича (Приказ № 30 от 31.05.2023 года)

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора № 93/139; от 30.05.2023г.

№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция ТМ-VIII от Павильона №3 до ТК-4А в городе Экибастузе» в г. Экибастуз, Павлодарской области, от НП3 по ул. М.Ауэзова, вдоль проспекта имени Абая, до ТК-4А по ул. Пшембаева

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"; адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, 141200, город Экибастуз, улица Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801, тел. 8(7187)74-05-52 в лице руководителя Несипказиева Нурдаулета Болатовича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Grappa-STROY» ГСЛ № 23004498 от 16.02.2023 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сагидолдинова Расула Казезовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», БИН 081240018254, РК, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Абая, дом 72, кв. 184, ГСЛ №21023344 от 29.07.2021г.

наименование организации

в лице Директора ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» Кабдрахмановой Анар Ертаевны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) ТОО «Экспо Мега Строй», РК, г.Астана, ул. Беймбет Майлин, д. 4/1, БИН 150540016093, ГСЛ №15011875 от 24.06.2015г.

наименование организации

в лице Директора ТОО «Экспо Мега Строй» Усенова Жасулана Имамовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2023 г.;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2023 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства: 3,0 месяца;

по норме или по проекту организации строительства 7,5 месяца;

фактически 3,0 месяца.

3.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены.

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Проект (проектно-сметная документация) по объекту «Реконструкция ТМ-VIII от Павильона №3 до ТК-4А в городе Экибастузе». Рабочий проект №01.23.3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО НПФ

"СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", лицензия от 13.03.2013г. №13004232 (I категория)., в лице Генерального директора Пешкова В.А.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" № 8 от 17.03.2023г.

Положительное заключение РГП «Госэкспертиза» № 06-0070/23 от 15.03.2023 г., по рабочему проекту «Реконструкция ТМ-VIII от Павильона №3 до ТК-4А в городе Экибастузе» в лице и.о. директора Сейсембекова А.Т.., экспертов: Азимжанова И.Н., Абдрахманова А.З. Джумабеков Б.К., Вассерберг А.О., Айтжанова С.С. Раимбекова Р.К., Ирмекпаев Т.Е., Самат Қ.М., Булава Н.В.; Дополнительное заключение РГП «Госэкспертиза» № 06-0254/23 от 31.10.2023 г. по рабочему проекту «Реконструкция ТМ-VIII от Павильона №3 до ТК-4А в городе Экибастузе» в лице директора Суюндыкова С.Б., директора департамента Сейсембекова А.Т., начальника отдела Азимжановой И.Н., экспертов: Джумабеков Б.К., Вассерберг А.О., Булава Н.В.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», генеральный директор Пешков Владимир Александрович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору:

ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», генеральный директор Пешков Владимир Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», эксперт ответственный за осуществление авторского надзора за ходом строительства объекта, руководитель группы авторского надзора Сыздыков Ильяс Хабидуллаевич (Приказ № 30 от 31.05.2023 года)

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Пішін
жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің бұйрығымен
9 тамыз 2019 ж
№ 632;
жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің бұйрығымен
2021 жылғы 8 ақпанда
№ 53

2-қосымша
министрінің бұйрығымен
инвестиция және даму үшін
Қазақстан Республикасы
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2023 жылғы "12" 12

Авторлық қадағалау-«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ЖШС, БСН 970440003009, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, 140 000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, 140000, Павлодар қ., көш. Сұраганова, 20/3 б., кеңсе 328, тел. 8(7182) 610282, бас атқарушы директор: Пешков Владимир Александрович

(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы)

нысанның құрылыс барысын жобалаушы қадағалауға жауапты сарапшы, Бақылау тобының жетекшісі Сыздыков Ильяс Хабидуллаевич ұсынған (2023 жылғы 31 мамырында, № 30 бұйрық)

сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

30.05.2023ж. № 93/139 шарт негізінде әрекет етілген

шарт № және күні

«Екібастұз қаласындағы №3 павильоннан ТК-4А дейін ТМ-VIII қайта құру» объектісі бойынша

объектінің атауы және орналасқан жері

тапсырыс берушісі Мемлекеттік мекеме Мемлекеттік мекеме «Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі», БСН 990740000801, тел. 8(7187)74-05-52, 141200, Павлодар обл., Екібастұз қаласы, Энергетиктер 62 көшесі, басшы Несипказиев Нурдаулет Болатович

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:
1. Нысанның құрылысы жүзеге асырылды
1) мердігер (бас мердігер) ЖШС «Grappa-STROY»- 16.02.2023 ж. 23004498 лицензиясы

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

директор тұлғасы Сагидолдинов Расул Казезович

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:
1) «Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС, РК, Павлодар облысы, Екібастуз қаласы, Абая к-сі, 72 үй, 184 пәтер, БСН 081240018254, ММЛ №21023344 29.07.2021ж.
ұйымның атауы

«Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС Кабдрахманова Анар Ертаевна директор атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2) «Экспо Мега Строй» ЖШС, РК, Астана қаласы, Беймбет Майлин к-сі, 4/1 үй, БСН 150540016093, ГСЛ №15011875 от 24.06.2015г.
ұйымның атауы

«Экспо Мега Строй» ЖШС Усенов Жасулан Имамович директор атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

атынан жүзеге асырды ;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы маусым 2023 ж.;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы қыркүйек 2023 ж.;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы 3,0 ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7,5 ай;
нақты 3 ай.

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдықтар мен бұйымдар жобаның талаптарына сәйкес келеді;

4. Құрылыс процесінде авторлық қадағалау берген ескертулер жойылды;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтердің талаптарына сәйкес орындалды;

6. Жобалық-сметалық құжаттаманың жобасы: «Екібастұз қаласындағы №3 павильоннан ТК-4А дейін ТМ-VIII қайта құру», № 01.23.3 жұмыс жобасы.
БАС МЕРДІГЕР: «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨК ЖШС, 2013 жылғы 13 наурыздағы № 13004232 лицензия (I санат), бас атқарушы директор В.А. Пешков.
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
«Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесімен бекітілген 17.03.2023ж. №8.
«Екібастұз қаласындағы №3 павильоннан ТК-4А дейін ТМ-VIII қайта құру» жұмыс жобасы бойынша «Мемсараптама» РМК 2023 жылғы 15 наурыздағы № 06-0070/23 мемлекеттік сараптама қорытындысы (оң) ұсынылды. Директор м.а. Сейсембеков А.Т., сарапшылар: Азимжанова И.Н., Абдрахманова А.З. Джумабеков Б.К., Вассерберг А.О., Айтжанова С.С., Райымбекова Р.Қ., Ирмекпаев Т.Е., Самат Қ.М., Булава Н.В.; «Екібастұз қаласындағы №3 павильоннан ТК-4А дейін ТМ-VIII қайта құру» жұмыс жобасы бойынша «Мемсараптама» РМК 2023 жылғы 31 қазанда № 06-0254/23 қосымша қорытынды мемлекеттік сараптама (оң) ұсынылды. Директор Суюндыков С.Б., департаментінің директоры Сейсембеков А.Т., бөлім меңгерушісі Азимжанова И.Н., сарапшылар: Джумабеков Б.К., Вассерберг А.О., Булава Н.В.
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) Ұйымның атауы және бекітілген күні

Авторлық қадағалау: «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ЖШС бас атқарушы директор: Пешков Владимир Александрович

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

авторлық қадағалау жөніндегі сарапшы (лар) :
«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ЖШС бас атқарушы директор: Пешков Владимир Александрович

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №,

қолы,күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ЖШС нысанның құрылыс барысын жобалаушы қадағалауға жауапты сарапшы, Бақылау тобының жетекшісі Сыздыков Ильяс Хабидуллаевич, ұсынған (2023 жылғы 31 мамырында, № 30 бұйрық)

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №,

қолы,күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)