Заказчик: ТОО "Гидропром"
Подрядчик: ТОО "Архитектурно-строительный Альянс"
Стройка: Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59
Договор №24-21 от 07.10.2021.

Акт № 1 от 02 июня 2022 год

Дополнительная нулевая смета № 6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить в смету 7-5-1 Малые архитектурные формы									
1	290-000-0000 (пл)	**Теневой навес (работа + материал)**	**шт**	**10**	3114674,6		31146746		31146746	–	31146746
					–		–		–		
		Итого по смете					**31 146 746**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 146 746				
		Налог на добавочную стоимость (12%)					3 737 610				
		Всего:					34 884 355,52				

СДАЛ : ТОО "Архитектурно-строительный Альянс"
Директор
_____ Кабиев Б.К.

ПРИНЯЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Директор
_____ Культуманов И.М.