Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-05-04 № 242 қосымша келісім

Шымкент қ. №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович тұлғасындағы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович тұлғасындағы "Арыс құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-05-04 № 242 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2023 жылғы 19 желтоқсандағы Шымкент қаласы мәслихатының №12/101-VIII шешімінің негізінде
2) Шарттың жалпы сомасы 11 987 695 463.81 (он бір миллиард тоғыз жүз сексен жеті миллион алты жүз тоқсан бес мың төрт жүз алпыс үш) теңге 81 тиын , оның ішінде 1 284 395 942.55 тенге (бір миллиард екі жүз сексен төрт миллион үш жүз тоқсан бес мың тоғыз жүз қырық екі) теңге 55 тиын құрайды.
3) 2022 жылға 007-032-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша төленген сома 1 979 400 000.00 (бір миллиард тоғыз жүз жетпіс тоғыз миллион төрт жүз мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 212 078 571.43 (екі жүз он екі миллион жетпіс сегіз мың бес жүз жетпіс бір) теңге 43 тиын
4) 2023 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша төленген сома 60 000 000.00 (алпыс миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 6 428 571.43 (алты миллион төрт жүз жиырма сегіз мың бес жүз жетпіс бір) теңге 43 тиын
5) 2023 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша қайта тіркеуге жататын сомасы 137 726 447.68 (бір жүз отыз жеті миллион жеті жүз жиырма алты мың төрт жүз қырық жеті) теңге 68 тиын, оның ішінде ҚҚС 14 756 405.11 (он төрт миллион жеті жүз елу алты мың төрт жүз бес) теңге 11 тиын.
6) 2023 жылға 007-032-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша төленген сома 581 735 545.80 (бес жүз сексен бір миллион жеті жүз отыз бес мың бес жүз қырық бес) теңге 80 тиын, оның ішінде ҚҚС 62 328 808.48 (алпыс екі миллион үш жүз жиырма сегіз мың сегіз жүз сегіз) теңге 48 тиын
7) 2023 жылға 007-032-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша қайта тіркеуге жататын сомасы 0.00 (нөл) теңге 00 тиын.
8) 2024 жылға 007-032-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша сомасы 9 226 559 918.01 (тоғыз миллиард екі жүз жиырма алты миллион бес жүз елу тоғыз мың тоғыз жүз он сегіз) теңге 01 тиын, оның ішінде ҚҚС 988 559 991.22 (тоғыз жүз сексен сегіз миллион бес жүз елу тоғыз мың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тоғыз жүз тоқсан бір) теңге 22 тиын.
9) 2024 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша сомасы 2 273 552.32 (екі миллион екі жүз жетпіс үш мың бес жүз елу екі) теңге 32 тиын, оның ішінде ҚҚС 243 594.89 (екі жүз қырық үш мың бес жүз тоқсан төрт) теңге 89 тиын.
10) 2023 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша азайту сомасы 2 273 552.32 (екі миллион екі жүз жетпіс үш мың бес жүз елу екі) теңге 32 тиын, оның ішінде ҚҚС 243 594.89 (екі жүз қырық үш мың бес жүз тоқсан төрт) теңге 89 тиын.
11) 2024 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша ұлғайту сомасы 2 273 552.32 (екі миллион екі жүз жетпіс үш мың бес жүз елу екі) теңге 32 тиын, оның ішінде ҚҚС 243 594.89 (екі жүз қырық үш мың бес жүз тоқсан төрт) теңге 89 тиын.
12) 2023 жылға 007-032-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша азайту сомасы 390 672 972.79 (үш жүз тоқсан миллион алты жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз жетпіс ек)і теңге 79 тиын, оның ішінде ҚҚС 41 857 818.51 (қырық бір миллион сегіз жүз елу жеті мың сегіз жүз он сегіз) теңге 51 тиын
13) 2024 жылға 007-032-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша ұлғайту сомасы 390 672 972.79 (үш жүз тоқсан миллион алты жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз жетпіс ек)і теңге 79 тиын, оның ішінде ҚҚС 41 857 818.51 (қырық бір миллион сегіз жүз елу жеті мың сегіз жүз он сегіз) теңге 51 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10
БСН 130940007729
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7252-24-75-17
Басшысы Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович

Өнім беруші:
"Арыс құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, г.Арысь, Айтеке Би, 1 а
БСН/ЖСН 991140003004
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ418210239812134339
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87254022214
Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7492938-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-432 : Жолдар салу						Шымкент қаласы бас жоспарға сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 автокөлік жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	11 987 695 463.81	31.12.2024	31.12.2024	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	581 735 545.80
51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	11 987 695 463.81	31.12.2024	31.12.2024	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	9 226 559 918.01

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	11 987 695 463.81	31.12.2024	31.12.2024	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	1 979 400 000.00
007-015-432 : Жолдар салу						Шымкент қаласы бас жоспарға сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 автокөлік жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	11 987 695 463.81	31.12.2024	31.12.2024	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	197 726 447.68
51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	11 987 695 463.81	31.12.2024	31.12.2024	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	2 273 552.32

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 242 от 2022-05-04

г.Шымкент №5

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Арыс құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 242 от 2022-05-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании решения маслихата города Шымкент №12/101-VIII от 19 декабря 2023 года
2) Общая сумма Договора составляет 11 987 695 463.81 (одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят три) тенге 81 тиын, в том числе НДС 1 284 395 942.55 тенге (один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона триста девяносто пять тысяч девятьсот сорок два) тенге 55 тиын.
3) Сумма оплаченная на 2022 год по бюджетной программе 007-032-432 составляет 1 979 400 000.00 (один миллиард девятьсот семьдесят девять миллионов четыреста тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС 212 078 571.43 (двести двенадцать миллионов семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят один) тенге 43 тиын.
4) Сумма оплаченная на 2023 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 60 000 000.00 (шестьдесят миллионов) тенге 00 тиын, в том числе НДС 6 428 571.43 (шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) тенге 43 тиын
5) Сумма, подлежащая перерегистрации на 2023 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 137 726 447.68 (сто тридцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок семь) тенге 68 тиын, в том числе НДС 14 756 405.11 (четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пять) тенге 11 тиын.
6) Сумма оплаченная на 2023 год по бюджетной программе 007-032-432 составляет 581 735 545.80 (пятьсот восемьдесят один миллион семьсот тридцать пять тысяч пятьсот сорок пять) тенге 80 тиын, в том числе НДС 62 328 808.48 (шестьдесят два миллиона триста двадцать восемь тысяч восемьсот восемь) тенге 48 тиын
7) Сумма, подлежащая перерегистрации на 2023 год по бюджетной программе 007-032-432 составляет 0.00 (ноль) тенге 00 тиын.
8) Сумма на 2024 год по бюджетной программе 007-032-432 составляет 9 226 559 918.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(девять миллиардов двести двадцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот восемнадцать) тенге 01 тиын, в том числе НДС 988 559 991.22 (девятьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто один) тенге 22 тиын.
9) Сумма на 2024 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 2 273 552.32 (два миллиона двести семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят два) тенге 32 тиын, в том числе НДС 243 594.89 (двести сорок три тысячи пятьсот девяносто четыре) тенге 89 тиын.
10) Сумма уменьшения на 2023 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 2 273 552.32 (два миллиона двести семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят два) тенге 32 тиын, в том числе НДС 243 594.89 (двести сорок три тысячи пятьсот девяносто четыре) тенге 89 тиын.
11) Сумма увеличения на 2024 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 2 273 552.32 (два миллиона двести семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят два) тенге 32 тиын, в том числе НДС 243 594.89 (двести сорок три тысячи пятьсот девяносто четыре) тенге 89 тиын.
12) Сумма уменьшения на 2023 год по бюджетной программе 007-032-432 составляет 390 672 972.79 (триста девяносто миллионов шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят два) тенге 79 тиын, в том числе НДС 41 857 818.51 (сорок один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемнадцать) тенге 51 тиын
13) Сумма увеличения на 2024 год по бюджетной программе 007-032-432 составляет 390 672 972.79 (триста девяносто миллионов шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят два) тенге 79 тиын, в том числе НДС 41 857 818.51 (сорок один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемнадцать) тенге 51 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10
БИН 130940007729
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7252-24-75-17
Руководитель Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арыс құрылыс"
Южно-Казахстанская область, г.Арысь, Айтеке Би, 1 а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 991140003004
БИК KINCKZKA
ИИК KZ418210239812134339
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87254022214
Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7492938-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дороги А-2 с транспортным сообщением) согласно генеральному плану г. Шымкент. Участок 1 Гр по мосту через реку Бадам до км 4+70,0						
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	11 987 695 463.81	31.12.2024	31.12.2024	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	581 735 545.80
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	11 987 695 463.81	31.12.2024	31.12.2024	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	9 226 559 918.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	11 987 695 463.81	31.12.2024	31.12.2024	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	1 979 400 000.00
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дороги А-2 с транспортным сообщением) согласно генеральному плану г. Шымкент. Участок 1 Гр по мосту через реку Бадам до км 4+70,0						
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	11 987 695 463.81	31.12.2024	31.12.2024	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	197 726 447.68
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	11 987 695 463.81	31.12.2024	31.12.2024	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	2 273 552.32

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.