Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-13 № 132 қосымша келісім

Шымкент қ. №07 2023-12-25

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ердембеков Максат Кабделович тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Коктанов Биржан Ерболатулы тұлғасындағы "Риголит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-13 № 132 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы сомасы 2 399 577 710.54 (екі миллиард үш жүз тоқсан тоғыз миллион бес жүз жетпіс жеті мың жеті жүз он теңге 54 тиын) теңгені құрайды оның ішінде ҚҚС 257 097 611.84 тенге (екі жүз елу жеті миллион тоқсан жеті мың алты жүз он бір теңге 84 тиын) теңге. 2021 жылы қаржыландырылғаны 490 612 580,86 (төрт жүз тоқсан миллион алты жүз он екі мың бес жүз сексен тенге 86 тиын) теңге. 2022 жылы қаржыландырылғаны 1 745 391 129.68 (бір миллиард жеті жүз қырық бес миллион үш жүз тоқсан бір мың бір жүз жиырма тоғыз теңге 68 тиын) тенге. 2023 жылы қаржыландырылғаны 0 (нөл) тенге. 2023 жылғы 19 желтоқсандағы Шымкент қаласы мәслихатының №12/101-VIII шешіміне сәйкес лимиттің қысқаруына байланысты 163 574 000.00 (бір жүз алпыс үш миллион бес жүз жетпіс төрт мың) теңге қалған қаржы 2024 жылға өтпелі. Келісім шарттың 9,1 тармағындағы 2022-12-31 деген сөздер 2024-12-31 деген сөздермен ауыстырылсын. Нысан Ұлттық жоба аясында іске асырылады және жұмыстар түзілген өндірістік жұмыстардың кестесінде көрсетілген мерзімде аяқталуы тиіс.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-39-31-80
Басшысы Ердембеков Максат Кабделович

2023-12-25 14:14:12
Ердембеков Максат Кабделович
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Өнім беруші:
"Риголит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Кегенский район, с.Узынбулак, Абай, 12
БСН/ЖСН 020440001977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070G000304N00407
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87014458333
Директор Коктанов Биржан Ерболатулы

2023-12-25 15:46:12
Коктанов Биржан Ерболатулы
"Риголит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5519789-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)						
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	410 626 500.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)						
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	0.00
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	163 574 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	12 318 795.00
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	160 108 571.00
007-048-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	67 667 285.86
007-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)						
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	1 288 161 429.00
007-055-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	297 121 129.68

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 132 от 2021-07-13

г.Шымкент №07 2023-12-25

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ердембеков Максат Кабделович, действующий на основании положения , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Коктанов Биржан Ерболатулы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 132 от 2021-07-13 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 2 399 577 710.54 (два милиарда триста девяносто девять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот десять тенге 54 тиын) тенге в том числе НДС 257 097 611.84 тенге (двести пятьдесят семь миллионов девяносто семь тысяч шестьсот одиннадцать тенге восемьдесят четыре тиын) тенге. Сумма проплаченная в 2021 году составляет 490 612 580,86 (четыреста девяносто миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят тенге 86 тиын) тенге. Сумма проплаченная в 2022 году составляет 1 745 391 129.68 (один миллиард семьсот сорок пять миллионов триста девяносто одна тысяча сто двадцать девять тенге 68 тиын) тенге. Сумма проплаченная в 2023 году составляет 0 (ноль) тенге. В соответствии с решением маслихата города Шымкент от 19 декабря 2023 года №12/101-VIII в связи с сокращением лимита оставшиеся средства в сумме 163 574 000.00 (сто шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) тенге переходят на 2024 год. В пункте 9,1 договора слова 2022-12-31 заменить словами 2024-12-31. Объект реализуется в рамках национального проекта и работы должны быть завершены в сроки, указанные в графике производственных работ.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
Руководитель Ердембеков Максат Кабделович

2023-12-25 14:14:12
Ердембеков Максат Кабделович
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"
Алматинская область, Кегенский район, с.Узынбулак, Абай, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020440001977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070G000304N00407
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87014458333
Директор Коктанов Биржан Ерболатулы

2023-12-25 15:46:12
Коктанов Биржан Ерболатулы
"Риголит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5519789-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)						
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	410 626 500.00
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)						
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	0.00
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	163 574 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	12 318 795.00
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	160 108 571.00
007-048-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)						
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	67 667 285.86
007-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)						
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	1 288 161 429.00
007-055-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)						
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	297 121 129.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19105932

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19105932

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.