Заказчик: **ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Атырауинжстрой-АИС"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в села Сарайшык, Махамбетского района, Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 99 от 23.10.2023г.					

(тенге)

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед. измерения	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее активированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению на выполненные работы за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в села Сарайшык, Махамбетского района, Атырауской области	тенге	1 193 485 176,58	86 580 000,00	0,00	86 580 000,00	0,00	0,00	288 600 000,00	288 600 000,00	202 020 000,00

Заказчик _____ Кенжебаев С.К.

Руководитель ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик _____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в села Сарайшык, Махамбетского района, Атырауской области

Р Е Е С Т Р

выполненных работ за декабрь 2023 года

№ п/п	Наименование объекта	с начала строительства, тенге	2023 год
			декабрь
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в села Сарайшык, Махамбетского района, Атырауской области	288 600 000,00	288 600 000,00
	Итого:	**288 600 000,00**	**288 600 000,00**

Заказчик:

_____ Кенжебаев С.К.

Руководитель ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки: - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в села Сарайшык, Махамбетского района, Атырауской области

Наименование объекта: - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в села Сарайшык, Махамбетского района, Атырауской области

АКТ выполненных работ
за декабрь 2023г.

Составлен(а) В текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов улица №6, категория - Переулок L=178,63 м, S=982,465 м^2										
		Земляные работы										
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2	1339,725		11,15	11,15	14938	14938	--	2706	19051
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,81	--	3765		1407	
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	401,9175		260,65	248,46	104760	99860	567	21113	135941
		НР - 72%; СП - 8%				10,78	62,18	4333	24991		10068	
3	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	401,9175		100,85	100,85	40533	40534	--	8565	53025
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,60	--	11897		3927	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3	401,9175		119,44	97,23	48005	39078	3216	11125	63861
		НР - 72%; СП - 8%				14,21	24,24	5711	9742		4731	
5	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	17583,8906		24,00	--	422013	--		--	455774
		СП - 8%				--	--	--	--		33761	
		Проезжая часть										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$	147,36975	18373,98	1446,07	2707769	213107	2463424	90669	3022314
					211,97	357,71	31238	52716		223875	
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^2$	982,465	2825,51	326,08	2775965	320362	2406126	167235	3178658
					50,36	107,25	49477	105369		235458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6113983	727879	4873333	301413	6928624
							90759	208480	--	513227	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6113983				
		Накладные расходы	Тенге				301413				
		Сметная прибыль	Тенге				513227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6928623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6928623				
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие проездов улица №7, категория - Переулок L=191,58 м, S=1053,69 $м^2$									
		Земляные работы									
8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	1436,85	11,15	11,15	16021	16021	--	2902	20432
					--	2,81	--	4038		1509	
9	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	431,055	260,65	248,46	112354	107100	607	22643	145795
					10,78	62,18	4647	26803		10798	
10	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	431,055	100,85	100,85	43472	43472	--	9186	56869
					--	29,60	--	12759		4211	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	431,055	119,44	97,23	51485	41912	3448	11932	68490
					14,21	24,24	6125	10449		5074	
12	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км									
		СП - 8%	т·км	18858,6563	24,00	--	452608	--		--	488817
					--	--	--	--		36209	
		Проезжая часть									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$	158,0535	18373,98	1446,07	2904072	228556	2642013	97242	3241420
					211,97	357,71	33503	56537		240105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$	1053,69	2825,51	326,08	2977212	343587	2580561	179359	3409098
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	53064	113008		252527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6557224	780648	5226629	323264	7430921
							97339	223594	--	550433	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6557224				
		Накладные расходы	Тенге				323264				
		Сметная прибыль	Тенге				550433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7430921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7430921				
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие проездов улица №8, категория - Переулок L=296,39 м, S=1630,145 $м^2$									
		Земляные работы									
15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$	2222,925	11,15	11,15	24786	24785	--	4490	31610
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	6246		2334	
16	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	666,8775	260,65	248,46	173822	165692	941	35031	225558
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	7189	41466		16705	
17	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	666,8775	100,85	100,85	67255	67255	--	14211	87982
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,60	--	19740		6515	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	666,8775	119,44	97,23	79652	64840	5336	18459	105960
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	9476	16165		7849	
19	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	29175,8906	24,00	--	700221	--		--	756239
		СП - 8%			--	--	--	--		56018	
		Проезжая часть									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$	244,52175	18373,98	1446,07	4492838	353596	4087411	150442	5014743
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	51831	87468		371463	
21	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$	1630,145	2825,51	326,08	4605991	531558	3992339	277483	5274155
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	82094	174833		390681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10144565	1207726	8086027	500116	11496247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							150590	345918	--	851565	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10144565				
		Накладные расходы	Тенге				500116				
		Сметная прибыль	Тенге				851565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11496246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11496246				
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие проездов улица Жана ауыл, категория - Переулок L=767,09 м, S=4218,995 м^2									
		Земляные работы									
22	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2	5753,175	11,15	11,15	64148	64147	--	11621	81810
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	16166		6041	
23	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	1725,9525	260,65	248,46	449870	428830	2434	90664	583769
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	18606	107320		43235	
24	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1725,9525	100,85	100,85	174062	174062	--	36780	227705
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,60	--	51088		16863	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3	1725,9525	119,44	97,23	206148	167814	13808	47774	274237
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	24526	41837		20314	
26	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	75510,4219	24,00	--	1812250	--		--	1957230
		СП - 8%			--	--	--	--		144980	
		Проезжая часть									
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3	632,84925	18373,98	1446,07	11627959	915145	10578669	389361	12978706
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	134145	226377		961387	
28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа(1000 кгс/см2)	м^2	4218,995	2825,51	326,08	11920813	1375730	10332614	718157	13650095
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	212469	452487		1011124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26255250	3125728	20927525	1294357	29753552
							389746	895275	--	2203944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26255250				
		Накладные расходы	Тенге				1294357				
		Сметная прибыль	Тенге				2203944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29753551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29753551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие проездов улица Жана ауыл, категория - Переулок L=480,09 м, S=2640,495 м^2									
		Земляные работы									
29	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2	3600,675	11,15	11,15	40148	40148	--	7273	51202
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	10118		3781	
30	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	1080,2025	260,65	248,46	281555	268387	1523	56743	365357
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	11645	67167		27059	
31	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1080,2025	100,85	100,85	108938	108938	--	23019	142511
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,60	--	31974		10554	
32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3	1080,2025	119,44	97,23	129019	105028	8641	29900	171633
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	15350	26184		12714	
33	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	47258,8594	24,00	--	1134213	--		--	1224950
		СП - 8%			--	--	--	--		90737	
		Проезжая часть									
34	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3	396,07425	18373,98	1446,07	7277460	572751	6620753	243685	8122837
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	83956	141680		601692	
35	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа(1000 кгс/см2)	м^2	2640,495	2825,51	326,08	7460745	861013	6466757	449465	8543031
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	132975	283193		632821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16432078	1956265	13097674	810085	18621521
							243926	560316	--	1379358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16432078				
		Накладные расходы	Тенге				810085				
		Сметная прибыль	Тенге				1379358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18621521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18621521				
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие проездов улица 14-ая, категория - Переулок L=367,5 м, S=2021,25 м^2									
		Земляные работы									
36	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2	2756,25	11,15	11,15	30732	30732	--	5568	39194
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	7745		2894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	826,875	260,65	248,46	215525	205445	1166	43436	279674
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	8914	51415		20713	
38	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	826,875	100,85	100,85	83390	83391	--	17621	109089
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,60	--	24476		8079	
39	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3	826,875	119,44	97,23	98762	80397	6615	22888	131382
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	11750	20043		9732	
40	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	36175,7813	24,00	--	868219	--		--	937677
		СП - 8%			--	--	--	--		69458	
		Проезжая часть									
41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3	303,1875	18373,98	1446,07	5570761	438430	5068064	186536	6217881
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	64267	108453		460584	
42	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа(1000 кгс/см2)	м^2	2021,25	2825,51	326,08	5711062	659089	4950183	344057	6539532
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	101790	216779		484413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12578451	1497484	10026028	620106	14254429
							186721	428911	--	1055873	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12578451				
		Накладные расходы	Тенге				620106				
		Сметная прибыль	Тенге				1055873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14254430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14254430				
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие проездов улица 15-ая, категория - Переулок L=796,82 м, S=4382,51 м^2									
		Земляные работы									
43	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2	5976,15	11,15	11,15	66634	66634	--	12072	84981
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	16793		6275	
44	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	1792,845	260,65	248,46	467305	445450	2528	94178	606394
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	19327	111479		44911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	1792,845	100,85	100,85	180808	180808	--	38206	236530
					--	29,60	--	53068		17516	
46	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	1792,845	119,44	97,23	214137	174319	14342	49626	284865
					14,21	24,24	25476	43459		21102	
47	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км									
		СП - 8%	т·км	78436,9688	24,00	--	1882487	--		--	2033086
					--	--	--	--		150599	
		Проезжая часть									
48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$	657,3765	18373,98	1446,07	12078623	950612	10988667	404451	13481721
					211,97	357,71	139344	235150		998647	
49	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа1000 кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^2$	4382,51	2825,51	326,08	12382826	1429049	10733074	745991	14179129
					50,36	107,25	220703	470024		1050312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				27272820	3246872	21738611	1344524	30906706
							404850	929973	--	2289362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27272820				
		Накладные расходы	Тенге				1344524				
		Сметная прибыль	Тенге				2289362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30906706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				30906706				
		РАЗДЕЛ 8.Покрытие проездов улица Букар Жырау, категория - Переулок L=569,76 м, S=3133,68 $м^2$									
		Земляные работы									
50	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	4273,2	11,15	11,15	47646	47646	--	8632	60765
					--	2,81	--	12008		4487	
51	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	1281,96	260,65	248,46	334143	318516	1807	67341	433597
					10,78	62,18	13820	79712		32113	
52	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	1281,96	100,85	100,85	129286	129286	--	27319	169129
					--	29,60	--	37946		12525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	1281,96	119,44	97,23	153117	124645	10255	35485	203690
					14,21	24,24	18217	31075		15089	
54	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км									
		СП - 8%	т·км	56085,75	24,00	--	1346058	--		--	1453743
					--	--	--	--		107685	
		Проезжая часть									
55	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$	470,052	18373,98	1446,07	8636726	679728	7857361	289199	9640000
					211,97	357,71	99637	168142		714075	
56	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^2$	3133,68	2825,51	326,08	8854244	1021830	7674602	533415	10138677
					50,36	107,25	157812	336087		751018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19501220	2321651	15544025	961391	22099601
							289486	664970	--	1636992	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19501220				
		Накладные расходы	Тенге				961391				
		Сметная прибыль	Тенге				1636992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22099603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22099603				
		РАЗДЕЛ 9.Покрытие проездов улица 17-ая, категория - Переулок L=491,71 м, S=2704,405 $м^2$									
		Земляные работы									
57	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	3687,825	11,15	11,15	41119	41119	--	7449	52441
					--	2,81	--	10363		3872	
58	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	1106,3475	260,65	248,46	288369	274883	1560	58116	374199
					10,78	62,18	11926	68793		27714	
59	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	1106,3475	100,85	100,85	111575	111575	--	23576	145960
					--	29,60	--	32748		10809	
60	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	1106,3475	119,44	97,23	132142	107570	8851	30624	175787
					14,21	24,24	15721	26818		13022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км									
		СП - 8%	т·км	48402,7031	24,00	--	1161665	--		--	1254598
					--	--	--	--		92933	
		Проезжая часть									
62	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$	405,66075	18373,98	1446,07	7453603	586614	6781001	249583	8319441
					211,97	357,71	85988	145109		616255	
63	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^2$	2704,405	2825,51	326,08	7641323	881852	6623277	460344	8749805
					50,36	107,25	136194	290047		648138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16829796	2003613	13414689	829692	19072231
							249829	573878	--	1412743	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16829796				
		Накладные расходы	Тенге				829692				
		Сметная прибыль	Тенге				1412743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19072231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19072231				
		РАЗДЕЛ 10.Покрытие проездов улица Курмангазы, категория - Переулок L=416,24 м, S=2289,32 $м^2$									
		Земляные работы									
64	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	3121,8	11,15	11,15	34808	34808	--	6306	44392
					--	2,81	--	8772		3278	
65	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	936,54	260,65	248,46	244109	232693	1320	49196	316766
					10,78	62,18	10096	58234		23460	
66	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	936,54	100,85	100,85	94450	94450	--	19958	123558
					--	29,60	--	27722		9150	
67	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	936,54	119,44	97,23	111860	91060	7492	25923	148807
					14,21	24,24	13308	22702		11023	
68	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км									
		СП - 8%	т·км	40973,625	24,00	--	983367	--		--	1062036
					--	--	--	--		78669	
		Проезжая часть									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$	343,398	18373,98	1446,07	6309588	496578	5740220	211276	7042533
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	72790	122837		521670	
70	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$	2289,32	2825,51	326,08	6468497	746502	5606705	389688	7406843
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	115290	245530		548658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14246679	1696091	11355737	702347	16144935
							211484	485797	--	1195908	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14246679				
		Накладные расходы	Тенге				702347				
		Сметная прибыль	Тенге				1195908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16144934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16144934				
		РАЗДЕЛ 11.Покрытие проездов улица Турар Рыскулов, категория - Переулок L=428,31 м, S=2355,705м^2									
		Земляные работы									
71	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$	3212,325	11,15	11,15	35817	35818	--	6489	45679
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	9027		3373	
72	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	963,6975	260,65	248,46	251188	239441	1358	50623	325952
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	10389	59923		24141	
73	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	963,6975	100,85	100,85	97189	97188	--	20536	127141
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,60	--	28525		9415	
74	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	963,6975	119,44	97,23	115104	93700	7710	26675	153122
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	13694	23360		11343	
75	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	42161,7656	24,00	--	1011882	--		--	1092833
		СП - 8%			--	--	--	--		80951	
		Проезжая часть									
76	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$	353,35575	18373,98	1446,07	6492551	510977	5906673	217402	7246750
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	74901	126399		536797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$	2355,705	2825,51	326,08	6656068	768148	5769287	400988	7621624
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	118633	252649		564568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				14659799	1745272	11685028	722713	16613101
							217617	499883	--	1230588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14659799				
		Накладные расходы	Тенге				722713				
		Сметная прибыль	Тенге				1230588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16613100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				16613100				
		РАЗДЕЛ 12.Покрытие проездов улица Ракымжан Кошкарбаев, категория - Переулок L=442,69 м, S=2434,795м^2									
		Земляные работы									
78	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$	3320,175	11,15	11,15	37020	37020	--	6707	47213
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	9330		3486	
79	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	996,0525	260,65	248,46	259621	247480	1404	52323	336895
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	10737	61935		24951	
80	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	996,0525	100,85	100,85	100452	100452	--	21226	131409
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,60	--	29483		9731	
81	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	996,0525	119,44	97,23	118969	96846	7969	27571	158263
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	14154	24144		11724	
82	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	43577,2969	24,00	--	1045855	--		--	1129523
		СП - 8%			--	--	--	--		83668	
		Проезжая часть									
83	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$	365,21925	18373,98	1446,07	6710531	528133	6104982	224701	7490051
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	77416	130643		554819	
84	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$	2434,795	2825,51	326,08	6879538	793938	5962984	414451	7877512
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	122616	261132		583523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				15151986	1803869	12077339	746979	17170866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ					224923	516667	--	1271902	
		Накладные расходы	Тенге				15151986				
		Сметная прибыль	Тенге				746979				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1271902				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				17170867				
			Тенге				17170867				
		РАЗДЕЛ 13.Покрытие проездов улица Хиуаз Доспанова, категория - Переулок L=456,12 м, S=2508,66 м^2									
		Земляные работы									
85	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2	750,00000	11,15	11,15	8363	8363	--	1515	10666
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	2108		788	
86	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	225	260,65	248,46	58646	55904	316	11819	76102
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	2426	13991		5636	
87	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	225	100,85	100,85	22691	22691	--	4795	29684
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,60	--	6660		2198	
88	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3	225	119,44	97,23	26874	21877	1800	6228	35750
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	3197	5454		2648	
89	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	9843,7500	24,00	--	236250	--		--	255150
		СП - 8%			--	--	--	--		18900	
		Проезжая часть									
90	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3	82,5000	18373,98	1446,07	1515853	119301	1379064	50758	1691940
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	17488	29511		125329	
91	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2	550,0000	2825,51	326,08	1554031	179345	1346988	93621	1779465
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	27698	58988		131813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3422708	407481	2728168	168736	3878757
		Стоимость общестроительных работ					50809	116712	--	287312	
		Накладные расходы	Тенге				3422708				
		Сметная прибыль	Тенге				168736				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				287312				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3878756				
			Тенге				3878756				