#ID19095607 №060140014281/210136/05

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-23 № 398 қосымша келісім

Қызылорда облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Әнуар Айдын Серікұлы тұлғасындағы Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич тұлғасындағы "Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-23 № 398 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 494 933 633.89 (төрт жүз тоқсан төрт миллион тоғыз жүз отыз үш мың алты жүз отыз үш тенге сексен тоғыз тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "495 109 633.89 (төрт жүз тоқсан бес миллион жүз тоғыз мың алты жүз отыз үш тенге сексен тоғыз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "494 933 633.89 (төрт жүз тоқсан төрт миллион тоғыз жүз отыз үш мың алты жүз отыз үш тенге сексен тоғыз тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 53 047 460.77 тенге (елу үш миллион қырық жеті мың төрт жүз алпыс тенге жетпіс жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 53 028 603.63 тенге (елу үш миллион жиырма сегіз мың алты жүз үш тенге алпыс үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 32 870 349.14 (отыз екі миллион сегіз жүз жетпіс мың үш жүз қырық тоғыз тенге он төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 346 906 838.22 (үш жүз қырық алты миллион тоғыз жүз алты мың сегіз жүз отыз сегіз тенге жиырма екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 35 156 446.53 (отыз бес миллион жүз елу алты мың төрт жүз қырық алты тенге елу үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 80 000 000.00 (сексен миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43 БСН 060140014281 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ38070103KSN3310000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 271673 Басшысы Әнуар Айдын Серікұлы	Өнім беруші: "Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137 БСН/ЖСН 970640002216 БСК IRTYKZKA ЖСК KZ3096516F0010429017 "ForteBank" АҚ Тел.: 87754220007 Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5816937-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объ салу және қолдағы объі рек. «"Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілерінің құрылыс"» жұмыс жобасы бойынша						
44139096-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	«"Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілері"» жұмыс жобасы бойынша	Жұмыс	1	494 933 633.89	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	80 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44139096-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	«"Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілері"» жұмыс жобасы бойынша	Жұмыс	1	494 933 633.89	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	32 870 349.14
44139096-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	«"Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілері"» жұмыс жобасы бойынша	Жұмыс	1	494 933 633.89	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	346 906 838.22
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объ салу және қолдағы объі рек. «Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілерінің құрылысы» жұмыс жобасы бойынша						
44139096-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	«"Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілері"» жұмыс жобасы бойынша	Жұмыс	1	494 933 633.89	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	35 156 446.53

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 398 от 2021-07-23

Кызылординская область №5

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Әнуар Айдын Серікұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 398 от 2021-07-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 494 933 633.89 (четыреста девяносто четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи шестьсот тридцать три тенге восемьдесят девять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "495 109 633.89 (четыреста девяносто пять миллионов сто девять тысяч шестьсот тридцать три тенге восемьдесят девять тиын)" заменить цифрами и словами "494 933 633.89 (четыреста девяносто четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи шестьсот тридцать три тенге восемьдесят девять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 53 047 460.77 тенге (пятьдесят три миллиона сорок семь тысяч четыреста шестьдесят тенге семьдесят семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 53 028 603.63 тенге (пятьдесят три миллиона двадцать восемь тысяч шестьсот три тенге шестьдесят три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 32 870 349.14 (тридцать два миллиона восемьсот семьдесят тысяч триста сорок девять тенге четырнадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 346 906 838.22 (триста сорок шесть миллионов девятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать восемь тенге двадцать два тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 35 156 446.53 (тридцать пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть тенге пятьдесят три тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 80 000 000.00 (восемьдесят миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43
БИН 060140014281
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ38070103KSN3310000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271673
Руководитель Әнуар Айдын Серікұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970640002216
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3096516F0010429017
АО "ForteBank"
Тел.: 87754220007
Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5816937-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Стр новых объ и реки име/ся объ. На «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"»						
44139096-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"»	Работа	1	494 933 633.89	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	80 000 000.00
44139096-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"»	Работа	1	494 933 633.89	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	32 870 349.14
44139096-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"»	Работа	1	494 933 633.89	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	346 906 838.22
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Стр новых объ и реки име/ся объ. На «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44139096-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"»	Работа	1	494 933 633.89	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	35 156 446.53

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.