Заказчик: ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN»
Подрядчик:ТОО "Engineering Procurement Services Kazakhstan"
Наименование объекта: СЭС Кентау мощностью 50 МВт

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2021 года

Код	Код	Договор	Источник		Организационно-правовая форма	
		НК-EPS-2020 от 10.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат:	5 150 000,00									
Итого:		4 598 214,28							551 785,72	5 150 000,00

М.П. Заказчик Директор ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN» Сейт Р.И.
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Engineering Procurement Services Kazakhstan" Нуркабеков А.Н.
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик: ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN»
Подрядчик: ТОО "Engineering Procurement Services Kazakhstan"
Наименование объекта: СЭС Кентау мощностью 50 МВт
Договор: №НК-EPS-2020 от 10.04.2020
Дата:

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

АКТ
приемки выполненных объемов работ
за январь 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего, тенге
1	**Работы по устранению замечаний комиссии в том числе:**				
1.1	Перенос ТН за трехполюсный разъединитель	шт	2	2 299 107,14	4 598 214,28
				Итого:	**4 598 214,28**
				НДС 12%	**551 785,72**
				Итого с НДС:	**5 150 000,00**
				К выплате 90 %	**4 635 000,00**

Заказчик: ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN»
Директор Сейт Р.Н. _____

Подрядчик: ТОО "Engineering Procurement Services Kazakhstan"
Директор Нуркабеков А.Н. _____

Технический надзор: ТОО «Достар Строй Групп»
Директор Ержанов Е.Е. _____