«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Председателя РГУ «Комитет государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан»

_____ **А. Юсупова**

«25» 12 2023 год

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии»

_____ **Р. Коняшкин**

«15» 12 2023 год

ОТЧЕТ
выполненных работ за IV квартал 2023 года по Дополнительному соглашению от «23» августа 2023 год №9/2 к Договору о государственных закупках услуг по сопровождению информационных систем «Веб-портал «электронного правительства», «Платежный шлюз «электронного правительства», Шлюз «электронного правительства» от 01 февраля 2023 года №9

Название проекта	*Сопровождение информационных систем «Веб-портал «электронного правительства», «Платежный шлюз «электронного правительства», «Шлюз «электронного правительства»*

Заказчик проекта	*РГУ «Комитет государственных услуг Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан»*

NITEC	АО «Национальные информационные технологии»
Отчет за IV квартал 2023 года по дополнительному соглашению от 23 августа 2023 г. 9/2 к Договору №9 от 01 февраля 2023 года	

РГУ «Комитет государственных услуг Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан»:

Статус	**Согласовано**
Должность	Руководитель проекта
Подразделение	Управления проектов внешнего контура "электронного правительства" Комитета государственных услуг МЦРИАП РК
ФИО	**А. Муратова**
Подпись	

Статус	**Согласовано**	**Согласовано**	**Согласовано**
Должность	Руководитель управления	Главный эксперт	Эксперт
Подразделение	Управление проектов внутреннего контура «электронного правительства» Комитета государственных услуг МЦРИАП РК	Управление проектов внутреннего контура «электронного правительства» Комитета государственных услуг МЦРИАП РК	Управление проектов внутреннего контура «электронного правительства» Комитета государственных услуг МЦРИАП РК
ФИО	**Е. Актаев**	**А. Карымсаков**	**Т. Мусина**
Подпись		в отпуске	

Статус	**Согласовано**
Должность	Главный эксперт
Подразделение	Комитета государственных услуг МЦРИАП РК
ФИО	**Е. Әлмаханов**
Подпись	

NITEC	**АО «Национальные информационные технологии»**
Отчет за IV квартал 2023 года по дополнительному соглашению от 23 августа 2023 г. 9/2 к Договору №9 от 01 февраля 2023 года	

АО «Национальные информационные технологии»:

Статус	**Согласовано**
Должность	Заместитель Председателя Правления
Подразделение	АО «НИТ»
ФИО	**Уразова А.А.**
Подпись	

Статус	**Согласовано**	**Согласовано**	**Разработал**
Должность	Директор департамента управления проектами	Директор департамента "электронного правительства"	Ведущий аналитик департамента "Открытых данных и интегрированных сервисов"
Подразделение	АО «НИТ»	АО «НИТ»	**АО «НИТ»**
ФИО	**Н. Искакова**	**А. Уразов**	**Д. Кулумбетова**
Подпись			

В настоящем документе используются следующие сокращения:

Сокращение	Определение, расшифровка
АО «НИТ»	Акционерное общество «Национальные информационные технологии»
ПЭП	Информационная система «Веб-портал «электронного правительства» Республики Казахстан»
ШЭП	Информационная система «Шлюз «электронного правительства» Республики Казахстан»
ПШЭП	Информационная система «Платежный шлюз «электронного правительства»
ОП	Открытое Правительства
ГО	Государственный(-е) орган(-ы)
ИС ГО	Информационная система государственного органа
АС SD	Автоматизированная система Service Desk
ЕСМ	Единая система мониторинга
НПА	Нормативные правовые акты
НАО ГК	Некоммерческое акционерное общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
МЦРИАП РК	Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
СТПО	Спецификация требований программного обеспечения
ЗНИ	Задание на проектирование
СМИ	Средство массовой информации
НПО	Неправительственные организации
АРМ	Автоматизированное рабочее место

1. ВЕХИ ПРОЕКТА, СТАТУС

№ п/п	Вехи проекта	Целевая дата	Статус
1	Договор о государственных закупках услуг по сопровождению информационных систем «Веб-портал «электронного правительства», «Платежный шлюз «электронного правительства», «Шлюз «электронного правительства»	№ 9 от 01.02.2023 г.	
2	Договор о государственных закупках услуг по сопровождению информационных систем «Веб-портал «электронного правительства», «Платежный шлюз «электронного правительства», «Шлюз «электронного правительства»	№ 9/1 от 06.06.2023 г.	
3	Договор о государственных закупках услуг по сопровождению информационных систем «Веб-портал «электронного правительства», «Платежный шлюз «электронного правительства», «Шлюз «электронного правительства»	№ 9/2 от 23.08.2023 г.	Текущий

2. ВЫПОЛНЕННЫЕ УСЛУГИ В ТЕКУЩЕМ ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

№ п/п	Наименование услуг	Характеристика (спецификация)	Форма завершения	Фактическое оказание услуг
1	**Мониторинг ПЭП, ШЭП, ПШЭП**			
1.1	Мониторинг ИС посредством Единой системы мониторинга	Проведен круглосуточный мониторинг доступности ПЭП, ПШЭП, ШЭП посредством ЕСМ с обеспечением оповещения при сбоях/восстановлениях посредством звонков или электронной почты.	Отчет об инцидентах с указанием времени простоя	Оказано в полном объеме
2	**Сопровождение и поддержка пользователей ПЭП**			
2.1	Сопровождение ИС	В течение 4 квартала текущего года были зарегистрированы на 2 линии поддержки – 2166 запросов, из них 2449 запросов закрыты на 2 линии поддержки, 40 запросов переданы на 3 линию поддержки. 100-(70/2449*100)=97,14%	Отчет выполненных работ с приложением на CD диске	Оказано в объеме 97,14%
		В 4 квартале 2023 года успешно проведено тестирование ПЭП после проведения изменений. Доработки выполнены, ошибки не выявлены.	Протокола тестирования по ПЭП	Оказано в полном объеме
		В 4 квартале 2023 года проведены работы по предоставлению статистической информации по запросам от ГО.	Отчет выполненных работ на CD диске с приложением	Оказано в полном объеме

2.2	Техническая поддержка ИС	За 4 квартал 2023 года на 3 линию поддержки пользователей портала «электронного правительства» поступило 40 запросов, из них своевременно закрыто – 25, открыто - 15.	Отчет выполненных работ по поступившим замечаниям с выгрузкой запросов из ИС SD на CD диске	Оказано в полном объеме
2.3	Обеспечение функционирования бизнес-логики услуг и сервисов	За 4 квартал 2023 года из 342 услуг и сервисов, оказываемых через ПЭП были недоступны – 26 (24-ГО, 2 -АО НИТ). Перечень государственных услуг и сервисов которые были недоступны на стороне АО «Национальные информационные технологии»: 1. Личный кабинет юридических лиц– 1 день; 2. IDP – 1 день; Недоступность услуг и сервисов за 4 квартала 2023 года: Общее количество просроченных минут: (1+1)дней*60*24= 2 880 минут; Время простоя: 5 часов 47 минут =347 минут. 347 + 2880 = 3 227 минут. Общее количество рабочих минут: (31+30+31) дней *24 *60*342= 45 308 160 минут. Процент исполнения =100-(3227/45308160)*100) = 99,99 %.	Отчет и аналитическая справка о работоспособности услуг с приложением подтверждающих документов (письма ГО пр.)	Оказано в объеме 99,99%

2.4	Информационная поддержка ПЭП	За 4 квартал 2023 года разработано 7 материала (статей, паспортов услуг и сервисов). -статьи – 1 -паспорта услуг и сервисов – 6	Отчет по информационной поддержке с приложением на CD диске	Оказано в полном объеме
		Размещено 21 материалов		
		Всего размещено – 560 материала (статей, паспортов услуг и сервисов): переведено на гос. язык – 280, переведено на анг. язык – 280.		
		Актуализировано 259 материалов: - паспорта гос. услуг – 217; - полезная информация – 42.		
		По переходам из поисковых систем по аналитическим данным Yandex Metrika – 70,5 % от общего объема всех источников переходов; По переходам из поисковых систем по аналитическим данным Google Analytics – 65,3 % от общего объема всех источников переходов.		
2.5	Продвижение ПЭП	В отчетном периоде подготовлено и размещено 2 пресс-релизов, новостных материалов в СМИ, согласованных с Заказчиком. Размещено 90 материалов в СМИ и 10 публикации для продвижение проекта в социальных медиа.	Отчет по продвижению ПЭП	Оказано в полном объеме
		В отчетном периоде разработано 9 обучающих видео роликов, кроме перевода интерфейса на английский язык.	Отчет по продвижению ПЭП	Оказано в полном объеме

2.6	Модификация ПЭП	В 4 квартале 2023 года по запросу Заказчика и ГО разработано по ПЭП СТПО, дополнения к СТПО и соглашение, согласованные и утвержденные с заинтересованными ГО и представителями Заказчика.	Отчет по ПЭП, с приложением СТПО, дополнений к СТПО и соглашение, протоколов демонстрации, подписанных с Заказчиком и ГО	Оказано в полном объеме
3	**Сопровождение и поддержка пользователей порталов «Открытого правительства»**			
3.1	Сопровождение ИС	В отчетном периоде успешно проведено тестирование ИС, работает в штатном режиме.	Протокола тестирования.	Оказано в полном объеме
		За 4 квартал 2023 года сформировано отчеты (документы) по порталам «Открытого правительства».	Отчет выполненных работ с выгрузкой запросов из CD	Оказано в полном объеме
		За 4 квартала 2023 года актуализация руководств пользователей порталов ОП по проведенным обновлениям за 2023 год.	Отчет выполненных работ с выгрузкой запросов из CD	Оказано в полном объеме
3.2	Поддержка пользователей ИС	На 2 линии поддержки компонентов «Открытого правительства» проведены работы по поддержке пользователей, от сотрудников государственных органов, участников взаимодействия.	Отчет выполненных работ с выгрузкой запросов из AC SD	Оказано в полном объеме
		За 4 квартал 2023 года 645 сотрудникам ГО предоставлен доступ к АРМ компонентам «Открытого правительства».	Отчет выполненных работ с	Оказано в полном объеме

			приложением заявок ГО на CD диске	
		Групповое обучение пользователей по работе с АРМ компонентов «Открытого правительства»	Протокола обучения	Оказано в полном объеме
3.3	Техническая поддержка ИС	За 4 квартал 2023 года поступило 13 запросов: все запросы закрыты.	Отчет выполненных работ с выгрузкой запросов из АС SD	Оказано в полном объеме
3.4	Информационная поддержка порталов «Открытого правительства»	За 4 квартал 2023 года на портале «Открытый диалог» актуализировано 6, создан 1 блог руководителей ГО и организаций квазигосударственного сектора, проведены 131 интернет-конференций и 109 опросов. Были направлены 2 рассылки (4 поста в социальных сетях) в НПО по порталу ОП для дальнейшего принятия мер НПО по популяризации.	Отчет по информационной поддержке с приложением на CD диске	Оказано в полном объеме
		За 4 квартал 2023 года по принятию мер по популяризации портала среди населения, с привлечением СМИ были проведены работы.	Отчет по информационной поддержке с приложением на CD диске	Оказано в полном объеме
3.5	Модификация порталов «Открытого правительства»	Во 2 полугодии 2023 года по запросу заказчика и ГО разработаны дополнения к ПЭП, ОП и согласованное и утвержденное соглашение с заинтересованными представителями ГО и заказчика.	Отчет выполненных работ с приложением СТПО/Соглашений, дополнений к СТПО/Соглашениям, протоколов демонстрации,	Оказано в полном объеме

			подписанных с Заказчиком и ГО	
3.6	Обеспечение функционирования бизнес-логики порталов «Открытого правительства»	За 4 квартал 2023 года обеспечена функциональная работоспособность порталов «Открытого правительства» в режиме 24/7/365 (кроме плановых и внеплановых работ, технических сбоев, сбоев на стороне ИС ГО и перебоев в каналах связи, проведение плановых обновлений – не более 1 раз в две недели, внеплановые -- по согласованию с Заказчиком).	Отчет выполненных работ согласно составленных актов	Оказано в полном объеме
4	**Сопровождение и поддержка пользователей ПШЭП**			
4.1	Сопровождение ИС	В отчетном периоде успешно проведено тестирование ИС. ПШЭП работает в штатном режиме. Отчет по тестированию прикреплен к ЗНИ.	Протокола тестирования	Оказано в полном объеме
		В отчетном периоде проведены работы по предоставлению статистической информации по запросам от ГО.	Отчет выполненных работ с приложением на CD диске с серийным № CD-R	Оказано в полном объеме
4.2	Поддержка пользователей ИС	В отчетном периоде обеспечена поддержка пользователей ИС ПШЭП. На 2 линию поддержки от пользователей поступило и решено 146 запроса.	Отчет выполненных работ с выгрузкой запросов из АС SD на CD диске с серийным	Оказано в полном объеме
4.3	Техническая поддержка ИС	В отчетном периоде обеспечена техническая поддержка в части сбора, анализа и устранения замечаний от пользователей ИС ПШЭП. Поступило 1 запроса, из них открытых 0.	Отчет о поступивших замечаниях с	Оказано в полном объеме

			выгрузкой запросов из АС SD	
4.4	Обеспечение функционирования бизнес – логики сервисов	В 4 квартале 2023 года была недоступность сервисов: Общее количество просроченных минут: 21 минут. Общее количество рабочих минут: (31+30+31) дней *24 *60= 132 480 минут. Процент исполнения=100-(21/132 480 *100) = 99,98 %	Отчет о работоспособности услуг	Оказано в объеме 99,98%
4.5	Обеспечение интеграции ПШЭП с ИС в соответствии с Правилами интеграции объектов информатизации «электронного правительства»	Во 2 полугодие 2023 года по запросу ГО было проведено 2 интеграций с ПШЭП	Отчет выполненных работ с приложением утвержденных соглашений и актов тестирования и ввода в промышленную эксплуатацию интеграции ИС на CD диске	Оказано в полном объеме
4.6	Модификация ПШЭП	Во 2 полугодие 2023 года по запросу Заказчика и ГО разработано дополнения к СТПО, согласованные и утвержденные с заинтересованными ГО и представителями Заказчика.	Отчет с приложением дополнений к СТПО, протоколов демонстрации, подписанных с Заказчиком и ГО	Оказано в полном объеме
5	**Сопровождение и поддержка пользователей ШЭП**			
5.1	Обеспечение интеграции ИС посредством ШЭП в соответствии с Правилами интеграции объектов информатизации «электронного правительства»	За 2 полугодие 2023 года согласно журнала публикации по сервисам проводились работы по публикации, регистрации, тестированию и вводу в эксплуатацию сервисов интеграций информационных систем на	Журнал публикации взаимодействия ИС. Акт тестирования и ввода в промышленную	Оказано в полном объеме

		шлюзе «электронного правительства» в соответствии с запросами государственных органов.	эксплуатацию с приложением журнала логирования	
5.2	Модификация ШЭП	В 4 квартале 2023 года по запросу Заказчика и ГО разработано по ШЭП СТПО, дополнения к СТПО и соглашение, согласованные и утвержденные с заинтересованными ГО и представителями Заказчика.	Отчет выполненных работ с приложением СТПО/Соглашений, дополнений к СТПО/Соглашениям, протоколов демонстрации, подписанных с Заказчиком и ГО (при необходимости) на CD диске / Электронных требований к взаимодействию с сервисами, электронных актов об успешном тестировании и вводе в эксплуатацию информационного взаимодействия	Оказано в полном объеме
5.3	**Сопровождение и поддержка пользователей ШЭП**			
5.3.1	Поддержка пользователей, отработка запросов по функционалу и бизнес процессам ИС поступающих от	На 2 линии поддержки ИС «ШЭП» проведены работы по поддержке пользователей, от сотрудников государственных органов, участников взаимодействия.	Отчет выполненных работ с выгрузкой запросов из AC SD на CD диске	Оказано в полном объеме

	пользователей, от сотрудников ГО, участников взаимодействия (Поддержка пользователей ИС)			
5.3.2	Сопровождение единой нормативно-справочной информации ИС (создание, изменение, удаление справочников)*	В 4 квартале проводены работы по сопровождению единой нормативно-справочной информации ИС (создание, изменение, удаление справочников)	Отчет выполненных работ с приложением на CD диске	Оказано в полном объеме
5.4	Обеспечение функционирования бизнес – логики ШЭП	За 4 квартал 2023 года обеспечена функциональная работоспособность ШЭП в режиме 24/7/365 (кроме плановых и внеплановых работ, технических сбоев, сбоев на стороне ИС ГО и перебоев в каналах связи, проведение плановых обновлений – не более 1 раз в две недели, внеплановые – по согласованию с Заказчиком).	Отчет о работоспособности ШЭП	Оказано в полном объеме
6	**Ключевой показатель эффективности**			
6.1	Формирование итогового отчета по сопровождению ШЭП	В 4 квартале 2023 года исполнены заявки по интеграции посредством ШЭП.	Отчет по сопровождению ШЭП на СД диске	Оказано в полном объеме
6.2	Годовой отчет по сопровождению ПЭП, ОП, ПШЭП	Сформирован годовой отчет и обеспечено оказания в полном объеме услуг по ИС ПЭП, ОП, ПШЭП за 4 квартал 2023 года.	Годовой отчет по сопровождению ИС ПЭП, ОП, ПШЭП и портала «Открытое правительство» на 2023 год	Оказано в полном объеме