Акт сдачи-приемки выполненных работ
по Заказу №232/902600293509 от 06.09.2019 г.
к рамочному договору подряда №01832/19 от 28.03.2019 г.
на строительные работы
БС№40107100592 "OSK_Tmk_G/U21/L8BK", Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Согринская, 232/22а

« 14 » августа 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	№ п. ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Ед. изм	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге, без НДС	Сроки начала и окончания работ
1	1.1.1	Проведение предпроектных изысканий. Основные предпроектные решения (общий вид, привязка к местности или крыше и др. в объёме, необходимом для аренды позиции). Без согласования мест размещения антенн и оборудования с арендодателем. Работы по техническим рекомендациям Заказчика	за полный комплект	1	45 843,20	365 кален. дней
2	1.4	Получение/перевыпуск санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на станцию с учетом расчета СИВ от всех источников ЭМИ РЧ, независимо от количества БС и АФУ	за полный комплект	1	72 526,54	365 кален. дней
3	1.10	Проведение инженерно-геологических изысканий для проектирования антенно-мачтового сооружения любого типа с составлением технического отчета	за полный комплект	1	449 841,62	365 кален. дней
4	2.4	Согласование проектной документации с государственными органами. Получение архитектурно-планировочного задания (АПЗ). Получение заключения экспертизы рабочего проекта. Получение разрешения на СМР (включая стоимость услуг по ведению авторского надзора)	за полный комплект	1	835 834,75	365 кален. дней
5	2.4.1	Разработка проекта "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС)	за полный комплект	1	227 240,00	365 кален. дней
6	2.6	Получение согласований на строительство высотного сооружения от Казаэронавигации, администрации аэропортов, Министерства обороны РК (согласование с ВВС), КГА, с учетом разработки специального проекта	за полный комплект	1	348 264,48	365 кален. дней
7	2.11	Ввод объекта в эксплуатацию с изготовлением акта ввода и его регистрацией в органах Юстиции. Изготовление технического паспорта на объект.	за полный комплект	1	644 321,93	365 кален. дней
				Итого:	**2 623 872,52**	
				НДС 12%	314 864,70	
				Всего с НДС:	**2 938 737,22**	
Всего (общая стоимость работ по настоящему Заказу): 2 938 737,22 (два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот тридцать семь) тенге и 22 тиын, включая НДС 12%.						

Заказчик подтверждает, что предусмотренный Заказом объем работ/услуг (комплекс работ), указанный в ведомости (табл.) подрядчиком выполнен в полном объеме, в строгом соответствии с заданием и требованиями Заказчика, с надлежащим качеством и в оговоренные сторонами сроки.

DOC ID KZ8IBBM202300001707BAF4C75
DOC ID KZ8IBBM202300001707BAF4C75
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Претензий по качеству выполненных работ Заказчик к Подрядчику не имеет.

Сумма акта по БС OSK_Tmk_G/U21/L8BK уменьшена на 535 864,06 тенге с учетом НДС.

Работы на OSK_Tmk_G/U21/L8BK 2.11 (Ввод объекта в эксплуатацию с изготовлением акта ввода и его регистрацией в органах Юстиции. Изготовление технического паспорта на объект) уменьшились на сумму произведенных оплат за государственную регистрацию прав (обременений) на недвижимое имущество и за внесение в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество;

По пункту 1.3 (Разработка рабочего проекта (РП) на антенно-мачтовое сооружение типа металлическая опора/башня/монополь на контейнере/металлический столб в соответствии с Общими техническими требованиями) не проводились.

Подрядчик:	**Заказчик:**
ТОО «Аврора Сервис»	**ТОО «КаР-Тел»**
Уполномоченный представитель	**Руководитель службы строительства**
Ахметова Г.К. _____	**Качаев С.Ю. _____**

DOC ID KZ8IBBM202300001707BAF4C75

DOC ID KZ8IBBM202300001707BAF4C75
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZ8IBBM202300001707BAF4C75
Тип документа	Акт
Тема	Быстрицкая_АВР_СР_OSK_Tmk_GU21L8BK_232_AVS
Статус	Закрыт
Рег. Номер:	1319-А
Рег. Дата:	15.08.2023
Количество страниц	2
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	"АВРОРА СЕРВИС"
IP-адрес	37.150.2.54

Информация о получателях

Получатель 1	ТОО "КАР-ТЕЛ", 980540000397, Казахстан dogovor@beeline.kz

Информация о подписантах

Подписал(а)	Ахметова Г. К. (Ахметова Г. К.), Казахстан
Компания	"АВРОРА СЕРВИС"
Должность	Уполномоченный представитель
IP-адрес	37.150.2.54
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIIUCAYJ...9FdyneX0=
Дата подписания	15.08.2023 10:18

Подписал(а)	КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ (КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ)
Компания	ТОО "КАР-ТЕЛ"
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIIT3gYJ...DiBiSRgk=
Дата подписания	16.08.2023 08:37

DOC ID KZ8IBBM202300001707BAF4C75