Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛОМОВА, 1МАЯ, ПАХОМОВА.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **03.02.2023**

Акт выполненных работ №48 от 19.12.2023 г.

2-2-3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: УТ2,УТ3,УТ4,УТ5,УТ6,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ11,УТ12,УТ13,УТ14,УТ15,УТ16,УТ17-земляные работы учтены в общем объеме земляных работ										
1	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	6486,63	-2011,94	-2335,09	-724,29	-821,45	-856,02	-3446,38	
						-2192,63	-420,56	-789,34	-151,36		-255,27		
2	16	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3672	23074,00		-8472,68		-8472,68	-677,86	-9150,54	
3	17	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство УТ2-УТ17	м3 конструкции	0,035	31092,10	-1889,13	-1088,22	-66,11	-452,28	-694,62	-1925,47	
						-16280,73	-538,13	-569,82	-18,83		-142,63		
4	18	212-101-0707 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,0615	26582,00		-1634,79		-1634,79	-130,79	-1765,58	
5	28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01328	391464,00		-5198,59		-5198,59	-415,93	-5614,52	
6	32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0096	125911,21	-2276,09	-1209,00	-21,00		-1089,00	-2482,00	
						-123635,12	-984,04	-1187,00	-9,00		-184,00		
7	33	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	1018274,00		-2443,86		-2443,86	-195,50	-2639,36	
8	46	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	261,07		-264,78		-264,78	-21,18	-285,96	
9	49	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,008	121393,05	-40972,05	-971,14	-327,74	-124,03	-438,94	-1522,87	
						-64917,26	-14598,05	-519,36	-116,76		-112,79		
10	50	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С1,С2,С3,С4,С5)	т	0,008	1004968,00		-8039,73		-8039,73	-643,18	-8682,91	
11	60	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	1,6	2855,50	-86,63	-4568,80	-138,67	-3628,53	-751,07	-5745,47	
						-501,03	-9,24	-801,60	-14,80		-425,60		
12	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7	202,94	-5,14	-345,01	-8,77	-190,06	-101,80	-482,67	
						-85,94	-0,88	-146,18	-1,50		-35,86		
13	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	2,2	223,23	-5,65	-491,17	-12,55	-270,67	-144,99	-687,08	
						-94,53	-0,97	-207,96	-2,26		-50,92		
			Итого по разделу 2: УТ2,УТ3,УТ4,УТ5,УТ6,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ11,УТ12,УТ13,УТ14,УТ15,УТ16,УТ17-земляные работы учтены в общем объеме зе					-37062,86	-1299,13	-31541,45	-4076,44	-44430,81	
								-4221,26	-314,51	0,00	-3291,51		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Лотки										
14	113	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	12,42	17384,64 -7222,74	-4374,23 -1517,37	-215917,51 -89706,74	-54328,53 -18846,11	-71883,10	-128091,71 -27520,46	-371529,68	
15	114	225-203-0718 РСНБ РК 2022	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б10 (1-8)/Калькуляция п.26**	шт.	2	45794,00		-91588,00		-91588,00	-7327,33	-98915,33	
16	116	225-202-1105 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.11**	м3	0,6615	105470,00		-69768,00		-69768,00	-5581,00	-75349,00	
17	120	С ССЦ РК 8.04-08-2022 таб.4	**Скидка при изменении марки бетона с В22,5 до В15**	м3	0,341497	1905,00		650,53		650,53	52,03	702,56	
			Итого по разделу 6: Лотки					-376622,98 -89706,74	-54328,53 -18846,11	-232588,57 0,00	-128091,71 -40376,76	-545091,45	
			ИТОГО по акту					-413685,84 -93928,00	-55627,66 -19160,62	-264130,02 0,00	-132168,15 -43668,27	-589522,26	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			-6131,03					
			Итого с временными									-595653,29	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			-10483,50					
			Итого с дополнительными затратами									-606136,79	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			-12122,74					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-618259,53	
			Понижение цены К=0,95					-587 346,55					
			НДС	%	12,00			-70 481,59					
			Итого с НДС									-657 828,14	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)