Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

# СПРАВКА № 4

от 19 декабря 2023 года

## СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ.

**ЗАКАЗЧИК:** **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**
БИН 111240021341, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25, 8/7178/322229

**ПОДРЯДЧИК:** **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**
БИН 990940001133, Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1319, 8/7182/334253

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.
**ДОГОВОР :** №12 2023-02-03

| Наименование пусковых комплексов, объектов | План работ | Стоимость выполненых работ | | | | | Ст-ть затрат, не входящ.в состав стр.монт.работ | Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | С начала строительства по отчётный месяц включительно | С начала года по отчётный месяц включительно | В т.ч. Строит.монтажн.работы | Из них экономия от сов. Нр.решен | Из гр.работ по монт.вып.обор. | | Строительно монтажные работы | Кап.рем.др.подрядн.работы | Подлежит оплате в отчётный период |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ. | 2 848 424 345,20 | 2 676 558 502,51 | 2 676 558 502,51 | | | | | 102 034 423,25 | | 102 034 423,25 |
| Акт №40 | | | | | | | | 2 231 203,46 | | 2 231 203,46 |
| Акт №41 | | | | | | | | 14 453 074,54 | | 14 453 074,54 |
| Акт №42 | | | | | | | | 530 248,99 | | 530 248,99 |
| Акт №43 | | | | | | | | 2 953 597,04 | | 2 953 597,04 |
| Акт №44 | | | | | | | | -152 357,62 | | -152 357,62 |
| Акт №45 | | | | | | | | 5 819 229,07 | | 5 819 229,07 |
| Акт №46 | | | | | | | | -5 896 942,94 | | -5 896 942,94 |
| Акт №47 | | | | | | | | 8 915 157,05 | | 8 915 157,05 |
| Акт №48 | | | | | | | | -587 346,55 | | -587 346,55 |
| Акт №49 | | | | | | | | -1 481,52 | | -1 481,52 |
| Акт №50 | | | | | | | | 810 145,08 | | 810 145,08 |
| Акт №51 | | | | | | | | -8 868 406,71 | | -8 868 406,71 |
| Акт №52 | | | | | | | | 2 387 171,19 | | 2 387 171,19 |
| Акт №53 | | | | | | | | 5 724 347,63 | | 5 724 347,63 |
| Акт №54 | | | | | | | | 2 630 429,08 | | 2 630 429,08 |
| Акт №55 | | | | | | | | -1 481,52 | | -1 481,52 |
| Акт №56 | | | | | | | | 4 831 177,70 | | 4 831 177,70 |
| Акт №57 | | | | | | | | -5 171 307,12 | | -5 171 307,12 |
| Акт №58 | | | | | | | | 3 579 819,01 | | 3 579 819,01 |
| Акт №59 | | | | | | | | -3 380 043,29 | | -3 380 043,29 |
| Акт №60 | | | | | | | | -1 481,52 | | -1 481,52 |
| Акт №61 | | | | | | | | 5 490 340,65 | | 5 490 340,65 |
| Акт №62 | | | | | | | | 18 462 650,27 | | 18 462 650,27 |
| Акт №63 | | | | | | | | 8 900 343,14 | | 8 900 343,14 |
| Акт №64 | | | | | | | | 4 258 413,79 | | 4 258 413,79 |
| Акт №65 | | | | | | | | 9 797 431,72 | | 9 797 431,72 |
| Акт №66 | | | | | | | | -902 387,69 | | -902 387,69 |
| Акт №67 | | | | | | | | 10 338 062,14 | | 10 338 062,14 |
| Акт №68 | | | | | | | | 14 884 818,18 | | 14 884 818,18 |
| НДС (12%) | 341 810 921,42 | 321 187 020,32 | 321 187 020,32 | | | | | 12 244 130,81 | | 12 244 130,81 |
| **ИТОГО по актам** | **3 190 235 266,62** | **2 997 745 522,83** | **2 997 745 522,83** | | | | | **114 278 554,06** | | **114 278 554,06** |
| Гарантийное удержание 5% | | | | | | | | 5 713 927,70 | | 5 713 927,70 |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **2 997 745 522,83** | **2 997 745 522,83** | | | | | **108 564 626,36** | | **108 564 626,36** |

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
Руководитель
_____ К.О. Арантаев.
М.П.

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
Директор
_____ В.И. Левченко
М.П.