Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 6 » ноября 2020 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139а

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 23 октября 2020г., ТОО «Кокшетау Жолдары» в лице директора Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича, юр.адрес: СКО, Тайыншинский район,с.Келлеровка , ул.Механизаторская ,2,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 23 октября 2020 г. ТОО «Мерей-Тайынша» эксперт технического надзора Тонких Ю.Г. аттестат эксперта № KZ11VJE00018720 от 04.07.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 23 октября 2020 г. ТОО «ИнженерДорПроект» , эксперт по авторскому надзору Халикова Н.Р. № свидетельства-№00901 от 19.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт дороги ул. Наурызбай Батыра от ул. Кенесары до ул. Янко»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ул. Наурызбай Батыра от ул. Кенесары до ул. Янко»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

"__" _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ИнженерДорПроект», номер проекта № 01/АКО
наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

утвержденный Государственное учреждение «отдел жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-72 от 1 ноября 2017 года.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____май 2018г._____;
месяц, год
окончание работ _____сентябрь 2020г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____9_____;
фактически, месяц: _____9_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность участка капитального ремонта дороги улицы Наурызбай Батыра составляет 2062 м, с шириной проезжей части 10,5 м с 2 полосным движением на всем протяжении улицы. С устройством тротуара по обе стороны дороги с электроосвещением проезжей части и тротуара.

Согласно рабочего проекта и сметной документации выполнены следующие виды работ:

Дорожная одежда.

Верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, Тип Б, М II, , Н=5 см площадью 27819,1 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М II, , Н=7 см площадью 27819,1 м2.

Основание фракционного щебня 40-70 мм, устраиваемого по способу заклинки с расклинцовкой фрезерованным асфальтобетоном, Н=18 см площадью 28019,9 м2..

Дополнительный слой основания из материала от разборки щебеночного основания основной дороги- 4287,7 м3.

Сплошная прослойка из нетканного синтетического материала (геотекстиль)- 7675,5 м2

Установлено 5380 п.м. бортового камня БР 100.30.18.

На съездах, парковках, примыканиях к улицам

Верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, Тип Б, М II, Н=5 см площадью 6353,8 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М II, Н=6 см площадью 6353,8 м2.

Основание фракционного щебня, устраиваемого по способу заклинки фрезерованным асфальтобетоном, Н=18 см площадью 6353,8 м2

Дополнительный слой основания материала от разборки существующего щебеночного основания основной дороги, Н=20 см-953,1 м3.

Дорожная одежда тротуаров:

Слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, тип В, М II, Н=4 см площадью 7372,4 м2.

Основание из материала от разборки существующего щебеночного основания основной дороги 1105,9, м3

Покрытие из тротуарных плит (брусчатки)-200 м2 на основании из песка Н-5 см

Внешняя кромка пешеходных тротуаров с газоном обрамлена поребриком марки БР 100.20.8. Установлено поребрика БР 100.20.8.-5870п.м.

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольным и поперечным уклоном проезжей части. Сброс воды с проезжей части осуществляется через разрывы в бортовом камне и сбрасывается в водоотводные лотки. Всего по обе стороны улицы установлено 4335 метров водоотводных лотков. Также установлено 141 металлических решеток. Из лотков вода отводится в существующую ливневую канализацию.

Произведено укрепление откосов монолитным бетоном на площади – 480,5 м2

Обустройство дороги и безопасность дорожного движения.

На ремонтируемом участке установлено 151 дорожных знака:

- предупреждающих 3 шт.
- приоритета 60 шт.
- запрещающих 4 шт.
- информационно указательных 20 шт.
- знаки дополнительной информации 6 шт.

-индивидуальные знаки-58 шт

-разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,10 м (№1.1)- 984 п.м.

-разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м.при соотношении штриха и промежутка 1:3 (№1.5)- 1781,5 п.м.

-разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,4 м (№1.12) – 57,75 п.м.

-разметка проезжей части линией шириной 0,2 м (№1.14.1)- 10 м2

- разметка проезжей части регулируемый пешеходный переход (№1.14.3)- 59,89 м2

-разметка проезжей части дублирование дорожного знака инвалиды (№1.24.3)- 0,25м2

- Установлено металлическое ограждение высотой 1 м- 72 п.м.
- Тактильное покрытие -90м2

На перекрестках ул. Наурызбай батыра и ул.Женис, ул. Наурызбай батыра и ул.Куйбышева, ул. Наурызбай батыра и ул.Сатпаева, ул. Наурызбай батыра и ул.Садуакасова, ул. Наурызбай батыра и ул.Горького установлены светофорные объекты.

Озеленение.

Произведена подготовка почвы с внесение растительной земли толщиной 10 см и посевом газонных многолетних трав на площади -8491,1 м2.

Произведена посадка быстрорастущих лиственных деревьев тополь пирамидальный с комом земли в количестве 326 шт.

Инженерные коммуникации.

- Произведен ремонт колодцев в количестве- 64 шт

-Произведен ремонт резервных футляров- 454 п.м.

Водопровод:

Выполнены работы по ремонту участков водопровода-1,4479 км

-Перенос колонок водоразборных-7 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 595 008,679 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 519 971,017 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 11 149,137 тысяч тенге ;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 576 800,000 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 564 695,099 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12 104,901 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт дороги ул. Наурызбай Батыра от ул. Кенесары до ул. Янко»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау»

Жолдаспаев Сатыбек Дюсембаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор

ТОО «Мерей-Тайынша»

Кульчманов Алексей Кайнуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «ИнженерДорПроект»

Голубовский Владимир Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Кокшетау Жолдары»

Касенов Ташмагамбет Загибуллинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Кронштейны для светильников:		
	1) металлические	шт	188
2	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт.	188
3	Кабели:		
	1) Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,153
	2) Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,60378

Заказчик
Жолдаспаев С.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(при наличии)
Место печати

Авторский надзор
Голубовский В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
Место печати
(при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2062		
2	Ширина проезжей части	м	7-14		
3	Ширина тротуаров	м	2,25		
4	Количество полос		2-4		
5	Дорожные знаки	шт	151		
6	Зеленые насаждения	шт	326		
7	Дорожное покрытие	м2	27819,1	Асфальтобетон	
8	Электроосвещение	шт	188	Светильники светодиодные	

Заказчик
Жолдаспаев С.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(при наличии)
Место печати

Авторский надзор
Голубовский В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
Место печати
(при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина дороги	м	2 062	
2	В том числе озелененная часть	м2	8491,1	
3	Под зелеными насаждениями, из них			
	под газонами	м2	8491,1	
	в т.ч. - обыкновенные	м2	8491,1	
4	деревья	шт	326	Тополь пирамидальный
7	высота	м	2-2,5	

Заказчик
Жолдаспаев С.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(при наличии)

Место печати

Авторский надзор
Голубовский В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	1447,9	
	1) из полиэтиленовых труб	м	1447,9	
2	Колодец	шт	28	
3	Задвижки	шт	22	

Заказчик
Жолдаспаев С.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя (при наличии)

Место печати

Авторский надзор
Голубовский В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	13
	1) ККС 2	шт	13
2	Коллекторы коммуникационные, в том числе: (прокладка труб)		
	1) полиэтиленовые	км	0,354

Заказчик
Жолдаспаев С.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(при наличии)

Место печати

Авторский надзор
Голубовский В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

23 октября 2020 г.

Авторский надзор ТОО «ИнженерДорПроект»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
в лице Халиковой Надии Рафкатовны аттестат №00901 от 19.06.2017
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
по объекту: «Капитальный ремонт дороги ул. Наурызбай Батыра от ул. Кенесары до ул. Янко»
№ договора и дата
заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», директор Шидловский Юрий Петрович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Жолдары» ГСЛ № 002898 от 30.01.2001г, №12016100, от 08.08.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями:
ТОО «Комплект Азия Сервис», ГСЛ № 17011868 от 29.06.2017г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Шаримов Д.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Окончание работ Сентябрь 2020 г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 9 (девять) месяцев;
фактически 9 (девять) месяцев;
месяц, год *месяц, год*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ИнженерДорПроект», номер проекта № 01/АКО, утвержденный Государственное учреждение «отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-72 от 1 ноября 2017 года.

Авторский надзор:
ТОО «ИнженерДорПроект», директор Голубовский Владимир Владимирович

_____ 23 октября 2020г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт по авторскому надзору Халикова Надия Рафкатовна аттестат №00901 от 19.06.2017

_____ 23 октября 2020г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

23 октября 2020 г.

Технический надзор: ТОО «Мерей-Тайынша», Кульчманов А.К., г.Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 151
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Тонких Ю.Г. аттестат эксперта № KZ11VJE00018720 от 04.07.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора № 265/051 от 29 мая 2018г.
№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт дороги ул. Наурызбай Батыра от ул. Кенесары до ул. Янко»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», руководитель Шидловский Юрий Петрович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Жолдары» ГСЛ № 002898 от 30.01.2001г, №12016100, от 08.08.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:
ТОО «Комплект Азия Сервис», ГСЛ№ 17011868 от 29.06.2017г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Шаримов Д.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - май 2018 года;
месяц, год

окончание работ - сентябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства - 9 месяцев;
фактически - 9 месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего – 595 008,679 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 519 971,017 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 11 149,137 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 576 800 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ - 564 695,099 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - 12 104,901 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ИнженерДорПроект», №01/АКО
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой): Государственное учреждение «отдел жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-72 от 1 ноября 2017 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Мерей-Тайынша», директор Кульчманов А. К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
_____ 23 10 2020г.
подпись, дата
М.П.

Эксперт технического надзора Тонких Ю.Г. аттестат эксперта №KZ11VJE00018720 от 04.07.2016г
_____ 23 10 2020г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)
М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«23» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО *«Кокшетау Жолдары»***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***Капитальный ремонт дороги ул. Наурызбай Батыра от ул. Кенесары до ул. Янко***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау».**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации **ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы», ТОО «Комплект Азия Сервис»**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИнженерДорПроект»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): **Государственное учреждение «отдел жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-72 от 1 ноября 2017 года.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность участка капитального ремонта дороги улицы Наурызбай Батыра составляет 2062 м, с шириной проезжей части 10,5 м с 2 полосным движением на всем протяжении улицы. С устройством тротуара по обе стороны дороги с электроосвещением проезжей части и тротуара.

Согласно рабочего проекта и сметной документации выполнены следующие виды работ:

Дорожная одежда.

Верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, Тип Б, М II, , Н=5 см площадью 27819,1 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М II, , Н=7 см площадью 27819,1 м2.

Основание фракционного щебня 40-70 мм, устраиваемого по способу заклинки с расклинцовкой фрезерованным асфальтобетоном , Н=18 см площадью 28019,9 м2..

Дополнительный слой основания из материала от разборки щебеночного основания основной дороги- 4287,7 м3.

Установлено 4512 п.м. бортового камня БР 100.30.18.

На съездах, парковках, примыканиях к улицам

Верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, Тип Б, М II, Н=5 см площадью 12360,8 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М II, Н=6 см площадью 6611,8 м2.

Основание фракционного щебня ,устраиваемого по способу заклинки фрезерованным асфальтобетоном, Н=18 см площадью 7935,8 м2

Дополнительный слой основания материала от разборки существующего щебеночного основания основной дороги, Н=20 см-1008,35 м3.

Дополнительный слой основания материала от разборки существующего щебеночного основания основной дороги, Н=10 см-22,2 м3

Дополнительный слой основания из естественного щебня Н-15 см-198,6 м3

Выравнивающий слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, М II-968,07тн
Выравнивающий слой покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, тип Б М II- 364,85 тн
Выравнивающий слой основания из фрезерованного асфальтобетона-160,32м3
Выравнивающий слой основания из естественного щебня-75 м3
Дополнительный слой основания из естественного щебня-103,6 м3
Рабочий слой земляного полотна из естественного щебня-155,4м3

Дорожная одежда тротуаров:

Слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, тип В, М II, Н=4 см площадью 7239,3 м2. Основание из материала от разборки существующего щебеночного основания основной дороги 1047,91, м3 Покрытие из тротуарных плит (брусчатки)-180 м2 на основании из песка Н-5 см

Внешняя кромка пешеходных тротуаров с газоном обрамлена поребриком марки БР 100.20.8. Установлено поребрика БР 100.20.8.-6129п.м.

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольным и поперечным уклоном проезжей части. Сброс воды с проезжей части осуществляется через разрывы в бортовом камне и сбрасывается в водоотводные лотки. Всего по обе стороны улицы установлено 4353 метров водоотводных лотков. Также установлено 141 металлических решеток. Из лотков вода отводится в существующую ливневую канализацию. Произведено укрепление откосов монолитным бетоном на площади – 717,59 м2

Обустройство дороги и безопасность дорожного движения.

На ремонтируемом участке установлено 151 дорожных знака:
- предупреждающих 3 шт.
- приоритета 60 шт.
- запрещающих 4 шт.
- информационно указательных 22 шт.
- знаки дополнительной информации 8 шт.
-индивидуальные знаки-58 шт
-разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,10 м (№1.1)- 984 п.м.
-разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м.при соотношении штриха и промежутка 1:3 (№1.5)- 1781,5 п.м.
-разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,4 м (№1.12) – 57,75 п.м.
-разметка проезжей части линией шириной 0,2 м (№1.14.1)- 10 м2
- разметка проезжей части регулируемый пешеходный переход (№1.14.3)- 59,89 м2
-разметка проезжей части дублирование дорожного знака инвалиды (№1.24.3)- 0,25м2
- Установлено металлическое ограждение высотой 1 м- 72 п.м.
- Тактильное покрытие -105м2

На перекрестках ул. Наурызбай батыра и ул.Женис, ул. Наурызбай батыра и ул.Куйбышева, ул. Наурызбай батыра и ул.Сатпаева, ул. Наурызбай батыра и ул.Садуакасова, ул. Наурызбай батыра и ул.Горького установлены светофорные объекты.

Озеленение.

Произведена подготовка почвы с внесение растительной земли толщиной 10 см и посевом газонных многолетних трав на площади -7692,1 м2. Произведена посадка быстрорастущих лиственных деревьев тополь пирамидальный с комом земли в количестве 326 шт.

Инженерные коммуникации.

- Произведен ремонт колодцев в количестве- 64 шт
-Произведен ремонт резервных футляров- 454 п.м.

Водопровод:

Выполнены работы по ремонту участков водопровода-1,677 км
-Перенос колонок водоразборных-7 шт

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного

опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2018г.***;
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2020г.***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9*** ;
фактически, месяц: ***9***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»

Умиргалиев Е.К. _____

- Главный инженер ТОО «Кокшетау Энерго» КГЭС

Улеков М.Ш. _____

- Начальник Управления тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау

Макишев Р.А. _____

- Инженер по надзору за строительством и ремонтом кабельного цеха Центральный РДТ филиал АО «Казахтелеком»

Сеитов К.Г. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт дороги ул. Наурызбай Батыра от ул. Кенесары до ул. Янко» готовым к приемке в эксплуатацию
(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Касенов Т.З.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)