ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

ФОРМА 3

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2021 ж 23 желтоқсан №452 келісім шартқа қосымша 2023ж 24 қазан №6 қосымша келісім бойынша - 17 654 114 073,31 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі. Сметалық құжаттаманы түзету

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 20 желтоқсан айындағы №5 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№452**			**23.12.2021ж.**				ЖШС
		Қосымша келісім №6			**24.10.2023ж.**				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі.	2 938 717 167,00	314 862 553,61							90 818 076,16
Ұстап қалу 5%									
Авансты ұстап қалу 30%	291 390 000,00	31 220 357,14							
Төленетін сомасы	2 647 327 167,00	346 082 910,75							90 818 076,16

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

Калыбаев У.

Тех. қадағалаушы: «Пример Строй» ЖШС-нің директоры

Пәзілбеков А.Т.

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А.А.