Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-02-18 № 11 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №11/7

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Қонаров Болатбек Серікұлы тұлғасындағы "Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Букенов Жаксыбек Болатович тұлғасындағы "КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-02-18 № 11 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісімнің жалпы сомасы 353 890 336.80 (Үш жүз елу үш миллион сегіз жүз тоқсан мың үш жүз отыз алты теңге сексен тиын) теңгені құрайды.
2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 84 933 680.83 (Сексен төрт миллион тоғыз жүз отыз үш мың алты жүз сексен теңге сексен үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркелді; Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 21 233 420.21 (Жиырма бір миллион екі жүз отыз үш мың төрт жүз жиырма теңге жиырма бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркелді.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 147 249 694.77 (Бір жүз қырық жеті миллион екі жүз қырық тоғыз мың алты жүз тоқсан төрт теңге жетпіс жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады; Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 100 473 540.99 (Бір жүз миллион төрт жүз жетпіс үш мың бес жүз қырық теңге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ДИНМУХАНБЕТ КОНАЕВА, 35А
БСН 060140007675
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ52070103KSN0605000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87134579048(вн.1009, 1027)
Бөлім басшысы Қонаров Болатбек Серікұлы

Өнім беруші:
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1
БСН/ЖСН 050940013378
БСК ZAJSKZ22
ЖСК KZ86896KZT0522031013
«Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ
Тел.: 8-777-777-8677
Директор Букенов Жаксыбек Болатович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6462839-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары						
46370226-ОК1	"Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	353 890 336.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Дияр а. (1)	30	21 233 420.21
058-055-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46370226-ОК1	"Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	353 890 336.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Дияр а. (1)	30	84 933 680.83
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары						
46370226-ОК1	"Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	353 890 336.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Дияр а. (1)	30	147 249 694.77
46370226-ОК1	"Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	353 890 336.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Дияр а. (1)	30	100 473 540.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 11 от 2022-02-18

Актюбинская область №11/7

Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Қонаров Болатбек Серікұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Букенов Жаксыбек Болатович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 11 от 2022-02-18 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 353 890 336.80 (Триста пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто тысяч триста тридцать шесть тенге восемьдесят тиын) тенге.
2) В территориальном органе казначейства договор зарегистрирован по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, специфике оплаты 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – на 2022 год 84 933 680.83 (Восемьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят тенге восемьдесят три тиын) в том числе НДС; В территориальном органе казначейства Договор зарегистрирован по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – на 2022 год 21 233 420.21 (Двадцать один миллион двести тридцать три тысячи четыреста двадцать тенге двадцать один тиын) в том числе НДС.
3) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – на 2023 год 147 249 694.77 (Сто сорок семь миллионов двести сорок девять тысяч шестьсот девяносто четыре тенге семьдесят семь тиын) в том числе НДС; В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – на 2024 год 100 473 540.99 (Сто миллионов четыреста семьдесят три тысячи пятьсот сорок тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Байганинский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"
Актюбинская область, Байганинский
район, с.Карауылкелды, ДИНМУХАНБЕТ
КОНАЕВА, 35А
БИН 060140007675
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ52070103KSN0605000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87134579048(вн.1009, 1027)
Руководитель отдела Қонаров Болатбек
Серікұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КазЕвроСтрой"
г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: 8-777-777-8677
Директор Букенов Жаксыбек Болатович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6462839-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области						
46370226-ОК1	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области	Работа	1	353 890 336.80	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Байганинский район, с.Дияр (1)	30	21 233 420.21
058-055-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области						
46370226-ОК1	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области	Работа	1	353 890 336.80	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Байганинский район, с.Дияр (1)	30	84 933 680.83
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области						
46370226-ОК1	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области	Работа	1	353 890 336.80	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Байганинский район, с.Дияр (1)	30	147 249 694.77
46370226-ОК1	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области	Работа	1	353 890 336.80	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Байганинский район, с.Дияр (1)	30	100 473 540.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.