Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-09-12 № 228 қосымша келісім

Қызылорда облысы №1 2023-12-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Әнуар Айдын Серікұлы тұлғасындағы Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Абдуллаев Бобомурод Эржигитович тұлғасындағы "Таир" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-09-12 № 228 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Негізгі Шарттың 1 қосымшасына сәйкес құрылыс – монтаждау жұмыстарының мерзімі 5 айды қамтиды. Құрылыс – монтаждау жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламасына сәйкес жұмыстардың орындалу мерзімі өтпелі болып шарт бойынша жұмыстардың 121 612 338.51 тенгесі 2023 жылы орындалып (оның ішінде ҚҚС-бірге.). Қалған 110 510 740.99 теңгесі 2024 жылы орындалуға жатады. (оның ішінде ҚҚС-бірге).

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Мердігер Шарт қазынашылық органына тіркелген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жұмыстардың орындалу кестесін жаңартып Тапсырыс берушіге ұсынуға міндеттенеді. Құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Мердігер сот сараптамалық қорытындысын ұсынуға міндеттенеді

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
Қызылорда қаласы әкімдігінің
"Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда,
К.Казантаева, 43
БСН 060140014281
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ38070103KSN3310000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87272271673
Басшысы Әнуар Айдын Серікұлы

2023-12-27 11:21:13
Әнуар Айдын
Серікұлы
Қызылорда қаласы
әкімдігінің
"Қызылорда
қаласының құрылыс
бөлімі" коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Кызылординский
городской отдел
строительства"
акимата города
Кызылорда

Өнім беруші:
"Таир" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Шымкент, Микрорайон ТУРАН , Улица
НОВОСТРОЙКИ, 796А
БСН/ЖСН 000140014647
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ948562203113917411
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87756186008
Басшысы Абдуллаев Бобомурод
Эржигитович

2023-12-27 11:23:30
Абдуллаев
Бобомурод
Эржигитович
"Таир"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Таир"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8809303-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласының кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау және жаңғырту. Рабочая көшесінің бойындағы 3 агрегатқа арналған №13 «Гагарин КСС» ЖЖ» жұмыс жобасы бойынша.						
55929539-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Кәріз жүйелерін жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Кәріз жүйесі және ұқсас жүйелер мен жабдықтарды жөндеу/қалпына келтіру	«Қызылорда қаласының кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау және жаңғырту. Рабочая көшесінің бойындағы 3 агрегатқа арналған №13 «Гагарин КСС» ЖЖ» жұмыс жобасы бойынша.	Жұмыс	1	232 123 079.50	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	114 648 646.09

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

55929539-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Кәріз жүйелерін жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Кәріз жүйесі және ұқсас жүйелер мен жабдықтарды жөндеу/қалпына келтіру	«Қызылорда қаласының кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау және жаңғырту. Рабочая көшесінің бойындағы 3 агрегатқа арналған №13 «Гагарин КСС» ЖЖ» жұмыс жобасы бойынша.	Жұмыс	1	232 123 079.50	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	94 262 125.35
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласының кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау және жаңғырту. Рабочая көшесінің бойындағы 3 агрегатқа арналған №13 «Гагарин КСС» ЖЖ» жұмыс жобасы бойынша.						
55929539-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Кәріз жүйелерін жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Кәріз жүйесі және ұқсас жүйелер мен жабдықтарды жөндеу/қалпына келтіру	«Қызылорда қаласының кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау және жаңғырту. Рабочая көшесінің бойындағы 3 агрегатқа арналған №13 «Гагарин КСС» ЖЖ» жұмыс жобасы бойынша.	Жұмыс	1	232 123 079.50	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	6 963 692.42

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

55929539-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Кәріз жүйелерін жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Кәріз жүйесі және ұқсас жүйелер мен жабдықтарды жөндеу/қалпына келтіру	«Қызылорда қаласының кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау және жаңғырту. Рабочая көшесінің бойындағы 3 агрегатқа арналған №13 «Гагарин КСС» ЖЖ» жұмыс жобасы бойынша.	Жұмыс	1	232 123 079.50	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	16 248 615.64

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 228 от 2023-09-12

Кызылординская область №1 2023-12-27

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Әнуар Айдын Серікұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Абдуллаев Бобомурод Эржигитович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 228 от 2023-09-12 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Срок строительно – монтажных работ согласно Приложению 1 к основному договору составляет 5 месяцев. Согласно извещению о начале строительно – монтажных работ, срок выполнения работ является переходным, т. к. 121 612 338.51 работ по договору выполнены в 2023 году (в т. ч. с НДС.). Остальные 110 510 740.99 тенге подлежат исполнению в 2024 году. (в т. ч. НДС-вместе).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации договора в орган казначейства обновить график выполнения работ и представить заказчику. После завершения строительно – монтажных работ подрядчик обязуется представить судебных экспертное заключение

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43
БИН 060140014281
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ38070103KSN3310000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87272271673
Руководитель Әнуар Айдын Серікұлы

2023-12-27 11:21:13
Әнуар Айдын Серікұлы
Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
г.Шымкент, Микрорайон ТУРАН , Улица НОВОСТРОЙКИ, 796А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000140014647
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ948562203113917411
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87756186008
Руководитель Абдуллаев Бобомурод Эржигитович

2023-12-27 11:23:30
Абдуллаев Бобомурод Эржигитович
"Таир" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8809303-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«РП "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 «Гагарина» на 3 агрегата по ул.Рабочая».						
55929539-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/реконструкции канализационных систем	Работы по ремонту/реконструкции канализационных и аналогичных систем и оборудования	«РП "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 «Гагарина» на 3 агрегата по ул.Рабочая».	Работа	1	232 123 079.50	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	114 648 646.09
55929539-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/реконструкции канализационных систем	Работы по ремонту/реконструкции канализационных и аналогичных систем и оборудования	«РП "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 «Гагарина» на 3 агрегата по ул.Рабочая».	Работа	1	232 123 079.50	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	94 262 125.35
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«РП "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 «Гагарина» на 3 агрегата по ул.Рабочая».						
55929539-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/реконструкции канализационных систем	Работы по ремонту/реконструкции канализационных и аналогичных систем и оборудования	«РП "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 «Гагарина» на 3 агрегата по ул.Рабочая».	Работа	1	232 123 079.50	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	6 963 692.42

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

55929539-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/реконструкции канализационных систем	Работы по ремонту/реконструкции канализационных и аналогичных систем и оборудования	«РП "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 «Гагарина» на 3 агрегата по ул.Рабочая».	Работа	1	232 123 079.50	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	16 248 615.64

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID19138460 №060140014281/230283/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19138460

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19138460

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.