ноябрь

**Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г. Астана**

**Подрядчик: ТОО "Лидер Строи Груп"**

**Наименование объекта и его адрес: Текущее содержание зеленых насаждений на внутриквартальных территориях по району Алматы**

**Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов-программа 011**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

# СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за Ноябрь 2023 года

| Код | Код | Договор | | финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 109 | 15.04.2022г. | МБ | 1230001 | | |

| Стоимость оказанных услуг в тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО: | 206 000 000 | 19 197 349 | | | | | | | 2 303 682 | 21 501 031 |

Заказчик:
Заместитель акима
района "Алматы" г. Астана
М.П.

М. Кожекенов

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Лидер Строи Груп"
М.П.

Ю. Сухова

Scanned by TapScanner