Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-05-04 № 37 қосымша келісім

Ақмола облысы №37/9

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Мурзатаев Самат Сабурович тұлғасындағы "Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-05-04 № 37 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Өнім беруші:
"Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Жилой массив ОНДИРИС , Улица ЖАНА ЖОЛ, 19
БСН/ЖСН 060940004614
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ148560000000369214
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-7172-51-59-78
Басшысы Мурзатаев Самат Сабурович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2344369-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»						
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»	Жұмыс	1	5 094 110 791.75	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»	Жұмыс	1	5 094 110 791.75	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	1 038 552 426.55
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»	Жұмыс	1	5 094 110 791.75	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	79 015 200.00
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»	Жұмыс	1	5 094 110 791.75	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	100 000 000.00
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»	Жұмыс	1	5 094 110 791.75	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	798 289 490.00
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»	Жұмыс	1	5 094 110 791.75	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	1 436 528 000.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»						
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»	Жұмыс	1	5 094 110 791.75	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	238 695 030.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»						
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»	Жұмыс	1	5 094 110 791.75	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	1 179 532 742.14
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу. Сметалық бөлімді түзету»	Жұмыс	1	5 094 110 791.75	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	223 497 903.06

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 37 от 2018-05-04

Акмолинская область №37/9

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Мурзатаев Самат Сабурович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 37 от 2018-05-04 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана"
г.Астана, Жилой массив ОНДИРИС , Улица ЖАНА ЖОЛ, 19
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060940004614
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148560000000369214
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7172-51-59-78
Руководитель Мурзатаев Самат Сабурович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2344369-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»						
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»	Работа	1	5 094 110 791.75	март 2018г. - декабрь 2024г.	март 2018г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	0.00
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»	Работа	1	5 094 110 791.75	март 2018г. - декабрь 2024г.	март 2018г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	1 038 552 426.55

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»	Работа	1	5 094 110 791.75	март 2018г. - декабрь 2024г.	март 2018г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	79 015 200.00
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»	Работа	1	5 094 110 791.75	март 2018г. - декабрь 2024г.	март 2018г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	100 000 000.00
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»						
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»	Работа	1	5 094 110 791.75	март 2018г. - декабрь 2024г.	март 2018г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	798 289 490.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»	Работа	1	5 094 110 791.75	март 2018г. - декабрь 2024г.	март 2018г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	1 436 528 000.00
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»						
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»	Работа	1	5 094 110 791.75	март 2018г. - декабрь 2024г.	март 2018г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	238 695 030.00
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»						
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»	Работа	1	5 094 110 791.75	март 2018г. - декабрь 2024г.	март 2018г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	1 179 532 742.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области. Корректировка сметного раздела»	Работа	1	5 094 110 791.75	март 2018г. - декабрь 2024г.	март 2018г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	223 497 903.06

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.