Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту: "Реконструкция водопровода пос.Первомайский (ул. М.Расковой д.1а - 42а)"

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№04-10/79	от 10 июля 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по рабочему проекту: "Реконструкция водопровода пос. Первомайский (ул. М.Расковой д.1а - 42а)"	**37 458 826,50**	33 445 380,80	33 445 380,80	33 445 380,80	0	0	0	0	3 812 773,41	**37 458 826,50**
Удержание резерва 5%									200 672,29	**1 872 941,33**
Итого к оплате									3 812 773,41	**35 585 885,18**

М.П. Представитель Заказчика Генеральный директор ТОО "Қарағанды Су" _____ Исаев Д.Б. БИН 040640005089

М. П. Подрядчик Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А. БИН 990840000716