Типовая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код
		21	12.07.2022						
		21-1	25.01.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	499 322 742	71 428 571	63 775 510							7 653 061	71 428 571
Аванс - 30 %	21 428 571	21 428 571									21 428 571
ИТОГО К ОПЛАТЕ	50 000 000	50 000 000	44 642 857							5 357 143	50 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района" БИН 120140003389
Руководитель _____ **Жумабеков А.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ **Макулов Ж.**

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт _____ **Айнакулов Р.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: Доп согл. № 21-1 от 25.01.2023 к Договору №21 от 12.07.2022

Наименование объекта: Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

Реестр № 6

актов выполненных работ за июль месяц 2023 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	18	Общестроительные работы (АР)	49 675 834	5 322 411
2	19	Отопление и вентиляция	17 109 186	1 833 127
3	20	Электромонтажные работы	4 643 551	497 523
		ВСЕГО:	**71 428 571**	**7 653 061**

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19

Форма

Заказчик: ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 120140003389

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО" Асан М Компани", БИН 070340002198

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт)Доп согл. № 21-1 от 25.01.2023 к Договору №21 от 12.07.2022 Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022

Акт приемки выполненных работ №18

за Июль 2023

на Общестроительные работы (АР)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Наружная отделка										
			1.1 Карниз и фронтон										
			1.2 Колонны и ригель										
1	10	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=30,000;	м2 окрашиваемой поверхности	766,8	396,46	0,92	304006	705	76128	182026	524915	

						296,26	0,47	227172	360	–	38883	
		1.3 Стены										
2	15	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=30,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2690,1	396,46	0,92	1066517	2475	267073	638586	1841511
						296,26	0,47	796969	1264	–	136408	
		1.4 Наружные откосы										
3	19	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=30,000;	м2 окрашиваемой поверхности	203,4	396,46	0,92	80640	187	20194	48284	139238
						296,26	0,47	60259	96	–	10314	
		1.5 Цоколь										
4	21	1115-0106-0102	Облицовка цоколя наружная по бетонной поверхности сплитерной плиткой на цементном растворе НР = 80 % К=30,000;	м2 поверхности облицовки	412,4229	4646,68	36,65	1916397	15115	147454	1409090	3591526
						4252,5	18,27	1753828	7535	–	266039	
		1.6 Входные крыльца										
5	24	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % К=30,000;	м2 покрытия	216,6	181,54	4,17	39322	903	3719	32926	78028
						160,2	1,52	34699	329	–	5780	
		1.7 Водосточная система										
		1.8 Утепление чердака										
		1.9 Отмостка										
		Раздел 2 Проемы										
		2.1 Оконные проемы										
6	44	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=30,000;	м2 окрашиваемой поверхности	174	377,63	0,92	65708	160	13998	41305	115574
						296,26	0,47	51549	82	–	8561	

7	45	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 % К=30,000;	м2 окрашиваемой поверхности	174	187,34	0,38	32597	66	5455	21687	58627
						155,61	0,19	27076	33	–	4343	
		2.2 Дверные проемы										
8	46	1109-0403-0401	Установка блоков дверных стальных однопольных площадью до 2 м2 в кирпичных стенах (Д-1+Д-1*) НР = 69 % К=30,000;	м2	108	3459,12	54,75	373585	5913	60228	213960	634549
						2846,7	24,47	307444	2643	–	47004	
9	48	1109-0601-0102	Монтаж решеток НР = 69 % К=30,000;	т конструкций	0,4158	70964,14	2885,53	29507	1200	1917	18378	51716
						63469,2	588,01	26390	245	–	3831	
10	49	261-102-	Сварная решетка ограждения К=30,000;	т	0,4158	542464		225557		225557	–	243602
						–		–		–	18045	
11	50	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=30,000;	м2	12,0582	101,11	2,71	1219	33	529	456	1809
						54,49	0,32	657	4	–	134	
12	51	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=30,000;	м2	24,1164	84,84	1,93	2046	47	1232	535	2787
						31,84	0,32	768	8	–	206	
13	52	1110-0107-0101	Установка дверных блоков в проемы наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах (Д-2+ Д-2*+ Д-3) НР = 90 % К=30,000;	м2	54	2880,27	586,74	155535	31684	49964	74888	248857
						1368,28	172,63	73887	9322	–	18434	
14	53	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П К=30,000;	м2	54	5519		298026		298026	–	321868

						–		–		–	23842	
15	55 223-502-	Ручка раздельная К=30,000;	пара	30	3663		109890		109890	–		118681
					–		–		–	8791		
16	56 223-502-	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1 К=30,000;	шт.	210	2347		492870		492870	–		532300
					–		–		–	39430		
17	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % К=30,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,6	3567,04	52,57	462288	6813	96132	290384		812886
					2772,71	28,06	359343	3637	–	60214		
18	58 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями (левкас) толщиной 3 мм НР = 80 % К=30,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,6	2599,69	23,83	336920	3088	22329	250058		633936
					2403,57	8,25	311503	1069	–	46958		
19	59 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=30,000;	м2 окрашиваемой поверхности	129,6	377,63	0,92	48941	119	10426	30765		86082
					296,26	0,47	38395	61	–	6376		
20	60 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 % К=30,000;	м2 окрашиваемой поверхности	129,6	187,34	0,38	24279	49	4063	16154		43668
					155,61	0,19	20167	25	–	3235		

Раздел 3 Внутренняя отделка

3.1 Потолок

21	61	1110-0403-0101	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах НР = 90 % К=30,000;	м2 потолка	600,6	2736,2	15,98	1643362	9598	739855	808151	2647634
						1488,36	6,72	893909	4036	–	196121	
22	62	1115-0206-0205	Отделка потолков за один раз сухими смесями на гипсовой основе (левкас3мм) НР = 80 % К=30,000;	м2 отделываемой поверхности	2100,6	1007,88	5,33	2117153	11196	724056	1108663	3483881
						657,86	1,87	1381901	3928	–	258065	
23	63	1115-0405-0113	Окраска потолов, подготовленных под окраску акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=30,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2050,8	444,93	0,92	912462	1887	185495	580836	1612762
						353,56	0,47	725081	964	–	119464	
			3.2 Стены или перегородки									
24	69	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % К=30,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5893,2	124,33	0,92	732702	5422	50092	543966	1378801
						114,91	0,47	677188	2770	–	102133	
25	70	1115-0107-0105	Облицовка стен керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 % К=30,000;	м2 поверхности облицовки	1230,6	3877,17	40,01	4771245	49236	2516577	1784399	7080096
						1792,16	20,37	2205432	25067	–	524452	
			3.3 Обшивка вент. коробов и труб									
26	71	1110-0404-0101	Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (0,59+2,7) НР = 90 % К=30,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	98,7	2304,55	16,11	227459	1590	109373	105443	359534
						1180,3	6,72	116496	663	–	26632	

27	73	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % К=30,000;	м2 окрашиваемой поверхности	98,7	124,33	0,92	12271	91	839	9110	23091
						114,91	0,47	11342	46	–	1710	
		3.4 Перегородки для встроенного шкафа										
28	74	1110-0402-0601	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. НР = 90 % К=30,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	113,4	3431,3	31,43	389109	3564	215232	154652	587262
						1501,88	13,43	170313	1523	–	43501	
29	75	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 % К=30,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,4	1159,46	70,24	131483	7965	27562	82114	230685
						846,17	58,97	95956	6687	–	17088	
30	76	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % К=30,000;	м2 окрашиваемой поверхности	113,4	124,33	0,92	14099	104	964	10467	26531
						114,91	0,47	13031	53	–	1965	
		3.5 Проход дымовой трубы										
31	77	1108-0201-0101	Кладка прохода дымовой трубы НР = 93 % К=30,000;	м3 кладки	2,4	32932,94	1687,1	79039	4049	56161	18516	105359
						7845,49	450,52	18829	1081	–	7804	
32	78	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=30,000;	м2 покрытия	9	3544,03	15,14	31896	136	19845	10999	46327
						1323,86	4,39	11915	40	–	3432	
33	79	216-101-	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0 К=30,000;	т	1,5	29532		44298		44298	–	47842

						–		–		–	3544	
		Раздел 4 Полы										
		4.1 Тип Л										
34	83	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 % К=30,000;	м2 покрытия	1856,1	3352,14 / 493,93	25,36 / 12,91	6221907 / 916783	47071 / 23962	5258053 / –	884300 / 568497	7674704
35	84	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 % К=30,000;	м плинтусов	2036,4	363,47 / 149,05	0,99 / 0,49	740170 / 303525	2016 / 998	434629 / –	286252 / 82114	1108536
		4.2 Тип П-1										
36	90	1111-0101-2705	Устройство покрытий из плиток одноцветных на клею из сухих смесей НР = 94 % К=30,000;	м2 покрытия	150,3	3776,45 / 1601,21	90,32 / 41,75	567600 / 240662	13575 / 6275	313363 / –	232121 / 63978	863699
37	91	1111-0101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических НР = 94 % К=30,000;	м плинтусов	291	403,11 / 378,07	1,97 / 0,98	117305 / 110018	573 / 285	6713 / –	103685 / 17679	238669
		4.3 Тип П-2										
38	96	1111-0101-2705	Устройство покрытий из плиток одноцветных на клею из сухих смесей НР = 94 % К=30,000;	м2 покрытия	94,2	3776,45 / 1601,21	90,32 / 41,75	355742 / 150834	8508 / 3933	196399 / –	145481 / 40098	541321
39	97	1111-0101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических НР = 94 % К=30,000;	м плинтусов	159	403,11 / 378,07	1,97 / 0,98	64094 / 60113	313 / 156	3668 / –	56653 / 9660	130407
		4.4 Утепление пола										
		Раздел 6 Вент. шахты										
		6.1 Вент. шахта ВШ-1										
40	104	1115-0108-1801	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 % К=30,000;	м2	38,1	3195,1	19,41	121733	740	53787	53879	189661

					1763,95	3,76	67206	143	–	14049	
41	105 222-519-	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=30,000;	т	0,4614	527359 / –		243323 / –		243323 / –	– / 19466	262789
42	106 222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=30,000;	т	0,5085	500877 / –		254696 / –		254696 / –	– / 20376	275072
43	107 1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) (1,27х0,1) НР = 76 % К=30,000;	м3	3,81	34549,61 / 28930	2266,65 / 1122,63	131634 / 110223	8636 / 4277	12775 / –	87020 / 17492	236146
44	109 1110-0102-0601	Обшивка каркаса вент.шахт НР = 90 % К=30,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	38,1	679,12 / 503,84	18,45 / 9,11	25874 / 19196	703 / 347	5975 / –	17589 / 3477	46940
45	110 224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012 К=30,000;	м2	38,1	616 / –		23470 / –		23470 / –	– / 1878	25348
46	111 1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=30,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,1	1321,61 / 971,75	89,61 / 72,45	50353 / 37024	3414 / 2760	9916 / –	31827 / 6574	88754
47	113 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=30,000;	т	0,207	296220 / –		61318 / –		61318 / –	– / 4905	66223

48	115	1120-0701-0204	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2080 мм НР = 98 % К=30,000;	зонт	30	11174,02	72,08	335221	2162	293259	39481	404678
						1326,64	16,27	39799	488	–	29976	
49	116	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=30,000;	м2	12,7194	101,11	2,71	1286	34	559	481	1908
						54,49	0,32	693	4	–	141	
50	117	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=30,000;	м2	81,6	84,84	1,93	6923	157	4167	1811	9433
						31,84	0,32	2598	26	–	699	
		6.2 Вент. шахта ВШ-2										
51	118	1115-0108-1801	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 % К=30,000;	м2	35,7	3195,1	19,41	114065	693	50399	50486	177715
						1763,95	3,76	62973	134	–	13164	
52	120	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=30,000;	т	0,4338	500877		217280		217280	–	234662
						–		–		–	17382	
53	121	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) (1,19х0,1) НР = 76 % К=30,000;	м3	3,57	34549,61	2266,65	123342	8092	11970	81539	221271
						28930	1122,63	103280	4008	–	16390	
54	123	1110-0102-0601	Обшивка каркаса вент.шахт НР = 90 % К=30,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	35,7	679,12	18,45	24245	659	5599	16481	43984
						503,84	9,11	17987	325	–	3258	
55	124	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012 К=30,000;	м2	35,7	616		21991		21991	–	23750

						–		–		–	1759	
56	125	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=30,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,7	1321,61	89,61	47181	3199	9291	29822	83163
						971,75	72,45	34691	2586	–	6160	
57	127	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=30,000;	т	0,207	296220		61318		61318	–	66223
						–		–		–	4905	
58	129	1120-0701-0204	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2080 мм НР = 98 % К=30,000;	зонт	30	11174,02	72,08	335221	2162	293259	39481	404678
						1326,64	16,27	39799	488	–	29976	
59	130	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=30,000;	м2	12,3105	101,11	2,71	1245	33	541	466	1848
						54,49	0,32	671	4	–	137	
60	131	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=30,000;	м2	75	84,84	1,93	6363	145	3830	1664	8669
						31,84	0,32	2388	24	–	642	
		6.3 Вент. шахта ВШ-3										
61	132	1115-0108-1801	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 % К=30,000;	м2	33,3	3195,1	19,41	106397	646	47011	47092	165768
						1763,95	3,76	58740	125	–	12279	
62	133	222-519-	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=30,000;	т	0,3981	527359		209942		209942	–	226737
						–		–		–	16795	
63	134	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=30,000;	т	0,3657	500877		183171		183171	–	197825

						–		–		–	14654
64	135	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) (1,11х0,1) НР = 76 % К=30,000;	м3	3,33	34549,61	2266,65	115050	7548	11165	76057	206396
						28930	1122,63	96337	3738	–	15289	
65	137	1110-0102-0601	Обшивка каркаса вент.шахт НР = 90 % К=30,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	33,3	679,12	18,45	22615	614	5222	15373	41027
						503,84	9,11	16778	303	–	3039	
66	141	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=30,000;	т	0,207	296220		61318		61318	–	66223
						–		–		–	4905	
67	143	1120-0701-0204	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2080 мм НР = 98 % К=30,000;	зонт	30	11174,02	72,08	335221	2162	293259	39481	404678
						1326,64	16,27	39799	488	–	29976	
68	144	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=30,000;	м2	11,8233	101,11	2,71	1195	32	519	447	1773
						54,49	0,32	644	4	–	131	
69	145	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=30,000;	м2	44,4	84,84	1,93	3767	86	2268	985	5132
						31,84	0,32	1414	14	–	380	

Итого	**42 457 775**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 945 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	277 368
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 466
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 262 956

- накладные расходы, тенге	10 826 752
в т.ч. зарплата, тенге	974 407
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 145 019
Всего	**42 457 775**
Временные здания и сооружения (1 %)	424 578
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	787 320
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**873 393**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**44 543 066**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**29 465 237**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**17 222 576**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**46 687 814**
НДС (12 %)	5 602 538
Итого	**52 290 351**
Скидка (5 %)	2 614 518
Итого со скидкой	**49 675 834**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19

Форма

Заказчик: ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 120140003389

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО" Асан М Компани", БИН 070340002198

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт)Доп согл. № 21-1 от 25.01.2023 к Договору №21 от 12.07.2022 Договор подряда (контракт) № 21

Акт приемки выполненных работ №19

за Июль 2023

на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
			1.1 Прокладка труб и запорной арматуры										
			1.2 Обвязка котла										
1	19	242-202-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 К=30,000;	шт.	60	4898		293880		293880	–	317390	

						–		–		–	23510	
2	20	245-405-1401	Группа безопасности Т от +20 °С до +120 °С, DN 25 PN 2,5 К=30,000;	шт.	30	13589		407670		407670	–	440284
						–		–		–	32614	
3	22	1118-1101-0104	Установка термометров НР = 98 % К=30,000;	комплект	60	2738	–	164280	–	134985	28709	208428
						488,25	–	29295	–	–	15439	
4	23	1116-0601-0101	Установка кранов шаровых диаметром 20 мм НР = 98 % К=30,000;	шт.	150	2332,86	106,35	349929	15953	4329	325447	729406
						2197,65	16,27	329648	2441	–	54030	
5	24	242-202-0902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 К=30,000;	шт.	150	4899		734850		734850	–	793638
						–		–		–	58788	
6	25	1118-0401-0101	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3 НР = 98 % К=30,000;	бак	30	16285,31	709,01	488559	21270	310255	161752	702336
						5234,46	267,29	157034	8019	–	52025	
7	26	1118-0501-0101	Установка насоса НР = 98 % К=30,000;	насос	30	21119,78	478,05	633593	14342	15142	596879	1328910
						20137	165,01	604110	4950	–	98438	
8	27	511-403-0104(об)	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой К=30,000;	шт.	60	30120		1807200		–	–	1807200
						–		–		1807200	–	
9	29	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % К=30,000;	фильтр	30	1374,45	178,77	41234	5363	433	36472	83922
						1181,25	59,27	35438	1778	–	6216	

10	30	242-404-0802	Фильтр полифосфатный диаметром 15 мм (прим) К=30,000;	шт.	30	9881		296430		296430	–	320144
						–		–		–	23714	
11	31	1109-0607-0101	Монтаж каркасов и стволов дымовых труб высотой до 250 м (9,79х7) НР = 69 % К=30,000;	т	1,6293	57163,78	478,05	93137	779	1107	63149	168789
						56006,6	165,01	91252	269	–	12503	
12	32	290-000-0004(пл	Сэндвич труба ду 159/230 н.ж./оцин. К=30,000;	м	210	11384		2390640		2390640	–	2581891
						–		–		–	191251	
13	33	290-000-0005(пл	Старт сэндвич ду 159/230 н.ж./оцин. К=30,000;	шт	30	10018		300540		300540	–	324583
						–		–		–	24043	
14	34	290-000-0006(пл	Сэндвич -отвод ду 159/230 н.ж./оцин К=30,000;	шт	30	11384		341520		341520	–	368842
						–		–		–	27322	
15	35	290-000-0007(пл	Сэндвич тройник ду 159/230 н.ж./оцин. К=30,000;	шт	30	12295		368850		368850	–	398358
						–		–		–	29508	
16	36	290-000-0008(пл	Оголовок ду 159/230 н.ж./оцин. К=30,000;	шт	30	10018		300540		300540	–	324583
						–		–		–	24043	
17	37	1116-0601-0101	Установка клапанов обратных диаметром 20 мм НР = 98 % К=30,000;	шт.	30	2771,38	285,12	83141	8554	8658	66832	161971
						2197,65	75,54	65930	2266	–	11998	
18	38	242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25 К=30,000;	шт.	30	10749		322470		322470	–	348268
						–		–		–	25798	
19	0	1116-0601-0101	Установка клапанов обратных диаметром 15 мм НР = 98 % К=30,000;	шт.	30	2578,2	106,37	77346	3191	8225	65090	153831

					2197,65	16,27	65930	488	–	11395	
20	39	1116-0601-0101	Установка клапанов обратных диаметром 15 мм НР = 98 % К=30,000;	шт.	30	2578,18	106,35	77345	3191	8225	65090	153830
						2197,65	16,27	65930	488	–	11395	
21	40	242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15 К=30,000;	шт.	30	10749		322470		322470	–	348268
						–		–		–	25798	
22	41	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 % К=30,000;	м3 изоляции	36	34865,41	1828,85	1255155	65839	64197	879574	2305507
						31253,3	894,85	1125119	32215	–	170778	
23	42	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=30,000;	м3	44,64	6998		312391		312391	–	337382
						–		–		–	24991	

Итого	**14 707 761**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 569 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	138 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 914
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 947 807
- оборудование, тенге	1 807 200
- накладные расходы, тенге	2 288 994
в т.ч. зарплата, тенге	206 009
- сметная прибыль (8 %), тенге	955 597
Всего	**14 707 761**
Временные здания и сооружения (1 %)	129 006
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	239 223
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**265 376**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**15 341 376**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**10 148 319**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**5 931 743**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**16 080 062**
НДС (12 %)	1 929 607
Итого	**18 009 670**
Скидка (5 %)	900 483
Итого со скидкой	**17 109 186**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19

Форма

Заказчик: ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО" Асан М Компани", БИН 070340002198
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт)Доп согл. № 21-1 от 25.01.2023 к Договору №21 от 12.07.2022 Договор подряда (контракт) № 21

Акт приемки выполненных работ №20

за Июль 2023

на Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	6	247-204-0239	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С50 100 мА К=30,000;	шт.	30	8687 / –		260610 / –		260610 / –	– / 20849	281459	

2	7	247-204-0217	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 10 мА (прим.) К=30,000;	шт.	30	8688 / –	260640 / –	260640 / –	– / 20851	281491
3	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" К=30,000;	шт.	30	527 / –	15810 / –	15810 / –	– / 1265	17075
4	9	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА К=30,000;	шт.	60	4609 / –	276540 / –	276540 / –	– / 22123	298663
			Раздел 3 Электротехнические изделия							
5	15	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 К=30,000;	шт.	90	401 / –	36090 / –	36090 / –	– / 2887	38977
6	17	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 К=30,000;	шт.	120	421 / –	50520 / –	50520 / –	– / 4042	54562
7	19	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 К=30,000;	шт.	60	396 / –	23760 / –	23760 / –	– / 1901	25661
8	21	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 К=30,000;	шт.	210	411 / –	86310 / –	86310 / –	– / 6905	93215

9	22	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 К=30,000;	шт.	300	476		142800		142800	–	154224
						–		–		–	11424	
10	24	247-214-0102	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 К=30,000;	шт.	90	342		30780		30780	–	33242
						–		–		–	2462	
11	25	247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (прим.к У 192 УХЛ2) К=30,000;	шт.	1350	111		149850		149850	–	161838
						–		–		–	11988	
12	26	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 (прим. к КУ1106) К=30,000;	шт.	1050	364		382200		382200	–	412776
						–		–		–	30576	
			Раздел 4 Прокладка труб и кабелей									
13	31	1308-0206-1901	Прокладка труб винипластовых диаметром до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=30,000;	м	2917,193	418,9	16,61	1222012	48455	162750	736918	2115644
						346,5	4,35	1010807	12690	–	156714	

Итого	**3 968 827**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 010 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 455
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 690
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 878 660
- накладные расходы, тенге	736 918

в т.ч. зарплата, тенге	66 323
- сметная прибыль (8 %), тенге	293 987
Всего	**3 968 827**
Временные здания и сооружения (1 %)	39 688
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	73 596
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 642**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 163 753**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**2 754 323**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**1 609 915**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**4 364 240**
НДС (12 %)	523 709
Итого	**4 887 948**
Скидка (5 %)	244 397
Итого со скидкой	**4 643 551**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19

Форма

Заказчик: ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО" Асан М Компани", БИН 070340002198
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт)Доп согл. № 21-1 от 25.01.2023 к Договору №21 от 12.07.2022 Договор подряда (контракт) № 21

Акт приемки выполненных работ №20

за Июль 2023
на Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	6	247-204-0239	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С50 100 мА К=30,000;	шт.	30	8687 / –		260610 / –		260610 / –	– / 20849	281459	

2	7	247-204-0217	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 10 мА (прим.) К=30,000;	шт.	30	8688 / –	260640 / –	260640 / –	– / 20851	281491
3	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" К=30,000;	шт.	30	527 / –	15810 / –	15810 / –	– / 1265	17075
4	9	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА К=30,000;	шт.	60	4609 / –	276540 / –	276540 / –	– / 22123	298663

Раздел 3 Электротехнические изделия

5	15	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 К=30,000;	шт.	90	401 / –	36090 / –	36090 / –	– / 2887	38977
6	17	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 К=30,000;	шт.	120	421 / –	50520 / –	50520 / –	– / 4042	54562
7	19	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 К=30,000;	шт.	60	396 / –	23760 / –	23760 / –	– / 1901	25661
8	21	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 К=30,000;	шт.	210	411 / –	86310 / –	86310 / –	– / 6905	93215

9	22	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 К=30,000;	шт.	300	476		142800		142800	–	154224
						–		–		–	11424	
10	24	247-214-0102	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 К=30,000;	шт.	90	342		30780		30780	–	33242
						–		–		–	2462	
11	25	247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (прим.к У 192 УХЛ2) К=30,000;	шт.	1350	111		149850		149850	–	161838
						–		–		–	11988	
12	26	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 (прим. к КУ1106) К=30,000;	шт.	1050	364		382200		382200	–	412776
						–		–		–	30576	
			Раздел 4 Прокладка труб и кабелей									
13	31	1308-0206-1901	Прокладка труб винипластовых диаметром до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=30,000;	м	2917,193	418,9	16,61	1222012	48455	162750	736918	2115644
						346,5	4,35	1010807	12690	–	156714	

Итого	**3 968 827**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 010 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 455
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 690
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 878 660
- накладные расходы, тенге	736 918

в т.ч. зарплата, тенге	66 323
- сметная прибыль (8 %), тенге	293 987
Всего	**3 968 827**
Временные здания и сооружения (1 %)	39 688
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	73 596
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 642**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 163 753**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**2 754 323**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**1 609 915**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**4 364 240**
НДС (12 %)	523 709
Итого	**4 887 948**
Скидка (5 %)	244 397
Итого со скидкой	**4 643 551**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)