Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-12-11 № 60 қосымша келісім

Ақмола облысы №60/7

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Директор Алмазов Георгий Георгиевич тұлғасындағы "Прогресс Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 48-тармақша тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы; және 2019-12-11 № 60 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Өнім беруші:
"Прогресс Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Турксибский район, Закарпатская, 51, 16
БСН/ЖСН 050740004492
БСК BRKEKZKA
ЖСК KZ77914398914BC04240
"Bereke Bank" АҚ
Тел.: 87015332111
Директор Алмазов Георгий Георгиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Ақмола облысы Бурабай ауданыны Щучинск қаласының су бұру желілерін және объектілерін реконструкциялау барысын авторлық қадағалау"						
	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Ақмола облысы Бурабай ауданыны Щучинск қаласының су бұру желілерін және объектілерін реконструкциялау барысын авторлық қадағалау"	Бір қызмет	1	1 552 381.38	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	50.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Ақмола облысы Бурабай ауданыны Щучинск қаласының су бұру желілерін және объектілерін реконструкциялау барысын авторлық қадағалау"						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Ақмола облысы Бурабай ауданыны Щучинск қаласының су бұру желілерін және объектілерін реконструкциялау барысын авторлық қадағалау"	Бір қызмет	1	1 552 381.38	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	1.00
	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Ақмола облысы Бурабай ауданыны Щучинск қаласының су бұру желілерін және объектілерін реконструкциялау барысын авторлық қадағалау"	Бір қызмет	1	1 552 381.38	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	0.00
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Ақмола облысы Бурабай ауданыны Щучинск қаласының су бұру желілерін және объектілерін реконструкциялау барысын авторлық қадағалау"						
	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Ақмола облысы Бурабай ауданыны Щучинск қаласының су бұру желілерін және объектілерін реконструкциялау барысын авторлық қадағалау"	Бір қызмет	1	1 552 381.38	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	455 058.53
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Ақмола облысы Бурабай ауданыны Щучинск қаласының су бұру желілерін және объектілерін реконструкциялау барысын авторлық қадағалау"						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Ақмола облысы Бурабай ауданыны Щучинск қаласының су бұру желілерін және объектілерін реконструкциялау барысын авторлық қадағалау"	Бір қызмет	1	1 552 381.38	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	0.00
	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Ақмола облысы Бурабай ауданыны Щучинск қаласының су бұру желілерін және объектілерін реконструкциялау барысын авторлық қадағалау"	Бір қызмет	1	1 552 381.38	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	шілде 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	1 097 271.85

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 60 от 2019-12-11

Акмолинская область №60/7

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Инжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Алмазов Георгий Георгиевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; и Договора о государственных закупках услуг № 60 от 2019-12-11 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Инжиниринг"
г.Алматы, Турксибский район, Закарпатская, 51, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740004492
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ77914398914BC04240
АО "Bereke Bank"
Тел.: 87015332111
Директор Алмазов Георгий Георгиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Авторский надзор за ходом реконструкции сетей и объектов водоотведения г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области"						
	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Авторский надзор за ходом реконструкции сетей и объектов водоотведения г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	1 552 381.38	июль 2017г. - декабрь 2024г.	июль 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	50.00
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Авторский надзор за ходом реконструкции сетей и объектов водоотведения г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области"						
	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Авторский надзор за ходом реконструкции сетей и объектов водоотведения г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	1 552 381.38	июль 2017г. - декабрь 2024г.	июль 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	1.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Авторский надзор за ходом реконструкции сетей и объектов водоотведения г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	1 552 381.38	июль 2017г. - декабрь 2024г.	июль 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	0.00
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Авторский надзор за ходом реконструкции сетей и объектов водоотведения г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области"						
	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Авторский надзор за ходом реконструкции сетей и объектов водоотведения г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	1 552 381.38	июль 2017г. - декабрь 2024г.	июль 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	455 058.53
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Авторский надзор за ходом реконструкции сетей и объектов водоотведения г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области"						
	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Авторский надзор за ходом реконструкции сетей и объектов водоотведения г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	1 552 381.38	июль 2017г. - декабрь 2024г.	июль 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Авторский надзор за ходом реконструкции сетей и объектов водоотведения г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области"	Одна услуга	1	1 552 381.38	июль 2017г. - декабрь 2024г.	июль 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	1 097 271.85

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.