Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "BN-Project"** ИИН/БИН **091040013644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АСК-7НС",Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Мырзағұл Шымаңұлы, дом № 33** **070240001215**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №14-09 от 18.09.2023

Номер документа	Дата составления
42	30.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство двора многоэтажного жилого дома №23 в мкр-н "Достык" г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области			Одна услуга	1	2 200 000,00	2 200 000,00	235 714,29
				Итого	1	x	2 200 000,00	235 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нурымбет Н.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сакенова Г.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ТОО "BN-Project"**

Подрядчик: **ТОО "АСК-7НС"**

Договор подряда (контракт): 14-09 от 18.09.2023

Наименование: **"Благоустройство двора многоэтажного жилого дома №23 в мкр-н "Достык" г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№152	**от 21.06.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2022г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Благоустройство двора многоэтажного жилого дома №23 в мкр-н "Достык" г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области"	2 200 000,00	1 964 285,71							235 714,29	2 200 000,00
Всего по стройке	**2 200 000,00**	**1 964 285,71**								**2 200 000,00**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сакенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.

(должность подпись расшифровка подписи)

Форма 2

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
Наименование: "Благоустройство двора многоэтажного жилого дома №23 в мкр-н "Достык" г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор: №14-09 от 18.09.2023

АКТ №1

выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
			1.2. Наращивание колодцев										
1	8	1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж плит перекрытийколодцевпри наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 % к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;**	шт. сборных конструкций	1		3182,09 1936,37	1245,72 397,73	3182 1936	1246 398	0	2754 475	6411
2	9	1216-0101-2102	**Колодцы и камеры. Замена люков НР=72 %**	люк	1		5647,00 5259,65	387,10 172,10	5647 5260	387 172	0	3911 765	10322
3	10	1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %**	м3 кладки	2,12		11097,93 8139,60	2958,48 619,56	23528 17256	6272 1313	0	17270 3264	44061
4	11	1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %**	шт сборных конструкций	1		3978,07 2420,46	1557,15 497,15	3978 2420	1557 497	0	3443 594	8015
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									68809
			РАЗДЕЛ 2. Покрытия										
			2.1. ТПП-1										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	17	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	тенге	1,037	3396,94	3396,63	3523	3522	0	1670	5608
						0,00	1491,33	0	1547		415	
8	18	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа Б, марки II. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	2074	245,93	216,95	510059	449954	0	133298	694825
						28,98	30,53	60105	63319		51469	
9	19	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	8296	2,57	0,02	21321	166	0	22847	47701
						2,55	0,00	21155	0		3533	
			2.2. ТИП-2									
10	24	1101-0201-0501	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	212	2320,28	222,38	491899	47145	0	407471	971320
						2097,90	86,23	444755	18281		71950	
			2.3. ТИП-3									
13	27	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,980;	м3 уплотненного грунта	18,816	213,37	104,40	4015	1964	0	2088	6591
						108,97	45,18	2050	850		488	
16	30	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	12,8	1407,95	1224,35	18022	15672	0	6647	26642
						183,60	297,23	2350	3805		1974	
7	31	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	128	239,10	195,47	30605	25020	0	14998	49251
						43,63	64,86	5585	8302		3648	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								1801939
			ИТОГО по Акту									1870748
			Гендерная скидка 5%									93 537
			ИТОГО ПО АКТУ без учета НДС									1 964 285,71
			НДС 12%									235 714,29
			ИТОГО ПО АКТУ с НДС									2 200 000,00

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сакенова Г.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нурымбет Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)